

**Priebežná faktúra IV**


| <b>Názov projektu:</b> Kanalizácia a ČOV Východná<br><b>Kód ITMS:</b> 24110110046<br>Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 031/1.2MP/2009 zo dňa 14.12.2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | <b>Faktúra číslo:</b> 6110062<br>Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |      |                           |           |           |           |                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>EUTECH a. s.</b><br>Trieda SNP 61<br>040 11 Košice<br>IČO: 36 596 957<br>DIČ: 2022050371<br>IČ DPH: SK2022050371<br>Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.<br>Rooseveltova 10, 040 01 Košice<br>Účet: 1137043006<br>Kód banky: 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | <b>Objednávateľ:</b><br><b>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</b><br>Revolučná 595<br>031 05 Liptovský Mikuláš<br>IČO: 36672441<br>DIČ: 2022236557<br>IČ DPH: SK2022236557<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">           LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.<br/>           LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ<br/>           Dato: 14-12-2011<br/>           Číslo: 5434<br/>           Príloha:         </div> |  |      |                           |           |           |           |                       |           |
| <b>Platobné podmienky:</b><br><b>Dátum vystavenia:</b> 9.12.2011<br><b>Dátum dodania služby:</b> 30.11.2011<br><b>Dátum splatnosti:</b> do 60 dní po doručení objednávateľovi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |      |                           |           |           |           |                       |           |
| <b>Fakturované údaje:</b><br><p>V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 11.11.2010 Vám fakturujeme výkon stavebného dozoru na stavbe: Kanalizácia a ČOV Východná za obdobie september - november 2011 vo výške</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">EUR:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>suma bez DPH - základ DPH</td> <td style="text-align: right;">69 314,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 20 %:</td> <td style="text-align: right;">13 862,80</td> </tr> <tr> <td>celková suma k úhrade</td> <td style="text-align: right;">83 176,80</td> </tr> </tbody> </table> <p>Variabilný symbol: 6110062<br/>         Konštantný symbol : 308</p> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | EUR: | suma bez DPH - základ DPH | 69 314,00 | DPH 20 %: | 13 862,80 | celková suma k úhrade | 83 176,80 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EUR:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |      |                           |           |           |           |                       |           |
| suma bez DPH - základ DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69 314,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |      |                           |           |           |           |                       |           |
| DPH 20 %:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 862,80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |      |                           |           |           |           |                       |           |
| celková suma k úhrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83 176,80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |      |                           |           |           |           |                       |           |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 40%;"> <b>Dodávateľ:</b><br/>           Ing. Marián Boga<br/>           predseda predstavenstva<br/>           EUTECH a. s.<br/> <br/>           podpis:         </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |      |                           |           |           |           |                       |           |

## Príloha č.1: Finančné plnenie

Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná  
Kód ITMS: 24110110046

*Prehľad o skutočne odpracovaných dňoch a sadzbách  
za obdobie september 2011 - november 2011*

| Pracovná pozícia       | Meno a priezvisko    | Zmluvný počet pracovných dní | Sadzba za deň (EUR) | Odpracované dni |           |           | Odpracované dni v období 09/2011 - 11/2011 | Čiastka k úhrade (EUR) | Odpracované dni celkom | Počet pracovných dní do konca projektu |
|------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|
|                        |                      |                              |                     | 9/11            | 10/11     | 11/11     |                                            |                        |                        |                                        |
| Hlavný inžinier stavby | Ing. Pavel Klein     | 300                          | 526                 | 14              | 15        | 15        | 44                                         | 23 144                 | 153                    | 147                                    |
| Stavebný dozor         | Ing. Zdenko Titko    | 450                          | 405                 | 20              | 20        | 17        | 57                                         | 23 085                 | 205                    | 245                                    |
| Stavebný dozor         | Ing. Miroslav Bielik | 450                          | 405                 | 20              | 20        | 17        | 57                                         | 23 085                 | 205                    | 245                                    |
| Krátkodobí špecialisti |                      | 50                           | 277                 | 0               | 0         | 0         | 0                                          | 0                      | 0                      | 50                                     |
| –                      | –                    |                              |                     |                 |           |           |                                            | 0                      |                        |                                        |
| <b>Celkom</b>          |                      | <b>1250</b>                  |                     | <b>54</b>       | <b>55</b> | <b>49</b> | <b>158</b>                                 | <b>69 314</b>          | <b>563</b>             | <b>687</b>                             |

  
 Ing. Marián Boga  
 predseda predstavenstva

# VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno spoločnosti :        | EUTECH, a.s.                                                     |
| Kód ITMS:                          | 24110110046                                                      |
| Názov zmluvy :                     | Výkon stavebného dozoru na stavbu:<br>Kanalizácia a ČOV Východná |
| Meno a priezvisko experta :        | Ing. Pavel Klein                                                 |
| Pozícia (podľa rozpisu nákladov) : | Hlavný inžinier stavby                                           |

Mesiac: **September** Rok: **2011**

| Deň             | Dni práce | Miesto výkonu práce | Popis práce                                                                                        | Poznámky |
|-----------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01              |           |                     |                                                                                                    |          |
| 02              |           |                     |                                                                                                    |          |
| 03              |           |                     |                                                                                                    |          |
| 04              |           |                     |                                                                                                    |          |
| 05              |           |                     |                                                                                                    |          |
| 06              | 1         | L. Mikuláš          | Pochôdzka trasy kanalizačných zberačov vo Východnej a v Hybe, kontrola lôžka, zásypov a paženia    |          |
| 07              | 1         | L. Mikuláš          | Týždenný výrobný výbor                                                                             |          |
| 08              | 1         | L. Mikuláš          | Rokovanie s projektantom, úprava trasy kanalizácie, ČS, statika združeného objektu a zásypy na ČOV |          |
| 09              | 1         | L. Mikuláš          | Kontrola faktúry za 08/2011                                                                        |          |
| 10              |           |                     |                                                                                                    |          |
| 11              |           |                     |                                                                                                    |          |
| 12              |           |                     |                                                                                                    |          |
| 13              | 1         | L. Mikuláš          | Kontrola faktúry za 08/2011, potvrdenie čiastkovej faktúry                                         |          |
| 14              | 1         | L. Mikuláš          | Týždenný výrobný výbor, odsúhlasovanie dodávok technologickej časti                                |          |
| 15              |           |                     |                                                                                                    |          |
| 16              |           |                     |                                                                                                    |          |
| 17              |           |                     |                                                                                                    |          |
| 18              |           |                     |                                                                                                    |          |
| 19              |           |                     |                                                                                                    |          |
| 20              | 1         | L. Mikuláš          | Priebežná správa č.3                                                                               |          |
| 21              | 1         | L. Mikuláš          | Mesačný kontrolný deň stavby č.9                                                                   |          |
| 22              | 1         | L. Mikuláš          | Priebežná správa č.3                                                                               |          |
| 23              | 1         | L. Mikuláš          | Kontrola kvality prác kanalizácia, ČOV a upresnenie trás kanalizácie                               |          |
| 24              |           |                     |                                                                                                    |          |
| 25              |           |                     |                                                                                                    |          |
| 26              |           |                     |                                                                                                    |          |
| 27              | 1         | L. Mikuláš          | Vstupy na pozemky pre kanalizačné zberače                                                          |          |
| 28              | 1         | L. Mikuláš          | Týždenný výrobný výbor                                                                             |          |
| 29              | 1         | L. Mikuláš          | Kontrola kvality prác na kanalizácii a ČOV, BOZP                                                   |          |
| 30              | 1         | L. Mikuláš          | Úprava trasy zberača A a príslušné vstupy na pozemky                                               |          |
|                 |           |                     |                                                                                                    |          |
| Celkom (Total): | 14        |                     |                                                                                                    |          |


Dátum: 04.10.2011

Podpis hlavného inžiniera stavby:



Dátum: 07.10.2011

Podpis a pečiatka Objednávateľa:





# VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno spoločnosti :        | EUTECH, a.s.                                                     |
| Kód ITMS:                          | 24110110046                                                      |
| Názov zmluvy :                     | Výkon stavebného dozoru na stavbu:<br>Kanalizácia a ČOV Východná |
| Meno a priezvisko experta :        | Ing. Pavel Klein                                                 |
| Pozícia (podľa rozpisu nákladov) : | Hlavný inžinier stavby                                           |

Mesiac: **Október** Rok: **2011**

| Deň             | Dni práce | Miesto výkonu práce | Popis práce                                                                                    | Poznámky |
|-----------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01              |           |                     |                                                                                                |          |
| 02              |           |                     |                                                                                                |          |
| 03              |           |                     |                                                                                                |          |
| 04              | 1         | L. Mikuláš          | Kontrola faktúry za 09/2011                                                                    |          |
| 05              | 1         | L. Mikuláš          | Týždenný výrobný výbor                                                                         |          |
| 06              | 1         | L. Mikuláš          | Pochôdzka trasy kanaliačných zberačov vo Východnej a v Hybe, kontrola lôžka, zásypov a paženia |          |
| 07              | 1         | L. Mikuláš          | Kontrola úpravy projektu stavebnej časti zdr. obj. ČOV                                         |          |
| 08              |           |                     |                                                                                                |          |
| 09              |           |                     |                                                                                                |          |
| 10              |           |                     |                                                                                                |          |
| 11              | 1         | Bratislava          | Rokovanie na Odbore implementácie projektov MŽP                                                |          |
| 12              | 1         | L. Mikuláš          | Týždenný výrobný výbor                                                                         |          |
| 13              | 1         | L. Mikuláš          | Kontrola faktúry za 09/2011                                                                    |          |
| 14              | 1         | L. Mikuláš          | Potvrdenie čiastkovej faktúry za 09/2011, pochôdzka stavby                                     |          |
| 15              |           |                     |                                                                                                |          |
| 16              |           |                     |                                                                                                |          |
| 17              |           |                     |                                                                                                |          |
| 18              | 1         | L. Mikuláš          | Pochôdzka stavby, kontrola kvality prác a BOZP                                                 |          |
| 19              | 1         | L. Mikuláš          | Týždenný výrobný výbor                                                                         |          |
| 20              | 1         | L. Mikuláš          | Príprava podkladov pre dodatok k ZOD na práce                                                  |          |
| 21              |           |                     |                                                                                                |          |
| 22              |           |                     |                                                                                                |          |
| 23              |           |                     |                                                                                                |          |
| 24              |           |                     |                                                                                                |          |
| 25              | 1         | L. Mikuláš          | Kontrola prípravných prác pre dočasnú spätnú úpravu štátnej cesty                              |          |
| 26              | 1         | L. Mikuláš          | Mesačný kontrolný deň stavby č.10                                                              |          |
| 27              | 1         | L. Mikuláš          | Kontrola dočasnej spätnej úpravy štátnej cesty                                                 |          |
| 28              | 1         | L. Mikuláš          | Príprava podkladov pre dodatok k ZOD na práce, kontrola výkazu výmer                           |          |
| 29              |           |                     |                                                                                                |          |
| 30              |           |                     |                                                                                                |          |
| 31              |           |                     |                                                                                                |          |
| Celkom (Total): | 15        |                     |                                                                                                |          |

Dátum: 07.11.2011

Podpis hlavného inžiniera stavby:

Dátum :

Podpis a pečiatka Objednávateľa:

# VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno spoločnosti :        | EUTECH, a.s.                                                     |
| Kód ITMS:                          | 24110110046                                                      |
| Názov zmluvy :                     | Výkon stavebného dozoru na stavbu:<br>Kanalizácia a ČOV Východná |
| Meno a priezvisko experta :        | Ing. Pavel Klein                                                 |
| Pozícia (podľa rozpisu nákladov) : | Hlavný inžinier stavby                                           |

Mesiac: **November** Rok: **2011**

| Deň             | Dni práce | Miesto výkonu práce | Popis práce                                                                                    | Poznámky |
|-----------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01              |           |                     |                                                                                                |          |
| 02              | 1         | L. Mikuláš          | Kontrola faktúry za 10/2011                                                                    |          |
| 03              | 1         | L. Mikuláš          | Týždenný výrobný výbor                                                                         |          |
| 04              | 1         | L. Mikuláš          | Príprava podkladov pre dod. č. 2 k ZOD                                                         |          |
| 05              |           |                     |                                                                                                |          |
| 06              |           |                     |                                                                                                |          |
| 07              |           |                     |                                                                                                |          |
| 08              | 1         | L. Mikuláš          | Kontrola čiastkovej faktúry za 10/2011 a jej potvrdenie                                        |          |
| 09              | 1         | L. Mikuláš          | Týždenný výrobný výbor so zameraním na technologickú časť stavby                               |          |
| 10              | 1         | L. Mikuláš          | Príprava podkladov pre dod. č. 2 k ZOD                                                         |          |
| 11              | 1         | L. Mikuláš          | Pochôdzka trasy kanaliačných zberačov vo Východnej a v Hybe, kontrola lôžka, zásypov a paženia |          |
| 12              |           |                     |                                                                                                |          |
| 13              |           |                     |                                                                                                |          |
| 14              |           |                     |                                                                                                |          |
| 15              | 1         | L. Mikuláš          | Pochôdzka stavby, kontrola kvality prác a BOZP                                                 |          |
| 16              | 1         | L. Mikuláš          | Týždenný výrobný výbor                                                                         |          |
| 17              |           |                     |                                                                                                |          |
| 18              |           |                     |                                                                                                |          |
| 19              |           |                     |                                                                                                |          |
| 20              |           |                     |                                                                                                |          |
| 21              |           |                     |                                                                                                |          |
| 22              | 1         | L. Mikuláš          | Pochôdzka stavby, kontrola kvality prác kanalizácia a ČOV                                      |          |
| 23              | 1         | L. Mikuláš          | Mesačný kontrolný deň stavby č.11                                                              |          |
| 24              | 1         | L. Mikuláš          | Kontrola proj. dokumentácie technológia, strojná časť                                          |          |
| 25              | 1         | L. Mikuláš          | Príprava podkladov pre dod. č. 2 k ZOD                                                         |          |
| 26              |           |                     |                                                                                                |          |
| 27              |           |                     |                                                                                                |          |
| 28              |           |                     |                                                                                                |          |
| 29              | 1         | L. Mikuláš          | Spracovanie podkladov a komentára k návrhu Dod. č. 2 k ZOD na práce                            |          |
| 30              | 1         | Bratislava          | Rokovanie na Odbore implementácie projektov MŽP                                                |          |
| 31              |           |                     |                                                                                                |          |
| Celkom (Total): | 15        |                     |                                                                                                |          |

Dátum: 06.12.2011

Podpis hlavného inžiniera stavby:



Dátum :

Podpis a pečiatka Objednávateľa:





# VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno spoločnosti :          | EUTECH a.s., Košice                                           |
| Kód ITMS:                            | 24110110046                                                   |
| Názov zmluvy :                       | Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná |
| Meno a priezvisko stavebného dozora: | Ing. Zdenko Titko                                             |
| Pozícia (podľa rozpisu nákladov):    | Dozor stavby                                                  |

Mesiac: **September** Rok: **2011**

| Deň | Dni práce | Miesto výkonu práce        | Popis práce                                                                                                                                      | Poznámky |
|-----|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01  |           |                            |                                                                                                                                                  |          |
| 02  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – zberače B, D stoky C4-1, C2-2, C1, C4-2, D5 - kontrola                                           |          |
| 03  |           |                            |                                                                                                                                                  |          |
| 04  |           |                            |                                                                                                                                                  |          |
| 05  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Agenda, kontrola prác: Hybe – zberač A, Východná – zberač A, B, C, stoky C2-2, C4-2, C4-1, D5                                                    |          |
| 06  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – ČOV, zberač A, Východná – zberač A, B, D, stoky – C2-2, C4, C2-2, D5, C4-1, D3                                             |          |
| 07  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Týždenný výrobný výbor, kontrola prác: Hybe – ČOV, zberač A, Východná – zberač A, B, stoky – C2-2, C4, C4-1, C4-2, D5                            |          |
| 08  | 1         | L. Mikuláš, Hybe           | Školenie BOZP, kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, kontrola súpisu vykonaných prác                                                              |          |
| 09  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – Zberač B, stoky C4-1, C4-2, C4, kontrola súpisu vykonaných prác                                  |          |
| 10  |           |                            |                                                                                                                                                  |          |
| 11  |           |                            |                                                                                                                                                  |          |
| 12  | 1         | L. Mikuláš, Hybe           | Agenda, kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, kontrola súpisu vykonaných prác                                                                     |          |
| 13  | 1         | L. Mikuláš, Hybe           | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, kontrola súpisu vykonaných prác                                                                             |          |
| 14  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Týždenný výrobný výbor, kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, kontrola faktúry                                                                    |          |
| 15  |           |                            |                                                                                                                                                  |          |
| 16  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná - odovzdanie staveniska pre zberač D, stoku B0, výtlačné potrubie z ČS2                            |          |
| 17  |           |                            |                                                                                                                                                  |          |
| 18  |           |                            |                                                                                                                                                  |          |
| 19  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Agenda, kontrola prác: Hybe – Zberač A, ČOV, Východná – zberače C, D, stoky D5, C2-2, C6, D2, D5, B1                                             |          |
| 20  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – stoky C4, C4-1, C4-2, C10, C3, B3                                                                |          |
| 21  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Kontrolný deň, kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – zberače C, stoky C4, C4-1, C2-2, odovzdanie staveniska časti zberač C, stoka C2-2 |          |
| 22  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – zberač C, stoky – C4-2, C4-1, C2-2, C11                                                          |          |
| 23  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Prejednanie dopracovania zmien PD, kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná - stoky C4-1, C2-2, C4-2,                                       |          |
| 24  |           |                            |                                                                                                                                                  |          |
| 25  |           |                            |                                                                                                                                                  |          |
| 26  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Agenda, kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – stoky C2-2, C4-1, C4-2, D5,                                                              |          |

|          |    |                            |                                                                                                                   |  |
|----------|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 27       | 1  | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – zberače C, D, stoky C4, C3, C4-1, C11, D3, C2-2 skúšky – B, A1, A |  |
| 28       | 1  | L. Mikuláš, Hybe Východná  | Týždenný výrobný výbor, pochôdzka trasy zberača C, kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV                            |  |
| 29       | 1  | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Odobzdanie staveniska časti stoky C, kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV                                          |  |
| 30       | 1  | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – zberač C, stoky C2-2, B6, D5                                      |  |
|          |    |                            |                                                                                                                   |  |
|          |    |                            |                                                                                                                   |  |
| Celkom : | 20 |                            |                                                                                                                   |  |

Dátum: 06.10.2011

Podpis stavebného dozora:

Dátum: 07.10.2011

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

  
 Liptovská  
 vodárenská  
 spoločnosť, s.r.o.  
 Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš



# VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno spoločnosti :          | EUTECH a.s., Košice                                           |
| Kód ITMS:                            | 24110110046                                                   |
| Názov zmluvy :                       | Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná |
| Meno a priezvisko stavebného dozora: | Ing. Zdenko Titko                                             |
| Pozícia (podľa rozpisu nákladov):    | Dozor stavby                                                  |

Mesiac: **Október** Rok: **2011**

| Deň | Dni práce | Miesto výkonu práce        | Popis práce                                                                                                                                   | Poznámky |
|-----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01  |           |                            |                                                                                                                                               |          |
| 02  |           |                            |                                                                                                                                               |          |
| 03  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – zberač C stoky – B6, C2-2, D5                                                                 |          |
| 04  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – zberač C, D stoky – C2-2, B6, D5, D7                                                          |          |
| 05  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Týždenný výrobný výbor, kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, kontrola súpisu vykonaných prác                                                  |          |
| 06  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – stoky – B3, C2-2, C4, pochôdzka so zástupcami SSC L. Mikuláš, kontrola súpisu vykonaných prác |          |
| 07  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – zberač C, D, stoky – B6, skúšky – D7, C4, kontrola súpisu vykonaných prác                     |          |
| 08  |           |                            |                                                                                                                                               |          |
| 09  |           |                            |                                                                                                                                               |          |
| 10  | 1         | L. Mikuláš, Hybe           | Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác: Hybe – zberač A,                                                                              |          |
| 11  | 1         | Bratislava                 | MŽP                                                                                                                                           |          |
| 12  | 1         | L. Mikuláš                 | Týždenný výrobný výbor, kontrola súpisu vykonaných prác                                                                                       |          |
| 13  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Kontrola fa, kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – zberač C, D, stoky – C10, B6                                                     |          |
| 14  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Kontrola prác: Hybe – ČOV – prevzatie výstuže stien, Východná – zberač C, D, stoky – B6, C4, C4-2, skúšky – D2                                |          |
| 15  |           |                            |                                                                                                                                               |          |
| 16  |           |                            |                                                                                                                                               |          |
| 17  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Kontrola prác: Hybe – ČOV, zberač A, Východná – zberač B, D, stoky – B3, B6, C2-2,                                                            |          |
| 18  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Kontrola prác: Hybe – ČOV, zberač A, Východná – zberač B, C, D, stoky – B3, B6, C2-2, C3                                                      |          |
| 19  | 1         | L. Mikuláš                 | Týždenný výrobný výbor, kontrola prepracovanej PD                                                                                             |          |
| 20  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – zberač A, Východná – zberač B, C, stoky – B3, C2-2, skúšky tesnosti – D2                                                |          |
| 21  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – zberač B, C, stoky – B3, B6, C2-2, C3                                                         |          |
| 22  |           |                            |                                                                                                                                               |          |
| 23  |           |                            |                                                                                                                                               |          |
| 24  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – ČOV, zberač A, Východná – zberač C, stoky – C4-1, C10                                                                   |          |
| 25  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Agenda, kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – zberač C, D, stoky – C4-1, C3, B2                                                     |          |
| 26  | 1         | L. Mikuláš, Hybe           | Kontrolný deň, kontrola prác: Hybe – ČOV – prevzatie výstuže, zberač A                                                                        |          |
| 27  | 1         | L. Mikuláš, Hybe,          | Odovzdanie staveniska časti zberača C - Východná, kontrola                                                                                    |          |



|          |    |                |                                                                                                                                     |  |
|----------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          |    | Východná       | prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – zberač – B, C, stoky – C3, B3                                                                |  |
| 28       | 1  | Hybe, Východná | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – zberač B, C, D, stoky – B6, D6, C2-2, C3, B3, B2, skúšky tenosti – C4, C4-2, C5, D7 |  |
| 29       |    |                |                                                                                                                                     |  |
| 30       |    |                |                                                                                                                                     |  |
| 31       |    |                |                                                                                                                                     |  |
|          |    |                |                                                                                                                                     |  |
| Celkom : | 20 |                |                                                                                                                                     |  |

Dátum: 04.11.2011

Podpis stavebného dozora:

Dátum:

04.11.2011

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

**LVS Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
 Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

# VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno spoločnosti :          | EUTECH a.s., Košice                                           |
| Kód ITMS:                            | 24110110046                                                   |
| Názov zmluvy :                       | Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná |
| Meno a priezvisko stavebného dozora: | Ing. Zdenko TITKO                                             |
| Pozícia (podľa rozpisu nákladov):    | Dozor stavby                                                  |

Mesiac: **November** Rok: **2011**

| Deň      | Dni práce | Miesto výkonu práce        | Popis práce                                                                                             | Poznámky |
|----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01       |           |                            |                                                                                                         |          |
| 02       | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – kanalizačné zberače a stoky, kontrola súpisu vykonaných prác      |          |
| 03       | 1         | L. Mikuláš, Hybe           | Kontrola prác: Hybe – ČOV, kontrola súpisu vykonaných prác, podklady k dodatku č. 2                     |          |
| 04       | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Hybe – ČOV, kontrola súpisu vykonaných prác                                              |          |
| 05       |           |                            |                                                                                                         |          |
| 06       |           |                            |                                                                                                         |          |
| 07       | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – kanalizačné zberače a stoky, podklady k dodatku č. 2              |          |
| 08       | 1         | L. Mikuláš, Hybe           | Kontrola prác: Hybe – ČOV, podklady k dodatku č. 2                                                      |          |
| 09       | 1         | L. Mikuláš                 | Týždenný výrobný výbor, podklady k dodatku č. 2                                                         |          |
| 10       | 1         | L. Mikuláš, Hybe           | Kontrola prác: Hybe – ČOV, prejednanie dodatku č. 2                                                     |          |
| 11       |           |                            |                                                                                                         |          |
| 12       |           |                            |                                                                                                         |          |
| 13       |           |                            |                                                                                                         |          |
| 14       | 1         | L. Mikuláš, Hybe           | Prejednanie dodatku č. 2, kontrola prác: Hybe - ČOV                                                     |          |
| 15       | 1         | L. Mikuláš, Hybe           | Kontrola a prejednanie dodatku č. 2, kontrola prác: Hybe - ČOV                                          |          |
| 16       | 1         | L. Mikuláš                 | Týždenný výrobný výbor, prejednanie dodatku č. 2                                                        |          |
| 17       |           |                            |                                                                                                         |          |
| 18       |           |                            |                                                                                                         |          |
| 19       |           |                            |                                                                                                         |          |
| 20       |           |                            |                                                                                                         |          |
| 21       | 1         | L. Mikuláš, Hybe           | Dodatok č. 2, kontrola prác: Hybe - ČOV                                                                 |          |
| 22       | 1         | L. Mikuláš, Hybe           | Dodatok č. 2, kontrola prác: Hybe – ČOV,                                                                |          |
| 23       | 1         | L. Mikuláš                 | Kontrolný deň, dodatok č. 2                                                                             |          |
| 24       | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – kanalizačné zberače a stoky, tlakové skúšky a skúšky vodotesnosti |          |
| 25       | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – kanalizačné zberače a stoky, tlakové skúšky a skúšky vodotesnosti |          |
| 26       |           |                            |                                                                                                         |          |
| 27       |           |                            |                                                                                                         |          |
| 28       |           |                            |                                                                                                         |          |
| 29       | 1         | L. Mikuláš                 | Dodatok č. 2, agenda                                                                                    |          |
| 30       | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – kanalizačné zberače a stoky                                       |          |
| Celkom : | 17        |                            |                                                                                                         |          |

Dátum: 08.12.2011

Dátum: 8.12. 2011

Podpis stavebného dozora:



Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

 **Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
 Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš



# VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno spoločnosti :          | EUTECH a.s., Košice                                           |
| Kód ITMS:                            | 24110110046                                                   |
| Názov zmluvy :                       | Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná |
| Meno a priezvisko stavebného dozora: | Ing. Miroslav Bielik                                          |
| Pozícia (podľa rozpisu nákladov):    | Dozor stavby                                                  |

Mesiac: **September** Rok: **2011**

| Deň | Dni práce | Miesto výkonu práce        | Popis práce                                                                                                           | Poznámky |
|-----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01  |           |                            |                                                                                                                       |          |
| 02  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – zberač A, Východná – zberač D stoka C2-2 – skúšky vodotesnosti šachiet, C4-1, C2, D5 - kontrola |          |
| 03  |           |                            |                                                                                                                       |          |
| 04  |           |                            |                                                                                                                       |          |
| 05  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – zberač A, Východná – zberač A, C, stoky B1, B3, C2-2, C4, C11, D5                               |          |
| 06  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – zberač A, stoky – C2-2, C4, skúšky zhutnenia zásypov – B3, C2-2, D5, D, C10, C4-1           |          |
| 07  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Týždenný výrobný výbor, kontrola prác: Východná – zberač B, D, stoky – C1, C2-2, C4, C4-1, D5                         |          |
| 08  | 1         | Hybe, Východná             | Školenie BOZP, Kontrola prác: Hybe – zberač A, Východná – C4, C4-2, C4-1, B2, D2, D1, D5                              |          |
| 09  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – zberač A, Východná – Zberač B, stoky C4-1, C4-2, C4                                             |          |
| 10  |           |                            |                                                                                                                       |          |
| 11  |           |                            |                                                                                                                       |          |
| 12  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – zberač A, C stoky B2, B3, C4-1, C4, C4-2, C10, C6                     |          |
| 13  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: stoky C4, D5, C4-1, C6, skúška vodotesnosti D5                                                         |          |
| 14  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Týždenný výrobný výbor, kontrola prác: Východná – skúška tesnosti potrubia A1, B1                                     |          |
| 15  |           |                            |                                                                                                                       |          |
| 16  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – zberač A, Východná – zberače C, B, D, stoky A1, D5, C4-2, C4, B2, skúšky – B, B2, D5, A1        |          |
| 17  |           |                            |                                                                                                                       |          |
| 18  |           |                            |                                                                                                                       |          |
| 19  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – zberače C, D, stoky D5, C2-2, C6, D2, D5, B1, skúšky – B2, B, A1                |          |
| 20  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – zberače C, D, stoky C4, C4-1, C4-2, C10, C3, B3, skúšky – B, A1, A                          |          |
| 21  | 1         | L. Mikuláš, Východná       | Kontrolný deň, kontrola prác: Východná – zberače C, D, stoky C4, C4-1, C2-2, C10, C3, B3, D3, D5 skúšky – C11         |          |
| 22  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – zberač C, stoky – C4-2, C4-1, C2-2, C11, skúšky – C10                                       |          |
| 23  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – zberač C, stoky C4-1, C2-2, C4-2,                                                           |          |
| 24  |           |                            |                                                                                                                       |          |
| 25  |           |                            |                                                                                                                       |          |
| 26  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – zberač C, stoky C2-2, C4-3, C3, C4, D5, D3                                                  |          |
| 27  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – zberač A, Východná – zberače C, D, stoky C4, C3, C4-1, C11, D3, C2-2 skúšky – B, A1, A          |          |
| 28  | 1         | L. Mikuláš,                | Týždenný výrobný výbor, kontrola prác: Východná – stoky D3,                                                           |          |

|          |    |          |                                                        |  |
|----------|----|----------|--------------------------------------------------------|--|
|          |    | Východná | C4-2, C11, C4-1, skúšky – C2-2                         |  |
| 29       | 1  | Východná | Kontrola prác: Východná – zberač C, stoky C2-2, B6, D5 |  |
| 30       | 1  | Východná | Kontrola prác: Východná – zberač C, stoky C2-2, B6, D5 |  |
|          |    |          |                                                        |  |
|          |    |          |                                                        |  |
| Celkom : | 20 |          |                                                        |  |

Dátum: 05.10.2011

Podpis stavebného dozora:



Dátum: 07. 10. 2011

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:



**Liptovské  
vodárenské  
spoločnosť, a.s.**  
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš



# VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno spoločnosti :          | EUTECH a.s., Košice                                           |
| Kód ITMS:                            | 24110110046                                                   |
| Názov zmluvy :                       | Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná |
| Meno a priezvisko stavebného dozora: | Ing. Miroslav Bielik                                          |
| Pozícia (podľa rozpisu nákladov):    | Dozor stavby                                                  |

Mesiac: **Október** Rok: **2011**

| Deň | Dni práce | Miesto výkonu práce        | Popis práce                                                                                                                    | Poznámky |
|-----|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01  |           |                            |                                                                                                                                |          |
| 02  |           |                            |                                                                                                                                |          |
| 03  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – zberač C stoky – C2-2, C3, C4-2, B3, D3, D5                                    |          |
| 04  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – zberač A, C, D stoky – C2-2, C3, C10, B3, D7, skúšky tesnoti na stoke C2-2     |          |
| 05  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Týždenný výrobný výbor, kontrola prác: Hybe – zberač A, Východná – zberač C, D, stoky - B3, C2-2, skúšky tesnoti na stoke C2-2 |          |
| 06  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – zberač C, D, stoky – B3, C4, skúšky tesnoti na C4, C4-2                        |          |
| 07  | 1         | Východná                   | kontrola prác: Východná – zberač C, D, stoky – C2-2, C4, C4-1                                                                  |          |
| 08  |           |                            |                                                                                                                                |          |
| 09  |           |                            |                                                                                                                                |          |
| 10  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – zberač A, Východná – zberač B, C, D, stoky - C4, C11, D2, skúšky tesnoti C4, C11, C10, D, D7             |          |
| 11  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – zberač A, Východná – Zberač B, C, D stoky C2-2, C11, B6, D5, skúšky tesnoti D2                           |          |
| 12  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Týždenný výrobný výbor, kontrola prác: Hybe – zberač A, Východná – zberač C, B2, skúšky tesnoti – C, C2-2, D2,                 |          |
| 13  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – zberač - B, C, D, stoky – C2-2, C10, B6, skúška tesnoti – C2-2, C11, C10, D2                         |          |
| 14  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – zberač C, D, stoky - C2-2, C4, C4-1,                                                                 |          |
| 15  |           |                            |                                                                                                                                |          |
| 16  |           |                            |                                                                                                                                |          |
| 17  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – zberač – B, C, D, stoky – B6, C2-2, D5, skúšky tesnoti – C2-2, C4-2, C10, D2                         |          |
| 18  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – zberač B, C, D, stoky – B6, C2-2, D5, skúšky zhutnenia zásypov,                                      |          |
| 19  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Týždenný výrobný výbor, kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV Východná – zberač B, C, stoky – B6, C2-2, C4-1, skúšky – D2        |          |
| 20  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – zberač B, C, stoky – C4-1, B6, skúšky tesnoti - D                                                    |          |
| 21  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – zberač B, C, stoky – B6, C2-2                                                  |          |
| 22  |           |                            |                                                                                                                                |          |
| 23  |           |                            |                                                                                                                                |          |
| 24  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – zberač C, stoky – C2-2, B6, skúšky – C4, B6, D2, D                                                   |          |
| 25  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – zberač - C, D, stoky - C2-2, B6, D3, skúšky tesnoti – C2, C2-2, D              |          |
| 26  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Kontrolný deň, kontrola prác: Hybe – zberač A, Východná – stoky - C2-2, B6, D5, skúšky tesnoti – C2, C2-3, C4-1, D1            |          |



|          |    |                |                                                                                                                  |  |
|----------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 27       | 1  | Hybe, Východná | Kontrola prác: Hybe – zberač A, ČOV, Východná – zberač - D, stoky – B6, C2-2, D5, skúšky – C2-2, C5, C5-1, D, D1 |  |
| 28       |    |                |                                                                                                                  |  |
| 29       |    |                |                                                                                                                  |  |
| 30       |    |                |                                                                                                                  |  |
| 31       | 1  |                | Kontrola: Hybe – zberač A, Východná – zberač C, D, stoky – B6, C2-2, D3                                          |  |
|          |    |                |                                                                                                                  |  |
| Celkom : | 20 |                |                                                                                                                  |  |

Dátum: 03.11.2011

Podpis stavebného dozora:



Dátum: 03.11.2011

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:



**Liptovská  
vodárenská  
spoločnosť, a.s.**  
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

# VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno spoločnosti :          | EUTECH a.s., Košice                                           |
| Kód ITMS:                            | 24110110046                                                   |
| Názov zmluvy :                       | Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná |
| Meno a priezvisko stavebného dozora: | Ing. Miroslav Bielik                                          |
| Pozícia (podľa rozpisu nákladov):    | Dozor stavby                                                  |

Mesiac: **November** Rok: **2011**

| Deň | Dni práce | Miesto výkonu práce        | Popis práce                                                                                                                     | Poznámky |
|-----|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01  |           |                            |                                                                                                                                 |          |
| 02  |           |                            |                                                                                                                                 |          |
| 03  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – kanalizačné zberače a stoky, tlakové skúšky a skúšky vodotesnosti                                     |          |
| 04  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – kanalizačné zberače a stoky, tlakové skúšky a skúšky vodotesnosti                                     |          |
| 05  |           |                            |                                                                                                                                 |          |
| 06  |           |                            |                                                                                                                                 |          |
| 07  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – kanalizačné zberače a stoky, tlakové skúšky a skúšky vodotesnosti                                     |          |
| 08  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – kanalizačné zberače a stoky, tlakové skúšky a skúšky vodotesnosti                                     |          |
| 09  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Týždenný výrobný výbor, kontrola prác: Hybe, Východná – kanalizačné zberače a stoky, tlakové skúšky a skúšky vodotesnosti       |          |
| 10  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – kanalizačné zberače a stoky, tlakové skúšky a skúšky vodotesnosti                                     |          |
| 11  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – kanalizačné zberače a stoky, tlakové skúšky a skúšky vodotesnosti                                     |          |
| 12  |           |                            |                                                                                                                                 |          |
| 13  |           |                            |                                                                                                                                 |          |
| 14  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – kanalizačné zberače a stoky, tlakové skúšky a skúšky vodotesnosti                                     |          |
| 15  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – kanalizačné zberače a stoky, tlakové skúšky a skúšky vodotesnosti                                     |          |
| 16  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Týždenný výrobný výbor, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – kanalizačné zberače a stoky, tlakové skúšky a skúšky vodotesnosti |          |
| 17  |           |                            |                                                                                                                                 |          |
| 18  |           |                            |                                                                                                                                 |          |
| 19  |           |                            |                                                                                                                                 |          |
| 20  |           |                            |                                                                                                                                 |          |
| 21  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – kanalizačné zberače a stoky, tlakové skúšky a skúšky vodotesnosti                                     |          |
| 22  | 1         | Hybe, Východná             | Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – kanalizačné zberače a stoky, tlakové skúšky a skúšky vodotesnosti                         |          |
| 23  | 1         | L. Mikuláš, Hybe, Východná | Kontrolný deň, kontrola prác: Hybe – ČOV Východná – kanalizačné zberače a stoky, tlakové skúšky a skúšky vodotesnosti           |          |
| 24  | 1         | Východná                   | Kontrola prác: Východná – kanalizačné zberače a stoky, tlakové skúšky a skúšky vodotesnosti                                     |          |
| 25  |           |                            |                                                                                                                                 |          |
| 26  |           |                            |                                                                                                                                 |          |



|                 |           |          |                                                                                             |  |
|-----------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 27              |           |          |                                                                                             |  |
| 28              | 1         | Východná | Kontrola prác: Východná – kanalizačné zberače a stoky, tlakové skúšky a skúšky vodotesnosti |  |
| 29              | 1         | Východná | Kontrola prác: Východná – kanalizačné zberače a stoky, tlakové skúšky a skúšky vodotesnosti |  |
| 30              | 1         | Východná | Kontrola prác: Východná – kanalizačné zberače a stoky, tlakové skúšky a skúšky vodotesnosti |  |
|                 |           |          |                                                                                             |  |
| <b>Celkom :</b> | <b>17</b> |          |                                                                                             |  |

Dátum: 02.12.2011

Podpis stavebného dozora:

Dátum: 2.12.2011

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:


**Liptovská  
vodárenská  
spoločnosť, a.s.**  
 Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš