

## Čiastková faktúra

1190870046

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Názov opatrenia:   | Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš  | Faktúra č.:   | 1190870046  |
| Číslo zmluvy o poskytnutí "NFP":   | 038/1.2 MP/2009   | Obdobie:  | 01.11.2011-30.11.2011   |
| Kód ITMS:  | 24110110056   | Zmluva o dielo č.:  | 09/2010   |
| Názov projektu:  | Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš  |   |   |
| Zhotoviteľ:  | <b>ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.</b><br>Mlynské nivy 61/A<br>820 15 Bratislava   | Objednávateľ:   | <b>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</b><br>Revolučná 595<br>031 05 Liptovský Mikuláš |
| IČO:   | 31355161  | IČO:  | 36672441  |
| DIČ:   | 2020379691  | DIČ:  | 2022236557  |
| IČ DPH:  | SK2020379691  | IČ DPH:   | SK2022236557  |
| Bankové spojenie:  | Tatra banka, a.s.   | Bankové spojenie:   | DEXIA a.s., Liptovský Mikuláš   |
| Číslo účtu pre platbu v EUR:   | 2622005155/1100   | Číslo účtu:   | 0302453005/5600   |
|  |   | LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.<br>LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  |   |
| Platobné podmienky:  |   | Došlo:  | 14 -12- 2011  |
| Dátum vystavenia:  | 08.12.2011  | Číslo:  | 5429  |
| Dátum dodania tovaru/služby:   | 30.11.2011  | Pridelené:  |   |
| Dátum splatnosti:  | do 90 dní od doručenia objednávateľovi  |   |   |
| Fakturované údaje:   | Fakturujeme Vám stavebné práce: Na stavbe "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš" v rozsahu podľa priloženého súpisu prác  |   |   |
|  |   |   | <b>EUR</b>  |
| cena bez DPH:  |   |   | <b>969 147,29</b>   |
| základ DPH:  |   |   | <b>969 147,29</b>   |
| DPH 20%:   |   |   | <b>193 829,46</b>   |
| <b>FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU:</b>   |   |   | <b>1 162 976,75</b>   |
| z toho:  |   |   |   |
| zádržné 10%:   |   |   | <b>96 914,73</b>  |
| <b>Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Banková záruka č. 612.633) sa uvoľňuje zádržné z čiastkovej faktúry č. 1190870046 v plnej výške, t.j.:</b>   |   |   | <b>96 914,73</b>  |
| <b>k úhrade práce bez DPH:</b>   |   |   | <b>969 147,29</b>   |
| <b>k úhrade DPH 20% zo základu DPH:</b>  |   |   | <b>193 829,46</b>   |
| <b>k úhrade celkom s DPH:</b>  |   |   | <b>1 162 976,75</b>   |
| <b>Zhotoviteľ:</b><br>Dátum: 08 DEC. 2011<br>Hlavný stavbyvedúci<br>Ing. František Soporský<br>Razítko:<br>ZIPP<br>ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.<br>Mlynské nivy 61/A<br>SK - 820 15 Bratislava<br>Podpis: IČ DPH: SK2020379691 IČO: 31355161<br>- 29 - | <b>Stavebný dozor:</b><br>Dátum: 14 -12- 2011<br>Hlavný inžinier stavby<br>Ing. Ivan Duranka<br>Razítko:<br>DOPRAVOPROJEKT, a.s.<br>Kominárska 2,4 832 03 Bratislava<br>Stavebný dozor na stavbe :<br>Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš<br>Podpis: | <b>Objednávateľ:</b><br>Dátum: 15 DEC. 2011<br>Projektový manažér<br>Ing. Ladislav Čupka<br>Razítko:<br>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.<br>Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš<br>Podpis: Ing. Ján Kazár<br>MUDr. Alexander Štáfkovský<br>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |   |