

FAKTÚRA

KONEČNÁ FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. register: 339/B	DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486	FAKTÚRA číslo 21212003 Variabilný symbol : 21212003 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš	

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s.
 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 Došlo: **11 -01- 2013**
 Číslo: 137 Podpis:

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 08.04.2013 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 08.01.2013 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.12.2012
--	---

Na základe Zmluvy o Dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené" a Dodatku č.1 k Zmluve o Dielo č.09/10 Vám fakturujeme konečnú faktúru za práce za mesiac december 2012 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :	74 593.32 EUR
DPH 20% :	14 918.66 EUR

Celkom s DPH:	89 511.98 EUR
	=====

Zádržné 10%: 7 459.33 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03298 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 7 459.33 EUR.

K úhrade bez DPH : 74 593.32 EUR

K úhrade celkom s DPH: 89 511.98 EUR

Akcia č.:212
 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec,
 Jalovec, Trstené

Vystavil: Emília Baginová
 Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
 Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424



KONEČNÁ FAKTÚRA
ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 01.12.2012 do 31.12.2012

Číslo faktúry:

21212003

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefániková 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS: 24110110069

Projekt : Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Číslo kontraktu: 09/10 a Dodatok č.1 k ZoD 09/2010

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		3 616 437,59 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	3 509 986,95	74 593,32	3 584 580,27
3	zádržné EUR:	350 998,70	7 459,33	358 458,03
4	vyplatené zádržné EUR:	350 998,70	7 459,33	358 458,03
5	k úhrade EUR:	3 509 986,95	74 593,32	3 584 580,27

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatíu prác.

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Jacék

podpis:

pečiatka:

Za stavebný dozor:

Ing. Vladimír Olexa

podpis:

pečiatka:

Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:

Prehľadanie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 01.12.2012 do 31.12.2012

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha č. 2

KONEČNÁ FAKTÚRA

Skupina výdavkov	Stavba	NAZOV	Celková cena v EUR podľa ZoD	Celková cena v EUR podľa dodatku č. 1	Celková cena v EUR spolu	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa ZoD	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka doteraz fakturovaná EUR spolu	Čiastka za tento mesiac EUR podľa ZoD	Čiastka za tento mesiac EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka za tento mesiac EUR spolu	Akumulovaná čiastka EUR podľa ZoD	Akumulovaná čiastka EUR podľa dodatku č. 1	Akumulovaná čiastka EUR spolu	Zostatková čiastka podľa ZoD	Zostatková čiastka podľa dodatku č. 1	Zostatková čiastka spolu	
717001	KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa	Kanalizácia	989 081,92	739 163,80	1 728 245,72	981 932,26	731 847,23	1 713 779,49	6 249,67	5 796,00	12 045,67	988 181,93	737 643,23	1 725 825,16	899,99	1 520,57	2 420,56	
		Domové pripojky	249 945,55	22 852,01	272 797,56	248 105,15	22 852,01	270 957,16	0,00	0,00	0,00	248 105,15	22 852,01	270 957,16	1 840,40	0,00	1 840,40	
	BOBROVEC - Zb. "EA-0-2"	Kanalizácia	78 382,24	45 632,30	124 014,54	78 365,91	45 632,30	123 998,21	0,00	0,00	0,00	78 365,91	45 632,30	123 998,21	16,33	0,00	16,33	
		Domové pripojky	22 075,27	22 559,70	44 634,97	22 070,22	21 283,09	43 353,31	0,00	0,00	0,00	22 070,22	21 283,09	43 353,31	5,05	1 276,61	1 281,66	
	JALOVEC	Kanalizácia - gravitačné potrubie	628 362,24	512 830,73	1 141 192,97	624 832,35	509 421,99	1 134 254,34	0,00	0,00	0,00	624 832,35	509 421,99	1 134 254,34	3 529,89	3 408,74	6 938,63	
		Domové pripojky	68 524,33	28 462,67	96 987,00	68 186,16	25 128,56	93 314,72	0,00	0,00	0,00	68 186,16	25 128,56	93 314,72	338,17	3 334,11	3 672,28	
	TRSTENÉ	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	55 567,79	35 215,88	90 783,67	55 524,89	34 979,59	90 504,48	37,65	0,00	37,65	55 562,54	34 979,59	90 542,13	5,29	236,29	241,54	
		Domové pripojky	26 416,16	5 060,76	31 476,94	25 446,79	4 618,45	30 065,24	0,00	0,00	0,00	25 446,79	4 618,45	30 065,24	969,39	442,31	1 411,70	
		[1] Medzisúčet položiek prác (bez DPH)		2 110 355,52	1 411 777,85	3 530 133,37	2 104 463,73	1 395 783,22	3 500 226,95	6 287,32	5 796,00	12 083,32	2 110 751,05	1 401 559,22	3 512 310,27	7 604,47	10 218,63	17 823,10
		[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]		0,00	14 034,22	14 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034,22	14 034,22	
637004	[3]	Informačné tabule 3ks. pamätne tabule 3ks	9 760,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	
637005		Prevádzkové a manipulačné ponadky 5 paré	29 510,00	0,00	29 510,00	0,00	0,00	0,00	29 510,00	0,00	29 510,00	29 510,00	0,00	29 510,00	0,00	0,00	0,00	
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) v porovnaní s plánovým zameraním a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Celkový rozpočet Dieťa																
		[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]	2 190 625,52	1 425 812,07	3 616 437,59	2 114 223,73	1 395 783,22	3 509 986,95	68 797,32	5 796,00	74 593,32	2 183 021,05	1 401 559,22	3 584 580,27	7 604,47	24 252,85	31 857,32	

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Vladimír Olexa

Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Jacek

