

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 31320082 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. register: 339/B	DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486	<b>FAKTÚRA číslo</b> 21211007 Variabilný symbol : 21211007 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>	<b>Odberateľ:</b> IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš	Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. LPTOVSKÝ MIKULÁŠ Došlo: 14 -12- 2012 Číslo: 5657 Príloha

<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti 12.03.2013 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 12.12.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.11.2012
--	--

Na základe Zmluvy o Dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené" a Dodatku č.1 k Zmluve o Dielo č.09/10 Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac november 2012 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :	74 371.25 EUR
DPH 20% :	14 874.25 EUR
	-----
Celkom s DPH:	89 245.50 EUR
	=====

Zádržné 10%: 7 437.13 EUR


Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03298 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 7 437.13 EUR.

K úhrade bez DPH : 74 371.25 EUR

K úhrade celkom s DPH: 89 245.50 EUR

Akcia č.:212  
 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec,  
 Jalovec, Trstené

Vystavil: Emília Baginová  
 Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.  
 Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424



## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 01.11.2012 do 30.11.2012

Číslo faktúry: 21211007

**ZHOTOVITEĽ:** Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.	IČO:	31320082
Pestovateľská 8	DIČ:	2020328486
823 53 Bratislava	IČ DPH:	SK 2020328486

**OBJEDNÁVATEĽ:**

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.	IČO:	36672441
Štefániková 1780	DIČ:	2022236557
031 80 Liptovský Mikuláš	IČ DPH:	SK2022236557

Kód ITMS: 24110110069  
 Projekt : Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené  
 Číslo kontraktu: 09/10 a Dodatok č.1 k ZoD 09/2010

**ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:**

1	Zmluvná cena:	bez DPH		3 616 437,59 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	3 435 615,70	74 371,25	3 509 986,95
3	zádržné EUR:	343 561,57	7 437,13	350 998,70
4	vyplatené zádržné EUR:	343 561,57	7 437,13	350 998,70
5	k úhrade EUR:	3 435 615,70	74 371,25	3 509 986,95

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatiu prác.

**Za zhotoviteľa:**

Ing. Jozef Jacek

podpis:

pečiatka

**Za stavebný dozor:**

Ing. Vladimír Olexa

podpis:

pečiatka:

**Za objednávateľa:**

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:

Prehľadzenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 01.11.2012 do 30.11.2012

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodo hospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha č. 2

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR podľa ZoD	Celková cena v EUR podľa dodatku č. 1	Celková cena v EUR spolu	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa ZoD	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka doteraz fakturovaná EUR spolu	Čiastka za tento mesiac EUR podľa ZoD	Čiastka za tento mesiac EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka za tento mesiac EUR spolu	Akumulovaná čiastka EUR podľa ZoD	Akumulovaná čiastka EUR podľa dodatku č. 1	Akumulovaná čiastka EUR spolu	Zostatková čiastka podľa ZoD	Zostatková čiastka podľa dodatku č. 1	Zostatková čiastka spolu	
717001	KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa	Kanalizácia	989 081,92	739 163,80	1 728 245,72	976 949,70	676 233,87	1 653 083,57	5 082,56	55 613,36	60 695,92	981 932,26	731 847,23	1 713 779,49	7 149,66	7 316,57	14 466,23	
		Domové prípojky	249 945,55	22 852,01	272 797,56	237 588,16	19 693,67	257 281,83	10 516,99	3 158,34	13 675,33	248 105,15	22 852,01	270 957,16	1 840,40	0,00	1 840,40	
	BOBROVEC - Zb. "EA-D-Z"	Kanalizácia	78 382,24	45 632,30	124 014,54	78 365,91	45 632,30	123 998,21	0,00	0,00	0,00	78 365,91	45 632,30	123 998,21	16,33	0,00	16,33	
		Domové prípojky	22 075,27	22 559,70	44 634,97	22 070,22	21 263,09	43 353,31	0,00	0,00	0,00	22 070,22	21 263,09	43 353,31	5,05	1 276,61	1 281,66	
	JALOVEC	Kanalizácia - gravitačné potrubie	628 362,24	512 830,73	1 141 192,97	624 832,35	509 421,99	1 134 254,34	0,00	0,00	0,00	624 832,35	509 421,99	1 134 254,34	3 529,89	3 408,74	6 938,63	
		Domové prípojky	68 524,33	28 482,67	96 987,00	68 186,16	25 128,56	93 314,72	0,00	0,00	0,00	68 186,16	25 128,56	93 314,72	338,17	3 334,11	3 672,28	
	TRSTENÉ	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	55 567,79	35 215,86	90 783,67	55 524,66	34 979,59	90 504,48	0,00	0,00	0,00	55 524,66	34 979,59	90 504,48	42,90	236,29	279,19	
		Domové prípojky	26 416,18	5 060,70	31 476,94	25 446,79	4 618,45	30 065,24	0,00	0,00	0,00	25 446,79	4 618,45	30 065,24	969,39	442,31	1 411,70	
			[1] Medzisúččet položiek prác (bez DPH)	2 118 355,52	1 411 777,85	3 530 133,37	2 088 864,18	1 336 991,52	3 425 855,70	15 599,55	58 771,70	74 371,25	2 104 463,73	1 395 763,22	3 500 226,95	13 891,79	16 014,63	29 906,42
			[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]	0,00	14 034,22	14 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034,22	14 034,22
637004		Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks	9 760,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	
637005	[3]	Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 510,00	0,00	29 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 510,00	0,00	29 510,00	
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	
		<b>Celkový rozpočet Diela</b>																
		<b>[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]</b>	<b>2 190 625,52</b>	<b>1 425 812,07</b>	<b>3 616 437,59</b>	<b>2 098 624,18</b>	<b>1 336 991,52</b>	<b>3 435 615,70</b>	<b>15 599,55</b>	<b>58 771,70</b>	<b>74 371,25</b>	<b>2 114 223,73</b>	<b>1 395 763,22</b>	<b>3 509 986,95</b>	<b>76 401,79</b>	<b>30 048,85</b>	<b>106 450,64</b>	

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

