

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. register: 339/B	DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486	FAKTÚRA číslo 21210003 Variabilný symbol : 21210003 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš	

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s.
 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 Dofito: - 6 -11- 2012
 Číslo: 4830 Príloha:

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 03.02.2013 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 05.11.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.10.2012
--	--

Na základe Zmluvy o Dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené" a Dodatku č.1 k Zmluve o Dielo č.09/10 Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac október 2012 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :	75 358.59 EUR
DPH 20% :	15 071.72 EUR

Celkom s DPH:	90 430.31 EUR
	=====

Zádržné 10%: 7 535.86 EUR




Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03298 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 7 535.86 EUR.

K úhrade bez DPH : 75 358.59 EUR

K úhrade celkom s DPH: 90 430.31 EUR

Akcia č.:212
 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Vystavil: Emília Baginová
 Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
 Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 01.10.2012 do 31.10.2012

Číslo faktúry: 21210003

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.	IČO:	31320082
Pestovateľská 8	DIČ:	2020328486
823 53 Bratislava	IČ DPH:	SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.	IČO:	36672441
Štefániková 1780	DIČ:	2022236557
031 80 Liptovský Mikuláš	IČ DPH:	SK2022236557

Kód ITMS: 24110110069
 Projekt : Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
 Číslo kontraktu: 09/10 a Dodatok č.1 k ZoD 09/2010

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		3 616 437,59 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	3 323 538,37	75 358,59	3 398 896,96
3	zádržné EUR:	332 353,84	7 535,86	339 889,70
4	vyplatené zádržné EUR:	332 353,84	7 535,86	339 889,70
5	k úhrade EUR:	3 323 538,37	75 358,59	3 398 896,96

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatiu prác.

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Jacek

podpis:

pečiatka

Za stavebný dozor:

Ing. Vladimír Olexa

podpis:

pečiatka:

Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka

Revolt

Prehľad zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 01.10.2012 do 31.10.2012

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ : Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha č. 2

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR podľa ZoD	Celková cena v EUR podľa dodatku č. 1	Celková cena v EUR spolu	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa ZoD	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka doteraz fakturovaná EUR spolu	Čiastka za tento mesiac EUR podľa ZoD	Čiastka za tento mesiac EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka za tento mesiac EUR spolu	Akumulovaná čiastka EUR podľa ZoD	Akumulovaná čiastka EUR podľa dodatku č. 1	Akumulovaná čiastka EUR spolu	Zostatková čiastka podľa ZoD	Zostatková čiastka podľa dodatku č. 1	Zostatková čiastka spolu	
717001	KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa	Kanalizácia	989 081,92	739 163,80	1 728 245,72	896 204,16	676 233,67	1 572 438,03	43 926,80	0,00	43 926,80	940 130,96	676 233,67	1 616 364,83	48 950,96	62 929,93	111 880,89	
		Domové prípojky	249 945,55	22 852,01	272 797,56	237 588,16	19 693,67	257 281,83	0,00	0,00	0,00	237 588,16	19 693,67	257 281,83	12 357,39	3 158,34	15 515,73	
	BOBROVEC - Zb. "EA-0-2"	Kanalizácia	78 362,24	45 632,30	124 014,54	78 365,91	45 632,30	123 998,21	0,00	0,00	0,00	78 365,91	45 632,30	123 998,21	16,33	0,00	16,33	
		Domové prípojky	22 075,27	22 559,70	44 634,97	22 070,22	21 283,09	43 353,31	0,00	0,00	0,00	22 070,22	21 283,09	43 353,31	5,05	1 276,61	1 281,66	
	JALOVEC	Kanalizácia - gravitačné potrubie	628 362,24	512 830,73	1 141 192,97	619 997,53	488 701,50	1 108 699,03	4 834,82	20 720,49	25 555,31	624 832,35	509 421,99	1 134 254,34	3 529,89	3 408,74	6 938,63	
		Domové prípojky	68 524,33	28 462,67	96 987,00	66 801,16	23 978,52	90 779,71	1 384,97	1 150,04	2 535,01	68 186,16	25 128,56	93 314,72	338,17	3 334,11	3 672,28	
	TRSTENÉ	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	55 567,79	35 215,88	90 783,67	55 524,89	34 153,66	89 678,55	0,00	825,93	825,93	55 524,89	34 979,59	90 504,48	42,90	236,29	279,19	
		Domové prípojky	26 416,18	5 060,76	31 476,94	24 077,10	3 472,60	27 549,70	1 369,69	1 145,65	2 515,54	25 446,79	4 618,45	30 065,24	969,39	442,31	1 411,70	
			[1] Medzisúččet položiek prác (bez DPH)	2 118 355,52	1 411 777,85	3 530 133,37	2 000 629,16	1 313 149,21	3 313 778,37	51 516,28	23 842,31	75 358,59	2 052 145,44	1 336 991,52	3 389 136,96	66 210,08	74 786,33	140 996,41
			[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]	0,00	14 034,22	14 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034,22	14 034,22	
637004	[3]	Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks	9 760,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 510,00	0,00	29 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 510,00	0,00	29 510,00	
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	
		Celkový rozpočet Diela																
		[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]	2 190 625,52	1 425 812,07	3 616 437,59	2 010 389,16	1 313 149,21	3 323 538,37	51 516,28	23 842,31	75 358,59	2 061 905,44	1 336 991,52	3 398 896,96	128 720,08	88 820,55	217 540,63	

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

