

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK2020328486

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

- ekologický podnik a.s.

Pestovateľská 8

823 53 Bratislava

B.účet: 25071673/7500

IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673

Československá obchodná banka a.s. zahr.

Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č.

register: 339/B

FAKTÚRA číslo

21208005

Variabilný symbol : 21208005

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 36672441

DIČ: 2022236557

IČ DPH: SK2022236557

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Revolučná 595

031 05 Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Došlo: 14-09-2012

Číslo: 3939 Príloha:

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 11.12.2012

Forma úhrady PP

Dátum vystavenia faktúry 12.09.2012

Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.08.2012

Na základe Zmluvy o Dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené" a Dodatku č.1 k Zmluve o Dielo č.09/10 Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac august 2012 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH : 277 299.88 EUR
DPH 20% : 55 459.98 EUR

Celkom s DPH: 332 759.86 EUR

Zádržné 10%: 27 729.99 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03298 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 27 729.99 EUR .

K úhrade bez DPH : 277 299.88 EUR

K úhrade celkom s DPH: 332 759.86 EUR

Akcia č.:212

Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Vystavil: Emília Baginová

Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.

Telefón: 02/43424551

fax: 02/43420424

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 01.08.2012 do 31.08.2012

Číslo faktúry:

21208005

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefániková 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS: 24110110069

Projekt : Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Číslo kontraktu: 09/10 a Dodatok č.1 k ZoD 09/2010

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		3 616 437,59 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	3 046 238,49	277 299,88	3 323 538,37 ✓
3	zádržné EUR:	304 623,85	27 729,99	332 353,84 ✓
4	vyplatené zádržné EUR:	304 623,85	27 729,99	332 353,84 ✓
5	k úhrade EUR:	3 046 238,49	277 299,88	3 323 538,37 ✓

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatiu prác.

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Jacek

podpis:

pečiatka:

Za stavebný dozor:

Ing. Vladimír Olexa

podpis:

pečiatka:

Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:

Re

Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 01.08.2012 do 31.08.2012

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha č. 2

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR podľa ZoD	Celková cena v EUR podľa dodatku č. 1	Celková cena v EUR spolu	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa ZoD	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka doteraz fakturovaná EUR spolu	Čiastka za tento mesiac EUR podľa ZoD	Čiastka za tento mesiac EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka za tento mesiac EUR spolu	Akumulovaná čiastka EUR podľa ZoD	Akumulovaná čiastka EUR podľa dodatku č. 1	Akumulovaná čiastka EUR spolu	Zostatková čiastka podľa ZoD	Zostatková čiastka podľa dodatku č. 1	Zostatková čiastka spolu
717001	KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa	Kanalizácia	989 081,92	739 163,80	1 728 245,72	791 098,62	593 291,18	1 384 389,80	105 105,54	82 942,69	188 048,23	896 204,16	676 233,87	1 572 438,03	92 877,76	62 929,93	155 807,69
		Domové prípojky	249 945,56	22 852,01	272 797,56	206 367,91	19 693,67	226 061,58	31 220,25	0,00	31 220,25	237 588,16	19 693,67	257 281,83	12 357,39	3 158,34	15 515,73
	BOBROVEC - Zb. "EA-0-2"	Kanalizácia	78 382,24	45 632,30	124 014,54	64 090,46	18 356,24	82 446,70	14 275,45	27 276,06	41 551,51	78 365,91	45 632,30	123 998,21	16,33	0,00	16,33
		Domové prípojky	22 075,27	22 559,70	44 634,97	21 112,62	21 283,09	42 395,71	957,60	0,00	957,60	22 070,22	21 283,09	43 353,31	5,05	1 276,61	1 281,66
	JALOVEC	Kanalizácia - gravitačné potrubie	628 362,24	512 830,73	1 141 192,97	615 220,81	480 281,93	1 095 502,74	4 776,72	8 419,57	13 196,29	619 997,53	488 701,50	1 108 699,03	8 364,71	24 129,23	32 493,94
		Domové prípojky	68 524,33	28 462,67	96 987,00	66 801,19	23 978,52	90 779,71	0,00	0,00	0,00	66 801,19	23 978,52	90 779,71	1 723,14	4 484,15	6 207,29
	TRSTENÉ	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtláčne potrubie, čerpacia stanica	55 567,79	35 215,88	90 783,67	55 524,89	34 153,66	89 678,55	0,00	0,00	0,00	55 524,89	34 153,66	89 678,55	42,90	1 062,22	1 105,12
		Domové prípojky	26 416,18	5 060,76	31 476,94	21 751,10	3 472,60	25 223,70	2 326,00	0,00	2 326,00	24 077,10	3 472,60	27 549,70	2 339,08	1 588,16	3 927,24
		[1] Medzisúččet položiek prác (bez DPH)	2 118 355,52	1 411 777,85	3 530 133,37	1 841 967,60	1 194 510,89	3 036 478,49	158 661,56	118 638,32	277 299,88	2 000 629,16	1 313 149,21	3 313 778,37	117 726,36	98 628,64	216 355,00
		[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]	0,00	14 034,22	14 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034,22	14 034,22
637004	[3]	Informačné tabule 3ks, pamätne tabule 3ks	9 760,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 510,00	0,00	29 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 510,00	0,00	29 510,00
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
		Celkový rozpočet Diela															
		[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]	2 190 625,52	1 425 812,07	3 616 437,59	1 851 727,60	1 194 510,89	3 046 238,49	158 661,56	118 638,32	277 299,88	2 010 389,16	1 313 149,21	3 323 538,37	180 236,36	112 662,86	292 899,22

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek