

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. register: 339/B	DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486	FAKTÚRA číslo 21204011 Variabilný symbol : 21204011 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Pošto: 15 -05- 2012 Číslo: 1915 Pridelené:

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 12.08.2012 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 14.05.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.04.2012
--	--

Na základe Zmluvy o Dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené" a Dodatku č.1 k Zmluve o Dielo č.09/10 Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac apríl 2012 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :	293 912.36 EUR
DPH 20% :	58 782.47 EUR
Celkom s DPH:	352 694.83 EUR

Zádržné 10%: 29 391.24 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03298 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 29 391.24 EUR.

K úhrade bez DPH : 293 912.36 EUR

K úhrade celkom s DPH: 352 694.83 EUR

Akcia č.:212
 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Vystavil: Emília Baginová
 Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
 Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 01.04.2012 do 30.04.2012

Číslo faktúry:

21204011

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefániková 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS: 24110110069

Projekt : Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Číslo kontraktu: 09/10 a Dodatok č.1 k ZoD 09/2010

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		3 616 437,59 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	2 071 956,52	293 912,36	2 365 868,88
3	zádržné EUR:	207 195,65	29 391,24	236 586,89
4	vyplatené zádržné EUR:	207 195,65	29 391,24	236 586,89
5	k úhrade EUR:	2 071 956,52	293 912,36	2 365 868,88

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatíu prác.

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Jacek

po

pe

Za stavebný dozor:

Ing. Vladimír Olexa

podpis:

pečiatka:

Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

Prehľad zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 01.04.2012 do 30.04.2012

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha č. 2

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR podľa ZoD	Celková cena v EUR podľa dodatku č. 1	Celková cena v EUR spolu	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa ZoD	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka doteraz fakturovaná EUR spolu	Čiastka za tento mesiac EUR podľa ZoD	Čiastka za tento mesiac EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka za tento mesiac EUR spolu	Akumulovaná čiastka EUR podľa ZoD	Akumulovaná čiastka EUR podľa dodatku č. 1	Akumulovaná čiastka EUR spolu	Zostatková čiastka podľa ZoD	Zostatková čiastka podľa dodatku č. 1	Zostatková čiastka spolu	
717001	KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa	Kanalizácia	989 081,92	739 163,80	1 728 245,72	669 683,54	0,00	669 683,54	60,06	233 841,04	233 901,10	669 743,60	233 841,04	903 584,64	319 338,32	505 322,76	824 661,08	
		Domové prípojky	249 945,55	22 852,01	272 797,56	205 761,89	0,00	205 761,89	606,02	19 693,67	20 299,69	206 367,91	19 693,67	226 061,58	43 577,64	3 158,34	46 735,98	
	BOBROVEC - Zb. "EA-0-2"	Kanalizácia	78 382,24	45 632,30	124 014,54	64 090,46	18 356,24	82 446,70	0,00	0,00	0,00	64 090,46	18 356,24	82 446,70	14 291,78	27 276,06	41 567,84	
		Domové prípojky	22 075,27	22 559,70	44 634,97	19 925,40	0,00	19 925,40	1 187,22	21 283,09	22 470,31	21 112,62	21 283,09	42 395,71	962,65	1 276,61	2 239,26	
	JALOVEC	Kanalizácia - gravitačné potrubie	628 362,24	512 830,73	1 141 192,97	560 156,49	405 476,60	965 633,09	0,00	0,00	0,00	560 156,49	405 476,60	965 633,09	68 205,75	107 354,13	175 559,88	
		Domové prípojky	68 524,33	28 462,67	96 987,00	51 573,32	0,00	51 573,32	0,00	0,00	0,00	51 573,32	0,00	51 573,32	16 951,01	28 462,67	45 413,68	
	TRSTENÉ	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	55 567,79	35 215,88	90 783,67	46 113,30	0,00	46 113,30	3 251,59	9 825,25	13 076,84	49 364,89	9 825,25	59 190,14	6 202,90	25 390,63	31 593,53	
		Domové prípojky	26 416,18	5 060,76	31 476,94	21 059,28	0,00	21 059,28	691,82	3 472,60	4 164,42	21 751,10	3 472,60	25 223,70	4 665,08	1 588,16	6 253,24	
	[1] Medzisúčtet položiek prác (bez DPH)			2 118 355,52	1 411 777,85	3 530 133,37	1 638 363,68	423 832,84	2 062 196,52	5 796,71	288 115,65	293 912,36	1 644 160,39	711 948,49	2 356 108,88	474 195,13	699 829,36	1 174 024,49
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]			0,00	14 034,22	14 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034,22	14 034,22
637004	[3]	Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks	9 760,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 510,00	0,00	29 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 510,00	0,00	29 510,00	
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	
Celkový rozpočet Diela																		
[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]			2 190 625,52	1 425 812,07	3 616 437,59	1 648 123,68	423 832,84	2 071 956,52	5 796,71	288 115,65	293 912,36	1 653 920,39	711 948,49	2 365 868,88	536 705,13	713 863,58	1 250 568,71	

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

