

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. register: 339/B	FAKTÚRA číslo 21110003 Variabilný symbol : 21110003 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ spoločnosť, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Dňa 27-10-2011 Číslo: 4669 Príloha:

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 22.01.2012 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 24.10.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.10.2011
--	--

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené"
 Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac október 2011
 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :	181 210.74 EUR
DPH 20% :	36 242.15 EUR
Celkom s DPH:	217 452.89 EUR

Zádržné 10%: 18 121.07 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03298 sa uvoľňuje zádržné
 v plnej výške 18 121.07 EUR.

K úhrade bez DPH :	181 210.74 EUR
K úhrade celkom s DPH:	217 452.89 EUR

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY –
 – ekologický podnik a.s.,
 Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
 finančná účtáreň

Akcia č.:212
 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec,
 Jalovec, Trstené

Vystavil: Emília Baginová
 Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
 Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

27 OKT. 2011

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Kominárska 24 832 03 Bratislava
 Stavebný dozor v rámci projektu :
 Výstavba kanalizácie - Bobrovec,
 Jalovec, Trstené

27 -10- 2011

MUDr. Alexander Slafkovský
 predseda predstavenstva
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ spoločnosť, a.s.
 Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Ing. Ján Kazár
 člen predstavenstva
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 © Datalock software

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 1.10.2011 do 24.10.2011

Číslo faktúry:

21110003

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS: 24110110069

Projekt : Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Číslo kontraktu: 09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		3 949 452,97 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	1 361 285,16	181 210,74	1 542 495,90
3	zádržné EUR:	136 128,52	18 121,07	154 249,59
4	vyplatené zádržné EUR:	136 128,52	18 121,07	154 249,59
5	k úhrade EUR:	1 361 285,16	181 210,74	1 542 495,90

Podpisaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatíu prác.

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Jacek

podpis: *

pečiatka:



Za stavebný dozor:

Ing. Vladimír Olexa

podpis: *

pečiatka:



Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

podpis: *

pečiatka:

27 OKT. 2011

Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.

Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 1.10.2011 do 24.10.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR	Čiastka doteraz fakturovaná EUR	Čiastka za tento mesiac EUR	Akumulovaná čiastka EUR	Zostatková čiastka	
717001	KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa	Kanalizácia	1 789 989,54	545 408,94	79 841,99	625 250,93	1 164 738,61	
		Domové prípojky	402 231,31	173 406,20	32 355,69	205 761,89	196 469,42	
	BOBROVEC - Zb. "EA-0-2"	Kanalizácia	189 069,82	61 390,84	0,00	61 390,84	127 678,98	
		Domové prípojky	24 620,01	19 925,40	0,00	19 925,40	4 694,61	
	JALOVEC	Kanalizácia - gravitačné potrubie	1 030 578,87	439 355,13	65 548,32	504 903,45	525 675,42	
		Domové prípojky	168 992,57	48 330,81	0,00	48 330,81	120 661,76	
	TRSTENÉ	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	124 197,29	42 648,56	3 464,74	46 113,30	78 083,99	
		Domové prípojky	34 575,90	21 059,28	0,00	21 059,28	13 516,62	
	[1] Medzisúčtet položiek prác (bez DPH)			3 764 255,31	1 351 525,16	181 210,74	1 532 735,90	2 231 519,41
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]			112 927,66	0,00	0,00	0,00	112 927,66
637004	[3]	Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 510,00	0,00	0,00	0,00	29 510,00	
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
Celkový rozpočet Diela								
	[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]		3 949 452,97	1 361 285,16	181 210,74	1 542 495,90	2 406 957,07	

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa



24 -10- 2011

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek



24 OCT 2011