

FAKTÚRA č. 1129100043

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2,4
832 03 Bratislava

IČO: 31322000
DIČ: 2020524770
IČ DPH: SK2020524770

Odberateľ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Štefánikova 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 24402012 / 0200
IBAN: SK610200000000024402012
BIC CODE: SUBASKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1129100043
Dátum splatnosti: 06.11.2011
Dátum daňovej povinnosti: 31.07.2011
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 04.08.2011
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

IČO: 36672441 DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	
Došlo:	10 -08- 2011
Číslo: 3078	Príloha:
Pridelené ref.:	

ITMS : 24110110069
Priebežná faktúra č.3

Na základe zmluvy o poskytnutí stavebného dozoru v rámci projektu : "Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené", Vám fakturujeme výkon stavebného dozoru, časť 71001 - realizácia nových stavieb

Špecifikácia	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 05/2011 - 07/2011 :	21 450.00	20	25 740.00

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhľenie DPH.

Spolu: 25 740.00

Celková suma k úhrade: [EUR] 25 740.00

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 775 443.24

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	0.00	0.00	0.00
	20%	21 450.00	4 290.00	25 740.00
		21 450.00	4 290.00	25 740.00

Splatnosť faktúry podľa čl.5/5.9 : 90 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi

Registrácia spoločnosti: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 378/B

11 AUG. 2011

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
41

Vyhotovil: Zuzana Šipkovská

MUDr. Alexander Šlajkovský
predseda predstavenstva
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ing. Ján Mazár
člen predstavenstva
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

19 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Tlačiareň: 02/55566231
Revolučná 595, 031 0255566231

© datalock software

**ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VÝKONE ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU**

Obdobie: 01.05.2011 - 31.07.2011

Dodávateľ:		DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2, 4 832 03 Bratislava	IČO: 31 322 000 DIČ: 2020524770 IČ DPH: SK 2020524770
-------------------	---	--	---

Objednávateľ:	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780 031 80 Liptovský Mikuláš	IČO: 36 672 441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK 2022236557
----------------------	--	---

Stavba:	Kanalizácia - Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS:	24110110110069


Fakturačné údaje:

1. Celkový náklad rozpočtu:	Bez DPH	178 750,00 €
	DPH 20%	35 750,00 €
	S DPH	214 500,00 €

	od začiatku fakt. mesiaca (EUR)	fakturovaný mesiac (EUR)	do konca fakt. mesiaca (EUR)
2. Práce bez DPH	0,00	21 450,00	21 450,00
3. DPH 20%	0,00	4 290,00	4 290,00
4. Celkom	0,00	25 740,00	25 740,00

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem poskytnutých prác v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa zmluvy o poskytnutí služieb a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zistenia

Za dodávateľa: Ing. Vladimír Doležal  DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4 832 03 Bratislava Stavebný dozor v rámci projektu : Vystavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené	Za objednávateľa: Ing. Ladislav Čupka 11 AUG. 2011  Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
--	--

V Liptovskom Mikuláši

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené

ITMS: 24110110110069

Dodávateľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava


Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

Obdobie: 01.05.2011 - 31.07.2011

Súhrnný súpis odpracovaných dní

Meno a priezvisko	Druh odborníka/zaradenie	Zmluvná cena			Fakturované za predchádzajúce obdobie		Fakturované za aktuálne obdobie					Fakturované od začiatku vrátane aktuálneho obdobia		Zostatok	
		Počet dní podľa zmluvy	Denná sadzba (€/deň)	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €	Počet odprac. dní od začiatku	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €	5.2011	6.2011	7.2011	Počet odprac. dní za dané fakturačné obdobie spolu	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €	Počet odprac. dní od začiatku vrátane aktuálneho obdobia	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €	Počet dní	Hodnota spolu (počet dní x denná sadzba) €
Ing. Vladimír Olexa	klúčový špecialista (stavebný dozor)	530	325	172 250,00	103	33 475,00	22	23	20	65	21 125,00	168	54 600,00	362	117 650,00
iní	ďalší špecialisti	20	325	6 500,00	0	0,00	0	1	0	1	325,00	1	325,00	19	6 175,00
Spolu		550		178 750,00	103	33 475,00	22	24	20	66	21 450,00	169	54 925,00	381	123 825,00


Ing. Igor Šillo
riaditeľ divízie Bratislava III
DOPRAVOPROJEKT, a.s.


Ing. Vladimír Olexa
stavebný dozor
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
Výstavba kanalizácie - Bobrovec,
Jalovec, Trstené

Ing. Ladislav Čupka
projektový manažér
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

11 AUG. 2011

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
19
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

PRACOVNÝ VÝKAZ

Zmluvný partner: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Služba: Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené, kód ITMS 24110110069
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Olexa
Pozícia: Stavebný dozor
Denná sadzba: 325 € **Celková cena služby:** 6 500 €
Mesiac: JÚL **Rok:** 2011

Dátum	Deň	Odpracované hodiny	Miesto výkonu činnosti	Poznámky (stručný popis vykonanej činnosti)
01.7.2011	pi	9		Výkon SD
02.7.2011	so	10		Výkon SD
03.7.2011	ne	10		Výkon SD
04.7.2011	po	9		Výkon SD
05.7.2012	ut	10		Výkon SD
06.7.2012	st	8		Výkon SD
07.7.2012	št	10		Výkon SD
08.7.2012	pi	10		Výkon SD
09.7.2011	so	12		Výkon SD
10.7.2011	ne	9		Výkon SD
11.7.2011	po	9		Výkon SD
12.7.2011	ut	10		Výkon SD
13.7.2011	st	8		Výkon SD
14.7.2011	št	10		Výkon SD
15.7.2011	pi	11		Výkon SD
16.7.2011	so			
17.7.2011	ne			
18.7.2011	po	9		Výkon SD
19.7.2011	ut	10		Výkon SD
20.7.2011	st	10		Výkon SD
21.7.2011	št	10		Výkon SD
22.7.2011	pi	10		Výkon SD
23.7.2011	so			
24.7.2011	ne			
25.7.2011	po			
26.7.2011	ut			
27.7.2011	st			
28.7.2011	št			
29.7.2011	pi			
30.7.2011	so			
31.7.2011	ne			
Spolu dní		20		

Dátum a podpis: 1.8.2011

Ing. Vladimír Olexa
 stavebný dozor
 DOPRAVOPROJEKT, a.s.
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Komnárska 2,4 832 03 Bratislava
 Stavebný dozor v rámci projektu :
 Výstavba kanalizácie - Bobrovec,
 Jalovec, Trstené

Ing. Ladislav Čupka
 projektový manažér
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.


**Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.**
 Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

PRACOVNÝ VÝKAZ

Zmluvný partner: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Služba: Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené, kód ITMS 24110110069
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Olexa
Pozícia: Stavebný dozor
Denná sadzba: 325 € **Celková cena služby:** 7 475 €
Mesiac: JÚN **Rok:** 2011

Dátum	Deň	Odpracované hodiny	Miesto výkonu činnosti	Poznámky (stručný popis vykonanej činnosti)
01.6.2011	st	9		Výkon SD
02.6.2011	št	10		Výkon SD
03.6.2011	pi	10		Výkon SD
04.6.2011	so			
05.6.2011	ne			
06.6.2011	po	8		Výkon SD
07.6.2011	ut	10		Výkon SD
08.6.2011	st	10		Výkon SD
09.6.2011	št	12		Výkon SD
10.6.2011	pi	9		Výkon SD
11.6.2011	so	9		Výkon SD
12.6.2011	ne	10		Výkon SD
13.6.2011	po	8		Výkon SD
14.6.2011	ut	10		Výkon SD
15.6.2011	st	11		Výkon SD
16.6.2011	št	11		Výkon SD
17.6.2011	pi	9		Výkon SD
18.6.2011	so			
19.6.2011	ne			
20.6.2011	po	8		Výkon SD
21.6.2011	ut	9		Výkon SD
22.6.2011	st	10		Výkon SD
23.6.2011	št	11		Výkon SD
24.6.2011	pi	10		Výkon SD
25.6.2011	so			
26.6.2011	ne			
27.6.2011	po	9		Výkon SD
28.6.2011	ut	10		Výkon SD
29.6.2011	st			Dovolenka
30.6.2011	št	11		Výkon SD
Spolu dní		23		

Dátum a podpis: 1.7.2011

Ing. Vladimír Olexa
 stavebný dozor
 DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
 Stavebný dozor v rámci projektu :
 Výstavba kanalizácie - Bobrovec,
 Jalovec, Trstené

Ing. Ladislav Čupka
 projektový manažér
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.


Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 19
 Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

PRACOVNÝ VÝKAZ

Zmluvný partner: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Služba: Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené, kód ITMS 24110110069
Meno a priezvisko: p. Milan Šebo
Pozícia: Stavebný dozor
Denná sadzba: 325 € Celková cena služby: 325 €
Mesiac: JÚN Rok: 2011

Dátum	Deň	Odpracované hodiny	Miesto výkonu činnosti	Poznámky (stručný popis vykonanej činnosti)
01.6.2011	st			
02.6.2011	št			
03.6.2011	pi			
04.6.2011	so			
05.6.2011	ne			
06.6.2011	po			
07.6.2011	ut			
08.6.2011	st			
09.6.2011	št			
10.6.2011	pi			
11.6.2011	so			
12.6.2011	ne			
13.6.2011	po			
14.6.2011	ut			
15.6.2011	st			
16.6.2011	št			
17.6.2011	pi			
18.6.2011	so			
19.6.2011	ne			
20.6.2011	po			
21.6.2011	ut			
22.6.2011	st			
23.6.2011	št			
24.6.2011	pi			
25.6.2011	so	9		Kontrola stavby
26.6.2011	ne			
27.6.2011	po			
28.6.2011	ut			
29.6.2011	st			
30.6.2011	št			
Spolu dní		1		

Dátum a podpis: 1.7.2011

p. Milan Šebo
zastupujúci stavebný dozor
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
Výstavba kanalizácie - Bobrovec,
Jalovec, Trstené

Ing. Ladislav Čupka
projektový manažér
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.


Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

PRACOVNÝ VÝKAZ

Zmluvný partner: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Služba: Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené, kód ITMS 24110110069
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Olexa
Pozícia: Stavebný dozor
Denná sadzba: 325 € **Celková cena služby:** 7 150 €
Mesiac: MÁJ **Rok:** 2011

Dátum	Deň	Odpracované hodiny	Miesto výkonu činnosti	Poznámky (stručný popis vykonanej činnosti)
01.5.2011	ne			
02.5.2011	po	9		Výkon SD
03.5.2011	ut	10		Výkon SD
04.5.2011	st	9		Výkon SD
05.5.2012	št	11		Výkon SD
06.5.2011	pi	8		Výkon SD
07.5.2011	so			
08.5.2012	ne			
09.5.2012	po	12		Výkon SD
10.5.2013	ut	9		Výkon SD
11.5.2012	st	9		Výkon SD
12.5.2012	št	10		Výkon SD
13.5.2012	pi	8		Výkon SD
14.5.2012	so			
15.5.2012	ne			
16.5.2011	po	11		Výkon SD
17.5.2011	ut	9		Výkon SD
18.5.2011	st	8		Výkon SD
19.5.2011	št	10		Výkon SD
20.5.2011	pi	8		Výkon SD
21.5.2011	so			
22.5.2011	ne			
23.5.2011	po	11		Výkon SD
24.5.2011	ut	10		Výkon SD
25.5.2011	st	8		Výkon SD
26.5.2011	št	10		Výkon SD
27.5.2011	pi	9		Výkon SD
28.5.2011	so			
29.5.2012	ne			
30.5.2013	po	11		Výkon SD
31.5.2011	ut	10		Výkon SD
Spolu dní		22		

Dátum a podpis: 1.6.2011

Ing. Vladimír Olexa
 stavebný dozor
 DOPRAVOPROJEKT, a.s.
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Kominárska 2, 4 832 03 Bratislava
 Stavebný dozor v rámci projektu :
 Výstavba kanalizácie - Bobrovec,
 Jalovec, Trstené

Ing. Ladislav Čupka
 projektový manažér
 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.


Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Iľfénikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

PRIEBEŽNÁ KVARTÁLNA SPRÁVA O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH

MÁJ - JÚL 2011

Stavba :

„Výstavba kanalizácie – Bobrovec, Jalovec, Trstené“

Správa stavebného dozora Dopravoprojektu, a.s., Bratislava podľa článku 5.5 Zmluvy o poskytnutí služby

1. Popis prác vykonaných zhotoviteľom počas uplynulého kvartálu:

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila dodávka stavebného materiálu na stavenisko a pokračovali, resp. boli začaté práce na vetvách:

Bobrovec EA – 0-1 – kanalizácia a domové prípojky

Bobrovec EA – 0-2 – kanalizácia a domové prípojky

Bobrovec EA – 0-3-1 – kanalizácia a domové prípojky

Bobrovec EA – 0-3-1-1 – kanalizácia a domové prípojky

Bobrovec EA -0-3-1-1 – výtlak V3

Bobrovec EA - 4 – kanalizácia a domové prípojky

Bobrovec EA 5, EA 5-1 - kanalizácia a domové prípojky

Jalovec – vetva JA - kanalizácia a domové prípojky

Jalovec - vetva JD - kanalizácia a domové prípojky

Jalovec – vetva JC - kanalizácia a domové prípojky

Bobrovec EA – 0-2 – VI etapa – kanalizácia a domové prípojky

Trstené – vetva A – práce začaté

Stavebné práce zrealizované v sledovanom období:

Bobrovec EA – 0-1 – kanalizácia a domové prípojky

Na uvedenej vetve bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača PVC -U DN 300mm od jestvujúcej šachty po šachtu 6 v dĺžke 217,45m. Na uvedenom úseku sú domové prípojky v počte 5 ks.

Bobrovec EA – 0-2 – kanalizácia a domové prípojky

Na uvedenej vetve bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača PVC -U DN 300mm od šachty č.1 po šachtu 3 v dĺžke 102,0 m. Na uvedenom úseku sú domové prípojky v počte 5 ks.

Bobrovec EA – 0-3-1 – kanalizácia a domové prípojky

Na uvedenej vetve bola začatá realizácia kanalizačného zberača PVC -U DN 300mm od šachty č.17. K u koncu júla je hotový úsek po šachtu č. 19 vrátane domových prípojok v počte zatiaľ 12 ks.

Bobrovec EA – 0-3-1-1 – kanalizácia a domové prípojky

Vetva ukončená, bez povrchovej úpravy. Potrebné zrealizovať ČS 2. Počet prípojok 8 ks.

Dĺžka zberača 240,94m.

Bobrovec EA – 0-3-1-1 – výtlak V3

Výtláčné HDPE potrubie položené DN 80 v dĺžke 273,46 m od budúcej ČS 2 po existujúcu kanalizačnú šachtu č. 7.

Bobrovec EA - 4 – kanalizácia a domové prípojky

Vetva ukončená, bez povrchovej úpravy. Počet prípojok 10 ks.

Dĺžka zberača 199,45m.

Bobrovec EA 5, EA 5-1 – kanalizácia a domové prípojky

Uvedené vetvy zrealizované. Vetva EA 5 od jestvujúcej šachty po šachtu č. 5 v dĺžke 137,38 m, domové prípojky v počte 3 ks. Vetva EA 5-1 od šachty č. 3 po šachtu č. 1 v dĺžke 31,42 m, domové prípojky v počte 2 ks.

Jalovec – vetva JA - kanalizácia

Práce na vetve od š. 38 po šachtu č. 50 vrátane ukončené bez povrchovej úpravy. Dĺžka úseku je 359,0 m, počet prípojok 15. Momentálne prebiehajú práce na úseku od š. 10 po š. 25

Jalovec - vetva JD – kanalizácia

Uvedená vetva ukončená bez povrchových úprav, dĺžka vetvy od š. 60 po š. č. 71 je 311,45m. Počet prípojok 11ks.

Jalovec – vetva JC - kanalizácia a domové prípojky

Práce od š. 57a po š. 62 vrátane ukončené bez povrchových úprav v dĺžke 231,6m, prípojky v počte 10 ks. Potrebne zrealizovať časť zberača od š. 29 (jest. šachta) po š. č. 56 a 4 ks prípojok.

Bobrovec EA – 0-2 – VI etapa – kanalizácia a domové prípojky

Práce prebiehajú – položené, obsypané a zasypané kanalizačné potrubie DN 300 od š. 3 – zberač EA 0-1 po š. 5, prebieha hŕ práce na prípojkách.

Trstené - vetva B

Práce začaté

2. Zoznam zmien nariadených stavebným dozorom a odsúhlasených objednávateľom:

SD vydal po odsúhlasení objednávateľom 13 pokynov na zmenu.

3. Porovnanie vecného a finančného plnenia s pracovným harmonogramom zhotoviteľa

Z hľadiska plnenia vecného sú práce vykonávané podľa odsúhlaseného harmonogramu. Dňa 20.4.2011 bola zhotoviteľom predložená revízia 01 harmonogramu, ktorá bola schválená. Zhotoviteľ z dôvodov zmeny postupu prác má predložiť Rev. 02 Harmonogramu prác.

4. Odhad výkonov a čerpania finančných prostriedkov na dielo na ďalší kvartál

Finančné plnenie podľa medzníkov v zmysle ZoD by nemalo byť ohrozené

V L. Mikuláši dňa 1.8.2011

Správu spracoval:

Ing. Vladimír Olexa, stavebný dozor Dopravoprojekt a.s. Bratislava


DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
Výstavba kanalizácie - Bobrovec,
Jalovec, Trstené

Správu schválil:

Ing. Ladislav Čupka, projektový manažér LVS a.s. Liptovský Mikuláš

