

FAKTÚRA

KONEČNÁ FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. register: 339/B	DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486	FAKTÚRA číslo Variabilný symbol : 21212005 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	21212005
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš	Dátum: 11-01-2013 Číslo: 135 Prídelené:

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 08.04.2013 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 08.01.2013 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.12.2012
--	--

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" a Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.09/10 Vám fakturujeme konečnú faktúru za práce za mesiac december 2012 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :	63 710.00 EUR
DPH 20% :	12 742.00 EUR
Celkom s DPH:	76 452.00 EUR


Zádržné 10%: 6 371.00 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 6 371.00 EUR.

K úhrade bez DPH :	63 710.00 EUR
K úhrade celkom s DPH:	76 452.00 EUR

Akcia č.:213
 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková,
 Liptovský Mikuláš,Závažná Poruba

Vystavil: Emília Baginová
 Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
 Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424



KONEČNÁ FAKTÚRA
ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 01.12.2012 do 31.12.2012

Číslo faktúry: 21212005

ZHOTOVITEL: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.	IČO:	31320082
Pestovateľská 8	DIČ:	2020328486
823 53 Bratislava	IČ DPH:	SK 2020328486

OBJEDNÁVATEL:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.	IČO:	36672441
Revolučná 595	DIČ:	2022236557
031 05 Liptovský Mikuláš	IČ DPH:	SK2022236557

Kód ITMS 24110110068
 Projekt : Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
 Číslo kontraktu: 09/10 a Dodatok č.1 k ZoD 09/2010

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		3 824 268,28 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	3 756 791,55	63 710,00	3 820 501,55
3	zádržné EUR:	375 679,17	6 371,00	382 050,17
4	vyplatené zádržné EUR:	375 679,17	6 371,00	382 050,17
5	k úhrade EUR:	3 756 791,55	63 710,00	3 820 501,55

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závady brániace prevzatiu prác.

Za zhotoviteľa:	<input type="text"/>	Za stavebný dozor:	<input type="text"/>	Za objednávateľa:	<input type="text"/>
p. Mutiš Albín		Ing. Ján Capuliak		Ing. Ladislav Čupka	
podpis:	<input type="text"/>	podpis:	<input type="text"/>	podpis:	<input type="text"/>
pečiatka:	<input type="text"/>	pečiatka:	<input type="text"/>	pečiatka:	<input type="text"/>

Prehľadzenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Vytváranie kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 01.12.2012 do 31.12.2012

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik a.s. Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha č. 2

KONEČNÁ FAKTÚRA

Skupina výdavkov	Č. stavby	NÁZOV	Celková cena v EUR podľa ZoD	Celková cena v EUR podľa dodatku č. 1	Celková cena v EUR spolu	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa ZoD	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka doteraz fakturovaná EUR spolu	Čiastka za tento mesiac EUR podľa ZoD	Čiastka za tento mesiac EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka za tento mesiac EUR spolu	Akumulovaná čiastka EUR podľa ZoD	Akumulovaná čiastka EUR podľa dodatku č. 1	Akumulovaná čiastka EUR spolu	Zostatková čiastka podľa ZoD	Zostatková čiastka podľa dodatku č. 1	Zostatková čiastka spolu	
717001	UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ	Kanalizácia	569 422,25	489 572,63	1 058 994,88	589 390,91	489 501,52	1 058 892,43	0,00	0,00	0,00	589 390,91	489 501,52	1 058 892,43	31,34	71,11	102,45	
		Domové prípojky	104 558,17	39 468,14	144 026,31	104 531,00	39 468,14	143 999,14	0,00	0,00	0,00	104 531,00	39 468,14	143 999,14	27,17	0,00	27,17	
	Liptovský Mikuláš - STOŠICE	Kanalizácia - gravitačné potrubie	410 861,55	297 366,22	708 227,77	410 674,36	295 397,41	706 071,77	0,00	0,00	0,00	410 674,36	295 397,41	706 071,77	187,19	1 968,81	2 156,00	
		Domové prípojky	97 935,76	7 011,57	104 947,33	97 762,99	6 869,79	104 632,78	0,00	0,00	0,00	97 762,99	6 869,79	104 632,78	172,77	141,78	314,55	
	Obytný súbor - Stošice-Západ - Okolice	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačná potrubie, čerpacia stanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Domové prípojky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZÁVAŽNÁ PORUBA	Kanalizácia	855 119,60	800 229,42	1 495 349,02	894 779,82	569 715,31	1 494 494,93	0,00	0,00	0,00	894 779,82	569 715,31	1 494 494,93	339,88	514,11	854,09	
		Domové prípojky	162 242,36	16 839,23	179 081,59	162 186,27	16 839,23	179 025,50	0,00	0,00	0,00	162 186,27	16 839,23	179 025,50	56,09	0,00	56,09	
			[1] Medzisúččet položiek prác (bez DPH)	2 240 139,69	1 450 487,21	3 690 626,90	2 239 325,15	1 447 791,40	3 687 116,55	0,00	0,00	0,00	2 239 325,15	1 447 791,40	3 687 116,55	814,54	2 885,81	3 510,35
			[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]	0,00	256,38	256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,38	256,38
716	[2]	Realizačná dokumentácia, 5 paré	59 915,00	0,00	59 915,00	59 915,00	0,00	59 915,00	0,00	0,00	0,00	59 915,00	0,00	59 915,00	0,00	0,00	0,00	
637004		Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks	9 760,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	
637005		Prevádzkové a manipulačné ponoriaky, 5 paré	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) v porovnaní s zameraním a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 860,00	0,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	33 860,00	0,00	33 860,00	33 860,00	0,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	
		Celkový rozpočet Diela							33 860,00	0,00	33 860,00	33 860,00	0,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	
		[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]	2 373 524,69	1 450 743,59	3 824 268,28	2 309 000,15	1 447 791,40	3 756 791,55	63 710,00	0,00	63 710,00	2 372 710,15	1 447 791,40	3 820 501,55	814,54	2 952,19	3 766,73	

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capulak

Za zhotoviteľa: p. Albin Mutiš

