

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK2020328486

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

- ekologický podnik a.s.

Pestovateľská 8

823 53 Bratislava

B.účet: 25071673/7500

IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673

Československá obchodná banka a.s. zahr.

Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č.

register: 339/B

FAKTÚRA číslo

21208006

Variabilný symbol : 21208006

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 36672441

DIČ: 2022236557

IČ DPH: SK2022236557

Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Revolučná 595

031 05 Liptovský Mikuláš

Došlo: 17-09-2012

Číslo: 3976

Prídelné:

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

11.12.2012

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

12.09.2012

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

31.08.2012

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" a Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.09/10
Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce
za mesiac august 2012 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH : 440 497.70 EUR

DPH 20% : 88 099.54 EUR

Celkom s DPH: 528 597.24 EUR

Zádržné 10%: 44 049.77 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné
v plnej výške 44 049.77 EUR .

K úhrade bez DPH : 440 497.70 EUR

K úhrade celkom s DPH: 528 597.24 EUR

Akcia č.:213

Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková,
Liptovský Mikuláš,Závažná Poruba

Vystavil: Emília Baginová

Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.

Telefón: 02/43424551

fax: 02/43420424

VOL

Pe

Re

block software

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 01.08.2012 do 31.08.2012

Číslo faktúry:

21208006

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS 24110110068

Projekt : Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Číslo kontraktu: 09/10 a Dodatok č.1 k ZoD 09/2010

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		3 824 268,28 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	3 231 716,37	440 497,70	3 672 214,07 ✓
3	zádržné EUR:	323 171,65	44 049,77	367 221,42 ✓
4	vyplatené zádržné EUR:	323 171,65	44 049,77	367 221,42 ✓
5	k úhrade EUR:	3 231 716,37	440 497,70	3 672 214,07 ✓

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatíu prác.

Za zhotoviteľa:

p. Mutiš Albín

podpis:

pečiatka:

Za stavebný dozor:

Ing. Ján Capuliak

podpis:

pečiatka:

Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:

Prehľadzenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 01.08.2012 do 31.08.2012

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha č. 2

Skupina výdavkov	Č. stavby	NÁZOV	Celková cena v EUR podľa ZoD	Celková cena v EUR podľa dodatku č. 1	Celková cena v EUR spolu	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa ZoD	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka doteraz fakturovaná EUR spolu	Čiastka za tento mesiac EUR podľa ZoD	Čiastka za tento mesiac EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka za tento mesiac EUR spolu	Akumulovaná čiastka EUR podľa ZoD	Akumulovaná čiastka EUR podľa dodatku č. 1	Akumulovaná čiastka EUR spolu	Zostatková čiastka podľa ZoD	Zostatková čiastka podľa dodatku č. 1	Zostatková čiastka spolu	
717001	UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ	Kanalizácia	569 422,25	489 572,63	1 058 994,88	454 363,30	254 153,06	708 516,36	96 964,84	193 266,90	290 231,74	551 328,14	447 419,96	998 748,10	18 094,11	42 152,67	60 246,78	
		Domové prípojky	104 558,17	39 468,14	144 026,31	102 990,27	37 769,16	140 759,43	0,00	0,00	0,00	102 990,27	37 769,16	140 759,43	1 567,90	1 698,98	3 266,88	
	Liptovský Mikuláš - STOŠICE	Kanalizácia - gravitačné potrubie	410 861,55	297 366,22	708 227,77	361 984,50	191 813,51	553 798,01	47 871,54	102 394,42	150 265,96	409 856,04	294 207,93	704 063,97	1 005,51	3 158,29	4 163,80	
		Domové prípojky	97 935,76	7 011,57	104 947,33	96 201,45	6 084,96	102 286,41	0,00	0,00	0,00	96 201,45	6 084,96	102 286,41	1 734,31	926,61	2 660,92	
	Obytný súbor Stošice-Západ - Okolité	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výťažné potrubie, čerpacia stanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Domové prípojky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZÁVAŽNÁ PORUBA	Kanalizácia	895 119,60	600 229,42	1 495 349,02	894 400,19	583 255,47	1 477 655,66	0,00	0,00	0,00	894 400,19	583 255,47	1 477 655,66	719,41	16 973,95	17 693,36	
		Domové prípojky	162 242,36	16 839,23	179 081,59	162 186,27	16 839,23	179 025,50	0,00	0,00	0,00	162 186,27	16 839,23	179 025,50	56,09	0,00	56,09	
	[1] Medzisúčtet položiek prác (bez DPH)			2 240 139,69	1 450 487,21	3 690 626,90	2 072 125,98	1 089 916,39	3 162 041,37	144 836,38	295 661,32	440 497,70	2 216 962,36	1 385 576,71	3 602 539,07	23 177,33	64 910,50	88 087,83
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]			0,00	256,38	256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,38	256,38
716	[3]	Realizačná dokumentácia, 5 paré	59 915,00	0,00		59 915,00	0,00	59 915,00	0,00	0,00	0,00	59 915,00	0,00	59 915,00	0,00	0,00	0,00	
637004		Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks	9 760,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	29 850,00	
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 860,00	0,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 860,00	0,00	33 860,00	
		Celkový rozpočet Diela																
[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]			2 373 524,69	1 450 743,59	3 824 268,28	2 141 800,98	1 089 915,39	3 231 716,37	144 836,38	295 661,32	440 497,70	2 286 637,36	1 385 576,71	3 672 214,07	86 887,33	65 166,88	152 054,21	

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Čaputák

Za zhotoviteľa : p. Albin Mutiš