

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel: Sa, vložka č. register: 339/B	DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486	FAKTÚRA číslo Variabilný symbol : 21205006 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	21205006																		
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš Došlo: 15 -06- 2012 Číslo: 2419 Pridelené:																			
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 10.09.2012 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 12.06.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.05.2012																			
Na základe Zmluvy o Dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" a Dodatku č.1 k Zmluve o Dielo č.09/10 Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac máj 2012 podľa priložených dokladov: <table><tr><td>Základ 20% DPH :</td><td>647 017.04 EUR</td></tr><tr><td>DPH 20% :</td><td>129 403.41 EUR</td></tr><tr><td colspan="2">-----</td></tr><tr><td>Celkom s DPH:</td><td>776 420.45 EUR</td></tr><tr><td colspan="2">=====</td></tr><tr><td>Zádržné 10%:</td><td>64 701.70 EUR</td></tr></table> Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 64 701.70 EUR . <table><tr><td>K úhrade bez DPH :</td><td>647 017.04 EUR</td></tr><tr><td>K úhrade celkom s DPH:</td><td>776 420.45 EUR</td></tr><tr><td colspan="2">=====</td></tr></table> Akcia č.:213 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba Vystavil: Emília Baginová Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry. Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424				Základ 20% DPH :	647 017.04 EUR	DPH 20% :	129 403.41 EUR	-----		Celkom s DPH:	776 420.45 EUR	=====		Zádržné 10%:	64 701.70 EUR	K úhrade bez DPH :	647 017.04 EUR	K úhrade celkom s DPH:	776 420.45 EUR	=====	
Základ 20% DPH :	647 017.04 EUR																				
DPH 20% :	129 403.41 EUR																				

Celkom s DPH:	776 420.45 EUR																				
=====																					
Zádržné 10%:	64 701.70 EUR																				
K úhrade bez DPH :	647 017.04 EUR																				
K úhrade celkom s DPH:	776 420.45 EUR																				
=====																					

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 01.05.2012 do 31.05.2012

Číslo faktúry: 21205006

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS 24110110068

Projekt : Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Číslo kontraktu: 09/10 a Dodatok č.1 k ZoD 09/2010

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		3 824 268,28 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	2 584 699,33	647 017,04	3 231 716,37
3	zádržné EUR:	258 469,95	64 701,70	323 171,65
4	vyplatené zádržné EUR:	258 469,95	64 701,70	323 171,65
5	k úhrade EUR:	2 584 699,33	647 017,04	3 231 716,37

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatiu prác.

Za zhotoviteľa:

p. Mutiš Albín

podpis:

pečiatka

Za stavebný dozor:

Ing. Ján Capuliak

podpis:

pečiatka:

Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:
Revo

Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 01.05.2012 do 31.05.2012

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha č. 2

Skupina výdavkov	Č. stavby	NÁZOV	Celková cena v EUR podľa ZoD	Celková cena v EUR podľa dodatku č. 1	Celková cena v EUR spolu	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa ZoD	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka doteraz fakturovaná EUR spolu	Čiastka za tento mesiac EUR podľa ZoD	Čiastka za tento mesiac EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka za tento mesiac EUR spolu	Akumulovaná čiastka EUR podľa ZoD	Akumulovaná čiastka EUR podľa dodatku č. 1	Akumulovaná čiastka EUR spolu	Zostatková čiastka podľa ZoD	Zostatková čiastka podľa dodatku č. 1	Zostatková čiastka spolu	
717001	UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ	Kanalizácia	569 422,25	489 572,63	1 058 994,88	454 363,30	254 153,06	708 516,36	0,00	0,00	0,00	454 363,30	254 153,06	708 516,36	115 058,95	235 419,57	350 478,52	
		Domové prípojky	104 558,17	39 468,14	144 026,31	102 990,27	37 769,16	140 759,43	0,00	0,00	0,00	102 990,27	37 769,16	140 759,43	1 567,90	1 698,98	3 266,88	
	Liptovský Mikuláš - STOŠICE	Kanalizácia - gravitačné potrubie	410 861,55	297 366,22	708 227,77	322 544,16	0,00	322 544,16	39 440,34	191 813,51	231 253,85	361 984,50	191 813,51	553 798,01	48 877,05	105 552,71	154 429,76	
		Domové prípojky	97 935,76	7 011,57	104 947,33	89 248,09	0,00	89 248,09	6 953,36	6 084,96	13 038,32	96 201,45	6 084,96	102 286,41	1 734,31	926,61	2 660,92	
	Obytný súbor Stošice-Západ - Okoľné	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlčné potrubie, čerpacia stanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Domové prípojky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZÁVAŽNÁ PORUBA	Kanalizácia	895 119,60	600 229,42	1 495 349,02	745 840,02	346 045,22	1 091 885,24	148 560,17	237 210,25	385 770,42	894 400,19	583 255,47	1 477 655,66	719,41	16 973,95	17 693,36	
		Domové prípojky	162 242,36	16 839,23	179 081,59	145 231,82	16 839,23	162 071,05	16 954,45	0,00	16 954,45	162 186,27	16 839,23	179 025,50	56,09	0,00	56,09	
	[1] Medzisúččet položiek prác (bez DPH)			2 240 139,69	1 450 487,21	3 690 626,90	1 860 217,86	654 806,67	2 515 024,33	211 908,32	435 108,72	647 017,04	2 072 125,98	1 089 915,39	3 162 041,37	168 013,71	360 571,82	528 585,53
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]			0,00	256,38	256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,38	256,38	
716	[3]	Realizačná dokumentácia, 5 paré	59 915,00	0,00		59 915,00	0,00	59 915,00	0,00	0,00	0,00	59 915,00	0,00	59 915,00	0,00	0,00	0,00	
637004		Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks	9 760,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	29 850,00	
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 860,00	0,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 860,00	0,00	33 860,00	
Celkový rozpočet Dieťa																		
[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]			2 373 524,69	1 450 743,59	3 824 268,28	1 929 892,66	654 806,67	2 584 699,33	211 908,32	435 108,72	647 017,04	2 141 800,98	1 089 915,39	3 231 716,37	231 723,71	360 828,20	592 551,91	

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capullak

Za zhotoviteľa : p. Albin Mutiš

