

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 DIČ: 2020328486 IČ DPH: SK2020328486 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava B.účet: 25071673/7500 IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. register: Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. 339/B	FAKTÚRA číslo 21203005 Variabilný symbol : 21203005 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
	LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Došlo: 13 -04- 2012 Číslo: 1421 Pridelené:

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 09.07.2012 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 10.04.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.03.2012
--	--

Na základe Zmluvy o Dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" a Dodatku č.1 k Zmluve o Dielo č.09/10 Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac marec 2012 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :	296 349.92 EUR
DPH 20% :	59 269.98 EUR

Celkom s DPH:	355 619.90 EUR
	=====

Zádržné 10%: 29 634.99 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 29 634.99 EUR.

K úhrade bez DPH : 296 349.92 EUR

K úhrade celkom s DPH: 355 619.90 EUR
=====

Akcia č.:213

Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Vystavil: Emília Baginová

Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.

Telefón: 02/43424551

fax: 02/43420424

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 01.03.2012 do 31.03.2012

Číslo faktúry:

21203005

ZHOTOVITEL:

Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEL:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS

24110110068

Projekt :

Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Číslo kontraktu:

09/10 a Dodatok č.1 k ZoD 09/2010

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		3 824 268,28 € ✓
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	1 866 844,16	296 349,92	2 163 194,08
3	zádržné EUR:	186 684,43	29 634,99	216 319,42
4	vyplatené zádržné EUR:	186 684,43	29 634,99	216 319,42
5	k úhrade EUR:	1 866 844,16	296 349,92	2 163 194,08

Podpisaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatíu prác.

Za zhotoviteľa:

p. Mutiš Albín

podpis:

pečiatka:

Za stavebný dozor:

Ing. Ján Capuliak

podpis:

pečiatka:

Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:

Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 01.03.2012 do 31.03.2012

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha č. 2

Skupina výdavkov	Č. stavby	NÁZOV	Celková cena v EUR podľa ZoD	Celková cena v EUR podľa dodatku č. 1	Celková cena v EUR spolu	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa ZoD	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka doteraz fakturovaná EUR spolu	Čiastka za tento mesiac EUR podľa ZoD	Čiastka za tento mesiac EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka za tento mesiac EUR spolu	Akumulovaná čiastka EUR podľa ZoD	Akumulovaná čiastka EUR podľa dodatku č. 1	Akumulovaná čiastka EUR spolu	Zostatková čiastka podľa ZoD	Zostatková čiastka podľa dodatku č. 1	Zostatková čiastka spolu	
717001	UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ	Kanalizácia	569 422,25	489 572,63	1 058 994,88	447 838,20	0,00	447 838,20	0,00	0,00	0,00	447 838,20	0,00	447 838,20	121 584,05	489 572,63	611 156,68	
		Domové prípojky	104 558,17	39 468,14	144 026,31	88 866,65	0,00	88 866,65	0,00	0,00	0,00	88 866,65	0,00	88 866,65	15 691,52	39 468,14	55 159,66	
	Liptovský Mikuláš - STOŠICE	Kanalizácia - gravitačné potrubie	410 861,55	297 366,22	708 227,77	322 544,16	0,00	322 544,16	0,00	0,00	0,00	322 544,16	0,00	322 544,16	88 317,39	297 366,22	385 683,61	
		Domové prípojky	97 935,76	7 011,57	104 947,33	89 248,09	0,00	89 248,09	0,00	0,00	0,00	89 248,09	0,00	89 248,09	8 687,67	7 011,57	15 699,24	
	Obytný súbor Stošice-Západ - Okolité	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Domové prípojky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZÁVAŽNÁ PORUBA	Kanalizácia	895 119,60	600 229,42	1 495 349,02	708 830,01	0,00	708 830,01	410,35	295 939,57	296 349,92	709 240,36	295 939,57	1 005 179,93	185 879,24	304 289,85	490 169,09	
		Domové prípojky	162 242,36	16 839,23	179 081,59	139 842,05	0,00	139 842,05	0,00	0,00	0,00	139 842,05	0,00	139 842,05	22 400,31	16 839,23	39 239,54	
	[1] Medzisúččet položiek prác (bez DPH)			2 240 139,69	1 450 487,21	3 690 626,90	1 797 169,16	0,00	1 797 169,16	410,35	295 939,57	296 349,92	1 797 579,51	295 939,57	2 093 519,08	442 560,18	1 154 547,64	1 597 107,82
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]			0,00	256,38	256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,38	256,38
716	[3]	Realizačná dokumentácia, 5 paré	59 915,00	0,00	59 915,00	59 915,00	0,00	59 915,00	0,00	0,00	0,00	59 915,00	0,00	59 915,00	0,00	0,00	0,00	
637004		Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks	9 760,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	29 850,00	
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 860,00	0,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 860,00	0,00	33 860,00	
		Celkový rozpočet Diela																
[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]			2 373 524,69	1 450 743,59	3 824 268,28	1 866 844,16	0,00	1 866 844,16	410,35	295 939,57	296 349,92	1 867 254,51	295 939,57	2 163 194,08	506 270,18	1 154 804,02	1 661 074,20	

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa : p. Albin Mutiš

