

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31320082 DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK2020328486

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

- ekologický podnik a.s.

Pestovateľská 8

823 53 Bratislava

B.účet: 25071673/7500

IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673

Československá obchodná banka a.s. zahr.

Obch./živ. Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č.
register: 339/B

FAKTÚRA číslo 21103008

Variabilný symbol : 21103008

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 36672441

DIČ: 2022236557

IČ DPH: SK2022236557

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Štefánikova 1780

031 80 Liptovský Mikuláš

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

14.07.2011

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

15.04.2011

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

31.03.2011

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" Vám fakturujeme čiastkovú faktúru
za práce za mesiac marec 2011
podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH : 9 760.00 EUR
DPH 20% : 1 952.00 EUR

Celkom s DPH: 11 712.00 EUR

Zádržné 10%: 976.00 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné
v plnej výške 976.00 EUR.

K úhrade bez DPH : 9 760.00 EUR

K úhrade celkom s DPH: 11 712.00 EUR

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	
Došlo:	18-04-2011
Číslo: 1789	Pril.:
Pridelené ref.:	



VODOHOSPODÁRSKE STAVBY -
- ekologický podnik a.s.,
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
finančná účiareň

Akcia č.:213

Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Vystavil: Emília Baginová

Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.

Telefón: 02/43424551

fax: 02/43420424

16 APR. 2011

**LIPTOVSKÁ
vodárenská
spoločnosť, a.s.**
Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš
© DataLock software

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Číslo faktúry: 21101008

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO: 31320082
DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefániková 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441
DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS 24110110068
Projekt : Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Číslo kontraktu: 09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		4 649 882,73 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	184 299,57	9 760,00	194 059,57
3	zádržné EUR:	18 429,96	976,00	19 405,96
4	vyplatené zádržné EUR:	18 429,96	976,00	19 405,96
5	k úhrade EUR:	184 299,57	9 760,00	194 059,57

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatíu prác.

Za zhotoviteľa:

p. Mutiš Albín

podpis:

pečiatka:

V L.Mikuláši 31.03.2011



Za stavebný dozor:

14 APR 2011

Ing. Ján Capuliak

podpis:

pečiatka:



Za objednávateľa:

16 APR. 2011

Ing. Ladislav Čupka

podpis:

pečiatka:



Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR	Čiastka doteraz fakturovaná EUR	Čiastka za tento mesiac EUR	Akumulovaná čiastka EUR	Zostatková čiastka
717001	UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ	Kanalizácia	850 740,61	0,00	0,00	0,00	850 740,61
		Domové prípojky	119 630,86	0,00	0,00	0,00	119 630,86
	Liptovský Mikuláš - STOŠICE	Kanalizácia - gravitačné potrubie	633 854,09	101 447,98	0,00	101 447,98	532 406,11
		Domové prípojky	162 070,37	22 936,59	0,00	22 936,59	139 133,78
	Obytný súbor Stošice-Západ - Okoličné	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	783 963,75	0,00	0,00	0,00	783 963,75
		Domové prípojky	145 827,99	0,00	0,00	0,00	145 827,99
	ZÁVAŽNÁ PORUBA	Kanalizácia	1 447 380,67	0,00	0,00	0,00	1 447 380,67
		Domové prípojky	241 480,91	0,00	0,00	0,00	241 480,91
	[1] Medzisúčtet položiek prác (bez DPH)		4 384 949,25	124 384,57	0,00	124 384,57	4 260 564,68
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]		131 548,48	0,00	0,00	0,00	131 548,48
716	[3]	Realizačná dokumentácia, 5 paré	59 915,00	59 915,00	0,00	59 915,00	0,00
637004		Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks	9 760,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 850,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 860,00	0,00	0,00	0,00	33 860,00
Celkový rozpočet Diela							
	CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2]		4 649 882,73	184 299,57	9 760,00	194 059,57	4 455 823,16

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

14 -04- 2011

Za zhotoviteľa : p. Albín Mutiš



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ - Kanalizácia

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	2 183,00	m3	29,82	65 097,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 183,00	65 097,06
2.	Detto, tr.4	2 150,00	m3	32,66	70 219,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 150,00	70 219,00
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	265,00	m3	38,46	10 191,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	265,00	10 191,90
4.	Paženie záťažné do 4 m	4 415,00	m2	9,53	42 074,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 415,00	42 074,95
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiacie boxy	4 206,00	m2	16,85	70 871,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 206,00	70 871,10
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)-viď položka č.9		m3			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Obsyp potrubia	795,40	m3	32,93	26 192,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	795,40	26 192,52
8.	Dodávka piesku na obsyp	249,00	m3	32,93	8 199,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	249,00	8 199,57
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	3 620,00	m3	27,80	100 636,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 620,00	100 636,00
10.	Štrkodra fr. 0-8	1 714,00	t	16,65	28 538,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 714,00	28 538,10
11.	Čerpanie vody	660,00	hod	11,90	7 854,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	660,00	7 854,00
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	60,00	m	87,00	5 220,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	60,00	5 220,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	1,31	km	800,00	1 048,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	1,31000	1 048,00
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	1 240,00	m2	23,75	29 450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 240,00	29 450,00
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	7 125,00	m2	5,02	35 767,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 125,00	35 767,50
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	824,00	m2	9,30	7 663,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	824,00	7 663,20
17.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	100,00	m3	38,50	3 850,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	3 850,00
18.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	612,00	m	10,12	6 193,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	612,00	6 193,44
19.	Vyčistenie stôk akéhokolvek priemeru	1 313,50	m	3,50	4 597,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 313,50	4 597,25
20.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	9,80	m3	112,50	1 102,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9,80	1 102,50
21.	Debnenie dosiek	33,80	m2	13,58	459,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	33,80	459,00
22.	Podklad z kameniva obalov. tr. 2, hr. 20 cm	480,00	m2	36,22	17 385,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	480,00	17 385,60
23.	Betónová plocha hr. 20 cm, kariet 100/100 ø8	2 059,00	m2	35,00	72 065,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 059,00	72 065,00
24.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	1 372,00	m2	5,77	7 916,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 372,00	7 916,44
25.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	33,00	t	13,09	431,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	33,00	431,97
26.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	45,00	m2	4,47	201,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	45,00	201,15
27.	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	7 125,00	m2	15,00	106 875,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 125,00	106 875,00
28.	Postrek živичný spojovací	7 125,00	m2	1,00	7 125,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 125,00	7 125,00
29.	Rezanie krytu vozovky (4x)	5 254,00	m	4,52	23 748,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 254,00	23 748,08
30.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zalievka	216,00	m	2,51	542,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	216,00	542,16
31.	Dopravné značenie	1,00	kpl	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1 200,00
32.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	1 313,50	m	28,55	37 500,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 313,50	37 500,43
33.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	82,00	ks	59,15	4 850,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	82,00	4 850,30



14-04-2011



12.04.2011

34.	Ostatné konštr. na potr. vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	20,50	m3	115,50	2 367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	2 367,75
35.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	41,00	ks	750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	30 750,00
36.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	1 313,50	m	3,20	4 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,50	4 203,20
37.	Zabezpečenie koncov	33,00	ks	149,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	4 917,00
38.	Preložky nadzemných vedení - vodovod - 3% celkovej dĺžky vodovodu	1,00	kpl	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3 000,00
39.	Osadenie orientačných stĺpikov	6,00	ks	72,74	436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	436,44
40.	Neosadené											
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie											
	Celkom				850 740,61		0,00		0,00		0,00	850 740,61

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa :

14 -04- 2011



12.04.2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Liptovský Mikuláš - STOŠICE - Kanalizácia - gravitačné potrubie

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	1 791,80	m3	29,82	53 431,48	479,11	14 287,06		0,00	479,11	14 287,06	1 312,69	39 144,42
2.	Detto, tr.4	1 791,80	m3	32,66	58 520,19	482,19	15 748,33		0,00	482,19	15 748,33	1 309,61	42 771,86
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	24,50	m3	38,46	942,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24,50	942,27
4.	Paženie záťažné do 4 m	698,90	m2	9,53	6 660,52	312,72	2 980,22		0,00	312,72	2 980,22	386,18	3 680,30
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	2 795,12	m2	16,85	47 097,77	1 250,86	21 076,99		0,00	1 250,86	21 076,99	1 544,26	26 020,78
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	850,50	m3	27,80	23 643,90	622,70	17 311,06		0,00	622,70	17 311,06	227,80	6 332,84
7.	Obsyp potrubia	850,50	m3	32,93	28 006,97	208,57	6 868,21		0,00	208,57	6 868,21	641,93	21 138,76
8.	Dodávka piesku na obsyp	137,28	m3	32,93	4 520,63	33,95	1 117,97		0,00	33,95	1 117,97	103,33	3 402,66
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	1 769,77	m3	27,80	49 199,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 769,77	49 199,61
10.	Štrkodra fr. 0-8	728,73	t	16,65	12 133,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	728,73	12 133,35
11.	Čerpanie vody - dažďovej	125,00	hod	11,90	1 487,50	10,00	119,00		0,00	10,00	119,00	115,00	1 368,50
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	25,00	m	87,00	2 175,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25,00	2 175,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	1,25	km	800,00	1 000,00	0,30068	240,54		0,00	0,30068	240,54	0,94932	759,46
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	1 347,90	m2	23,75	32 012,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 347,90	32 012,63
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	6 234,50	m2	5,02	31 297,19	112,50	564,75		0,00	112,50	564,75	6 122,00	30 732,44
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	898,60	m2	9,30	8 356,98	112,50	1 046,25		0,00	112,50	1 046,25	786,10	7 310,73
17.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	135,00	m3	38,50	5 197,50	3,08	118,58		0,00	3,08	118,58	131,92	5 078,92
18.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	430,50	m	10,12	4 356,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	430,50	4 356,66
19.	Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	1 248,00	m	3,50	4 368,00	300,68	1 052,38		0,00	300,68	1 052,38	947,32	3 315,62
20.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	8,64	m3	112,50	972,00	2,05	230,63		0,00	2,05	230,63	6,59	741,37
21.	Debnenie dosiek	30,24	m2	13,58	410,66	5,40	73,33		0,00	5,40	73,33	24,84	337,33
22.	Podklad z bet. B 20 hr. 200 mm, miest. kom., bet. plocha	2 246,50	m2	19,51	43 829,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 246,50	43 829,22
23.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	1 497,60	m2	5,77	8 641,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 497,60	8 641,15
24.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	14,20	t	13,09	185,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14,20	185,88
25.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	20,20	m2	4,47	90,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20,20	90,29
26.	Asfaltobetón ABS hr.5cm 1 tr.	6 234,50	m2	15,00	93 517,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 234,50	93 517,50
27.	Postrek živичný spojovací	6 234,50	m2	1,00	6 234,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 234,50	6 234,50
28.	Rezanie krytu vozovky (4x)	4 992,00	m	4,52	22 563,84	190,16	859,52		0,00	190,16	859,52	4 801,84	21 704,32
29.	Slyk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka	315,00	m	2,51	790,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	315,00	790,65
30.	Dopravné značenie	1,00	kpl	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1 100,00
31.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	1 248,00	m	28,55	35 630,40	300,68	8 584,41		0,00	300,68	8 584,41	947,32	27 045,99
32.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	80,00	ks	59,15	4 732,00	17,00	1 005,55		0,00	17,00	1 005,55	63,00	3 726,45
33.	Ostatné konštr.na potr.vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	5,50	m3	115,50	635,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5,50	635,25



14-04-2011



12.04.2011

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
34.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	40,00	ks	750,00	30 000,00	9,00	6 750,00		0,00	9,00	6 750,00	31,00	23 250,00
35.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	1 248,00	m	4,70	5 865,60	300,68	1 413,20		0,00	300,68	1 413,20	947,32	4 452,40
36.	Spádisková časť šachty - dodávka a montáž	2,00	ks	1189,00	2 378,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2,00	2 378,00
37.	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 8/10	1,20	m3	102,70	123,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,20	123,24
38.	Porealizačné zameranie, geometrický plán, dokumentácia skutočného vyhotovenia	1,00	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
39.	Osadenie orientačných stĺpikov	24,00	ks	72,74	1 745,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24,00	1 745,76
39.	Neosadené												
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie												
	Celkom				633 854,09		101 447,98		0,00		101 447,98		532 406,11

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa :



14 -04- 2011



12. 04. 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Liptovský Mikuláš - STOŠICE - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	474,32	m3	29,82	14 144,22	88,97	2 653,09		0,00	88,97	2 653,09	385,35	11 491,13
2.	Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	125,20	m3	41,02	5 135,70	21,88	897,52		0,00	21,88	897,52	103,32	4 238,18
3.	Detto, tr. 4	484,64	m3	32,66	15 828,34	90,47	2 954,75		0,00	90,47	2 954,75	394,17	12 873,59
4.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	68,60	m3	38,50	2 641,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	68,60	2 641,10
5.	Paženie príložené do 2m	985,60	m2	4,90	4 829,44	450,00	2 205,00		0,00	450,00	2 205,00	535,60	2 624,44
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	35,00	m	91,66	3 208,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35,00	3 208,10
7.	Spätné zášypy - zášyp rýh so zhutnením (naloženie, presun) - obsyp potrubia - pieskové lôžko hr.15 cm - štrkodry 0+8 - štrkopiesok	765,00 36,96 110,00 554,00 220,00	m3 m3 m3 t m3	27,80 32,93 32,93 16,65 32,93	21 267,00 1 217,09 3 622,30 9 224,10 7 244,60	137,42 36,01 13,67 0,00 0,00	3 820,28 1 185,81 450,15 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	137,42 36,01 13,67 0,00 0,00	3 820,28 1 185,81 450,15 0,00 0,00	627,58 0,95 96,33 554,00 220,00	17 446,72 31,28 3 172,15 9 224,10 7 244,60
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry,	271,60	m2	37,20	10 103,52	23,40	870,48		0,00	23,40	870,48	248,20	9 233,04
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,62	km	800,00	496,00	0,09390	75,12		0,00	0,09390	75,12	0,52610	420,88
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	406,00	m2	5,05	2 050,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	406,00	2 050,30
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	1 478,40	m	4,52	6 682,37	52,00	235,04		0,00	52,00	235,04	1 426,40	6 447,33
12.	Podklad z bet. B20 hr. 200mm, štrkodry hr. 200mm, štrkodry hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr.5cm	271,04	m2	46,43	12 584,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	271,04	12 584,39
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	9,50	t	13,09	124,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9,50	124,36
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	616,00	m	3,20	1 971,20	93,90	300,48		0,00	93,90	300,48	522,10	1 670,72
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150	616,00	m	12,20	7 515,20	93,90	1 145,58		0,00	93,90	1 145,58	522,10	6 369,62
16.	Domová plastová revízia šachty DN 400 v. cca 2m - osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop - podsyp a obsyp pieskom potrebné zemné práce - komplet - skúšky vodotesnosti	88,00	ks	361,37	31 800,56	17,00	6 143,29		0,00	17,00	6 143,29	71,00	25 657,27
17.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	3,20	m3	118,90	380,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3,20	380,48
18.	Neosadené												
	Celkom				162 070,37		22 936,59		0,00		22 936,59		139 133,78

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

14 -04- 2011

Za zhotoviteľa :



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Obytný súbor Stošice-Západ - Okolice - Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hr. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	3 394,20	m3	29,82	101 215,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 394,20	101 215,04
2.	Detto, tr.4	2 262,80	m3	32,66	73 903,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 262,80	73 903,05
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	46,00	m3	38,46	1 769,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	46,00	1 769,16
4.	Paženie záťažné do 4 m	3 270,75	m2	9,53	31 170,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 270,75	31 170,25
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy	6 074,30	m2	16,85	102 351,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 074,30	102 351,96
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	1 125,40	m3	27,80	31 286,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 125,40	31 286,12
7.	Obsyp potrubia	1 125,40	m3	32,93	37 059,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 125,40	37 059,42
8.	Dodávka piesku na obsyp	224,30	m3	32,93	7 386,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	224,30	7 386,20
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	1 691,40	m3	27,80	47 020,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 691,40	47 020,92
10.	Štrkodra fr. 0-8	1 122,70	t	16,65	18 692,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 122,70	18 692,96
11.	Čerpanie vody - dažďovej	195,00	hod	11,90	2 320,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	195,00	2 320,50
12.	Značenie a odstránenie čerpacích studní	45,00	m	87,00	3 915,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	45,00	3 915,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	1,87	km	800,00	1 496,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	1,87000	1 496,00
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	0,00	m2	23,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	0,00	m2	5,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	0,00	m2	9,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Stažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	231,00	m3	38,50	8 893,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	231,00	8 893,50
18.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	1 869,00	m	10,12	18 914,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 869,00	18 914,28
19.	Výčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	1 869,00	m	3,50	6 541,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 869,00	6 541,50
20.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	11,25	m3	112,50	1 265,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11,25	1 265,63
21.	Debne dosiek	34,25	m2	13,58	465,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	34,25	465,12
22.	Podklad z bet. B 20 hr. 200 mm, miest. kom., bet. plocha	0,00	m2	19,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	0,00	m2	5,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	41,00	t	13,09	536,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	41,00	536,69
25.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	104,00	m2	4,47	464,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	104,00	464,88
26.	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	0,00	m2	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Postrek živичný spojovací	0,00	m2	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Rezanie krytu vozovky (4x)	0,00	m	4,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt zálievka	0,00	m	2,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Dopravné značenie	1,00	kpl	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1 600,00
31.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	1 224,00	m	28,55	34 945,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 224,00	34 945,20
31.a	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 250	0,00	m	17,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.b	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PE DN 100	645,00	m	51,48	33 204,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	645,00	33 204,60

14 -04- 2011



31.c	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1 - 4 - pretláčanie potrubia s dodaním chráničky, zariadenie a odstránenie pretlačacej jamy s čerpaním vody a jej odvedením, zariadenie a odstránenie kontrolnej jamy s pažením, s čerpaním vody a jej odvedením, nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok a ich dodaním, utesnenie koncov chráničiek objímkami a ich dodaním, zatiahnutie potrubia do chráničky	1,00	kpl	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6 480,00
32.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	78,00	ks	59,15	4 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	4 613,70
33.	Ostatné konštr. na potr. vedení dno šachtiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr. c20/25	7,40	m3	115,50	854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	854,70
34.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	39,00	ks	750,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	29 250,00
35.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	1 224,00	m	5,64	6 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	6 903,36
36.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 100, DN150, DN250	645,00	m	2,81	1 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	1 812,45
37.	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 8/10	6,80	m3	102,70	698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	698,36
38.	Čerpacia stanica ČS1 Stošice - stavebná časť, vodovodná prípojka, elektrické prípojka, oplotenie, spevnená plocha, strojnotechnologická časť, prevádzkový rozvod silnoprádu, meranie a regulácia, napojenie na dispečing, vytýčenie a porealizačné zameranie s dokumentáciou skutočného vyhotovenia	1,00	kpl	36 614,00	36 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	36 614,00
39.	Čerpacia stanica ČS1 Stošice - , strojnotechnologická časť, prevádzkový rozvod silnoprádu, meranie a regulácia, napojenie na dispečing,	1,00	kpl	130 319,20	130 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	130 319,20
40.	Neosadené											
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie, montáže											
	Celkom				783 963,75		0,00		0,00		0,00	783 963,75

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa :



14-04-2011



12.04.2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Obytný súbor Stošice-Západ - Okoličné - Domové prípojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	762,30	m3	29,82	22 731,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	762,30	22 731,79
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	277,00	m3	41,02	11 362,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	277,00	11 362,54
3.	Detto, tr. 4	346,00	m3	32,66	11 300,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	346,00	11 300,36
4.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	105,00	m3	38,50	4 042,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	105,00	4 042,50
5.	Paženie príložné do 2m	2 110,00	m2	4,90	10 339,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 110,00	10 339,00
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	35,00	m	91,66	3 208,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35,00	3 208,10
7.	Spätné zásypy												
	- zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	1 040,00	m3	27,80	28 912,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 040,00	28 912,00
	- obsyp potrubia	31	m3	32,93	1 020,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	31,00	1 020,83
	- pieskové lôžko hr.15 cm	95	m3	32,93	3 128,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	95,00	3 128,35
	- štrkodry 0+8	470	t	16,65	7 825,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	470,00	7 825,50
	- štrkopiesok	170	m3	32,93	5 598,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	170,00	5 598,10
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry,	0,00	m2	37,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,53	km	800,00	424,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,53000	424,00
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	0,00	m2	5,05	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	0,00	m	4,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Podklad z bet. B20 hr. 200mm, štrkodry hr. 200mm, štrkodry hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr. 5cm	0,00	m2	46,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	10,30	t	13,09	134,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10,30	134,83
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	525,00	m	3,20	1 680,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	525,00	1 680,00
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150	525,00	m	12,20	6 405,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	525,00	6 405,00
16.	Domová plastová revizná šachta DN 400 v. cca 2m - osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop podsyp a obsyp pieskom potrebné zemné práce - komplet skúšky vodotesnosti	75,00	ks	361,37	27 102,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	75,00	27 102,75
17.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	5,15	m3	118,90	612,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5,15	612,34
18.	Neosadené												
	Celkom				145 827,99		0,00		0,00		0,00		145 827,99

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa :



14 -04- 2011



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: ZÁVAŽNÁ PORUBA - Kanalizácia

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku	4 079,90	m3	29,82	121 662,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 079,90	121 662,62
2.	Detto, tr. 4	3 679,90	m3	32,66	120 185,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 679,90	120 185,53
3.	Dolamovanie hĺbených výkopov	680,00	m3	38,46	26 152,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	680,00	26 152,80
4.	Paženie záťažné do 4 m	7 114,00	m2	9,53	67 796,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 114,00	67 796,42
5.	Paženie rýh hnané do 4 m pažiacie boxy	5 819,00	m2	16,85	98 050,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 819,00	98 050,15
6.	Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)-viď položka č.9												
7.	Obsyp potrubia	1 755,00	m3	32,93	57 792,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 755,00	57 792,15
8.	Dodávka piesku na obsyp	542,00	m3	32,93	17 848,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	542,00	17 848,06
9.	Dodávka štrkopiesku na zásyp	6 652,00	m3	27,80	184 925,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 652,00	184 925,60
10.	Štrkodra fr. 0-8	3 077,00	t	16,65	51 232,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 077,00	51 232,05
11.	Čerpanie vody	1 450,00	hod	11,90	17 255,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 450,00	17 255,00
12.	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	80,00	m	87,00	6 960,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80,00	6 960,00
13.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	2,75	km	800,00	2 200,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	2,75000	2 200,00
14.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz, poplatok za skládku	2 128,00	m2	23,75	50 540,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 128,00	50 540,00
15.	Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie, poplatok	10 187,80	m2	5,02	51 142,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 187,80	51 142,76
16.	Odstránenie podkladu zo štrkodry	1 418,60	m2	9,30	13 192,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 418,60	13 192,98
17.	Stažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	160,00	m3	38,50	6 160,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	160,00	6 160,00
18.	Trativody z drenážnych trubiek DN 150	543,00	m	10,12	5 495,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	543,00	5 495,16
19.	Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru	2 754,00	m	3,50	9 639,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 754,00	9 639,00
20.	Dosky podkladné z bet. B 15/20	26,50	m3	112,50	2 981,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	26,50	2 981,25
21.	Debnenie dosiek	78,40	m2	13,58	1 064,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	78,40	1 064,67
22.	Podklad z kameniva obalov. tr. 2, hr. 20 cm	0,00	m2	36,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Betónová plocha hr. 20 cm, kariet 100/100 Ø8	3 546,60	m2	35,00	124 131,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 546,60	124 131,00
24.	Detto, štrkodry hr. 200 mm	2 364,40	m2	5,77	13 642,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 364,40	13 642,59
25.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drevným	45,00	t	13,09	589,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	45,00	589,05
26.	Detto, štrkodry hr. 150 mm	93,00	m2	4,47	415,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	93,00	415,71
27.	Asfaltobetón ABS hr. 5cm I tr.	10 187,80	m2	15,00	152 817,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 187,80	152 817,00
28.	Postrek živичný spojovací	10 187,80	m2	1,00	10 187,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 187,80	10 187,80
29.	Rezanie krytu vozovky (4x)	7 881,20	m	4,52	35 623,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 881,20	35 623,02
30.	Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka	352,00	m	2,51	883,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	352,00	883,52
31.	Dopravné značenie	1,00	kpl	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	2 300,00



14-04-2011



12.04.2011

32.	Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300	2 754,00	m	28,55	78 626,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,00	78 626,70
33.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 300	208,00	ks	59,15	12 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	12 303,20
34.	Ostatné konštr. na potr. vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.c20/25	56,24	m3	115,50	6 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	6 495,72
35.	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž osadenie a dodávka poklopov osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou smerového stĺpika D 48	104,00	ks	750,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	78 000,00
36.	Skušba tesnosti kanalizácie DN 300	2 754,00	m	3,20	8 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,00	8 812,80
37.	Zabezpečenie koncov	42,00	ks	149,00	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	6 258,00
38.	Preložky nadzemných vedení - vodovod - 3% celkovej dĺžky vodovodu	1,00	kpl	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3 000,00
39.	Osadenie orientačných stĺpikov	14,00	ks	72,74	1 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1 018,36
40.	Neosadené											
	Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na skládke, uskladanie, nakladanie											
	Celkom				1 447 380,67		0,00		0,00			1 447 380,67

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa :



14 -04- 2011



12. 04. 2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: ZÁVAŽNÁ PORUBA - Domové pripojky

Por.	Popis položky	Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za obdobie EUR	Akum. Množstvo	Akum.čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost.čiastka EUR
1.	Hĺbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok	563,00	m3	29,82	16 788,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	563,00	16 788,66
2.	Hĺbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3	118,00	m3	41,02	4 840,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	118,00	4 840,36
3.	Detto, tr. 4	612,00	m3	32,66	19 987,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	612,00	19 987,92
4.	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	103,00	m3	38,50	3 965,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	103,00	3 965,50
5.	Paženie príložené do 2m	1 120,00	m2	4,90	5 488,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 120,00	5 488,00
6.	Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150	78,40	m	91,66	7 186,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	78,40	7 186,14
7.	Spätné zásypy												
	- zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun)	213,50	m3	27,80	5 935,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	213,50	5 935,30
	- obsyp potrubia	213,50	m3	32,93	7 030,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	213,50	7 030,56
	- pieskové lôžko hr. 15 cm	130,80	m3	32,93	4 307,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	130,80	4 307,24
	- štrkodry 0+8	485,30	t	16,65	8 080,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	485,30	8 080,25
	- štrkopiesok	528,00	m3	32,93	17 387,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	528,00	17 387,04
8.	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodry,	512,00	m2	37,20	19 046,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	512,00	19 046,40
9.	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	0,81	km	800,00	648,00	0,00000	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,81000	648,00
10.	Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu	364,00	m2	5,05	1 838,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	364,00	1 838,20
11.	Rezanie krytu hr. 5 cm	1 861,00	m	4,52	8 411,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 861,00	8 411,72
12.	Podklad zo štrkopiesku hr.60 cm, štrkodry hr. 20+23 cm + kamenivo obalované hr.4 cm + 6 cm + 18 cm + osadenie obrubníkov	512,00	m2	80,33	41 128,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	512,00	41 128,96
13.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom drveným	62,70	t	13,09	820,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	62,70	820,74
14.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,200	802,00	m	3,20	2 566,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	802,00	2 566,40
15.	Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150,200	802,00	m	12,20	9 784,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	802,00	9 784,40
17.	Domová plastová revizná šachta DN 400 v. cca 2m osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop - podsyp a obsyp pieskom - potrebné zemné práce - komplet - skúšky vodotesnosti	145,00	ks	361,37	52 398,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	145,00	52 398,65
18.	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C8/10	32,30	m3	118,90	3 840,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	32,30	3 840,47
19.	Neosadené												
	Celkom				241 480,91		0,00		0,00		0,00		241 480,91

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

14-04-2011

Za zhotoviteľa :



12.04.2011

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina výdavkov	Názov		Množstvo výmera	MJ	Jednotková cena EUR/MJ	Celková cena EUR	Množstvo doteraz faktúrované	Čiastka doteraz faktúrovaná EUR	Množstvo za obdobie	Čiastka za mesiac EUR	Akum. Množstvo	Akum. čiastka EUR	Zost. množstvo	Zost. čiastka EUR
716	[3]	Realizačná dokumentácia, 5 paré	1,00	kpl	59 915,00	59 915,00	1,00	59 915,00		0,00	1,00	59 915,00	0,00	0,00
637004		Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks	0,00	kpl	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	1,00	9 760,00	1,00	9 760,00	-1,00	0,00
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	1,00	kpl	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	29 850,00
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	1,00	kpl	33 860,00	33 860,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	33 860,00
Celkom:						133 385,00		59 915,00		9 760,00		69 675,00		63 710,00

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Ján Capuliak

Za zhotoviteľa : p. Albin Mutiš



14-04-2011



12.04.2011



BENÁDIKOVÁ

Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie
a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného
programu Životné prostredie.



Datum začatia realizácie projektu:	2010	Celkové investičné náklady:	4 951 509,07 EUR
Datum ukončenia realizácie projektu:	2013	Dotácia EÚ z OPŽP:	4 686 273,75 EUR

RIADIACI ORGÁN: Ministerstvo životného prostredia SR

Projekt rieši vybudovanie splaškovej kanalizačnej siete v Beňadikovej, Závažnej Porube a mestskej časti Liptovského Mikuláša - Stošice a Obytný súbor Stošice západ. V Závažnej Porube sa jedná o dobudovanie kanalizácie. V obci Beňadiková a prímestskej časti Stošice sú vybudované len kanalizačné zberače bez pripojenia obyvateľstva. Cieľom projektu je zvýšenie počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a obsluhu územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej služby vodného hospodárstva, v súlade so záväzkami SR voči EÚ.



LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Slovenská 1733
040 01 Liptovský Mikuláš



Vodohospodárske stavby
ekologický podnik a.s.




Investícia do Vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie

BEŇADIKOVÁ

Výzva k zachování domovního, územního a přírodního prostředí



Seznam projektů je zpracován v rámci projektu "Výzva k zachování domovního, územního a přírodního prostředí" (Výzva k zachování domovního, územního a přírodního prostředí) financovaného z prostředků Evropské unie.

Číslo projektu	2004/01/001	Číslo projektu	2004/01/001
Číslo projektu	2004/01/001	Číslo projektu	2004/01/001
Číslo projektu	2004/01/001	Číslo projektu	2004/01/001

Projekt je financován z prostředků Evropské unie a České republiky. Projekt je financován z prostředků Evropské unie a České republiky. Projekt je financován z prostředků Evropské unie a České republiky.



Seznam projektů je zpracován v rámci projektu "Výzva k zachování domovního, územního a přírodního prostředí" (Výzva k zachování domovního, územního a přírodního prostředí) financovaného z prostředků Evropské unie.

STOSICE

Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba




Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie
a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného
programu Životné prostredie.

Datum začatia realizácie projektu:	2010	Celková investičná výška:	4 951 508,07 EUR
Datum ukončenia realizácie projektu:	2012	Durata EU a OPŽP:	4 688 272,75 EUR

RIADIACI ORGÁN: Ministerstvo Životného prostredia SR

Projekt rieši vybudovanie splaškovej kanalizačnej siete v Beňadikovej, Závažnej Porube a mestskej časti Liptovského Mikuláša – Stoličky a Obytný zúbor Stoličky západ. V Závažnej Porube sa jedná o dobudovanie kanalizácie. V obci Beňadiková a prímestskej časti Stoličky sú vybudované len kanalizačné zberače bez pripojenia obyvateľstva. Cieľom projektu je zvýšenie počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a obsluhu územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej služby vodného hospodárstva, v súlade so záväzkami SR voči EÚ.



Vodoohospodárske stavby
ekologický podnik, a.s.



Investícia do Vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie



STOŠICE - OKOLIČNÉ ZÁBY

Výzva k realizácii projektov v rámci Operačného programu Rozvoj ľudských zdrojov



Tento projekt je spolufinancovaný z Kofinancovania ľudských zdrojov
a je financovaný z Operačného programu Rozvoj ľudských zdrojov

Príjemca:	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

...

...



...



...

...

STOŠICE - ZÁHRAD OKOLICE

Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie
a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného
programu Životné prostredie.



Dátum začatia realizácie projektu:	2010	Celkové investičné náklady:	4 951 509,07 EUR
Dátum ukončenia realizácie projektu:	2012	Dotácia EÚ z OPŽP:	4 686 273,75 EUR

RIADIACI ORGÁN: Ministerstvo životného prostredia SR


Projekt rieši vybudovanie splaškovej kanalizačnej siete v Beňadikovej, Závažnej Porube a mestskej časti Liptovského Mikuláša – Stošice a Obytný súbor Stošice západ. V Závažnej Porube sa jedná o dobudovanie kanalizácie. V obci Beňadiková a prímestskej časti Stošice sú vybudované len kanalizačné zberače bez pripojenia obyvateľstva. Cieľom projektu je zvýšenie počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a obsluhu územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej služby vodného hospodárstva, v súlade so záväzkami SR voči EÚ.



LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Štefánikova 1788
031 08 Liptovský Mikuláš




Vodohospodárske stavby
ekologický podnik a.s.



Investícia do Vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie

ZÁVAŽNÁ PORUBA



VEŘEJNÁ KNIHOVNA