

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 01.10.2010

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pre projekt : „Kanalizácia a ČOV Važec“

Objednávateľ: **Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.**
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Štatutárny orgán: MUDr. Alexander Slafkovský – predseda predstavenstva
Ing. Ján Kazár – člen predstavenstva

IČO: 36 672 441
IČ DPH: SK2022236557
Bankové spojenie: DEXIA a. s. Liptovský Mikuláš
č.u.: 0302453005/5600
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10547/L
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Združenie kanalizácia a ČOV Važec**
(ďalej aj len „združenie“ alebo „zhotoviteľ“)

Vedúci člen združenia: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava


Štatutárny orgán: Ing. Juraj Hirner – konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a inžinierske staviteľstvo CZ/SK
Ing. Sylvia Imreová – konateľka a ekonomická riaditeľka дирекcie TU

IČO: 31 355 161
IČ DPH: SK2020379691
Bankové spojenie: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 25775953/7500
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5475/B

Člen združenia: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Tlapa – predseda predstavenstva

IČO: 31 320 082
IČ DPH: SK2020328486
Bankové spojenie: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 25775953/7500
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 339/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)



Článok I. Úvod


1. Zmluvné strany sa na základe článku XVII bodu 7 Časť 2 Podmienky zmluvy o dielo (ďalej len „Podmienky zmluvy“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 01.10.2010 v znení k nej neskoršie uzatvorených dodatkov (ďalej len „Zmluva“), dohodli na uzatvorení tohoto Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve.
2. Dôvodom uzavretia tohto Dodatku sú nevyhnutné a nepredvídané zmeny, ktoré nastali počas realizácie diela, ktoré nemenia pôvodný predmet zákazky a súvisia so zmenou technického riešenia a z toho vyplývajúcou aktualizáciou realizačnej dokumentácie. Časť zmien taktiež súvisí so zmenou rozhodnutia SPRÁVY CIEST ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA o rozpise skladby vozovky štátnej cesty III/018142 a III/018143 v obci Važec. Vzhľadom na tieto zmeny sa upravili položky vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku zmien uvedených v čl. I tohto Dodatku sa na základe aktualizovanej realizačnej dokumentácie spresnilo znenie výkazu výmer, ktoré spočíva v nasledovných úpravách:
 - 1.1 zmeny množstiev / počtu merných jednotiek jednotlivých položiek,
 - 1.2 vytvorenie nových položiek,
 - 1.3 vypustenie položiek.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zrealizuje dielo na základe aktualizovaného výkazu výmer, ktorý je Prílohou č.1 tohto Dodatku.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je vypracovaný v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ štyri vyhotovenia.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s týmto Dodatkom a jeho prílohami oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom Dodatku a jeho prílohami, tento Dodatok potvrdzujú svojim vlastnoručnými podpismi.
4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 01.10.2010 v znení k nej neskoršie uzatvorených dodatkov, neupravené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.



Príloha č.1- Aktualizovaný výkaz výmer.

V dňa

Za Zhotoviteľa:
ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.:

.....
Ing. Juraj Hirner
Konateľ a riaditeľ podnikateľskej
Pozemné a inžinierske stavitel'stv

.....
Ing. Sylvia Imreová
Konateľka a ekonomická riaditeľka
Direkcie TU

V dňa

Za Objednávateľa:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.:

.....
MUDr. Alexander Slafkovský
Predseda predstavenstva

.....
Ing. Ján Kazár
Člen predstavenstva

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.:

.....
Ing. Juraj Tlapa
Predseda predstavenstva

Kanalizácia a ČOV Važec
REKAPITULÁCIA ZMLUVNEJ CENY

Císlo VV	Označenie SO,PS	Stavebný objekt, Prevádzkový súbor	Cena v EUR ZOD	Cena v EUR Dodatok č.2 ZoD
1	Všeobecné položky		3 837,96	3 837,96
2	Preložky inžinierskych sietí		205 793,78	256 885,88
3	Stavebné objekty			
3.1	Kanalizácia obce Važec			
	SO 03.1	Kanalizácia - gravitačné potrubia	6 112 866,56	5 801 946,24
	SO 03.2	Výtlačné potrubia	138 120,07	191 761,31
	SO 03.3	ČS 1,2,4-7	87 117,92	178 011,01
	SO 03.4	NN prípojky	32 640,22	37 174,86
	SO 03.5	Domové prípojky	1 529 879,69	1 540 543,62
3.2	Čistiareň odpadových vôd Važec			
	SO 06.1	1,2,3,4 Príprava územia, preložka plynu, preložka vodovodu, preložka tel.kábla	46 046,43	174 422,73
	SO 06.2	Vstupná ČS	20 826,95	33 060,05
	SO 06.3	Prijímacia stanica fekálií	41 584,38	41 584,38
	SO 06.4	Združený objekt čistenia	777 419,63	1 066 373,14
	SO 06.5	Merný objekt na odtoku a mikrosíto	25 053,67	25 053,67
	SO 06.6	Vodovodná prípojka a areálový rozvod vody	20 775,56	20 775,56
	SO 06.7	Vnútroareálová kanalizácia, obtoková stoka, výtlačné potrubie vyust.objektu	31 442,28	31 442,28
	SO 06.8	Vnútroareálové cesty a spevnené plochy, prístupová cesta	200 098,50	200 098,50
	SO 06.9	Terénne a sadové úpravy	45 858,93	45 858,93
	SO 06.10	Oplotenie ČOV	12 526,26	12 526,26
	SO 06.11	Vonkajšie osvetlenie	16 642,92	16 642,92
	SO 06.12	Elektrostavebná časť	24 490,23	24 490,23
	SO 06.13	Vonkajšie rozvody NN, VN prípojky a trafostanica	19 081,93	19 081,93
	Stavebné objekty spolu:		9 182 472,13	9 460 847,62
4	Prevádzkové súbory			
4.1	Elektrotechnologická časť:			
	PS03 ČS Važec		153 484,45	113 118,20
	PS06 ČOV Važec		199 578,64	199 578,64
4.2	Strojnotechnologická časť			
	PS03 ČS Važec		204 493,72	63 355,46
	PS06 ČOV Važec		620 657,98	620 657,98
	Prevádzkové súbory spolu:		1 178 214,79	996 710,28
	Práce spolu:		10 570 318,66	10 718 281,74
	Nepredvídané náklady 4%		422 812,75	274 849,67
	Celková zmluvná cena bez DPH		10 993 131,41	10 993 131,41

Za Zhotoviteľa:
ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.:

Ing. Juraj Hirner
Konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti
Pozemné a inžinierske stavitel'stvo CZ/SK

Ing. Sylvia Imreová
Konateľka a ekonomická riaditeľka
Direkcie TU

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s.

Ing. Juraj Tlapa
Predseda predstavenstva

Za Objednávateľa:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.

MUDr. Alexander Slafkovský
Predseda predstavenstva

Ing. Ján Kazár
Člen predstavenstva