

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 09/2010 zo dňa 01.10.2010

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pre projekt : „Kanalizácia a ČOV Východná“

Objednávateľ: **Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.**
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Štatutárny orgán: MUDr. Alexander Slafkovský – predseda predstavenstva
Ing. Ján Kazár – člen predstavenstva

IČO: 36 672 441

IČ DPH: SK2022236557

Bankové spojenie: DEXIA a. s. Liptovský Mikuláš

č.u.: 0302453005/5600

Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10547/L

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **ZIPPP BRATISLAVA spol. s r. o.**
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Hirner – konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a Inžinierske staviteľstvo CZ/SK
Ing. Sylvia Imreová – konateľka a ekonomická riaditeľka дирекcie TU

IČO: 31 355 161

IČ DPH: SK2020379691

Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5475/B

Bankové spojenie: Tatra banka a. s.

Číslo účtu: 2622005155/1100

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Článok I. Úvod

1. Zmluvné strany sa na základe článku XVII bodu 7 Časť 2 Podmienky zmluvy o dielo (ďalej len „Podmienky zmluvy“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o dielo č. 09/2010, zo dňa 01.10.2010 v znení k nej neskoršie uzatvorených dodatkov (ďalej len „Zmluva“), dohodli na uzatvorení tohoto Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve.
2. Dôvodom uzavretia tohto Dodatku sú nevyhnutné a nepredvídané zmeny, ktoré nastali počas realizácie diela, ktoré nemenia pôvodný predmet zákazky a súvisia so zmenou technického riešenia a z toho vyplývajúcou aktualizáciou realizačnej dokumentácie. Časť zmien taktiež súvisí so zmenou rozhodnutia Slovenskej správy ciest, IVSC Žilina o rozpise skladby vozovky štátnej cesty I/18 v obci Hybe a obci Východná. Vzhľadom na tieto zmeny sa upravili položky vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku zmien uvedených v čl. I tohto Dodatku sa na základe aktualizovanej realizačnej dokumentácie spresnilo znenie výkazu výmer, ktoré spočíva v nasledovných úpravách:
 - 1.1. zmeny množstiev / počtu merných jednotiek jednotlivých položiek,
 - 1.2. vytvorenie nových položiek,
 - 1.3. vypustenie položiek.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zrealizuje dielo na základe aktualizovanej realizačnej dokumentácie, a výkazu výmer ktorý je Prílohou č.1 tohto Dodatku.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je vypracovaný v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ štyri vyhotovenia.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s týmto Dodatkom a jeho prílohami oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom Dodatku a jeho prílohami, tento Dodatok potvrdzujú svojim vlastnoručnými podpismi.
4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 9/2010 zo dňa 01.10.2010 v znení k nej neskoršie uzatvorených dodatkov, neupravené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Príloha č.1- Výkaz výmer

VBRATISLAVE..... dňa 20 OKT. 2011

Za Zhotoviteľa:
ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.:

[Signature box]

Ing. Juraj Hirner
Konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti
Pozemné a inžinierske stavitel'stvo CZ/SK

[Signature box]

Ing. Sylvia Imreová
Konateľka a ekonomická riaditeľka
Direkcie TU

VLIPT. MIKULÁŠI..... dňa 10 -04- 2012

Za Objednávateľa:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.

[Signature box]

MUDr. Alexander Šlafkovský
Predseda predstavenstva

[Signature box]

Ing. Ján Kazár
Člen predstavenstva

[Signature box]

Kanalizácia a ČOV Východná

REKAPITULÁCIA ZMLUVNEJ CENY

Číslo VV	Označenie SO,PS	Stavebný objekt, Prevádzkový súbor	Cena v EUR ZOD	Cena v EUR Dodatok č.2 k ZOD	
1		Všeobecné položky	4 113,33	4 113,33	
2		Preložky inžinierskych sietí	301 889,50	301 760,63	UC
3		Stavebné objekty			
3.1	SO 01	Kanalizácia obce Hybe zberač A			
	SO 01.1	Gravitačné potrubia - Zberač A	1 118 534,36	1 267 625,94	UC
	SO 01.2	Výtlačné potrubia na zberači A	32 197,10	0,00	UC
	SO 01.3	ČS 1	7 779,45	0,00	UC
3.1	SO 01	Kanalizácia obce Hybe zberač A spolu:	1 158 510,91	1 267 625,94	
3.2	SO 02	Kanalizácia obce Východná			
	SO 02.1	Gravitačné potrubia	4 334 784,07	4 863 203,23	UC
	SO 02.2	Výtlačné potrubia	65 821,53	49 144,11	UC
	SO 02.3	ČS1, ČS2	168 414,35	92 887,44	UC
	SO 02.4	NN prípojky	69 517,86	69 517,86	
	SO 02.5	Domové kanalizačné prípojky	1 131 812,16	1 162 002,15	UC
3.2	SO 02	Kanalizácia obce Východná spolu:	5 770 349,97	6 236 754,79	
3.3	SO 04	Výtlačné potrubie Východná - Hybe			
	SO 04.1	Výtlačné potrubie Východná - Hybe	563 443,26	563 443,26	
	SO 04.2	Čerpacia stanica Východná - Hybe	48 305,64	36 073,09	UC
3.3	SO 04	Výtlačné potrubie Východná - Hybe spolu:	611 748,90	599 516,35	
3.4	SO 05	Čistiareň odpadových vôd Hybe			
	SO 05.1	Príprava územia	9 454,39	9 454,39	
	SO 05.2	Vstupná čerpacia stanica	24 156,11	24 156,11	
	SO 05.3	Prijímacia stanica fekálií	45 151,95	29 061,33	UC
	SO 05.4	Združený objekt čistenia	1 392 583,51	1 317 202,85	UC
	SO 05.5	Merný objekt na odtoku a mikrosito	27 467,63	27 467,63	
	SO 05.6	Vodovodná prípojka a areálový rozvod vody	65 298,64	65 298,64	
	SO 05.7	Vnútroareálová kanalizácia, obtoková stoka a odtoková stoka, vytl. potrubie, výust. objekt	32 352,24	32 352,24	
	SO 05.8	Vnútroareálové cesty a spev. plochy, prístupová cesta	188 913,03	188 913,03	
	SO 05.9	Terénne a sadové úpravy	31 516,70	31 516,70	
	SO 05.10	Oplotenie ČOV	12 922,20	12 922,20	
	SO 05.11	Vonkajšie osvetlenie	15 821,24	15 821,24	
	SO 05.12	Elektrostatická časť	31 873,17	31 873,17	
	SO 05.13	Vonkajšie rozvody NN, VN prípojky a trafostanica	119 065,01	46 460,56	UC
3.4	SO 05	Čistiareň odpadových vôd Hybe spolu:	1 996 575,82	1 832 500,09	
3		Stavebné objekty spolu:	9 537 185,60	9 936 397,17	
4		Prevádzkové súbory			
4.1		Strojno-technologická časť			
	PS 01	Čerpacia stanica Hybe	178 123,35	0,00	UC
	PS 02	Čerpace stanice Východná	300 788,53	300 788,53	
	PS 04	ČS Východná - Hybe	156 685,37	156 685,37	
	PS 05	ČOV Hybe	696 320,21	696 320,21	
4.1		Strojno-technologická a elektročasť spolu:	1 331 917,46	1 153 794,11	
4.2		Elektročasť technologická, MaR, ASRTP			
	PS 01.1	Hybe	24 266,07	0,00	UC
	PS 02.1	Východná	50 742,40	50 742,40	
	PS 04.1	Východná - Hybe	65 810,56	65 810,56	
	PS 05.1	Elektrotechnologická časť	211 230,12	211 230,12	
4.2		Elektročasť technologická, MaR, ASRTP spolu:	352 049,15	327 783,08	
4		Prevádzkové súbory	1 683 966,61	1 481 577,19	
		Práce spolu:	11 527 155,04	11 723 848,32	
		Nepredvídané náklady 4%	461 086,20	264 392,92	
		Celková zmluvná cena bez DPH	11 988 241,24	11 988 241,24	

UC - upravená cena

Za Zhotoviteľa:

ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.:

Ing. Juraj Hirner

Konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti
Pozemné a inžinierske stavitelstvo CZ/RS

Ing. Sylvia Imreová

Konateľka a ekonomická riaditeľka
DPH: S
Direkcie TU

Za Objednávateľa:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.

MUDr. Alexander Slafkovský

Predseda predstavenstva

Ing. Ján Kazar

Člen predstavenstva