

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 09/2010 zo dňa 01.10.2010

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pre projekt : „Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš“

Objednávateľ: **Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.**
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Štatutárny orgán: MUDr. Alexander Slafkovský – predseda predstavenstva
Ing. Ján Kazár – člen predstavenstva

IČO: 36 672 441

IČ DPH: SK2022236557

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., Liptovský Mikuláš

Číslo účtu.: 0302453005/5600

Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10547/L

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.**
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Hirner – konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a inžinierske staviteľstvo CZ/SK

Ing. Sylvia Imreová – konateľ a ekonomická riaditeľka дирекcie TU

IČO: 31 355 161

IČ DPH: SK2020379691

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

Číslo účtu: 2622005155/1100

Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5475/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)


I.

Zmluvné strany sa na základe článku XVII bodu 7 Časť 2 Podmienky zmluvy o dielo (ďalej len „Podmienky zmluvy“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o dielo č. 09/2010, zo dňa 01.10.2010 v znení neskoršie uzatvorených dodatkov (ďalej len „Zmluva“), dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve.


Účelom tohoto Dodatku sú nevyhnutné a nepredvídané zmeny, ktoré nemenia pôvodný predmet zákazky a súvisia so zmenou technického riešenia a s aktualizáciou projektu podľa realizačnej dokumentácie. Vzhľadom na tieto zmeny sa upravili položky v Ponuke Zhotoviteľa a vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Na základe realizačnej dokumentácie, v rámci plnenia Zmluvy sa spresnilo znenie Ponuky Zhotoviteľa a výkazu výmer, ktoré spočíva v nasledovných úpravách:

- zmeny množstiev / počtu merných jednotiek jednotlivých položiek,
- vytvorenie nových položiek,
- vypustenie položiek.



1



Zmeny podľa tohto článku, ktoré súvisia so zmenou technického riešenia a s aktualizáciou projektu podľa realizačnej dokumentácie sú uvedené v prílohe č. 1 k tomuto Dodatku.

II.

1. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvorí príloha: Príloha č. 1 – Súhrnný rozpočet stavby vyplývajúci z ponuky zhotoviteľa na rokovanie o zmene zmluvných podmienok Zmluvy na zhotovenie stavebného diela „Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš“ a rokovacieho konania bez zverejnenia stavebného diela „Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš“, Príloha č. 2 – Ponuka zhotoviteľa z rokovacieho konania bez zverejnenia a Príloha č. 3 – Ponuka zhotoviteľa z rokovania o zmene zmluvných podmienok.
2. Tento Dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s týmto Dodatkom a jeho prílohami oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom Dodatku a jeho prílohami, tento Dodatok potvrdzujú svojim vlastnoručnými podpismi.
5. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 09/2010 zo dňa 01.10.2010 v znení k nej neskoršie uzatvorených dodatkov, neupravené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

V Bratislave dňa []

V [] dňa []

Za Zhotoviteľa:
ZIPB BRATISLAVA spol. s r. o.:

Za Objednávateľa:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.

[]
.....
Ing. Juraj Hirner
Konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti
Pozemné a inžinierske staveiteľstvo CZ/SK

[]
.....
MUDr. Alexander Slafkovský
Predseda predstavenstva

[]
.....
Ing. Sylvia Imreová
Konateľka a ekonomická riaditeľka
Direkcie TU

[]
.....
Ing. Ján Kazár
Člen predstavenstva

Súhrnný rozpočet

		Zmluvný rozpočet podľa DSP	Dodatok č.2	Dodatok č.3	Rozdiel
SÚPIS	NÁZOV	Celková cena v EUR	Celková cena v EUR	Celková cena v EUR	Celková cena v EUR
A	Všeobecné položky	36 530,12	36 530,12	36 530,12	0,00
B	Prieskumné a projektové práce	560 450,00	560 450,00	560 450,00	0,00
C	Stavebné objekty	9 665 522,55	9 527 262,93	9 631 221,90	103 958,97
D	Prevádzkové súbory spolu	8 939 425,23	9 077 166,05	9 249 464,98	172 298,93
D.1	- strojnotechnologická časť	7 376 472,36	7 514 286,92	7 650 309,09	136 022,17
D.2	- elektrotechnologická časť	1 562 952,87	1 562 879,13	1 599 155,89	36 276,76
[1]	Medzisúčet položiek prác (bez DPH a iných daní)	19 201 927,90	19 201 409,10	19 477 667,00	276 257,90
[2]	Nepredvídané náklady (1,5%)	288 028,92	288 028,92	11 771,02	-276 257,90
[3]	CELKOVÁ CENA bez DPH	19 489 956,82	19 489 438,02	19 489 438,02	0,00
[4]	DPH 20%	3 897 991,36	3 897 887,60	3 897 887,60	0,00
[5]	CELKOVÁ CENA vrátane DPH	23 387 948,18	23 387 325,62	23 387 325,62	0,00

