

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 9/2010 zo dňa 21.09.2010
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
pre projekt: „Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené“

Článok 1
Zmluvné strany

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Štatutárny orgán: MUDr. Alexander Slafkovský – predseda predstavenstva
Ing. Peter Hruška – člen predstavenstva

IČO: 36 672 441
IČ DPH: SK2022236557
Bankové spojenie: DEXIA a. s. Liptovský Mikuláš
č.u.: 0302453005/5600
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10547/L
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: VODHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik a.s.
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Tlapa – predseda predstavenstva

IČO: 31 320 082
DRČ: 2020328486
IČ DPH: SK2020328486
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 0025071673/7500
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 339/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa na základe výsledku rokovania o zmene technického riešenia a rozšírení resp. zúžení predmetu dodávky stavebného diela „Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené“ a článku IV. Cena a platby, bodu 2, písm. a) a b) Podmienok zmluvy o dielo (Obchodných podmienok zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o dielo č. 9/2010 zo dňa 21.09.2010 (ďalej len „Podmienky zmluvy“) dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve o dielo č. 9/2010 zo dňa 21.09.2010 (ďalej len „Zmluva“).

Účelom tohto Dodatku sú nevyhnutné a nepredvídané zmeny, ktoré nemenia pôvodný predmet zákazky a súvisia so zmenou technického riešenia a s aktualizáciou projektu podľa realizačnej dokumentácie. Vzhľadom na tieto zmeny sa upravili položky v Ponuke Zhotoviteľa a vo výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Na základe realizačnej dokumentácie, v rámci plnenia Zmluvy sa upresnilo znenie Ponuky Zhotoviteľa a výkazu výmer, ktoré spočíva v nasledovných úpravách:

- zmeny množstiev / počtu merných jednotiek jednotlivých položiek (zníženie aj zvýšenie),
- vytvorenie nových položiek,
- vypustenie položiek.

Článok 2

Predmet dodatku

2.1 Mení sa Ponuka zhotoviteľa, ktorá je súčasťou Zmluvy a to tak, že odo dňa platnosti a účinnosti tohto Dodatku sa Ponuka zhotoviteľa ruší a nahrádza sa prílohou č. 1 k tomuto Dodatku, ktorá je výsledkom rokovacieho konania o zmene technického riešenia stavebného diela „Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené“.

2.2 Bod 4. Zmluvy sa mení nasledovne:
Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v zmluve v sume:

Zmluvná cena bez DPH 3.616.437,59 EUR
(slovom: trimiliónyšesťstošestnásťtisícštyristotridsaťsedem a 59/100 EUR)

DPH 723.287,52 EUR
(slovom: sedemstodvadsaťtisícdeväťstoosemdesiatšesť a 52/100 EUR)

Zmluvná cena vrátane DPH 4.339.725,11 EUR
(slovom štyrimiliónytřistotřidsaťdeväťtisícšesťstodvadsaťpäť 11/100 EUR)

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami zmluvy o Dielo v dobe a spôsobom stanoveným touto zmluvou.

DPH bude vyplácaná v súlade s platnými predpismi, legislatívou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohodami vzťahujúcimi sa na realizáciu programu.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:
- Príloha č. 1 – Celkový rozpočet stavby v zmysle rokovacieho konania o zmene technického riešenia stavebného diela „Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené“,
 - Príloha č. 2 – Rozpočet pre fakturáciu.
- 3.2. Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží dve vyhotovenia.
- 3.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojim vlastnoručnými podpismi.

3.5. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 9/2010 zo dňa 21.09.2010 neupravené týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

18 JAN. 2012

V dňa

20 FEB. 2012

V L. Mikuláš dňa

Za Zhotoviteľa:
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a.s.

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik, a.s.
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
-4-

.....
Ing. Juraj Tlapa
Predseda predstavenstva

Za Objednávateľa:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.

.....
MUDr. Alexander Slaťkovský
Predseda predstavenstva

 **Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.**
Ravolučná 595, 031 15 Liptovský Mikuláš


.....
Ing. Peter Hruška
Člen predstavenstva

CELKOVÝ ROZPOČET DIELA - Príloha č. 1

Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR podľa ZoD	Celková cena v EUR po zmene
KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa	Kanalizácia	1 789 989,54	1 728 245,72
	Domové prípojky	402 231,31	272 797,56
BOBROVEC - Zb. "EA-0-2"	Kanalizácia	189 069,82	124 014,54
	Domové prípojky	24 620,01	44 634,97
JALOVEC	Kanalizácia - gravitačné potrubie	1 030 578,87	1 141 192,97
	Domové prípojky	168 992,57	96 987,00
TRSTENÉ	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	124 197,29	90 783,67
	Domové prípojky	34 575,90	31 476,94
[1] Medzisúččet položiek prác (bez DPH)		3 764 255,31	3 530 133,37
[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]		112 927,66	14 034,22
[3]	Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks	9 760,00	9 760,00
	Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 510,00	29 510,00
	Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 000,00	33 000,00
Celkový rozpočet Diela			
[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]		3 949 452,97	3 616 437,59

20 FEB. 2012



 Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 021 5 Liptovský Mikuláš


 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik, a.s.
Pestovateľská 8, 828 58 Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha č. 2

Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR podľa ZoD	Celková cena v EUR podľa dodatku č. 1	Celková cena v EUR spolu
KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa	Kanalizácia	989 081,92	739 163,80	1 728 245,72
	Domové prípojky	249 945,55	22 852,01	272 797,56
BOBROVEC - Zb. "EA-0-2"	Kanalizácia	78 382,24	45 632,30	124 014,54
	Domové prípojky	22 075,27	22 559,70	44 634,97
JALOVEC	Kanalizácia - gravitačné potrubie	628 362,24	512 830,73	1 141 192,97
	Domové prípojky	68 524,33	28 462,67	96 987,00
TRSTENÉ	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	55 567,79	35 215,88	90 783,67
	Domové prípojky	26 416,18	5 060,76	31 476,94
[1] Medzisúččet položiek prác (bez DPH)		2 118 355,52	1 411 777,85	3 530 133,37
[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]		0,00	14 034,22	14 034,22
[3]	Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks	9 760,00	0,00	9 760,00
	Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 510,00	0,00	29 510,00
	Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 000,00	0,00	33 000,00
Celkový rozpočet Diela				
[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]		2 190 625,52	1 425 812,07	3 616 437,59

20 FEB. 2012



LW Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.
 Revolučná 595, 031 5 Liptovský Mikuláš


VODOODPORNÉ STAVBY
 - inžinierske podniku, a.s.
 Partovateľská 8, 822 58 Bratislava