

Článok 1
Zmluvné strany

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Štatutárny orgán: MUDr. Alexander Slafkovský – predseda predstavenstva
Ing. Peter Hruška – člen predstavenstva

IČO: 36 672 441
IČ DPH: SK2022236557
Bankové spojenie: DEXIA a. s. Liptovský Mikuláš
č.u.: 0302453005/5600
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10547/L
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: VODHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik a.s.
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Tlapa – predseda predstavenstva

IČO: 31 320 082
DRČ: 2020328486
IČ DPH: SK2020328486
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 0025071673/7500
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 339/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa na základe výsledku rokovania o zmene technického riešenia a rozšírení resp. zúžení predmetu dodávky stavebného diela „Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba“ a článku IV. Cena a platby, bodu 2, písm. a) a b) Podmienok zmluvy o dielo (Obchodných podmienok zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o dielo č. 9/2010 zo dňa 21.09.2010 (ďalej len „Podmienky zmluvy“) dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve o dielo č. 9/2010 zo dňa 21.09.2010 (ďalej len „Zmluva“).

Účelom tohto Dodatku sú nevyhnutné a nepredvídané zmeny, ktoré nemenia pôvodný predmet zákazky a súvisia so zmenou technického riešenia a s aktualizáciou projektu podľa realizačnej dokumentácie. Vzhľadom na tieto zmeny sa upravili položky v Ponuke Zhotoviteľa a vo výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Na základe realizačnej dokumentácie, v rámci plnenia Zmluvy sa upresnilo znenie Ponuky Zhotoviteľa a výkazu výmer, ktoré spočíva v nasledovných úpravách:

- zmeny množstiev / počtu merných jednotiek jednotlivých položiek (zníženie aj zvýšenie),
- vytvorenie nových položiek,
- vypustenie položiek.

Článok 2

Predmet dodatku

2.1 Mení sa Ponuka zhotoviteľa, ktorá je súčasťou Zmluvy a to tak, že odo dňa platnosti a účinnosti tohto Dodatku sa Ponuka zhotoviteľa ruší a nahrádza sa prílohou č. 1 k tomuto Dodatku, ktorá je výsledkom rokovacieho konania o zmene technického riešenia stavebného diela „Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba“.

2.2 Bod 4. Zmluvy sa mení nasledovne:
Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v zmluve v sume:

Zmluvná cena bez DPH 3.824.268,28 EUR
(slovom: trimiliónyosemstodvadsaťštyritisícdeväťstošesťdesiatosem a 28/100 EUR)

DPH 764.853,66 EUR
(slovom: sedemstošesťdesiatštyritisícosemstopäťdesiattri a 66/100 EUR)

Zmluvná cena vrátane DPH 4.589.121,94 EUR
(slovom štyrimiliónypäťstoosemdesiatdeväťtisícstodvadsaťjeden 94/100 EUR)

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami zmluvy o Dielo v dobe a spôsobom stanoveným touto zmluvou.

DPH bude vyplácaná v súlade s platnými predpismi, legislatívou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohodami vzťahujúcimi sa na realizáciu programu.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:
- Príloha č. 1 – Celkový rozpočet stavby v zmysle rokovacieho konania o zmene technického riešenia stavebného diela „Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba“,
 - Príloha č. 2 – Rozpočet pre fakturáciu.
- 3.2. Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží dve vyhotovenia.
- 3.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojim vlastnoručnými podpismi.

- 3.5. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 9/2010 zo dňa 21.09.2010 neupravené týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

18 JAN. 2012

V dňa

20 FEB. 2012

V^{L. MIKULÁŠ} dňa

Za Zhotoviteľa:
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a.s.

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik, a.s.
Pestovateľská 8, 828 53 Bratislava

.....
Ing. Juraj Tlapa
Predseda predstavenstva

Za Objednávateľa:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.

.....
MUDr. Alexander Slafkovský
Predseda predstavenstva

 **Liptovská
vodárenská
spoločnosť, a.s.**
①
Revolučná 595, 031 15 Liptovský Mikuláš

.....
Ing. Peter Hruška
Člen predstavenstva

CELKOVÝ ROZPOČET DIELA - Príloha č. 1

Č. stavby	NÁZOV	Celková cena v EUR podľa ZoD	Celková cena v EUR po zmene
UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ	Kanalizácia	850 740,61	1 058 994,88
	Domové prípojky	119 630,86	144 026,31
Liptovský Mikuláš - STOŠICE	Kanalizácia - gravitačné potrubie	633 854,09	708 227,77
	Domové prípojky	162 070,37	104 947,33
Obytný súbor Stošice- Západ - Okoličné	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	783 963,75	0,00
	Domové prípojky	145 827,99	0,00
ZÁVAŽNÁ PORUBA	Kanalizácia	1 447 380,67	1 495 349,02
	Domové prípojky	241 480,91	179 081,59
[1] Medzisúččet položiek prác (bez DPH)		4 384 949,25	3 690 626,90
[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]		131 548,48	256,38
[3]	Realizačná dokumentácia, 5 paré	59 915,00	59 915,00
	Informačné tabule 4ks, pamätne tabule 4ks	9 760,00	9 760,00
	Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 850,00	29 850,00
	Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 860,00	33 860,00
Celkový rozpočet Diela			
[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]		4 649 882,73	3 824 268,28

20 FEB. 2012

 **Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.**
 ①
 Revolučná 595, 031 5 Liptovský Mikuláš




VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
 - ekologický podnik, a.s.
 Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
 -4-

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha č. 2

Č. stavby	NÁZOV	Celková cena v EUR podľa ZoD	Celková cena v EUR podľa dodatku č. 1	Celková cena v EUR spolu
UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ	Kanalizácia	569 422,25	489 572,63	1 058 994,88
	Domové prípojky	104 558,17	39 468,14	144 026,31
Liptovský Mikuláš - STOŠICE	Kanalizácia - gravitačné potrubie	410 861,55	297 366,22	708 227,77
	Domové prípojky	97 935,76	7 011,57	104 947,33
Obytný súbor Stošice - Západ - Okoličné	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	0,00	0,00	0,00
	Domové prípojky	0,00	0,00	0,00
ZÁVAŽNÁ PORUBA	Kanalizácia	895 119,60	600 229,42	1 495 349,02
	Domové prípojky	162 242,36	16 839,23	179 081,59
[1] Medzisúččet položiek prác (bez DPH)		2 240 139,69	1 450 487,21	3 690 626,90
[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]		0,00	256,38	256,38
[3]	Realizačná dokumentácia, 5 paré	59 915,00	0,00	59 915,00
	Informačné tabule 4ks, pamätne tabule 4ks	9 760,00	0,00	9 760,00
	Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 850,00	0,00	29 850,00
	Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 860,00	0,00	33 860,00
Celkový rozpočet Diela				0,00
[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]		2 373 524,69	1 450 743,59	3 824 268,28

20 FEB. 2012


Liptovské vodárenské spoločnosti, a.s.
 Revolučná 595, 031 5 Liptovský Mikuláš


VCD Projektová a Stavby, s.r.o.
 - inžiniersky podnik, a.s.
 Fertovateľská 6, 030 08 Brezová