FAKTÚRA

Dodávateľ: **IČO:** 31320082 **DIČ:** 2020328486
IČ DPH: SK2020328486

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava
B.účet: 25071673/7500
IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch./živ. register: Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. 339/B

FAKTÚRA číslo **21206009**
Variabilný symbol : 21206009
Konštantný symbol : 0308
Číslo zmluvy :
Číslo objednávky :

Odberateľ: **IČO:** 36672441 **DIČ:** 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Došlo: 13 -07- 2012
Číslo: 2889 Pridelené:

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti	10.10.2012
Forma úhrady	PP
Dátum vystavenia faktúry	12.07.2012
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby)	30.06.2012

Na základe Zmluvy o Dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené" a Dodatku č.1 k Zmluve o Dielo č.09/10 Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac jún 2012 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :	247 066.53 EUR
DPH 20% :	49 413.31 EUR
Celkom s DPH:	296 479.84 EUR

Zádržné 10%: 24 706.65 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCACO3298 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 24 706.65 EUR.

K úhrade bez DPH :	247 066.53 EUR
K úhrade celkom s DPH:	296 479.84 EUR

Akcia č.:212
Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Vystavil: Emília Baginová
Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

© Datalock software

[redacted]

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH

za obdobie : od 01.06.2012 do 30.06.2012 | Číslo faktúry: 21206009

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.	IČO:	31320082
Pestovateľská 8	DIČ:	2020328486
823 53 Bratislava	IČ DPH:	SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.	IČO:	36672441
Štefániková 1780	DIČ:	2022236557
031 80 Liptovský Mikuláš	IČ DPH:	SK2022236557

Kód ITMS:	24110110069
Projekt :	Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Číslo kontraktu:	09/10 a Dodatok č.1 k ZoD 09/2010

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:	bez DPH		3 616 437,59 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	2 510 866,94	247 066,53	2 757 933,47
3	zádržné EUR:	251 086,70	24 706,65	275 793,35
4	vyplatené zádržné EUR:	251 086,70	24 706,65	275 793,35
5	k úhrade EUR:	2 510 866,94	247 066,53	2 757 933,47

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závady brániace prevzatiu prác.

Za zhotoviteľa:	Za stavebný dozor:	Za objednávateľa:
Ing.Jozef Jacek	Ing. Vladimír Olexa	Ing. Ladislav Čupka
podpis: [redacted]	podpis: [redacted]	podpis: [redacted]
pečiatka	pečiatka:	pečiatka:

Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 01.06.2012 do 30.06.2012

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha č. 2

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR podľa ZoD	Celková cena v EUR podľa dodatku č. 1	Celková cena v EUR spolu	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa ZoD	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka doteraz fakturovaná EUR spolu	Čiastka za tento mesiac EUR podľa ZoD	Čiastka za tento mesiac EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka za tento mesiac EUR spolu	Akumulovaná čiastka EUR podľa ZoD	Akumulovaná čiastka EUR podľa dodatku č. 1	Akumulovaná čiastka EUR spolu	Zostatková čiastka podľa ZoD	Zostatková čiastka podľa dodatku č. 1	Zostatková čiastka spolu
717001	KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa	Kanalizácia	989 081,92	739 163,80	**1 728 245,72**	669 743,60	310 359,64	**980 103,24**	21 558,74	94 422,80	**115 981,54**	691 302,34	404 782,44	**1 096 084,78**	297 779,58	334 381,36	**632 160,94**
		Domové prípojky	249 945,55	22 852,01	**272 797,56**	206 367,91	19 693,67	**226 061,58**	0,00	0,00	**0,00**	206 367,91	19 693,67	**226 061,58**	43 577,64	3 158,34	**46 735,98**
	BOBROVEC - Zb. "EA-0-2"	Kanalizácia	78 382,24	45 632,30	**124 014,54**	64 090,46	18 356,24	**82 446,70**	0,00	0,00	**0,00**	64 090,46	18 356,24	**82 446,70**	14 291,78	27 276,06	**41 567,84**
		Domové prípojky	22 075,27	22 559,70	**44 634,97**	21 112,62	21 283,09	**42 395,71**	0,00	0,00	**0,00**	21 112,62	21 283,09	**42 395,71**	962,65	1 276,61	**2 239,26**
	JALOVEC	Kanalizácia - gravitačné potrubie	628 362,24	512 830,73	**1 141 192,97**	581 731,80	452 380,75	**1 034 112,55**	33 489,01	27 901,18	**61 390,19**	615 220,81	480 281,93	**1 095 502,74**	13 141,43	32 548,80	**45 690,23**
		Domové prípojky	68 524,33	28 462,67	**96 987,00**	51 573,32	0,00	**51 573,32**	15 227,87	23 978,52	**39 206,39**	66 801,19	23 978,52	**90 779,71**	1 723,14	4 484,15	**6 207,29**
	TRSTENÉ	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	55 567,79	35 215,88	**90 783,67**	49 364,89	9 825,25	**59 190,14**	6 160,00	24 328,41	**30 488,41**	55 524,89	34 153,66	**89 678,55**	42,90	1 062,22	**1 105,12**
		Domové prípojky	26 416,18	5 060,76	**31 476,94**	21 751,10	3 472,60	**25 223,70**	0,00	0,00	**0,00**	21 751,10	3 472,60	**25 223,70**	4 665,08	1 588,16	**6 253,24**
	[1] Medzisúčet položiek prác (bez DPH)		**2 118 355,52**	**1 411 777,85**	**3 530 133,37**	**1 665 735,70**	**835 371,24**	**2 501 106,94**	**76 435,62**	**170 630,91**	**247 066,53**	**1 742 171,32**	**1 006 002,15**	**2 748 173,47**	**376 184,20**	**405 775,70**	**781 959,90**
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]		**0,00**	**14 034,22**	**14 034,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 034,22**	**14 034,22**
637004	[3]	Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks	**9 760,00**	**0,00**	**9 760,00**	**9 760,00**	**0,00**	**9 760,00**	0,00	0,00	**0,00**	9 760,00	0,00	**9 760,00**	0,00	0,00	**0,00**
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	**29 510,00**	**0,00**	**29 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	29 510,00	0,00	**29 510,00**
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	**33 000,00**	**0,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	33 000,00	0,00	**33 000,00**
	Celkový rozpočet Diela																
	[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]		**2 190 625,52**	**1 425 812,07**	**3 616 437,59**	**1 675 495,70**	**835 371,24**	**2 510 866,94**	**76 435,62**	**170 630,91**	**247 066,53**	**1 751 931,32**	**1 006 002,15**	**2 757 933,47**	**438 694,20**	**419 809,92**	**858 504,12**

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

[redacted]

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

[redacted]