FAKTÚRA

Dodávateľ: **IČO:** 31320082 **DIČ:** 2020328486
IČ DPH: SK2020328486

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava
B.účet: 25071673/7500
IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch./živ. register: Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. 339/B

FAKTÚRA číslo **21203004**
Variabilný symbol : 21203004
Konštantný symbol : 0308
Číslo zmluvy :
Číslo objednávky :

Odberateľ: **IČO:** 36672441 **DIČ:** 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Došlo: 13 -04- 2012
Číslo: 1420 Pridelene:

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti	09.07.2012
Forma úhrady	PP
Dátum vystavenia faktúry	10.04.2012
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby)	31.03.2012

Na základe Zmluvy o Dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené" a Dodatku č.1 k Zmluve o Dielo č.09/10 Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac marec 2012 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :	426 770.49 EUR
DPH 20% :	85 354.10 EUR
Celkom s DPH:	512 124.59 EUR

Zádržné 10%: 42 677.05 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03298 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 42 677.05 EUR.

K úhrade bez DPH : 426 770.49 EUR

K úhrade celkom s DPH: 512 124.59 EUR

Akcia č.:212
Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Vystavil: Emília Baginová
Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

12

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH

za obdobie : od 01.03.2012 do 31.03.2012 Číslo faktúry: 21203004

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.	IČO:	31320082
Pestovateľská 8	DIČ:	2020328486
823 53 Bratislava	IČ DPH:	SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.	IČO:	36672441
Štefániková 1780	DIČ:	2022236557
031 80 Liptovský Mikuláš	IČ DPH:	SK2022236557

Kód ITMS:	24110110069
Projekt :	Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Číslo kontraktu:	09/10 a Dodatok č.1 k ZoD 09/2010

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1	Zmluvná cena:		bez DPH	3 616 437,59 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	1 645 186,03	426 770,49	2 071 956,52
3	zádržné EUR:	164 518,60	42 677,05	207 195,65
4	vyplatené zádržné EUR:	164 518,60	42 677,05	207 195,65
5	k úhrade EUR:	1 645 186,03	426 770,49	2 071 956,52

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závady brániace prevzatiu prác.

Za zhotoviteľa:	Za stavebný dozor:	Za objednávateľa:
Ing.Jozef Jacek	Ing. Vladimír Olexa	Ing. Ladislav Čupka
podpis: [redacted]	podpis: [redacted]	podpis: [redacted]
pečiatka	pečiatka	pečiatka:

31 MAR 2012

Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie : od 01.03.2012 do 31.03.2012

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha č. 2

Skupina výdavkov	Stavba	NÁZOV	Celková cena v EUR podľa ZoD	Celková cena v EUR podľa dodatku č. 1	Celková cena v EUR spolu	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa ZoD	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka doteraz fakturovaná EUR spolu	Čiastka za tento mesiac EUR podľa ZoD	Čiastka za tento mesiac EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka za tento mesiac EUR spolu	Akumulovaná čiastka EUR podľa ZoD	Akumulovaná čiastka EUR podľa dodatku č. 1	Akumulovaná čiastka EUR spolu	Zostatková čiastka podľa ZoD	Zostatková čiastka podľa dodatku č. 1	Zostatková čiastka spolu
717001	KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa	Kanalizácia	989 081,92	739 163,80	**1 728 245,72**	669 683,54	0,00	**669 683,54**	0,00	0,00	**0,00**	669 683,54	0,00	**669 683,54**	319 398,38	739 163,80	**1 058 562,18**
		Domové prípojky	249 945,55	22 852,01	**272 797,56**	205 761,89	0,00	**205 761,89**	0,00	0,00	**0,00**	205 761,89	0,00	**205 761,89**	44 183,66	22 852,01	**67 035,67**
	BOBROVEC - Zb. "EA-0-2"	Kanalizácia	78 382,24	45 632,30	**124 014,54**	61 390,84	0,00	**61 390,84**	2 699,62	18 356,24	**21 055,86**	64 090,46	18 356,24	**82 446,70**	14 291,78	27 276,06	**41 567,84**
		Domové prípojky	22 075,27	22 559,70	**44 634,97**	19 925,40	0,00	**19 925,40**	0,00	0,00	**0,00**	19 925,40	0,00	**19 925,40**	2 149,87	22 559,70	**24 709,57**
	JALOVEC	Kanalizácia - gravitačné potrubie	628 362,24	512 830,73	**1 141 192,97**	559 918,46	0,00	**559 918,46**	238,03	405 476,60	**405 714,63**	560 156,49	405 476,60	**965 633,09**	68 205,75	107 354,13	**175 559,88**
		Domové prípojky	68 524,33	28 462,67	**96 987,00**	51 573,32	0,00	**51 573,32**	0,00	0,00	**0,00**	51 573,32	0,00	**51 573,32**	16 951,01	28 462,67	**45 413,68**
	TRSTENÉ	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	55 567,79	35 215,88	**90 783,67**	46 113,30	0,00	**46 113,30**	0,00	0,00	**0,00**	46 113,30	0,00	**46 113,30**	9 454,49	35 215,88	**44 670,37**
		Domové prípojky	26 416,18	5 060,76	**31 476,94**	21 059,28	0,00	**21 059,28**	0,00	0,00	**0,00**	21 059,28	0,00	**21 059,28**	5 356,90	5 060,76	**10 417,66**
	[1] Medzisúčet položiek prác (bez DPH)		**2 118 355,52**	**1 411 777,85**	**3 530 133,37**	**1 635 426,03**	**0,00**	**1 635 426,03**	**2 937,65**	**423 832,84**	**426 770,49**	**1 638 363,68**	**423 832,84**	**2 062 196,52**	**479 991,84**	**987 945,01**	**1 467 936,85**
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]		**0,00**	**14 034,22**	**14 034,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 034,22**	**14 034,22**
637004	[3]	Informačné tabule 3ks, památné tabule 3ks	**9 760,00**	0,00	**9 760,00**	**9 760,00**	**0,00**	**9 760,00**	0,00	0,00	**0,00**	9 760,00	0,00	**9 760,00**	0,00	0,00	**0,00**
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	**29 510,00**	0,00	**29 510,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	29 510,00	0,00	**29 510,00**
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	**33 000,00**	0,00	**33 000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	33 000,00	0,00	**33 000,00**
	Celkový rozpočet Diela																
	[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]		**2 190 625,52**	**1 425 812,07**	**3 616 437,59**	**1 645 186,03**	**0,00**	**1 645 186,03**	**2 937,65**	**423 832,84**	**426 770,49**	**1 648 123,68**	**423 832,84**	**2 071 956,52**	**542 501,84**	**1 001 979,23**	**1 544 481,07**

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír Olexa

[redacted]

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

[redacted]

[redacted]