Priebežná faktúra VIII

Názov projektu: **Kanalizácia a ČOV Východná** Kód ITMS: 24110110046 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 031/1.2MP/2009 zo dňa 14.12.2009	Faktúra číslo: 6120069 Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Dodávateľ: **EUTECH a. s.** **Moldavská cesta 10/B** **040 11 Košice** IČO: 36 596 957 DIČ: 2022050371 IČ DPH: SK2022050371 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. Rooseveltova 10, 040 01 Košice Účet: 1137043006 Kód banky: 1111	Objednávateľ: **Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.** **Revolučná 595** **031 05 Liptovský Mikuláš** IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557
Platobné podmienky: **Dátum vystavenia:** 11.12.2012 **Dátum dodania služby:** 30.11.2012 **Dátum splatnosti:** **do 60 dní po doručení objednávateľovi**	LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Došlo: 13 -12- 2012 Číslo: 5614

Fakturované údaje:

V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 11.11.2010 Vám fakturujeme výkon stavebného dozoru na stavbe: Kanalizácia a ČOV Východná za obdobie september 2012 - november 2012 vo výške

	EUR:
suma bez DPH - základ DPH	**58 668,00**
DPH 20 %:	**11 733,60**
celková suma k úhrade	**70 401,60**

Variabilný symbol: 6120069
Konštantný symbol : 308

Dodávateľ:

Ing. Marián Boga
predseda predstavenstva
EUTECH a. s.

podpis:

Príloha č.1: Finančné plnenie

Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Kód ITMS: 24110110046

Prehľad o skutočne odpracovaných dňoch a sadzbách za obdobie september 2012 - november 2012

Pracovná pozícia	Meno a priezvisko	Zmluvný počet pracovných dní	Sadzba za deň (EUR)	Odpracované dni			Odpracované dni v období 09/2012 - 11/2012	Čiastka k úhrade (EUR)	Odpracované dni celkom	Počet pracovných dní do konca projektu
				9/12	10/12	11/12				
Hlavný inžinier stavby	Ing. Pavel Klein	300	526	9	11	13	33	17 358	265	35
Stavebný dozor	Ing. Zdenko Titko	450	405	19	15	19	53	21 465	405	45
Stavebný dozor	Ing. Miroslav Bielik	450	405	15	18	16	49	19 845	410	40
Krátkodobí špecialisti		**50**	**277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
–	–							0		
Celkom		**1250**		**43**	**44**	**48**	**135**	**58 668**	**1080**	**170**

Ing. Marian Boga
predseda predstavenstva

VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	**EUTECH, a.s.**
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	**Ing. Pavel Klein**
Pozícia (podl'a rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby

Mesiac: **September** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03				
04	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor č. 43, pochôdzka stavby	
05	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu prác za 08/2012, Priebežná správa č.7	
06				
07				
08				
09				
10				
11	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor č. 44, pochôdzka stavby	
12	1	L. Mikuláš	Priebežná správa č.7	
13	1	L. Mikuláš	**Kontrola súpisu prác za 08/2012 a vydanie potvrdenia faktúry za 08/2012**	
14				
15				
16				
17				
18	1	L. Mikuláš	Mesačný kontrolný deň stavby č. 21	
19	1	L. Mikuláš	Kontrola postupu prác podl' HG, kontrola realizácie ČS	
20				
21				
22				
23				
24				
25	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor č. 45, pochôdzka stavby	
26	1	L. Mikuláš	Pochôdzka stavby, kontrola kvality prác na ČOV	
27				
28				
29				
30				
31				
Celkom:	9			

Dátum: [redacted]
Podpis hlavného inžiniera stavby:

[redacted]

Dátum : [redacted]
Podpis a pečiatka Objednávateľa:

[redacted]

VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	**EUTECH, a.s.**
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	**Ing. Pavel Klein**
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby

Mesiac: **Október** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor č. 46, pochôdzka stavby	
03	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu prác za 09/2012	
04				
05				
06				
07				
08	1	L. Mikuláš	Kontrola Odboru implementácie projektov MŽP SR na stavbe	
09	1	L. Mikuláš	Kontrola Odboru implementácie projektov MŽP SR na stavbe	
10	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu prác za 09/2012 a vydanie potvrdenia faktúry za 09/2012	
11				
12				
13				
14				
15				
16	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor č. 47, pochôdzka stavby	
17	1	L. Mikuláš	Pochôdzka stavby, konečná úprava štátnej cesty	
18				
19				
20				
21				
22				
23	1	L. Mikuláš	Individuálne skúšky ČOV, Mesačný kontrolný deň stavby č. 22	
24	1	L. Mikuláš	Individuálne skúšky, príprava komplexných skúšok	
25				
26				
27				
28				
29				
30	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor č. 48, pochôdzka stavby	
31	1	L. Mikuláš	Preberanie kanalizácie	
Celkom:	11			

Dátum: [redacted]

Podpis hlavného inžiniera stavby:

[redacted]

Dátum : [redacted]

Podpis a pečiatka Objednávateľa:

[redacted]

VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	**EUTECH, a.s.**
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	**Ing. Pavel Klein**
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby

Mesiac: **November** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03				
04				
05				
06	1	L. Mikuláš	Týždenný výrobný výbor č. 49, pochôdzka stavby	
07	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu prác za 10/2012	
08	1	L. Mikuláš	Individuálne skúšky ČS1, ČS2	
09				
10				
11				
12				
13	1	L. Mikuláš	Komplexné skúšky ČOV Hybe	
14	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu prác za 10/2012 a vydanie potvrdenia faktúry za 10/2012, komplexné skúšky ČOV Hybe	
15	1	L. Mikuláš	Príprava na preberacie konanie	
16				
17				
18				
19				
20	1	L. Mikuláš	Príprava na preberacie konanie	
21	1	L. Mikuláš	Preberacie konanie zahájenie	
22	1	L. Mikuláš	Individuálne skúšky, príprava na komplexné skúšky H-ČS	
23				
24				
25				
26				
27	1	L. Mikuláš	Mesačný kontrolný deň stavby č.23	
28	1	L. Mikuláš	Ukončenie preberacieho konania	
29	1	L. Mikuláš	Kolaudácia stavby	
30	1	L. Mikuláš	Kolaudácia stavby	
Celkom:	13			

Dátum: [redacted]
Podpis hlavného inžiniera stavby:

[redacted]

Dátum : [redacted]
Podpis a pečiatka Objednávateľa:

[redacted]

[redacted]

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	**EUTECH a.s., Košice**
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora:	**Ing. Zdenko TITKO**
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **September** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – HČS	
04	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výrobný výbor, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná - HČS	
05	1	L. Mikuláš, Hybe,	Kontrola prác: Hybe – ČOV, kontrola konečného poreal. zamerania	
06	1	L. Mikuláš, Hybe,	Kontrola prác: Hybe – ČOV, kontrola konečného poreal. zamerania	
07	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác: Hybe - ČOV	
08				
09				
10				
11	1	L. Mikuláš, Hybe	Výrobný výbor, kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác: Hybe – ČOV	
12	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác: Hybe – ČOV	
13	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác: Hybe – ČOV, prebera nie výstuže stropnej dosky HČS	
14	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola fa, agenda, kontrola prác: Hybe – ČOV	
15				
16				
17	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – HČS	
18	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Mesačný kontrolný deň, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – skúšky vodotesnosti šachiet	
19	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná, skúšky vodotesnoti šachiet	
20	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, pôchodzka zberača „A“, Východná – HČS	
21	1	L. Mikuláš, Hybe	Agenda, kontrola prác:Hybe-ČOV,	
22				
23				
24	1	Hybe, Východná	Kontrola prác:Hybe-ČOV, Východná-HČS	
25	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výrobný výbor, kontrola prác:Hybe-ČOV, Východná-HČS	
26	1	Hybe, Východná	Kontrola prác:Hybe-ČOV, Východná-HČS	
27	1	Hybe, Východná	Kontrola prác:Hybe-ČOV, Východná-HČS	
28	1	Hybe, Východná	Kontrola prác:Hybe-ČOV, Východná-HČS	
29				
30				
Celkom :	19			

Dátum: [redacted]
Podpis stavebného dozora:
[redacted]

Dátum: [redacted]
Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:
[redacted]

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	**EUTECH a.s., Košice**
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora:	**Ing. Zdenko TITKO**
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Október** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – HČS	
02	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výrobný výbor, kontrola prác: Hybe – ČOV, Výchdoná - HČS	
03	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – HČS, kontrola súpisu vykonaných prác	
04	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – HČS, kontrola súpisu vykonaných prác	
05	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu vykonaných prác	
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výrobný výbor, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – H ČS, kontrola poreal zamerania – dom. prípojky obce Východná	
17	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola poreal. Zamerania – dom. prípojky obce Východná, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – H ČS	
18	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola poreal. Zamerania – dom. prípojky obce Východná, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – H ČS	
19	1	L. Mikuláš, Hybe	LVS – jednanie, kontrola prác: Hybe – ČOV,	
20				
21				
22				
23	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrolný deň, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – H ČS	
24	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola prác: Hybe-ČOV, úprava miestn. komunikácií,	
25	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe-ČOV, úprava miestnych komunikácií, Východná-H ČS	
26	1	Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe-ČOV, Východná-HČS	
27				
28				
29				
30	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výrobný výbor, kontrola prác: Hybe – ČOV, úprava miest. komunikácií, Východná – H ČS	
31	1	L. Mikuláš, Hybe	Rokovanie, kontrola vád a nedorobkov ČOV Hybe	
Celkom :	**15**			

Dátum: [redacted]
Podpis stavebného dozora:
[redacted]

Dátum: [redacted]
Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:
[redacted]

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	**EUTECH a.s., Košice**
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora:	**Ing. Zdenko TITKO**
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **November** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03				
04				
05	1	L. Mikuláš, Hybe,	Kontrola prác: Hybe – ČOV, kontrola súpisu vykonaných prác	
06	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Výrobný výbor, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná H ČS, kontrola súpisu vykonaných prác	
07	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná H ČS	
08	1	L. Mikuláš, Východná	Kontrola súpisu vykonaných prác, individuálne skúšky ČS 1, ČS2	
09	1	L. Mikuláš	Kontrola fa, príprava na komplexné skúšky ČOV	
10				
11				
12				
13	1	L. Mikuláš, Hybe	Hybe – ČOV - zahájenie komplex skúšok	
14	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Východná – Hybe: výtlačné potrubie, pochôdzka pred preberacím konaním, Hybe ČOV – komplex. skúšky	
15	1	L. Mikuláš, Hybe	Hybe ČOV – ukončenie koplex. skúšok, záznam vád a nedorobkov výtlačné potrubie	
16	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola prác: Hybe – ČOV, Východná – komunikácia medzi ČS 1 – ČS 2	
17				
18				
19	1	L. Mikuláš	Kontrola dokladov k preberaciemu konaniu	
20	1	L. Mikuláš	Kontrola dokladov k preberaciemu konaniu	
21	1	L. Mikuláš, Hybe	Preberacie konanie - zahájenie	
22	1	Východná	Individuálne skúšky H ČS, komlexné skúšky ČS1, ČS2, H ČS	
23	1	Hybe, Východná	Kontrola odstarňovania vád a nedorobkov	
24				
25				
26	1	Hybe, Východná	Kontrola odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola dokladov	
27	1	Hybe, Východná	Kontrolný deň, kontrola odstraňovania vád a nedorobkov	
28	1	L. Mikuláš	Ukončenie preberacieho konania	
29	1	Východná	Kolaudačné konanie–pochôdzka stôk Východná, ČS1, ČS2, HČS	
30	1	Hybe	Koaludačné konanie – stoky Hybe, ČOV, výtlačné potrubie	
Celkom :	19			

Dátum: [redacted]
Podpis stavebného dozora:

[redacted]

Dátum: [redacted]
Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

[redacted]

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	**EUTECH a.s., Košice**
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora :	**Ing. Bielik Miroslav**
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Stavebný dozor

Mesiac: September Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03	1	Východná, Hybe	Kontrola šachiet a poklopov, opravy šachiet,	
04	1	Hybe	Skúšky zhutnenia a tesnosti vnútornej kan. ČOV	
05	1	Hybe	Skúšky tesnosti kanalizácie ČOV	
06	1	Hybe	Skúšky tesnosti kanalizácie ČOV	
07	1	Hybe, Východná	Skúšky tesnosti kanalizácie, opravy kanaliz. šachiet	
08				
09				
10	1	Hybe	Skúšky tesnosti kanalizácie ČOV	
11	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrólny deň stavby a pochôdzka stavby	
12	1	Východná	Armovanie a debnenie hlavnej ČS - stropy	
13	1	Východná	Skúšky tesnosti hl. ČS, opravy priesakov	
14	1	Hybe, Východná	Skúšky tesnosti hl. ČS, murovanie stein, debnenie venca	
15				
16				
17	1	Hybe, Východná	Kontrola pkládky el. Káblov, skúšky tesnosti a opravy šachiet Hybe A	
18	1	Hybe, Východná	Skúšky tesnosti stoka A, odovzdávanie kanalizácie Východná	
19	1	Východná	Odovzdávanie kanalizácie východná, pochôdzka	
20	1	Východná	Odovzdávanie kanalizácie Východná, pochôdzka	
21	1	L. M. Východná	Odovzdávanie kanalizácie Východná, pochôdzka	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Celkom (Total):	15			

Dátum: [redacted]

Podpis stavebného dozora:

[redacted]

Dátum : [redacted]

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

[redacted]

[redacted]

asfaltovanieVÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	**EUTECH a.s., Košice**
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora :	**Ing. Bielik Miroslav**
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Stavebný dozor

Mesic : Október Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02	1	Východná L. M.	Kontrólny deň stavby, pochôdzka stavby	
03	1	Východná, Hybe	Kontrola šachiet a poklopov + výtlačné potrubie	
04	1	Východná, Hybe	Odovzdávanie a preberanie kanalizácie, kontrola opráv	
05				
06				
07				
08	1	L. Mikuláš	Kontrola stavby ministerstvom ŽP	
09	1	L. M. Vých. Hybe	Kontrola stavby ministerstvom + pochôdzka stavby	
10	1	Vých. Hybe	Vyznačenie frézovania, kontrola opráv	
11	1	Východná, Hybe	Skúšky zhutnenia, kontrola opráv šachiet	
12				
13				
14				
15	1	Hybe , Východná	Skúšky zhutnenia, kontrola opráv	
16	1	Hybe, východná	Komplexné skúšky, kontrola asfaltovania	
17	1	Hybe, Východná	Skúšky zhutnenia, asfaltovanie št. cesty	
18	1	Hybe	ČS – montáž technológie	
19				
20				
21				
22	1	Východná, Hybe	Betonáž prist. Cesty na ČOV, kontrola š na výtlaku	
23	1	Hybe, Východná	Kontrólny deň stavby, odovzdávanie a preberanie kan.	
24	1	Hybe, Východná	Betonáž rýh, mont. Technológie výtlak	
25	1	Východná	Odovzdávanie a preberanie kanalizácie	
26				
27				
28				
29	1	Hybe, Východná	Výtlak – vysprsvenie šachiet, dosypanie krajníc na prist. Caste na ČOV	
30	1	L.M. Východná	Kontrolny deň stavby, pochôdzka Východná C	
31	1	L.M. Východná	Kontrola opráv kanalizácie pred odovzdaním	
Celkom (Total):	18			

Dátum: [redacted]

Podpis stavebného dozora:

[redacted]

Dátum : [redacted]

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

[redacted]

[redacted]

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	**EUTECH a.s., Košice**
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora :	**Ing. Bielik Miroslav**
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Stavebný dozor

Mesic : November Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03				
04				
05	1	Východná	Kontrola kanalizácie a nedorobkov	
06	1	Východná L. M.	Kontrola kanalizácie a nedorobkov, kontrólny deň stavby	
07	1	Východná Hybe	Príprava komun. Na asf. A asfaltovanie, kontrola nedorobkov	
08	1	L. M. Východná	Kontrola poklopov na ka nalizácii a balastných vôd	
09				
10				
11				
12	1	Hybe, Východná	Kontrola kanalizácií , ČS 1, ČS 2	
13	1	L. Mikuláš	Kontrólny deň stavby	
14	1	Hybe, Východná	Odovzdávanie a preberanie kanalizácie	
15				
16				
17				
18				
19	1	Hybe, Východná	Odovzdávanie a preberanie kanalizácie	
20	1	L. Mikuláš	Kontrola dokumentácie a odstraňovania vád a nedorobkov	
21	1	L. Mikuláš	Kontrólny deň stavby, kontrola dokumentácie	
22	1	Východná	Hlavná ČS – komplexné skúšky	
23				
24				
25				
26	1	Východná, Hybe	Kontrola odstraňovania vád a nedorobkov	
27	1	L. M. Východná, Hybe	Kontrólny deň stavby, kontrola odstraňovania vád a nedorobkov	
28	1	L.Mikuláš	Ukončenie preberacieho konania	
29	1	Východná	Kolaudácia stavby, pochôdzka	
30	1	Hybe	Kolaudácia stavby, pochôdzka	
31				
Celkom (Total):	16			

Dátum: [redacted]

Podpis stavebného dozora:

[redacted]

Dátum : [redacted]

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

[redacted]

[redacted]