LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Došlo: 19 -03- 2013
Číslo: 1111 Prislušné:

Priebežná faktúra IX

Názov projektu: **Kanalizácia a ČOV Východná** Kód ITMS: 24110110046 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 031/1.2MP/2009 zo dňa 14.12.2009	Faktúra číslo: 6130007 Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Dodávateľ: **EUTECH a. s.** **Moldavská cesta 10/B** **040 11 Košice** IČO: 36 596 957 DIČ: 2022050371 IČ DPH: SK2022050371 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. Rooseveltova 10, 040 01 Košice Účet: 1137043006 Kód banky: 1111	Objednávateľ: **Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.** **Revolučná 595** **031 05 Liptovský Mikuláš** IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557

Platobné podmienky:

Dátum vystavenia: 11.3.2013
Dátum dodania služby: 28.2.2013
Dátum splatnosti: **do 60 dní po doručení objednávateľovi**

Fakturované údaje:

V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb zo dňa 11.11.2010 Vám v zmysle článku 7 bod 7.2. faktujeme výkon stavebného dozoru na stavbe: Kanalizácia a ČOV Východná za obdobie december 2012 - február 2013 vo výške

	EUR:
suma bez DPH - základ DPH	**13 070,00**
DPH 20 %:	**2 614,00**
celková suma k úhrade	**15 684,00**

Variabilný symbol: 6130007
Konštantný symbol : 308

Dodávateľ:

Ing. Marián Boga
predseda predstavenstva
EUTECH a. s.

podpis:

VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	**EUTECH, a.s.**
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	**Ing. Pavel Klein**
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby

Mesiac: **December** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03				
04	1	L. Mikuláš	Kontrola dokladov k preberaciemu konaniu	
05	1	L. Mikuláš	Kontrola dokladov k preberaciemu konaniu	
06	1	L. Mikuláš	Závady a nedorobky	
07				
08				
09				
10				
11	1	L. Mikuláš	Priebežná správa č.8	
12	1	L. Mikuláš	Priebežná správa č.8	
13	1	L. Mikuláš	Kontrola súpisu prác za 11/2012 a vydanie potvrdenia faktúry za 11/2012	
14				
15				
16				
17				
18	1	L. Mikuláš	Príprava konečnej faktúry	
19	1	L. Mikuláš	Kontrola skúšobnej prevádzky	
20	1	L. Mikuláš	Kontrola odstraňovania závad a nedorobkov	
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Celkom:	9			

Dátum: [redacted]
Podpis hlavného inžiniera stavby:



Dátum : [redacted]
Podpis a pečiatka Objednávateľa:



VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	**EUTECH a.s., Košice**
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora:	Ing. Zdenko TITKO
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **December** Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03	1	Východná, Hybe	Kontrola odstraňovania vád a nedorobkov	
04	1	Východná, Hybe	Kontrola odstraňovania vád a nedorobkov	
05	1	Východná, Hybe	Kontrola odstraňovania vád a nedorobkov	
06	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola súpisu vykonaných prác	
07	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola súpisu vykonaných prác	
08				
09				
10	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola súpisu vykonaných prác	
11	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola súpisu vykonaných prác	
12	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Porada, kontrola faktúry	
13	1	Hybe, Východná	Individuálne a komplexné skúšky diesel agregátu	
14	1	Hybe, Východná	Kontrola odstraňovania vád a nedorobkov	
15				
16				
17	1	Hybe, Východná	Kontrola projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia	
18	1	Hybe, Východná	Kontrola projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia	
19	1	L. Mikuláš, Hybe, Východná	Kontrola dokumentácie skutočného vyhotovenia, agenda	
20	1	L. Mikuláš	Agenda, LVS	
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Celkom :	14			

Dátum: [redacted]

Podpis stavebného dozora:

Dátum: [redacted]

Podpis a pečiatka koneč

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	**EUTECH a.s., Košice**
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora :	**Ing. Bielik Miroslav**
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Stavebný dozor

Mesiac : December Rok: **2012**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03	1	L. Mikuláš	Kontrola prevádzkového poriadku	
04	1	L. Mikuláš	Kontrola prevádzkového poriadku	
05	1	L. Mikuláš	Kontrola projektovej dokumentácie	
06	1	L. Mikuláš	Kontrola prevádzkového poriadku	
07				
08				
09				
10				
11				
12	1	Východná	Skúška diesel agregátu hl. ČS, kontrola dokumentácie	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19	1	L. Mikuláš	Kontrola projektovej dokumentácie	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Celkom (Total):	6			

Dátum: [redacted]
Podpis stavebného dozora:

Dátum : [redacted]
Podpis a pečiatk[redacted]

VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	**EUTECH, a.s.**
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	**Ing. Pavel Klein**
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby

Mesiac: **Január** Rok: **2013**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09	1	L. Mikuláš	Kontrolný deň č.1 v rámci LOV	
10	1	L. Mikuláš	Kontrola Konečného súpisu vykonaných prác a vydanie potvrdenia Konečnej faktúry	
11	1	L. Mikuláš	Kontrola dokladov k preberaciemu konaniu	
12				
13				
14	1	L. Mikuláš	Podklady pre Záverečnú správu a kontrola záruk zhotoviteľa	
15	1	L. Mikuláš	Kontrola odstraňovania závad a nedorobkov	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Celkom:	5			

Dátum: [redacted]
Podpis hlavného inžiniera stavby:

[redacted]

Dátum : [redacted]
Podpis a pečiatka Objednávateľa:

[redacted]

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	**EUTECH a.s., Košice**
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora:	Ing. Zdenko TITKO
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Január** Rok: **2013**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola súpisu vykonaných prác	
09	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola súpisu vykonaných prác, kontrolný deň	
10	1	L. Mikuláš	Kontrola faktúry	
11				
12				
13				
14				
15	1	L. Mikuláš	Kontrola dokladov z preberacieho konania	
16	1	L. Mikuláš	Kontrola dokladov z preberacieho konania	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30	1	L. Mikuláš, Hybe	Kontrola odsteraňovania vád a nedorobkov	
31	1	L. Mikuláš	Kontrola projektu skutočného vyhotovenia	
Celkom :	7			

Dátum: [redacted]

Podpis stavebného dozora:

Dátum: [redacted]

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

VÝKAZ DOCHÁDZKY EXPERTOV PRE ZMULVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	**EUTECH, a.s.**
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko experta :	**Ing. Pavel Klein**
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Hlavný inžinier stavby

Mesiac: **Február** Rok: **2013**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12	1	L. Mikuláš	**Kontrolný deň č.2 v rámci LOV**	
13	1	L. Mikuláš	**Podklady pre Záverečnú správu a kontrola odstraňovania závad a nedorobkov**	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Celkom:	2			

Dátum: [redacted]
Podpis hlavného inžiniera stavby:

[redacted]

Dátum : [redacted]
Podpis a pečiatka Objednávateľa:

[redacted]

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	**EUTECH a.s., Košice**
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora:	Ing. Zdenko TITKO
Pozícia (podľa rozpisu nákladov):	Dozor stavby

Mesiac: **Február** Rok: **2013**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03				
04				
05	1	L. Mikuláš	Kontrola dokladov z preberacieho konania	
06	1	L Mikuláš.	Kontrola projektu skutočného vyhotovenia	
07	1	L. Mikuláš	Kontrola projektu skutočného vyhotovenia	
08				
09				
10				
11				
12	1	L. Mikuláš	Kontrolný deň stavby	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
Celkom :	4			

Dátum: [redacted]

Podpis stavebného dozora:

[redacted]

Dátum: [redacted]

Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

[redacted]

VÝKAZ DOCHÁDZKY STAVEBNÉHO DOZORA PRE ZMLUVU O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Obchodné meno spoločnosti :	**EUTECH a.s., Košice**
Kód ITMS:	24110110046
Názov zmluvy :	Výkon stavebného dozoru na stavbu: Kanalizácia a ČOV Východná
Meno a priezvisko stavebného dozora :	**Ing. Bielik Miroslav**
Pozícia (podľa rozpisu nákladov) :	Stavebný dozor

Mesic : Február Rok: **2013**

Deň	Dni práce	Miesto výkonu práce	Popis práce	Poznámky
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12	1	L. Mikuláš	Kontrolný deň stavby	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Celkom (Total):	1			

Dátum: [redacted]
Podpis stavebného dozora:

[redacted]

Dátum : [redacted]
Podpis a pečiatka konečného prijímateľa:

[redacted]