
" FAKTÚRA Č. 1129100016

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4
83203 Bratislava

IČO: 31322000
DIČ: 2020524770
IČ DPH: SK2020524770

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSt, a.s.
LIPTovsKÝ MIKUL.Aš

00110: 1 9 -04- 201\

Čislo: -f~r IPrfI.:

Pridelené ref.:
v

na uverová banka, a.s.Bankové spojenie:

Číslo účtu: 24402012/0200

IBAN: SK61 02000000000024402012

BIC CODE: SUBASKBX

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1129100016

Dátum splatnosti: 10.06.2011

Dátum daňovej povinnosti: 31.03.2011
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 07.04.2011

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Odberatel':

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,

Štefánikova 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

IČO: 36672441 DIČ: 2022236557

IČ DPH: SK2022236557

Priebežná faktúra č.1
Na základe zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozoru pre projekt "Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš", Vám fakturujeme:

Špecifikácia Celková cena DPH
bez DPH [%]

Celková
cena s DPH

Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 01-03/2011 : 32545.00 20 39054.00

Spolu:

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

39054.00

Celková suma k úhrade: [EUR] 39054.00

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]

Daň Cena s daňou

1 176540.80

Rekapitulácia DPH: [€] Sadzba------------------------------------------------------
0%

20%

Základ dane

0.00

32545.00

0.00

6509.00

0.00

39054.00

39054.0032545.00

Splatnosť faktúry: 60 dní odo dňa jej obdržania objednávateľom -:
Reqistrácía spoločnosti: OR Okresného sódu Bratislava " oddiel: Sa, vložka číslo: 378/B 1..1) AD J

DOPRAVO~~OJÉt?: a.s.

rJ!t" 19 AP~Z011 Kominárska 2, 4
, • <t 832 03 Bratislava

~Al~~ --, 41';;~-_..".;±~íí11~1i;~~~~
';t!!fé~~~;?Q~?~~_~10V5l~ M\k~i!á~

LI

ký

Vyhotovil: Zuzana Šipkovská

6509.00

© datalock software



ZISŤOVAcí PROTOKOL
O VÝKONE ČiNNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU

Obdobie: 01.01.2011 - 31.03.2011

Dodávatel': ~DOPRAVOPROJEKT~@'<J>' DOPRAVOPROJEKT,a.s.
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

31322000
2020524770
SK 2020524770

Objednávatel': Liptovská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780
03180 Liptovský Mikuláš

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

36672441
2022236557
SK 2022236557

Stavba:

Kód ITMS:

Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš

24110110056

Fakturačné údaje:

ll.Celkový náklad rozpočtu: Bez DPH 599250,00 €
DPH 20% 119850,00 €
S DPH 719100,00 €

od začiatku fakturovaný mesiac do konca
fakt. mesiaca (EUR) fakt. mesiaca

(EUR) (EUR)

2. Práce bez DPH 0,00 32545,00 32545,00
3. DPH 20% 0,00 6509,00 6509,00

4. Celkom 0,00 39054,00 39054,00

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem poskytnutých prác v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch
vykonaných prác zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa zmluvy o poskytnutí služieb

a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zistenia

Za dodávatel'a:
Ing. Ivan Duranka

DOPRAVOPROJEKT,8.s.

1 5 -04- Z011 Za objednávatel'a:
Ing. Ladislav Čupka

~_tV.t lipt vskó/ • ~ vodárenská
@ spoločnosť, 0.5.

it~f:í!'!i\(l)l/a 17 "' , , lP ilI/S, ; .0"

V Liptovskom Mikuláši 31.3.2011



ZMLUVA O POSKYTNUTí SLUŽIEB

Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš

ITMS: 24110110056

Dodávateľ:

Objednávateľ;

Obdobie:

DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2, 4, 83203 Bratislava

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780,03180 Liptovský Mikuláš

01.01.2011 - 31.03.2011

Súhrnný súpis odpracovaných dní

Fakturované za
Fakturované

Zmluvná cena Fakturované za aktuálne obdobie od začiatku vrátane Zostatok
predchádzajúce obdobie

aktuálneho obdobia

Druh Počet Počet
Meno a priezvisko odborníka!

Hodnota spolu Počet Hodnota spolu
od prac.

Hodnota spolu
odprac.

Hodnota spolu Hodnota spolu
zaradenie Rozdelenie Počet dní Denná

(počet dni x denná od prac. (počet dní x
dní

(počet dní x
dní od

(počet dní x Počet (počet dní x denná
podľa podľa sadzba

sadzba) dní od denná sadzba)
1.2011 11.2011 11I.2011 za dané

denná sadzba)
začiatku

denná sadzba) dní sadzba)
ITMS zmluvy (/deň) fakturač. vrátanec začiatku € c € c

obdobie aktuál.
spolu obdobia

Spolu 350 480 168 000,00 O 0,00 JS 12 14 41 19680,00 41 19680,00 309 148 320,00

Ing.Ivan Duranka
Hlavný inžinier

stavby RNS 717001 207 480 99360,00 O 0,00 13 8 9 30 14400,00 30 14400,00 177 84960,00

RoM 717002 143 480 68640,00 O 0,00 2 4 5 11 5280,00 11 5280,00 132 63350.00

Spolu 500 415 207500,00 O 0,00 O O 18 18 7470,00 18 7470,00 482 200030,00

Ing. Orga Vízyová Stavebný dozor RNS 717001 295 415 122425,00 O 0,00 O O 12 12 4980,00 12 4980,00 283 117445.00

RoM 717002 205 415 85075.00 O 0,00 O O 5 5 2490,00 5 2490,00 199 82585,00

Spolu 500 415 207500,00 O 0,00 O O 13 13 5395,00 13 5395,00 487 202105,00

Ing. Marián Vollmann Stavebný dozor RNS 717001 295 415 122425,00 O 0.00 O O 8 8 3320,00 8 3320,00 287 119105,00

RoM 717002 205 415 85075,00 O 0,00 O O 5 5 2075,00 5 2075,00 200 83000,00

Spolu 50 325 16250.00 O 0,00 O O O O 0,00 O 0,00 50 16250,00

iní
ďalší

špecialisti RNS 717001 21 325 6825,00 O 0,00 O O O O 0,00 O 0,00 21 6825,00

RoM 717002 29 325 9425,00 O 0,00 O O O O 0,00 O 0.00 29 9425,00

SPOlU 599250,00 0,00 32545,00 32545,00 566705,00

Ing. Ivan Duranka
hlavný inžinier stavby
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. ladislav Čupka
projektový manažér

liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

19 APR.ZOl~ _

~ liptovská
• vodárenská

@ spoiocf10s.í, O.S.
5tefá"lko'Ia 17!\!),031 ~Q Upt{l"$ký P.':k;!lg

nOPRAVOPRO.JEKT, a.s.
4 R32 03 Bratislava

1 5 -04- 2011



VÝKAZ DOCHÁDZKY KĽÚČOVÉHO ODBORNíKA

Dodávatel':
Číslo zmluvy:
Názov zmluvy:

DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava
číslo 10/2010
Výkon stavebného dozoru na stavbu: Intenzifikácia ČOV Liptovský
Mikuláš, časf 717 001 Realizácia nových stavieb
038/1.2 MP/2009 Kód ITMS : 24110110056Zmluva o poskytnutí NFP :

Meno špecialistu:
Pozícia:

Ol'ga Vízyová
Stavebný dozor

Mesiac: Marec Rok: 2011

Deň Odpracovaný deň Miesto výkonu Popis činnosti

1 -
2 -

3 x LM Výkon stavebného dozora, kontrola prác na stavbe
4 x LM Kontrola a schvaľovanie dokladov, prípravnej dokumentácie, administratíva
5
6
7 -
8 -
9 x LM Kontrolný deň, kontrola prác, posudzovanie PD a návrhov na zmeny, adm.

10 x LM Výkon stavebného dozora, kontrola prác na stavbe, agenda a administratíva
11 x LM Výkon stavebného dozora, vytyčovanie inžinierskych sietí, administratíva
12
13 I

14 x LM Výkon stavebného dozora, preberanie prác na stavbe, kont. vecného plnenia
15 -
16 -
17 -
18 x LM Výkon stavebného dozora, kontrola projektovej dokumentácie
19
20 ~... Hl

21 -

22 -
23 x LM Výrobný výbor, kontrola prác na stavbe,preberanie prác, schvaľovanie dok.
24 x LM Výkon stavebného dozora, kontrola prác na stavbe
25 x LM Výkon stavebného dozora, kontrola prác na stavbe, agenda a administratíva
26
27
28 -
29 -
30 x LM Výrobný výbor, kontrola a preberanie prác na stavbe, kontr.súpisov prác
31 x LM Výkon stavebného dozora, vytyčovanie inžinierskych sietí

Celkom 12 Počet dní spolu: 12

Pozn. : x - odpracovaný deň

Dátum: 01.04.2011
Podpis kľúčového odborníka:

org1~w~j
Dátum: 01.04.2011 Dátum: {. 0, lA, 1/

Podpis a pečiatka Objedná~ateľa: ...

l,"'----~l /~

Ing. Ladislav Čupka /Ing. Ivan Duranka

DOPRAVOPROJEK1~ a.s.
Kominárska 2,4 &32 03 Bratislava

Stavebný dozor na stavbe :
Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš



VÝKAZ DOCHÁDZKY KĽÚČOVÉHO ODBORNíKA

Dodávateľ:
Číslo zmluvy:
Názov zmluvy:

DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava
číslo 10/2010
Výkon stavebného dozoru na stavbu: Intenzifikácia ČOV Liptovský
Mikuláš, časf 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia
038/1.2 MP/2009 Kód ITMS: 24110110056Zmluva o poskytnutí NFP :

Meno špecialistu:
Pozícia:

Ol'ga Vízyová
Stavebný dozor

Mesiac: Marec Rok: 2011

Deň Odpracovaný deň Miesto výkonu Popis činnosti

1 -

2 x LM Výkon stavebného dozora, kontrola prác na stavbe
3 -

4 -
5
6
7 x LM Výkon stavebného dozora, vytyčovanie inžinierskych sietí
8 -
9 -

10 -
11 -
12
13
14 -

15 -
16 x LM Výrobný výbor kontrola prác na stavbe, preberanie prác, dokl. a dokumen.
17 x LM Výkon stavebného dozora, kontrola prác na stavbe, agenda a administr.
18 -
19
20
21 x LM Výkon stavebného dozora, preberanie prác, kontrola vecného plnenia
22 -
23 -
24 -
25 -

26
27 ~~
28 x LM Výkon stavebného dozora, kontrola prác na stavbe, agenda a administr.
29 -
30 -

31 -
Celkom 6 Počet dní spolu: 18

Pozn. : x - odpracovaný deň

Dátum: 01.04.2011
p~otímuSTD

L--~

Dátum:Dátum: 01.04.2011
Podpis kľúčového odborníka: Podpis a pečiatka objednávateľa:

Ol'ga Vízyo Ing. Ivan Duranka Ing. Ladislav upka

DOPRAVOPROJEKT, a.s,
Kominárska 2,4 R32 03 Bratislava

Stavebný dozor na stavbe:
Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš

"tVl UptovS~{6
~ \N.ld6ref~~.d~6

@ ~pO'CČn(ll$ť, e,s,
~tc •.rfA~íl,J:l'j,,!;"I 11~O O?1 HO U~~tt*1'/~;k{~\t,ll~~,~,,fď~



VÝKAZ DOCHÁDZKY KĽÚČOVÉHO ODBORNíKA

Dodávatel':
Číslo zmluvy:
Názov zmluvy:

DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava
číslo 10/2010
Výkon stavebného dozoru na stavbu: Intenzifikácia ČOV Liptovský
Mikuláš, časť 717 001 Realizácia nových stavieb
038/1.2 MP/2009 Kód ITMS : 24110110056Zmluva o poskytnutí NFP :

Meno špecialistu:
Pozícia:

Ing. Marián Vollmann
Stavebn' dozor

Mesiac: Marec Rok: 2011

Deň Odpracovaný deň Miesto výkonu Popis činnosti

1 -

2 -

3 x LM Výkon stavebného dozora, kontrola prác, kontrola vecného plnenia
4 -

5
6
7 -

8 -

9 x LM Výkon stavebného dozora, vytyčovanie inžinierskych sietí
10 -

11 -

12
13
14 -
15 x LM Výkon stavebného dozora, kontrola projektovej dokumentácie
16 -
17 x LM Výkon stavebného dozora, vytyčovanie inžinierskych sietí
18 x LM Výkon stavebného dozora, kontrola prác na stavbe
19
20
21 -

22 -

23 -

24 x LM Výkon stavebného dozora, vytyčovanie inžinierskych sietí
25 x LM Výkon stavebného dozora, kontrola prác na stavbe, kontr.staveb.denníkov
26
27
28 -
29 -

30 x LM Výrobný výbor, kontrola a preberanie prác na stavbe
31 -

Celkom 8
Počet dní spolu:

8

Pozn. : x - odpracovaný deň

/~
Ir(g. Marián Vollmann

Dátum: 01.04.2011
~ceh~ tímu STO

L---~~_-

Dátum: 01.04.2011
Podpis kl'účového odborníka:

Ing. Ivan Duranka Ing. Ladislav Cupka

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Korninärska 2,4 832 03 Bratislava

Stavebný dozor na stavbe:
Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš

~ ~~~,~4}V~~:;tL• v~~are~~~~
@ $PQiO;'fH)$ť~ e.s.

Štefán;ltov~ HBO. O:l11!()Untl'vr.ký Mihl!ái!i



VÝKAZ DOCHÁDZKY KĽÚČOVÉHO ODBORNíKA

Dodávatel':
Číslo zmluvy:
Názov zmluvy:

DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava
číslo 10/2010
Výkon stavebného dozoru na stavbu: Intenzifikácia ČOV Liptovský
Mikuláš, časť 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia
038/1.2 MP/2009 Kód ITMS: 24110110056Zmluva o poskytnutí NFP :

Meno špecialistu:
Pozícia:

Mesiac: Marec Rok: 2011

Deň Odpracovaný deň Miesto výkonu Popis činnosti

1 -

2 x LM Kontrola prác na stavbe, preberanie prác, dokl. a dokumen.
3 -
4 x LM Výkon stavebného dozora, kontrola stavebných denníkov
5
6
7 -

8 -
9 -

10 x LM Výkon stavebného dozora, vytyčovanie inžinierskych sietí
11 -

12

13
14 -
15 -
16 x LM Výrobný výbor kontrola prác na stavbe, preberanie prác, dokl. a dokumen.
17 -
18 -
19

20
21 -
22 -

23 -

24 -

25 -

26
27

28 -
29 -

30 -
31 x LM Výkon stavebného dozora, preberanie prác na stavbe

Celkom 5
Počet dní spolu:

13

Pozn. : x - odpracovaný deň

/ ,,('------
1F{g. Marián Vollmann

Dátum: 01.04.2011P~-==- Dátum: ?'.~. L.-o tif
Podpis a pečiatka objednávateľa:

Dátum: 01.04.2011
Podpis kľúčového odborníka:

Ing. Ivan Duranka Ing. Ladislav upka

DOPRAVOPROJEKT, a.s,
Kominárska 2,4 83203 Bratislava

Stavebný dozor na stavbe:
Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš



VÝKAZ DOCHÁDZKY KĽÚČOVÉHO ODBORNíKA

Dodávatel':
Číslo zmluvy:
Názov zmluvy:

DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava
číslo 10/2010
Výkon stavebného dozoru na stavbu: Intenzifikácia ČOV Liptovský
Mikuláš, časť 717 001 Realizácia nových stavieb
038/1.2 MP/2009 Kód ITMS : 24110110056Zmluva o poskytnutí NFP :

Meno špecialistu:
Pozícia:

Ing. Ivan Duranka
Hlavn' inžinier stavb

Mesiac: Marec Rok: 2011

Deň Odpracovaný deň Miesto výkonu Popis činnosti

1 -

2 -

3 -

4 x PP Kontrola a schval'ovanie dokladov, prípravnej dokumentácie, administratíva
5
6
7 x LM Kontrola prác, upresňovanie polohopisu stavebných obj.,sondy a prieskum
8 -

9 x LM Kontrolný deň, kontrola prác, posudzovanie PD a návrhov na zmeny, adm.
10 -

11 x LM Kontrola prác na stavbe, preberanie prác, posudzovanie dokumentácie
12
13
14 x LM Posudzovanie dokumentácie a dokladov, kontrola prác, vytyčovanie sietí
15 -
16 -

17 x LM Kontrola búracích prác, posudzovanie návrhov zhotovitel'a, administratíva
18 -
19
20
21 -
22 -

23 x LM Výrobný výbor, kontrola prác na stavbe,preberanie prác, schval'ovanie dok.
24 -

25 -
26
27
28 x LM Kontrola prác, preberanie výstuže, faktu rácia, rokovanie na LVS, a.s. LM
29 -

30 x LM Výrobný výbor, kontrola a preberanie prác na stavbe, rokovanie na LVS
31 -

Celkom 9 Počet dni spolu:
36

Pozn. : x - odpracovaný deň

Ing. Ivan Duranka

Dátum: 4 4. t07l ,-i
Poopi,, ",čl,~,obj,'o'.,leľ, ~1---=
Ing. Ladislav Cupka

Dátum: 01.04.2011
Podpis Hlavného inžiniera stavby:

~~

DOPRAVOPROJEKT, a.s,
Kominárska 2,4 &32 03 Bratislava

Stavebný dozor na stavbe :
Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš



VÝKAZ DOCHÁDZKY KĽÚČOVÉHO ODBORNíKA

Dodávatel':
Číslo zmluvy:
Názov zmluvy:

DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava
číslo 10/2010
Výkon stavebného dozoru na stavbu: Intenzifikácia ČOV Liptovský
Mikuláš, časť 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia
038/1.2 MP/2009 Kód ITMS: 24110110056Zmluva o poskytnutí NFP :

Meno špecialistu:
Pozícia:

Ing. Ivan Duranka
Hlavn' inžinier stavb

Mesiac: Marec Rok: 2011

Deň Odpracovaný deň Miesto výkonu Popis činnosti

1 -
2 x LM Vytyčovanie podzemných vedení, sondy, kontrola prác na stavbe, admin.
3 -

4 -

5
6
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -

12
13
14 -

15 -

16 x LM Výrobný výbor, kontrola prác na stavbe, preberanie prác, dokl. a dokum.
17 -
18 -
19
20
21 X LM Kontrola prác na stavbe, preberanie prác, posudzovanie dokumentácie
22 -
23 -

24 -
25 x LM Kontrola a preberania prác na stavbe, sondy a vytyčovanie vedení, agenda
26
27
28 -

29 x PP Fakturácia, posudzovanie dokumentácie a dokladov, agenda a administrat.
30 -

31 -

Celkom 5
Počet dní spolu:

41

Pozn. : x - odpracovaný deň

Dátum: 01.04.2011 Dátum:

Ing. Ladislav ČupkaIng. Ivan Duranka
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2.4 83203 Bratislava

Stavebný dozor na stavbe:
Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš



VÝKAZ DOCHÁDZKY KĽÚČOVÉHO ODBORNíKA

Dodávatel':
Číslo zmluvy:
Názov zmluvy:

DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava
číslo 10/2010
Výkon stavebného dozoru na stavbu: Intenzifikácia ČOV Liptovský
Mikuláš, časť 717 001 Realizácia nových stavieb
038/1.2 MP/2009 Kód ITMS: 24110110056Zmluva o poskytnutí NFP :

Meno špecialistu:
Pozícia:

Ing. Ivan Duranka
Hlavn' inžinier stavb

Mesiac: Február Rok: 2011

Deň Odpracovaný deň Miesto výkonu Popis činnosti

1 x LM Posudzovanie dokumentácie a dokladov, kontrola prác, vytyčovanie sietí
2 x LM Výrobný výbor, kontrola prác na stavbe, schval'ovanie dokladov a dokumen.
3 -
4 -
5
6
7 x LM Kontrola prác na stavbe, preberanie prác, posudzovanie dokumentácie
8 -

9 x LM Kontrolný deň, kontrola prác, posudzovanie PD a návrhov na zmeny, adm.
10 -

11 -
12
13
14 x LM Kontrola a preberania prác na stavbe, sondy a vytyčovanie vedení, acenda
15 -

16 x LM Výrobný výbor, kontrola prác na stavbe, schval'ovanie dokladov a dokumen.
17 -

18 -

19
20
21 x LM Posudzovanie dokumentácie a dokladov, kontrola prác, vytyčovanie sietí
22 -
23 x LM Výrobný výbor, kontrola prác na stavbe, posudzovanie faktúr a dokladov
24 -

25 -
26
27
28 -
29
30
31

Celkom 8 Počet dní spolu:
23

Pozn. : x - odpracovaný deň

Dátum: 03.03.2011 Dátum:
Podpis a pečiatka objednávatel"a: <,

Ing. Ivan Duranka Ing. Ladislav Cupka

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava

Stavebný dozor na stavbe:
Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš



VÝKAZ DOCHÁDZKY KĽÚČOVÉHO ODBORNíKA

Dodávatel':
Číslo zmluvy:
Názov zmluvy:

DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava
číslo 10/2010
Výkon stavebného dozoru na stavbu: Intenzifikácia ČOV Liptovský
Mikuláš, časť 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia
038/1.2 MP/2009 Kód ITMS : 24110110056Zmluva o poskytnutí NFP :

Meno špecialistu:
Pozícia:

Ing. Ivan Duranka
Hlavn' inžinier stavb

Mesiac: Február Rok: 2011

Deň Odpracovaný deň Miesto výkonu Popis činnosti

1 -

2 -

3 -
4 -

5
6
7 -

8 x LM Kontrola prác na stavbe, preberanie prác, posudzovanie dokumentácie
9 -
10 -
11 -

12
13 ,

14 -
15 x LM Kontrola a preberania prác na stavbe, sondy a vytyčovanie vedení, acenda
16 -

17 -
18 x PP, LM Fakturácia, posudzovanie dokumentácie a dokladov, aqenda a administr.
19
20
21 -
22 x LM Vytyčovanie podzemných vedení, sondv, kontrola prác na stavbe, admin.
23 -

24 -
25 -
26
27
28 -

29
30
31

Celkom 4
Počet dní spolu:

27
Pozn. : x - odpracovaný deň

Dátum: 03.03.2011 Dátum: 4.'3 :2O J 1
Podpis a pečiatk objednávatel'a:

'----
Ing. Ivan Duranka Ing. Ladislav Cupka

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2.4 S32 03 Bratislava

Stavebný dozor na stavbe :
Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš
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VÝKAZ DOCHÁDZKY KĽÚČOVÉHO ODBORNíKA

Dodávatel':
Číslo zmluvy:
Názov zmluvy:

DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava
číslo 10/2010
Výkon stavebného dozoru na stavbu: Intenzifikácia ČOV Liptovský
Mikuláš, časť 717 001Realizácia nových stavieb
038/1.2 MP/2009 Kód ITMS: 24110110056Zmluva o poskytnutí NFP :

Meno špecialistu:
Pozícia:

Ing. Ivan Duranka
Hlavn' inžinier stavb

Mesiac: Január Rok: 2011

Deň Odpracovaný deň Miesto výkonu Popis činnosti

1 - ú" Státny sviatok
2
3 -

4 x LM Kontrola a preberanie prác na stavbe, sondy a vytyčovanie vedení, aqenda
5 x LM Kontrola a schval'ovanie dokladov, prípravnej dokumentácie, administratíva
6 - Štátny sviatok
7 -

8
9 ,i.

10 x LM Odovzdávanie pracovísk pre realizáciu staveb. objektov, vytyčovanie sietí
11 -

12 x LM Kontrolný deň stavby, kontrola prác na stavbe, kontrola proj.dokumentácie
13 -

14 x LM Kontrola búracích prác, posudzovanie návrhov zhotovitel'a, administratíva
15 ,
16
17 x LM Kontrola prác na stavbe, posudzovanie dokumentácie a návrhov zmien
18 x LM Odovzdávanie a kontrola pracovísk, sondy a prieskum priestoru staveniska
19 x LM Výrobný výbor, kontrola prác na stavbe, posudzovanie dokumentácie RS
20 -
21 x LM Kontrola prác, upresňovanie polohopisu stavebných obj.,sondy a prieskum
22
23
24 x LM Vytyčovanie podzemných vedení, upresňovanie technoloqickvch postupov
25 x LM Kontrola prác na stavbe, posudzovanie dokladov, rokovanie so zhotovitel'om
26 x LM Výrobný výbor, kontrola prác na stavbe, schval'ovanie dokladov a návrhov
27 -

28 -

29 e

30 ťf!i

31 x LM Kontrola a preberanie prác, kontrola dokladov a dokumentácie, agenda

Celkom 13
Počet dní spolu:

13

Pozn, : x - odpracovaný deň

Dátum: 04.02.2011 Dátum: ~. tK- ,..io1'-t
Podp;''p,';"k, Obj",O'''~_

Ing. Ladislav Čupka vIng. Ivan Duranka

DOPRAVOPROJEKT,3.s.
Kominärska 2,4 &3203 Bratislava

Stavebný dozor na stavbe :
Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš
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VÝKAZ DOCHÁDZKY KĽÚČOVÉHO ODBORNíKA

Dodávatel':
Číslo zmluvy:
Názov zmluvy:

DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava
číslo 10/2010
Výkon stavebného dozoru na stavbu: Intenzifikácia ČOV Liptovský
Mikuláš, časť 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia
038/1.2 MP/2009 Kód ITMS: 24110110056Zmluva o poskytnutí NFP :

Meno špecialistu:
Pozícia:

Ing. Ivan Duranka
Hlavn' inžinier stavb

Mesiac: Január Rok: 2011

Deň Odpracovaný deň Miesto výkonu Popis činnosti

1 - Státny sviatok
2 .11; !1;

3 x LM Kontrola prác na stavbe, preberanie prác, posudzovanie dokumentácie
4 -

5 -

6 - Státny sviatok
7 -

8
9 ~
10 -
11 x LM Kontrola prác, kontrola pracovísk, odsúhlasovanie demontážnych prác
12 -

13 -

14 -
15
16
17 -
18 -

19 -

20 -

21 -
22 ;ili

23 "'. ,.
24 -

25 -

26 -

27 -

28 -

29 ~
30 ;ili '0'
31 -

Celkom 2 Počet dni spolu:
15

Pozn. : x - odpracovaný deň

Dátum: 04.02.2011 Dátum: ~./< -20-/1'
Podpis a pečiatka objednávateľa:

Ing. Ivan Duranka Ing. Ladislav upka

pq:;nŽiniera stavby:

10 Pi{ AVOPROJEKT, a.s,
'0( ominárska 2,4 R32 03 Bratislava

Stavebný dozor na stavbe:
"'~I1;'iťiká~iaČOV Liptovský Mikuláš


