
Čiastková faktúra 1190870026

Intenzifikácia COV Liptovský MikulášNázov opatrenia:

Číslo zmluvy o poskytnutí "NFP":
Kód ITMS:
Názov projektu:

038/1.2 MP/2009
24110110056
Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš

Faktúra č.:

Obdobie:

Zmluva o dielo č.:

1190870026

01.06.2011-30.06.2011

09/2010

Zhotovitel':

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/ A
820 15 Bratislava

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu pre platbu v EUR:

31355161
2020379691
SK2020379691
Tatra banka, a.s.
2622005155/1100

Platobné podmienky:
Dátum vystavenia:
Dátum dodania tovaru/služby:
Dátum splatnosti:

Objednávatel':

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

12.07.2011
30.06.2011
do 90 dní od doručenia objednávatel'ovi

36672441
2022236557
SK2022236557
DEXIA a.s., Liptovský Mikuláš
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Fakturované údaje:
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Na základe predloženej Zábezpeky na zadržané platby (Banková záruka č. 612.633)
sa uvol'ňuje zádržné z čiastkovej faktúry Č. 1190870026 v plnej výške, t.j.:

cena bez DPH:
základ DPH:
DPH 20%:
FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU:
z toho:
zádržné 10%:

k úhrade práce bez DPH:
k úhrade DPH 20% zo základu DPH:
k úhrade celkom s DPH:

Zhotovitel':

Dátum: 1 2 JúL 2011
Konatel' a riaditel'
podnikatel'skej oblasti
Pozemné a i žinierske
stavitel'stvo Z/SK
Ing. Juraj Hi ner

Podpis:

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava
IC DPH SK2020379691 ICO 31355161

·28·

Stavebný dozor:

Dátum: 2 2 -07- 2011
Hlavný inžinier stavby
Ing. Ivan Duranka

Razítko:

PrlI.:

POdPiSy-) ./

L--~~ _

EUR
947294,22
947294,22
189458,85

1136753,07

94729,42

94729,42

947294,22
189458,85

1136753,07

Objednávatel':
Dátum: 1 4 AUG. 2011
Projektový manažér
Ing. Ladislav Čupka

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominärska 2,4 832 03 Bratislava

Stavebný dozor na stavbe:
Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš


