Ciastkova faktiira

1290870009

Doslo:

LIPTOVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST, a.s.
LIPTOVSKY MIKULAS

18 -06- 2012

Cislo: ,{?’/// Pridelené:

Nazov opatrenia:

Cislo zmluvy o poskytnuti "NFP":
Kod ITMS:
Nazov projektu:

Intenzifikacia COV Liptovsky Mikulas

038/1.2 MP/2009
24110110056

Intenzifikacia COV Liptovsky Mikulas

Faktira C.:

Obdobie:

Zmluva o dielo ¢.:

1290870009
01.05.2012-31.05.2012

09/2010

Zhotovitel:

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A
820 15 Bratislava

1¢o:

DIC:

1€ DPH:

Bankové spojenie:

Cislo (i¢tu pre platbu v EUR:

31355161
2020379691
SK2020379691
Tatra banka, a.s.
2622005155/1100

Objednavatel’:

Revolucna 595
031 05 Liptovsky Mikulas

1¢o:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gctu:

Liptovska vodarenska spoloc¢nost’, a.s.

36672441

2022236557
SK2022236557

Prima banka Slovensko, a.s.
0302453005/5600

Platobné podmienky:
Datum vystavenia:

Datum dodania tovaru/sluzby:
Datum splatnosti:

11.06.2012
31.05.2012
do 90 dni od dorucenia objednavatel’ovi

Fakturované udaje:

cena bez DPH:

zaklad DPH:

DPH 20%:

FAKTUROVANA SUMA SPOLU:
z toho:

zadrzné 10%:

k thrade prace bez DPH:

k thrade celkom s DPH:

k tihrade DPH 20% zo zakladu DPH:

Na zaklade predloZenej Zabezpeky na zadrzané platby (Bankova zaruka €. 612.633)
sa uvol'fiuje zadrzné z Ciastkovej faktiry €. 1290870009 v plnej vyske, t.j.:

Fakturujeme Vam stavebné préce: Na stavbe "Intenzifikacia COV Liptovsky Mikuld$" v rozsahu podla priloZeného stipisu prac

EUR

1136 574,92
1136 574,92
227 314,99
1363 889,91

113 657,49

113 657,49

1136 574,92
227 314,99
1363 889,91

Zhotovitel’:
Hlavny stavbyveddci
Ing. Frantisek Soporsky

Razitko:

L.

Konatel a riaditel
podnikatel'skej oblasti
Pozemné a inZinierske
stavitel'stvo CZ/SK
Ing. Juraj Hirner

Podpis:

Stavebny dozor:

Hlavny inZinier stavby
Ing. Ivan Duranka

Razitko:

Podpis:

Objednavatel’:

Datum:

I

Projektovy manazér
Ing. Ladislav Cupka

Razitko:

Podpis:

(

i




