Ciastkova faktira

|Nazov opatrenia:

Cislo zmluvy o poskytnuti "NFP":
Kod ITMS:
Nazov projektu:

1290870014

Intenzifikicia COV Liptovsky Mikulas Fakttra ¢.:
038/1.2 MP/2009 Obdobie:
24110110056

Intenzifikicia COV Liptovsky Mikula$ Zmluva o dielo €.

1290870014

01.07.2012-31.07.2012

09/2010

Zhotovitel:

ZIPP BRATISLAVA spol. sr.o.
Miynské nivy 61/A
820 15 Bratislava

1Co:

DIC:

IC DPH:

IBankové spojenie:

Cislo G¢tu pre platbu v EUR:

36672441

2022236557
SK2022236557
Prima banka Slovensko, a.s.

Objednavatel”:
Liptovska vodarenska spolocnost’, a.s.
Revolu¢na 595
031 05 Liptovsky Mikulas
31355161 1¢o:
2020379691 DIC:
SK2020379691 1¢ DPH:
Tatra banka, a.s. Bankové spojenie:
2622005155/1100 Cislo uctu:

0302453005/5600

Platobné podmienky:

Datum vystavenia: 10.08.2012

Datum dodania tovaru/sluzby: 31.07.2012

Datum splatnosti: do 90 dni od dorucenia objednavatel'ovi
Fakturované udaje:

Fakturujeme Vam stavebné préce: Na stavbe "Intenzifikicia COV Liptovsky Mikuld$" v rozsahu podla prilozeného stipisu prac
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Hlavny stavbyveduci
Ing. FrantiSek Soporsky
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Hlavny inZinier stavby
Ing. Ivan Duranka
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Projektovy manazér
Ing. Ladislav Cupka

Razitko:

EUR
cena bez DPH: 800 988,98
zaklad DPH: 800 988,98
DPH 20%: 160 197,80
FAKTUROVANA SUMA SPOLU: 961 186,78
z toho:
zadriné 10%: 80 098,90
Na zaklade predioZenej Zabezpeky na zadrzané platby (Bankova zaruka €. 612.633)
sa uvolfiuje zadrzné z Ciastkovej faktiry €. 1290870014 v pinej vyske, t.j.: 80 098,90
k dhrade prace bez DPH: 800 988,98
k ihrade DPH 20% zo zakladu DPH: 160 197,80
k dhrade celkom s DPH: 961 186,78
Zhotovitel": Stavebny dozor: Objednavatel’:
Datum: Datum: Datum:
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