| LIPTCVSRA VO A

Ciastkova faktira 1290870041 cws THL |'
Nazov opatrenia: Intenzifikacia COV Liptovsky Mikulas Faktdra €. 1290870041

Cislo zmluvy o poskytnuti “NFP": 038/1.2 MP/2009 Obdobie: 01.12.2012-12.12.2012
Kéd ITMS: 24110110056

Nazov projektu: Intenzifikicia COV Liptovsky Mikuldg Zmluva o dielo &.: 09/2010

Zhotovitel’: Objednavatel’;

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Liptovska vodarenska spolocnost, a.s.

Mlynské nivy 61/A Revolucna 595

820 15 Bratislava 031 05 Liptovsky Mikulas

1¢o: 31355161 1¢o: 36672441

DIC: 2020379691 DIC: 2022236557

1€ DPH: SK2020379691 1C DPH: SK2022236557
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uctu pre platbu v EUR: 2622005155/1100 Cislo Gctu: 0302453005/5600

Platobné podmienky:

Datum vystavenia: . 20.12.2012
D&tum dodania tovaru/sluzby: 12.12.2012
Datum splatnosti: do 90 dni od dorucenia objednavatel'ovi

Fakturované (idaje:

Fakturujeme Vam stavebné prace: Na stavbe "Intenzifikacia COV Liptovsky Mikula" v rozsahu podla priloZeného stipisu prac

EUR
cena bez DPH: 204 924,53
zaklad DPH: 204 924,53
DPH 20%: 40 984,91
FAKTUROVANA SUMA SPOLU: 245 909,44
z toho:
zadrzné 10%: 20 492,45
Na zaklade predlozenej Zabezpeky na zadrZané platby (Bankova zéruka €. 612.633)
sa uvol'fiuje zadrzné z Eiastkovej faktiry &. 1290870041 v pinej vyske, t.j.: 20 492,45
k dhrade prace bez DPH: 204 924,53
k thrade DPH 20% zo zékladu DPH: 40 984,91
k ahrade celkom s DPH: 245 909,44
Zhotovitel’: i Stavebny dozor: Objednavatel’:
S S e— ]
Hlavny stavbyveduci Konatel' a riaditel Hlavny inZinier stavby Projektovy manazér
Ing. FrantiSek Soporsky podnikatel'skej oblasti Ing. Ivan Duranka Ing. Ladislav Cupka

stavitel'stvo CZ/S

Pozemné a iniini?rske
Ing. Juraj Hirner
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