
Článok 1
Zmluvné strany

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 9/2010 zo dňa 21.09.2010
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorších predpisov
pre projekt: "Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba"

36672441
SK2022236557
DEXIAa. s. Liptovský Mikuláš
0302453005/5600
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka Č.

10547/L
(ďalej len "Objednávateľ")

(ďalej len "Zhotoviteľ')
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako "Zmluvné strany")

Zmluvné strany sa na základe výsledku rokovania o zmene technického riešenia a
rozšírení resp. zúžení predmetu dodávky stavebného diela "Výstavba kanalizácie
Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" a článku IV. Cena a platby, bodu 2, písm.
a) a b) Podmienok zmluvy o dielo (Obchodných podmienok zmluvy), ktoré sú súčasťou
Zmluvy o dielo Č. 9/2010 zo dňa 21.09.2010 (ďalej len "Podmienky zmluvy") dohodli na
uzatvorení tohto Dodatku Č. l (ďalej len "Dodatok") k Zmluve o dielo Č. 9/2010 zo dňa
21.09.2010 (ďalej len "Zmluva").

Účelom tohto Dodatku sú nevyhnutné a nepredvídané zmeny, ktoré nemenia pôvodný
predmet zákazky a súvisia so zmenou technického riešenia a s aktualizáciou projektu podľa
realizačnej dokumentácie. Vzhľadom na tieto zmeny sa upravili položky v Ponuke Zhotoviteľa
a vo výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Na základe realizačnej dokumentácie, v rámci plnenia Zmluvy sa upresnilo znerue
Ponuky Zhotoviteľa a výkazu výmer, ktoré spočíva v nasledovných úpravách:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Objednávateľ:

Štatutárny orgán:

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č.U.:
Spoločnosť zapísaná:

MUDr. Alexander Slafkovský - predseda predstavenstva
Ing. Peter Hruška - člen predstavenstva

VODHOSPODÁRSKESTAVBY- ekologický podnik a.s.
Pestovateľská 8,823 53 Bratislava

Ing. Juraj Tlapa - predseda predstavenstva

31 320082
2020328486
SK2020328486
Československá obchodná banka, a.s. Bratislava
0025071673/7500
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka
č.339/B

a

Zhotoviteľ:

Štatutárny orgán:

IČO:
DRČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Spoločnosť zapísaná:
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Dodatok Č. 2a k Zmluve o dielo zo dňa 01.10.2010

- zmeny množstiev / počtu memých jednotiek jednotlivých položiek (zníženie aj zvýšenie),
- vytvorenie nových položiek,
- vypustenie položiek.

Článok 2
Predmet dodatku

2.1 Mení sa Ponuka zhotoviteľa, ktorá je súčasťou Zmluvy a to tak, že odo dňa platnosti
a účinnosti tohto Dodatku sa Ponuka zhotoviteľa ruší a nahrádza sa prílohou Č. l
k tomuto Dodatku, ktorá je výsledkom rokovacieho konania o zmene technického
riešenia stavebného diela "Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš,
Závažná Poruba".

2.2 Bod 4. Zmluvy sa mení nasledovne:
Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie
Diela zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v zmluve v sume:

Zmluvná cena bez DPH 3.824.268,28 EUR
(slovom: trimiliónyosemstodvadsaťštyritisícdvestošesťdesiatosem a 28/ 100 EUR)

DPH 764.853,66 EUR
(slovom: sedemstošesťdesiatštyritisÍCosemstopäťdesiattri a 66/ 100 EUR)

Zmluvná cena vrátane DPH 4.589.121,94 EUR
(slovom štyrimiliónypäťstoosemdesiatdeväťtisÍCstodvadsa1]eden 94/ 100 EUR)

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami zmluvy o Dielo
v dobe a spôsobom stanoveným touto zmluvou.

DPH bude vyplácaná v súlade s platnými predpismi, legislatívou Slovenskej republiky
a medzinárodnými dohodami vzťahujúcimi sa na realizáciu programu.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

3.1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:
- Príloha Č. l - Celkový rozpočet stavby v zmysle rokovacieho konania o zmene
technického riešenia stavebného diela "Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský
Mikuláš, Závažná Poruba",
- Príloha Č. 2 - Rozpočet pre fakturáciu.

3.2. Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží
dve vyhotovenia.

3.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke
objednávateľa.

3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že
Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu
s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojim vlastnoručnými
podpismi.
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Dodatok č. 2a k Zmluve o dielo zo dňa 01.10.2010

3.5. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 9/2010 zo dňa 21.09.2010 neupravené
týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

18 JAN. 2012 2 O FEB. 1011

V ~:~'.~.~.~~ dňa .V dňa .

Za Zhotoviteľa:
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a.s.

Za Objednávateľa:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.

Ing.
Pre

lV/' Uf?tovsk~
~ vodcrenska

CD 5poIQčnos~,~.~:
Revolučná 595, 031 ! 5 Liptovsky Mikulas
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CELKOVÝ ROZPOČET DIELA - Príloha č. 1

Č. stavby NÁZOV Celková cena v Celková cena v
EUR podl'a ZoO EUR po zmene

UHORSKÁ VES· Kanalizácia 850740,61 1058994,88
BEŇADIKOVÁ Domové prípojky 119630,86 144026,31

Liptovský Míkuláš - Kanalizácia - gravitačné potrubie 633854,09 708227,77
STOŠICE Domové prípojky 162070,37 104947,33

Obytný súbor Stošíce-
Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica

783963,75 0,00
Západ - Okotičné

Domové prípojky
145827,99 0,00

Kanalizácia

ZÁVAŽNÁ PORUBA 1447380,67 1495349,02

Domové prípojky
241480,91 179081,59

1] Medzisúčet položiek prác (bez DPH) 4384949,25 3690626,90

2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z ooložkv rl1 131548,48 256,38

Realizačná dokumentácia, 5 paré 59915,00 59915,00

Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks 9760,00 9760,00
[3] Prevédzkové a manipulačné poriadky, 5 paré 29850,00 29850,00

Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov
33860,00 33860,00za účelom zápisu do KN

Celkový rozpočet Diela

4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3] 4649882,73 3824268,28

2 O FEB. 2012



ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU· Príloha Č. 2

Celková cena v
Celková cena v

Celková cena v EURC. stavby NAzov EUR podľa dodatku
EUR podľa ZoO

č.1
spolu

UHORSKA VES· Kanalizácia 569422,25 489572,63 1058994,88
BEŇADIKOvA Domové prípojky 104558,17 39468,14 144026,31

Liptovský Mikuláš- Kanalizácia - gravitačné potrubie 41086t,55 297366,22 708227,77
STOSICE Domové prípojky 97935,76 7011,57 104947,33

Obytný súbor Stošice-
Kanalizácia - gravitačné potrubie, vy tlačné potrubie, čerpacia stanica

0,00 0,00 0,00
Západ • Okoličné

Domové prípojky
0,00 . 0,00 0,00

Kanalizácia
ZAVÄŽNA PORUBA

895119,60 600229,42 1495349,02

Domové prípojky
162242,36 16839,23 179081,59

1JMedzisučet položiek prac (bez DPH) 2240139,69 1450487,21 3690626,90

21Rezerva na nepredvídané výdavkv 3% z položkv 111 0,00 256,38 256,38

Realizačná dokumentácia, 5 paré 59915,00 0,00 59915,00

Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks 9760,00 0,00 9760,00
[3J Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré 29850,00 0,00 29850,00

Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrickych plánov
33860,00 0,00za účelom zápisu do KN 33860,00

Celkový rozpočet Diela 0,00

[4J CELKOvA CENA bez DPH= [1J + [2J + [3J 2373524,69 1450743,59 3824268,28

2 O FEB. 2012 Up~ovsk,~
vodóre ská
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