
,
FAKTURA Č. 1129100023

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava

IČO: 31322000
DIČ: 2020524770
IČ DPH: SK2020524770 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,

Štefánikova 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

Odberatel':

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 24402012/0200

IBAN: SK61 02000000000024402012

BIC CODE: SUBASKBX

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1129100023

Dátum splatnosti: 10.08.2011
Dátum daňovej povinnosti: 30.04.2011
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 05.05.2011

Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

IČO: 36672441 DIČ: 2022236557

IČ DPH: SK2022236557

LIPTOVSKA VOOÁRENSI!(Á
~

SPOl..OONOSf, a.s.
LIPTOVSKÝ MIKULÁ~

Doälo: 1 2 -05- 2011

ers/o: ).F/b IPrlI.:

Pridelené mf.:

ITMS: 24110110068
Priebežná faktúra č.2
Na základe zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozora v rámci projektu: "Výstavba kanalizácie - Beňadikova, Liptovský
Mikuláš, Závažná Poruba", Vám fakturujeme výkon stavebného dozoru, časť 717001-realizácia nových stavieb

Špecifikácia Celková cena DPH
bez DPH [%]

Celková
cena s DPH

Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 2/2011 - 4/2011 : 19499.50 20 23399.40

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informativneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu: 23399.40

Celková suma k úhrade: [EUR] 23399.40

Rekapitulácia DPH: [€] Sadzba--------------------------------------------------------
0%
20%

Základ dane

0.00

19499.50

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]

Daň Cena s daňou

704930.32

0.00

3899.90

0.00
23399.40

3899.90 23399.40

.uo, exa,~i1 ~ng, Kazér ~
a prods1awnstyo p

á odárenská spoločnosť. a.s /l~mvt.kA li SkASPOIOČftOIt'•• .a,

R~~;;::~;;~;~:; Ok'e'né:O;~:~-B~~;~'aval,oddiel: Sa,vložkačíslo378 , , rrJVO~!!K1NJ/
Kominár~ka 2,4 832 03 Bratis~~· , 13 .!i-~J2 11 DOPRA~~ 'j' Fa.s.
Stavebny dOzor v rämcí . a . K o min a r s k a , 4
ľýstavba, ka~alizácie . ~:":d~~Uá: C11..-Ľ ~Jš- \ 832 03 Bra tis Iava

Iptovsky Mlkul~. Závažná Poru~~ l~ lIptovsk~., 41

Vyhotovil: Zuzana Šipkovská Te~41!1$dórenskó

Fax: OiW556fSPeločnosť, O.S<
Štefánikova 1780, 031 80 Liptov5kV Mikulá<:

19499.50

Splatnosť faktúry podľa čI.5/5.9 : 90 dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi

© datalock software



ZISŤOVAcí PROTOKOL
O VÝKONE ČiNNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU

Obdobie: 01.02.2011 - 30.04.2011

Dodávatel': ~OPRAVOPROJEKT~
®~

DOPRAVOPROJEKT,a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

31322000
2020524770
SK 2020524770

Objednávatel': Liptovská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780
03180 Liptovský Mikuláš

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

36672 441
2022236557
SK 2022236557

Stavba:

Kód ITMS:

Kanalizácia - Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

24110110110068

Fakturačné údaje:

ll.Celkový náklad rozpočtu: Bez DPH 181 775,00 €

DPH 20% 36355,00 €
S DPH 218130,00 €

od začiatku fakturovaný mesiac do konca
fakt. mesiaca (EUR) fakt. mesiaca

(EUR) (EUR)

2. Práce bez DPH 0,00 19499,50 19499,50
3. DPH 20% 0,00 3899,90 3899,90

4. Celkom 0,00 23399,40 23399,40

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem poskytnutých prác v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch
vykonaných prác zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa zmluvy o poskytnutí služieb

a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zistenia

Za dodávateľa: 11 -05- 2011 c <,••L'LY< /
Ing. Ján Capuliak ''7 - )/

DOPRAVOPROJEÍ{T, a.s,
Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
Liptovský Mikul6J, Závažná Poruba

V Liptovskom Mikuláši

Za objednávatel'a:
Ing. Ladislav Čupka 1 3 MÁJ 2011

30.4.2011



ZMLUVA O POSKYTNUTí SLUŽiEB

Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

ITMS: 24110110110068

Dodávatel':

Objednávatel':

Obdobie:

DOPRAVOPROJEKT,a.s., Kominárska 2,4,83203 Bratislava

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780,03180 Liptovský Mikuláš

01.02.2011 - 30.04.2011

Súhrnný súpis odpracovaných dní

Fakturované za
Fakturované

Zmluvná cena
predchádzajúce obdobie

Fakturované za aktuálne obdobie od začiatku vrátane Zostatok
aktuálneho obdobia

Druh Počet Počet
Meno a priezvisko odborníka/

Hodnota spolu Počet Hodnota spolu
odprac.

Hodnota spolu
odprac.

Hodnota spolu Hodnota spoluzaradenie Počet dní Denná dní dníod
podľa sadzba

(počet dníx odprac. (počet dní x
2.2011 3.2011 4.2011 za dané

(počet dní x
začiatku

(počet dní x Počet (počet dníx
denná sadzba) dníod denná sadzba) denná sadzba) denná sadzba) dní denná sadzba)

zmluvy (€/deň) fakturač. vrátane
€ začiatku € € € €obdobie aktuál.

spolu obdobia

kľúčový

Ing. Ján Capuliak špecialista 530 330,50 175165,00 55 18177,50 15 23 19 57 18838,50 112 37016,00 418 138149,00
(stavebný dozor)

iní
ďalší

20 330,50 6610,00 O 0,00 O O 2 2 661,00 2 661,00 18 5949,00
špecialisti

Spolu 550 181775,00 55 18177,50 15 23 21 59 19499,50 114 37677,00 436 144098,00

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominärske 2.4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu:
Výstavhll kanalizácie· Beňadiková,
Liptovský Mikulti. Závažná Poruba

11 "05- 2011 13 Ml,] 2011

Ing. Ján Capuliak /"l
l.... , uL'&. .

stavebný dozor i C/
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Ladislav Čupka
projektový manažér

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.



Pracovný výkaz č. 2/2011

Zmluvný partner:

Služba:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Meno a priezvisko:

Pozícia:

Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba", ITMS 24110110068

Ing. Ján Capuliak

Stavebný dozor

Denná sadzba: 330.50 €
Celková cena
služby:

4957.5 €

Mesiac: Február Rok: 2011

Výkon SD

Odpracované
hodiny

Poznámky
(stručný popis vykonanej činnosti)

Miesto výkonu
činnosti

Dátum Deň

8.5 Výkon SD01.02.2011
8.5 Výkon SD02.02.2011
8.503.02.2011

Výkon SD04.02.2011

07.02.2011 po Dovolenka

08.02.2011 ut Dovolenka

09.02.2011 st Dovolenka

št Dovolenka10.02.2011

pi Dovolenka11.02.2011

14.02.2011 po 8.5 Výkon SD

15.02.2011 ut 8.5 Výkon SD

16.02.2011 st 8.5 Výkon SD

17.02.2011 št 8.5 Výkon SD

18.02.2011 pi 8.5 Výkon SD

21.02.2011 po 8.5 Výkon SD

22.02.2011 ut 8.5 Výkon SD

23.02.2011 st 8.5 Výkon SD

24.02.2011 št 8.5 Výkon SD

25.02.2011 pi 8.5 Výkon SD

15

Výkon SDpo 8.52~.02.2011

Spolu dní

Dátum a podpis: 1.3.2011

Ing. Ján Capuliak

stavebný dozor ~J~
DOPRA VOPROJEKT,a.s.

Ing. ladislav Čupka

projektový manažér

o 1 Mf\R. 2011

DOPRAVOPROJEKT, a.s,
Kominárska 2.4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu:
Výstavt)ll Kanalizácie . Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Záv.trla Poruba

iVl u á
~ vodáre á
~ @ spo'očnost, Q.s.
.,tefán/kova 1780, 031 80 liptovský Mikuláš



Pracovný výkaz Č. 3/2011

Zmluvný partner:

Služba:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba", ITMS 24110110068

Ing. Ján Capuliak

Stavebný dozor

Meno a priezvisko:

Pozícia:

Denná sadzba: 330.50 €
Celková cena
služby:

7601.5 €

Mesiac: marec Rok: 2011

Dátum Deň
Odpracované

hodiny
Poznámky

(stručný popis vykonanej činnosti)
Miesto výkonu

činnosti

01.03.2011 ut 8.5 Výkon SD

02.03.2011 st 8.5 Výkon SD
Výkon SD

Výkon SD
št 8.503.03.2011

8.5

Výkon SD

04.03.2011 pi

Výkon SD

07.03.2011 po 8.5

Výkon SD

Výkon SD

Výkon SD

08.03.2011 ut 8.5

09.03.2011 st 8.5

14.03.2011 po 8.5 Výkon SD

15.03.2011 ut 8.5 Výkon SD

16.03.2011 st 8.5 Výkon SD

17.03.2011 št 8.5 Výkon SD

18.03.2011 pi 8.5 Výkon SD

10.03.2011 št 8.5

21.03.2011 po 8.5 Výkon SD

22.03.2011 ut 8.5 Výkon SD

23.03.2011 st 8.5 Výkon SD

24.03.2011 št 8.5 Výkon SD

25.03.2011 pi 8.5 Výkon SD

2803.2011 po 8.5

29.03.2011 ut 8.5

30.03.2011 st 8.5

31.03.2011 št 8.5

Spolu dní 23

pi 8.511.03.2011

Dátum a podpis: 1.4.2011

Ing. Ján Capuliak

stavebný dozor JLt1:.c.:{/
DOPRA VOPROJEKT,a.s.

DOPRAVOPROJEKT,3.s.
Kominársl<a 2.4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu:
Výstavha kanalizácie· Beňadikova,
l.iptovský Mikul4i, Závlltná POfubll

Výkon SD

Výkon SD

Výkon SD

Výkon SD

o 1 APR. 2011
Ing. ladislav Čupka

projektový manažér

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

~ Liptovská
S vodárenské

@) spoločnos~6e.s,
ď~tefánlkova 1780, 0:11 80 Liptovský Mlkuláf\



Pracovný výkaz Č. 4/2011

Zmluvný partner:

Služba:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Meno a priezvisko:

Pozícia:

Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba", ITMS 24110110068

Ing. Ján Capuliak

Stavebný dozor

Denná sadzba: 330.50 €
Celková cena
služby:

6279.5 €

Mesiac: Apríl Rok: 2011

Dátum Deň
Odpracované Miesto výkonu Poznámky

hodiny činnosti (stručný popis vykonanej činnosti)

01.04.2011 pi 9 Výkon SD

.'!%1jlfAľtP~ "áí!i!.'i "soi @!li+;;,,,- "••;''';. !li ~H#IJiWh.%% ",i'hW" 8 "\wl:
ne 'kk. N 'if',.03 ..0472011;111/;, ,w.Aľ; Iť T' " i

04.04.2011 po 9 Výkon SD
05.04.2011 ut 9 Výkon SD
06.04.2011 st 9 Výkon SD

07.04.2011 št 9 Výkon SD

08.04.2011 pi 9 Výkon SD

09.04.2011 so in

10.04.2011 ne

11.04.2011 po 9 Výkon SD

12.04.2011 ut 9 Výkon SD

13.04.2011 st 9 Výkon SD

14.04.2011 št 9 Výkon SD

15.04.2011 pi 9 Výkon SD

16.04.2011 so

17.btí.2011 t? ne 4f' iL

18.04.2011 po 9 Výkon SD

19.04.2011 ut 9 Výkon SD

20.04.2011 st 9 Výkon SD

21.04.2011 št 9 Výkon SD
!)? pi "::ľ;~~ ",", 11

sa

23.04:20j1 % so j' $; il .!"
24.04.2011 ne

25.04.2011 po

26.04.2011 ut 9 Výkon SD

27.04.2011 st 9 Výkon SD

28.04.2011 št 9 Výkon SD

29.04.2011 pi 9 Výkon SD

30.04.2011 so

Spolu dní 19

Dátum a podpis: 2.5.2011

Ing. Ján Capuliak

stavebný dozor CO-J vL·~./
DOPRAVOPROJEKT,a.s. /

Ing. Ladislav Čupka

lf.. , r; Lotf projektový manažér

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

~IVl liptovSkr('
. • ~ vcd(1jve

@ !pO~~~nQ~~J Cl. -----
štefánilcov~ 178D, 031 eo Up!í\v:;I:i' Miklll~š

DOPRAVOPROJEKT, a.s,
Kominárska 2.4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
VýstavbIl kllnalizácie - Beňadikovä,
Liptovský MikuláJ. Závlltnj Poruba



Pracovný výkaz č.1 - Ďalší špecialisti

Zmluvný partner:

Služba:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Meno a priezvisko:

Pozícia:

Činnosť d'al'šieho špecialistu v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Beňadiková, Liptovský
Mikuláš, Závažná Poruba", ITMS 24110110068

RNDr. Oto Čajka

Geológ

Denná sadzba: 330.50 € Celková cena služby: 661.0 €

Mesiac: April Rok: 2011

Dátum Deň
Odpracované Miesto výkonu Poznámky

hodiny činnosti (stručný popis vykonanej činnosti)

01.04.2011 pi
".' .02ťO~1'20. iV so" l" j%~

4iú "* "''''.1. 1"0 r&; N,dh'!:fu@

04.04.2011 po
05.04.2011 ut
06.04.2011 st
07.04.2011 št

08.04.2011 pi

09.04.2011 so W

10.04.2011 ne

11.04.2011 po

12.04.2011 ut

13.04.2011 st

1404.2011 št

15.04.2011 pi

16.04.2011 so it:
17.04.2011 ne

18.04.2011 po

19.04.2011 ut

20.04.2011 st

21.04.2011 št

1f:§11I

~
~

ii:*iPlfii "\':fj~r pr

w&tP" so
''lP' 2~.04~'20~, 01~WiW. ne '#

25.04.2Q~;1
'"

po +

26.04.2011 ut

27.04.2011 st

28.04.2011 št 8
Posúdenie zosuvu zeminy pri realizácii kanalizácie

L. Mikuláš - Stošice Vetva "A"

2904.2011 pi 8
Posúdenie zosuvu zeminy pri realizácii kanalizácie

L. Mikuláš - Stošice Vetva "A"

30.04.2011 so

Spolu dní 2

Dátum a podpis: 2.5.2011

RNDr. Oto Čajka

GeológDOP1fOJE,," .a s

Ing. Ján Capuliak Ing. Ladislav Čupka

stavebný dozor C ~.~ projektový manažér eli
Dopravoprojekt •• Z Liptovská vodárenská spoločnost', a.s •

7.r. ~1!
DOPRAVOPROJEKT,3.s. --
Kominárska 2.4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu : /~lVl liptovsko
Výstavba kanalizácie· Be/ladiková, • ~ vodárenská
LiptOVMký Miku'''. ZIlvlttnd Poruba Q I v III Q S

@! spo OCnOSi"I ••
"tefáni!{I:.va 1760, 031 80 Unt(\v:;!:ý Mikl!';í~



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
KOrT)inárska 2,4
832 03 Bratislava 3
Pracovisko: Štefániková 1780
031 80 Liptovský Mikuláš,

PRIEBEŽNÁ KVARTÁLNA SPRÁVA
o POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH

FEBRUÁR - APRÍL 2011
Stavba:

"Výstavba kanalizácie - Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba"

Správa SD ///2011 - 11'/2011 //3



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava 3
Pracovisko: Štefániková 1780
031 80 Liptovský Mikuláš,

Správa stavebného dozoru Dopravoprojekt, a.s., Bratislava podľa článku 5.5
Zmluvy o poskytnutí služby

1. Popis prác vykonaných Zhotoviteľom počas uplynulého kvartálu:

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila dodávka stavebného materiálu na stavenisko:

Liptovský Mikuláš - Stošice - kanalizácia
Liptovský Mikuláš - Stošice - domové prípojky

Stavebné práce zrealizované v sledovanom období:

Liptovský Mikuláš - Stošice - kanalizácia

Na uvedenom objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača "A - 1" PVC DN 300mm
v dÍžke 80,0 m vrátane 2. kanalizačných šácht DN 1 000 mm.

Liptovský Mikuláš - Stošice - domové prípojky

Na uvedenom objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači "A -1 "
v počte 2 ks ukončený ch plastovými revíznymi šachtami.

2. Zoznam zmien nariadených stavebným dozorom a odsúhlasených
Objednávateľom

SD vydal 3 pokyny na zmenu, ktoré boli odsúhlasemé Objednávateľom a Zhotoviteľom.
Pokyny sú priložené ku priebežnej kvartálnej správe.

SD stavby vydal pokyn na pokračovanie v prácach dňa 25.3. 2011 na stavbu: Beňadiková,
Liptovský Mikuláš Závažná Poruba", na základe predloženia listu Objednávateľa stavby č.
1409/2011 IČa zo dňa 23.3. 2011. Objednávateľ odsúhlasil zabudovávať na kanalizačných
stokách PVC potrubie korugované.

SD odsúhlasil RPD predmetnej stavby Listom č. 6/2011 zo dňa 1.4.2011.

3. Porovnanie vecného a finančného plnenia s pracovným harmonogramom
zhotoviteľa

Podľa vecného plnenia sú práce vykonávané podľa odsúhlaseného HGM postupu prác
Plánovaná fakturácia za uplynulé obdobie bola vo výške 132000,00 € .. Skutočná fakturácia
po odsúhlasení predloženej faktúry za mesiac apríl bude približne rovnaká.

Správa SD 1l/20J J - fIT/20}} 2/3



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava 3
Pracovisko: Štefániková 1780
031 80 Liptovský Mikuláš,

4. Odhad výkonov a čerpania finančných prostriedkov na dielo na ďalší
Kvartál

Odhad výkonov a čerpanie finančných prostriedkov na dielo na ďalší kvartál je zhotoviteľom
stavebných prác plánovaný na sumu 2 776 000,00 €. Podľa schváleného HGM postupu prác
zo dňa 26.4.2010 je hlavné ťažisko realizácie prác stanovené na mesiace máj, jún, júl 2011.

V L. Mikuláši dňa 2.5.2011

Správu vypracoval:
Ing. Ján Capuliak, stavebný dozor Dopravoprojekt a.s. Bratislava

Cl wL'~
DOPRAv(fpROJEKT.
Kominárska 24 832 ! a.s,
Stavebny' d • . ()~ Bratislava

ozor v rámCI pr . k
VýstaVba kanalizácie oJ~ tu :
LlpluvHký Mikul~ Z: BeňadJkoV4,

• .vdn' P"ruba
Správu schválil:
Ing. Ladislav Čupka, projektový manažér LVS a.s. LiPtov.Ský MikUI;lq'š ~ '.

i,!',.to1? 0-.
\

. ~l'!t: . li;~to\!sk~
'Ir! .~d1i.'\reťi$lk.fJl

@ !lí)l\)i©(n(j~~1'e.s,
Štefánikova 17130,031 ao Liphwský Miku!áš

Správa SD 11/2011 - IV/2011 3/3



---- .._---------------------------------_.---,
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava

13.4.2011/01
Výstavba kanalizácie

Beňadiková, L. Mikuláš, Z. Poruba (24110110068)
Pokyn na zmenu

Č. zložky.: 01 Dátum: 13.04.2011

Objednávateľ: Liptovská Zhotovitel': Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, a.s.
vodárenska
spoločnosť, a.s Bratislava

Stavebný Dopravoprojekt, Cena Úspora 9 x 750 € Nová cena 9 x 750 €
dozor: a.s. ZMENY: Celkový rozdiel 0,00 €
Rozhodnutie v súlade s ust. ZoO boli vykonané na základe:

Požiadavky Objednávateľa X Požiadavky Zhotoviteľa o Požiadavky SD o

Chyba projektu o Nepredvídateľné udalosti o Iné o

Popis zmeny: Kanalizácia - Z. Poruba - Zmena betónových šachiet DN 1 000 mm za plastové DN 6 OO mm na
vetve "C" a vetve "B2". Kanalizačné potrubie vedené v záhradách RO v počte 9 ks.

Prílohy:

SCHVÁLENIE STAVEBNÉHO DOZORA:

V súlade s ust. čl. ZoO a po odsúhlasení požiadavky na zmenu Objednávateľom Stavebný dozor potvrdzuje, že táto
zmena je potrebná pre zodpovedajúcu realizáciu a ukončenie prác.

DOPRAVOPROJEKT, a.s,
STAVEBNÝ DOZOR Kominárska 2.4 832 03 Bratislava

Stavebný dozor v rámci projektu:
__ . L... &' Výstavba kanalizácie - Beňadiková

Podpis: ............ .. :7!7.' ... :.................. J,•.IPl(lV"ký i'vfikul4A. ZlIvlltn' Purub~

Dátum: 13. 4. 2011

AKCEPTÁCIA ZHOTOVITEĽA:

Príjmame POKYN NA ZMENU v cene uvede . v tomto dokumente ako konečnú dohodu v súlade s realizáciou prác.

V zastúpení Zhotoviteľa

Podpis: ............................................ VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
, - eko~ogický podnik a. s.

ZÁSTUPCA ZHOTOVIT
usek vyrobného riaditeľa č l

Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

Dátum: ... /.~:.e7.:./.-:?1.f... - 5 c.

SCHVÁLENIE OBJEDNÁVATEĽA:

Objednávateľ uviedol, že nakoľko schváli Požiadavku na schválenie zmeny nie je potrebné aby schvaloval aj objednávku na
zmenu.
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DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava

13.4.2011/02
Výstavba kanalizácie

Beňadiková, L. Mikuláš, Z. Poruba (24110110068)
Pokyn na zmenu

Č. zložky.: 02 Dátum: 13.04.2011

Objednávateľ: Liptovská Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, a.s.
vodárenska
spoločnosť, a.s Bratislava

Stavebný Dopravoprojekt, Cena Úspora 1 x 750 € Nová cena 1 x 750 €
dozor: a.s. ZMENY:

Celkový rozdiel 0,00 €

Rozhodnutie v súlade s ust. ZoO boli vykonané na základe:

Požiadavky Objednávateľa X Požiadavky Zhotoviteľa o Požiadavky SD o

Chyba projektu o Nepredvídateľné udalosti o Iné o
Kanalizácia - L Mikuláš - Stošice - Zriadenie kanalizačnej plastovej šachty DN 600 mmm na

Popis zmeny: vetve "B1". Na tejto vetve je potrebné zriadiť novú plastovú šachtu DN 600 mm z dôvodu
stiesnených priestorových pomerov - jestvujúce monolitické vodovodné šachty. Na vetve "B"
bola vynechaná 1. betónová kanalizačná šachta DN 1000 mmm.

Prílohy:

SCHVÁLENIE STAVEBNÉHO DOZORA:

V súlade s ust. čl. ZoO a po odsúhlasení požiadavky na zmenu Objednávateľom Stavebný dozor potvrdzuje, že táto
zmena je potrebná pre zodpovedajúcu realizáciu a ukončenie prác.

DOPRAVOPROJEKT,8.s.
STAVEBNÝ DOZOR Kominärska 2,4 832 03 Bratislava

~ Stavebný dozor v rámci projektu:. cl . Výstavba kanalizácie . Beftadiková,
P~dPIS: ......Z ..........·.......Lip1Ov.k~.Mjkul", Z.vIln. Poruba

Datum: 13.. 2011

AKCEPTÁCIA ZHOTOVITEĽA:

Príjmame POKYN NA ZMENU v cene uvedenej v omto dokumente ako konečnú dohodu v súlade s realizáciou prác.
)

V zastúpení lhotov«ela, I ,::~~~~~~it:......
Dátum: ... ~.t!....~:.?~!.~.....

SCHVÁLENIE OBJEDNÁVATEĽA:

Objednávateľ uviedol, že nakol'ko schváli Požiadavku na schválenie zmeny nie je potrebné aby schvaloval aj objednávku na
zmenu.
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DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava

13.4.2011/03
Výstavba kanalizácie

Beňadiková, L. Mikuláš, Z. Poruba (24110110068)
Pokyn na zmenu

Č. zložky.: 03 Dátum: 13.04.2011

Objednávatel': Liptovská Zhotovitel': VOdohospodárske stavby - ekologický podnik, a.s.
vodárenska
spoločnosť, a.s Bratislava

Stavebný Dopravoprojekt, Cena Vyčíslenie po dodaní a odsúhlasení RPD
dozor: a.s. ZMENY:

Rozhodnutie v súlade s ust. ZoO boli vykonané na základe:

Požiadavky Objednávateľa X Požiadavky Zhotoviteľa o Požiadavky SD o

Chyba projektu o Nepredvídateľné udalosti o Iné o

Popis zmeny: ~analizácia - L Mikuláš - Stošice:- Prepojenie Stoky "B" s jestvujúcou kanalizáciou. Prepojenie
S1 s jestvujúcou kan. šachtou v dlžke cca 35 m. Stoka "B" bola skrátená o uvedené bm.

Prílohy:

SCHVÁLENIE STAVEBNÉHO DOZORA:

V súlade s ust. čl. ZoO a po odsúhlasení požiadavky na zmenu Objednávateľom Stavebný dozor potvrdzuje, že táto
zmena je potrebná pre zodpovedajúcu realizáciu a ukončenie prác.

STAVEBNÝ DOZOR
DOPRAVOPROJEKT,8.s.
Kominärska 2.4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu:

Pd' . C! - VVL.. \L Výstllvha kanalizácie - Beňadiková,
~ prs .......... ~.......... .. .......... "Uptovský Mikuláš. lávuná Poruba

Datum: 13.4. 011

AKCEPTÁCIA ZHOTOVITEĽA:

Príjmame POKYN NA ZMENU V ce-ne uvede ej v tomto dokumente ako konečnú dohodu v súlade s realizáciou prác.

V zastúpení Zhotovŕteľa

Podpis: ........................... oo .0 .••.•....... o/ODOHOSPODÁRS
. - ekologický pod~ STAVBY

ZÁSTUPCA ZHOTOVIT ,) !Isek výrobného . . a. s.
. estoVatefská 8 82~adJlera Č. l

Dátum: ... /.f:.p.f.. ...~(( .... : 5_ 53 Bratislava

SCHVÁLENIE OBJEDNÁVATEĽA:

Objednávateľ uviedol, že nakoľko schváli Požiadavku na schválenie zmeny nie je potrebné aby schvaloval aj objednávku na
zmenu.
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