
FAKTÚRA
IČO: 31320082 DIČ: 2020328486

IČ DPH: SK2020328486
FAKTURA číslo
Variabilný symbol
Konštantný symbol
Číslo zmluvy
Číslo obiednávk

21103008
21103008
0308

Dodávateľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a.s.
Pestovatel'ská 8
823 53 Bratislava
B.účet: 25071673/7500
IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch.lživ. Okresný súd BA l, Oddiel:Sa, vložka č.
register: 339/8

Odberatel': IČO: 36672441 DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Štát určenia:

Konečný príjemca (2.odberatel'): Štefánikova 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti
Forma úhrady
Dátum v stavenia faktú

114.07.2011
pp

15.04.2011

Spôsob dopravy:

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.03.2011

Číslo dodacieho listu

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" Vám fakturujeme čiastkovú faktúru
za práce za mesiac marec 2011
podľa priložených dokladov:

-- - -
L..IPtOYSKÁ VÔbA,uNI'kA

5PO/..OONOSŤ. a.s. .
LIPTOVSKÝ MIKULAä

Ooilo: 1 8 -04- 2011

111>0;Čralo: IPrll.:

Pridelené ruf.: /

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné
v plnej výške 976.00 EUR.

~

16 APR, ZO

r.m-...JVt liptov k
vodárensk

@) spoločnost, e, .
~tefánil:oya '/'80, 031 80 Lipt\'lVllký Miku! '

© Ua alock software

Vystavil: Emília Baginová
Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

Základ 20% DPH
DPH 20%

9 760.00 EUR
l 952.00 EUR

Celkom s DPH: 11 712.00 EUR

Zádržné 10%: 976.00 EUR

K úhrade bez DPH : 9 760.00 EUR

K úhrade celkom s DPH: 11 712. OO EUR

Akcia č.:213
Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková,

Liptovský Mikuláš,Závažná Poruba



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011 Číslo faktúry: 21101008

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s. IČO: 31320082
Pestovateľská 8 DIČ: 2020328486
823 53 Bratislava IČDPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36672441
Štefániková 1780 DIČ: 2022236557
031 80 Liptovský Mikuláš IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS 24110110068
Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Číslo kontraktu: 09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1 Zmluvná cena: bez DPH 4649882,73 €
do začiatku do konca fakturovanéhofakturovaného fakturovaný mesiac

mesiacamesiaca

2 celkom EUR: 184299,57 9760,00 194059,57
3 zádržné EUR: 18429,96 976,00 19405,96
4 vyplatené zádržné EUR: 18429,96 976,00 19405,96
5 k úhrade EUR: 184299,57 9760,00 194059,57

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác
a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil
závady brániace prevzatiu prác.

Za zhotoviteľa: Za stavebný dozor: 1 4 APR 2011 Za objednávateľa:
1 6 PI.

p. MutiV

~n~
Ing. Ján Capuliak ,&"'~~ Ing. Ladislav Čupka

slavbyvedú .
(;,on c'<\PÚ(l cit--,(!'.. "f.

pod~i~: ~;kJ1 * podpis: ~~"'"iit~~~podpis:

~ ;,{ .~ ~ o ~~ (;\.. t;'V# r.~~~. 0S6 9"'0.~ ~~ ..'% . " ~ .$
'/}Ji il" .1'/ co ~ ..~ ~C .pečiatka. d (O ro 1\."'11 pečiatka: ,,;\ •..;. 008A9 ;~~ pečiatka:

' ...••, (~mm ,iU"'\> @ SpO o~
~~;,:.;;;---.

V L.Mikuláši 31.03.2011 Štefánikova 1780, 031 80

2011

liptovská
dárenské
nos~,e.s.
iptt'v!)k'ť M!~UI;Š
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Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávatel: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina
Stavba NÁZOV

Celková cena Čiastka doteraz Čiastka za tento Akumulovaná čiastka
Zostatková čiastka

výdavkov v EUR fakturovaná EUR mesiac EUR EUR

UHORSKÁ VES
Kanalizácia 850740,61 0,00 0,00 0,00 850740,61

BEŇADIKOVÁ Domové pripojky 119630,86 0,00 0,00 0,00 119630,86

Liptovský Kanalizácia - gravitačné potrubie 633854,09 101 447,98 0,00 101 447,98 532406,11
Mikuláš -
STOŠICE Domové pripojky 162070,37 22936,59 0,00 22936,59 139133,78

Obytný súbor Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica 783963,75 0,00 0,00 0,00 783963,75717001 Stošice-Západ -

Okoličné Domové pripojky 145827,99 0,00 0,00 0,00 145827,99

ZÁVAŽNÁ
Kanalizácia 1 447380,67 0,00 0,00 0,00 1447380,67

PORUBA Domové pripojky 241480,91 0,00 0,00 0,00 241480,91

[1] Medzisúčet položiek prác (bez DPH) 4384949,25 124384,57 0,00 124384,57 4260564,68

[2] Rezerva na nepredvidané výdavky 3% z položky [1J 131 548,48 0,00 0,00 0,00 131 548,48

716 Realizačná dokumentácia, 5 paré 59915,00 59915,00 0,00 59915,00 0,00

637004 Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks 9760,00 0,00 9760,00 9760,00 0,00

637005
[3]

Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré 29850,00 0,00 0,00 0,00 29850,00

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov

33860,00za účelom zápisu do KN 0,00 0,00 0,00 33860,00

Celkový rozpočet Diela

CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] 4649882,73 184299,57 9760,00 194059,57 4455823,16

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak 1 4 -04- ZOl1 Za zhotoviteľa : p. Albin Mutiš

/
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Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

ob]: UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ - Kanalizácia

Množstvo Jednotková Celková cena
Množstvo Ciastka doteraz

Množstvo za Čiastka za Akum.čiastka Zost.čiastka
Por. Popis položky

výmera MJ
cena EUR/MJ EUR

doteraz faktúrovaná
obdobie obdobie EUR

Akum. Množstvo
EUR

Zo st. množstvo
EUR

faktúrované EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skladku 2183,00 m3 29,82 65097,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2183,00 65097,06
2. Detto,tr.4 2150,00 m3 32,66 70219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2150,00 70219,00
3. Dolamovanie hlbenvch vvkooov 265,00 m3 38,46 10191,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00 10191,90
4. Paženie zátažné do 4 m 4415,00 m2 9,53 42074,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4415,00 42074,95
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 4206,00 m2 16,85 70871,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4206,00 70871,10

6. ZaSVD rvh so zhutnenim (naloženie, presunl-viď položka č.9 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. ObSVD ootrubia 795,40 m3 32,93 26 192,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,40 26192,52
8. Dodávka oiesku na ObSVD 249,00 m3 32,93 8199,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00 8199,57
9. Dodávka štrkooiesku na ZaSYD 3620,00 m3 27,80 100636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3620,00 100636,00

10. Strkodra fr. 0·8 1714,00 t 16,65 28538,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 714,00 28538,10
11. Cerpanie vody 660,00 hod 11,90 7854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 7854,00
12. Zriadenie a odstránenie čerpacích studni 60,00 m 87,00 5220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 5220.00
13. Vvtvčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 1,31 km 800,00 1 048,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 1,31000 1048,00

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, odvoz,
14. Ipoplatok za skládku 1 240,00 m2 23,75 29450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00 29450,00

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skíádku,
15. naloženie, poplatok 7125,00 m2 5,02 35767,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7125,00 35767,50
16. Odslranenie podkladu zo štrkodrvy 824,00 m2 9,30 7663,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,00 7663,20
17. Staženv vvkoo + zaistenie križujúcich vedeni 100,00 m3 38,50 3850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.00 3850,00
18. Trativody z drenážnvch trubiek DN 150 612,00 m 10,12 6193,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,00 6193,44
19. Vyčistenie stôk akéhokorvek priemeru 1313,50 m 3,50 4597,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1313,50 4597,25
20. Dosky oodkladné z be!. B 15/20 9,80 m3 112,50 1102,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.80 1102,50
21. Debnenie dosiek 33,80 m2 13,58 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,80 459,00
22. Podklad z kameni va obalov, tr. 2, hr. 20 cm 480,00 m2 36,22 17385,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 17385,60
23. Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 08 2059,00 m2 35,00 72 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2059,00 72 065,00
24. Detto, štrkodrvv hr. 200 mm 1372,00 m2 5,77 7916,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 372,00 7916,44

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
25. zhutnenim kamenivom drvenym 33,00 t 13,09 431,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 431,97
26. Detto, štrkodrvy hr. 150 mm 45,00 m2 4,47 201,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 201,15
27. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 7 125,00 m2 15,00 106875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7125,00 106875,00
28. Postrek živičnv spoiovacl 7125,00 m2 1.00 7125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7125,00 7125,00
29. Rezanie krytu vozovky (4x) 5254,00 m 4,52 23748,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5254,00 23748,08
30. Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka 216,00 m 2,51 542,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 542,16
31. Dopravné značenie 1,00 kpl 1 200.00 1 200,00 ~ >I,W. -......~ 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1 200,00
32. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 1 313,50 m 28,55 37500,43 ~ .•...\{\ 'Ye~ I/S~ 0,00 0,00 0,00 0,00 1 313,50 37500,43

Monlaz lvaroviex na potrubie z rur z tvrde~~ecc~
~82,00 48$0 '1'"' '\.,(0

33. gumovým krúžkom presuviek DN 300 ' \Í)t\ A.p ks 59,15 .ll.OO ci 0,00 0,00 0,00 82,00 4850,30f' :-I?J' .~, .. ~,~ stavebný dozor ŕ 1 4 -04- 2011 ~ * l-+l.O~. co f1"Ul[1) C''?': '~ * 'miiľ"
* !!Z:.E * ~ .~~ . " ' ~~ ~h CO •• ,.~

~tt ~ ~~ ~.r;.:°S69Q ~~\~
~ . .. ~"\. .~

, . _~'1!l:.; 1.r.:noIG \\

-%, co. 008AQJ'
, '~t~' \;~\~ -

'~ temQra \,rJ1~
""-._ ..- ...•-.



Ostatné konštr.na potr. vedeni dno šachiet hr. nad 200 mm z
34. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 20,50 m3 115,50 2367,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,50 2367,75

IŠachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

35. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstencov
Obetónovanie pret. komína s debnenim s osadenim a

vého<tinib n 4R 41,00 ks 750,00 30750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 30750,00
36. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 1313,50 m 3,20 4203,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1313,50 4203,20
37. Zabezpečenie koncov 33,00 ks 149,00 4917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 4917,00

Preložky nadzemných vedeni· vodovod- 3% celkovej dlžky
38. vodovodu 1,00 kpl 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3000,00
39. Osadenie orientačnvch síloikov 6,00 ks 72,74 436,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 436,44
40. Neobsadené

u-ozn. v cenach su všetky poplatky za presuny, poplatky
na skládke, uskladanie, nakladanie
<..elkom 850740,61 0,00 0,00 0,00 850740,61

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak Za zhotoviteľa:

1 4 -04- Z011



Prehlásenie zhotovitel'a

(

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávatel' Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitel' Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ - Domové prípojky

Por. Popis položky
Množstvo Jednotková

Množstvo Ciastka doteraz
Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost.čiastka

výmera
MJ

cena EUR/MJ
Celková cena EUR doteraz faktúrovaná

obdobie obdobie EUR Množstvo EUR
Zost. množstvo

EUR
faktúrované EUR

325,00 m3 29,82 9691,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 9691,50
72,00 m3 41,02 2953,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 2953,44

308,00 m3 32,66 10059,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,00 10059,28
61,10 m3 38,50 2352,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,10 2352,35

642,00 m2 4,90 3 145,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,00 3145,80

63,00 m 91,66 5774,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 5774,58

103,00 m3 27,80 2863,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,00 2863,40
103,00 m3 32,93 3391,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,00 3391,79
62,00 m3 32,93 2041,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 2041,66

278,00 t 16,65 4628,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 4628,70
202,00 m3 32,93 6651,86 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 202,00 6651,86

195,00 m2 37,20 7254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 7254,00
0,53 km 800,00 424,00 0,00000 0,00 0,00 0.00000 0,00 0,53000 424,00

162,00 m2 5,05 818,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 818,10
355,00 m 4,52 1604,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,00 1 604,60

195,00 m2 80,33 15664,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 15664,35

26,00 t 13,09 340,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 340,34
532,00 m 3,20 1 702,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 1 702,40
532,00 m 12,20 6490,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 6490,40

8,00 ks 700,00 5600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 5600,00

(

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3
3. Detto, tr. 4
4. Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedeni
5. Paženie priložné do 2m

6. Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž
, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150
Spätné zásypy
- zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun)
- obsyp potrubia7.
- pieskové lôžko hr. 15 cm

8.

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, krytu z
asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodrvy,

- štrkodrva O: 8
- štrkopiesok

9. Vvt'ičenie trasy kanalizácie v rovine
la. Odstránenie a znovu zriadenie zeleného pásu
11. Rezanie krytu hr. 5 cm

Podklad zo štrkopiesku hr.60 cm, štrkodrte hr. 20+23 cm +
kamenivo obal'ované hr.4 cm + 6 cm + 18 cm + osadenie

12. obrubnikov

13.
Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
zhutnenim kamenivom drvenym

14. Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,200
15. Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150,200
16. Domová revizna šachta DN 1000

17.

Domová plastová revizna šach ta DN 400 v. cca 2m
- osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop
podsyp a obsyp pieskom
zemné práce - komplet
vodo tesnosti

- potrebné
- skúšky

68,00 ks 361,37 24573,16 0,00 68,00 24573,160,00 0,00 0,00 0,00
Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bel. prostým v

18. otvorenom výkope, betón tr. C8/10
19. Neobsadené

13,50 m3 118,90 1605,15 0,00 0,00 0,00 1 605,150,00 0,00

119630,86 1'/0,00 1~630,860,00 0,00

Za zhotovitel'a :
'l 'eUUCI '\

17...0'1. 4;11
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Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Liptovský Mikuláš - STOŠICE . Kanalizácia - gravitačné potrubie

33.

Popis položky Množstvo
výmera

MJ
Jednotková

cena EUR/MJ
Celková cena

EUR

Množstvo
doteraz

faktúrované

Čiastka doteraz
faktúrovaná EUR

Množstvo za
obdobie

Čiastka za
obdobie EUR

Akum. Množstvo
Akum.čiastka

EUR
Zost. množstvo Zost.čiastka EURPor.

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 1791,80 m3 29,82 53431,48 479,11 14287,06 0,00 479,11 14287,06 1312,69 39144,42
2. Della, tr.4 1791,80 m3 32,66 58520,19 482,19 15748,33 0,00 482,19 15748,33 1309,61 42771,86
3. Dolamovanie hlbených výkopov 24,50 m3 38,46 942,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,50 942,27
4. Paženie záťažné do 4 m 698,90 m2 9,53 6660,52 312,72 2980,22 0,00 312,72 2980,22 386,18 3680,30
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 2795,12 m2 16,85 47097,77 1 250,86 21 076,99 0,00 1 250,86 21 076,99 1 544,26 26020,78
6. Zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun) 850,50 m3 27,80 23643,90 622,70 17311,06 0,00 622,70 17311,06 227,80 6332,84
7. Obsyp potrubia 850,50 m3 32,93 28006,97 208,57 6868,21 0,00 208,57 6868,21 641,93 21138,76
8. Dodávka piesku na obsyp 137,28 m3 32,93 4520,63 33,95 1117,97 0,00 33,95 1 117,97 103,33 3402,66
9. Dodávka štrkopiesku na zásyp 1 769,77 m3 27,80 49199,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,77 49199,61

10. Strkodra fr. 0·8 728,73 16,65 12133,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728,73 12133,35
11. Cerpanie vody - daždovej 125,00

25,00
hod
m

11,90
87,00

1 487,50
2175,00

10,00
0,00

119,00
0,00

0,00 10,00
0.00 0,00

119,00
0,00

115,00
25,00

1 368,50
2175,0012. Zriadenie a odstránenie čerpacích studni

1,25 km 800,00 1000,00 0,30068 240,54 0,00 0,30068 240,54 0,94932 759,4613. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine

1 347,90 m2 23,75 32012,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 347,90 32012.6314.
Odstránenie podkladu vozovky z tet. hr. 200 mm, odvoz,
poplatok za skládku

6234,50 m2 5,02 31 297,19 112,50 564,75 0,00 112,50 564,75 6122,00 30732,4415.
Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm. odvoz na skládku, naloženie,
poplatok

m2



Množstvo Jednotková Celková cena
Množstvo

Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za Akum.čiastkaPor. Popis položky MJ doteraz Akum. Množstvo Zost. množstvo Zost.čiastka EUR
výmera cena EUR/MJ EUR

faktúrované
faktúrovaná EUR obdobie obdobie EUR EUR

'Sachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

34. osadenie a dodávka vyrovnávacich prslencov
Obetónovanie pref. komina s debnenim s osadenim a dodávkou
<mprnvi>hn <tinib n 4A 40,00 ks 750,00 30000,00 9,00 6750,00 0,00 9,00 6750,00 31,00 23250,00

35. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 1 248,00 m 4,70 5865,60 300,68 1413,20 0,00 300,68 1 413,20 947,32 4452,40
36. Spád isková časť šachty - dodávka a montáž 2,00 ks 1189,00 2378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2378,00

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým v
37. otvorenom výko pe, betón tr. C 811O 1,20 m3 102,70 123,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 123,24

Porealizačné zameranie, geometrický plán, dokumentácia
38. skutočného vyhotovenia 1,00 kDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
39. Osadenie orientačných sUpikov 24,00 ks 72,74 1 745,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 1 745,76

39. Neobsadené
Pozn. V cenach su vsetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie

eixom 633854,09 101447,98 0,00 101447,98 532406,11

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak Za zhotovitel'a :



Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s .. Bratislava

Ob]: Liptovský Mikuláš - STOŠICE - Domové pripojky

Por.

1.

22 936,59 9 133,78

Neobsadené

Popis položky Jednotková
Množstvo Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zoslčiastka

Množstvo výmera MJ
cena EUR/MJ

Celková cena EUR doteraz faktúrovaná
obdobie obdobie EUR Množstvo EUR

Zost. množstvo
EUR

faktúrované EUR

474,32 m3 29,82 14144,22 88,97 2653,09 0,00 88,97 2653,09 385,35 11491,13
125,20 m3 41,02 5135,70 21,88 897,52 0,00 21,88 897,52 103,32 4238,18
484,64 m3 32,66 15828,34 90,47 2954,75 0,00 90,47 2954,75 394,17 12873,59

68,60 m3 38,50 2641,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,60 2641,10
985,60 m2 4,90 4 829,44 450,00 2205,00 0,00 450,00 2205,00 535,60 2624,44

35,00 m 91,66 3208,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 3208,10

765,00 m3 27,80 21 267,00 137,42 3820,28 0,00 137,42 3820,28 627,58 17446,72
36,96 m3 32,93 1217,09 36,01 1185,81 0,00 36,01 1185,81 0,95 31,28

110,00 m3 32,93 3622,30 13,67 450,15 0,00 13,67 450,15 96,33 3172,15
554,00 t 16,65 9224,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554,00 9224,10
220,00 m3 32,93 7244,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 7244,60

271,60 m2 37,20 10103,52 23,40 870,48 0,00 23,40 870,48 248,20 9233,04
0,62 km 800,00 496,00 0,09390 75,12 0,00 0,09390 75,12 0,52610 420,88

406,00 m2 5,05 2050,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406,00 2050,30
1 478,40 m 4,52 6682,37 52,00 235,04 0,00 52,00 235,04 1 426,40 6447,33

271,04 m2 46,43 12584,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,04 12584,39

9,50 t 13,09 124,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 124,36
616,00 m 3,20 1971,20 93,90 300,48 0,00 93,90 300,48 522,10 1 670,72
616,00 m 12,20 7515,20 93,90 1145,58 0,00 93,90 1145,58 522,10 6369,62

Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100m3
3. Detto, tr. 4
4. Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedeni
5. Paženie priložné do 2m

6.
Podvrtávka potrubia DN 150
montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového
DN 150

7. Spätné zásypy
· zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun)
· obsyp potrubia
• pieskové lôžko hr.15 cm
- štrkodrva 0"'8
• štrkopiesok

8. Odstránenie podkladu vozovky z be!. hr. 200 mm, krytu z
asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodrvv.

9.
10.

Vvtvčenie trasv kanalizácie v rovine
Odstránenie a znovu zriadenie zeleného pásu

11.

12.

Rezanie krytu hr. 5 cm
Podklad z be!. B20 hr. 200mm, štrkodrva hr. 200mm,
štrkodrvy hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr.5cm

13.
Upravenie podkladu po pre kopoch pre inžinierske siete so
zhutnenim kamenivom drvenym

14.
15.

16

Skúška tesnosti kanalizácie DN 150
Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150
Domová plastová revizna šachta DN 400 v. cca 2m
• osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop
• podsyp a obsyp pieskom
potrebné zemné práce- komplet

,. i 88,00 361,37 31800,56 17,00 6143,29ks 0,00 17,00 6143,29 71,00 25657,27

17.
18.

Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk be!. prostým v
otvorenom výkope, betón tr. C8/10 3,20 m3 118,90 380,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 380,48

I"elkom 162070,37 22936,59 0,00

1 4 -04- 2011
Za zhotovitel'a :

I



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadlková, Liptovský Mikuláš. Závažná Poruba

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávater : liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviter: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s .• Bratislava

Obj: Obytný súbor Stošice-Západ - Okoličné - Kanalizácia - gravitačné potrubie. výtlačné potrubie, čerpacia stanica

Por. Popis položky
Množstvo

výmera
MJ

Jednotková
cena EUR/MJ

Množstvo doteraz Čiastka doteraz
Celková cena EUR

faktúrované faktúrovaná EUR
Množstvo za

obdobie
Čiastka za

obdobie EUR
Akum. Množstvo Akum.čiastka EUR lost množstvo Zostčiastka EUR

1. Hlbenie ryh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 3394,20 m3 29,82 101 215,04 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 3394,20 101215,04
2. Detto, tr.4 2262,80 m3 32,66 73903,05 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2262,80 73903,05
3. Dolamovanie hlbených výkopov 46,00 m3 38,46 1769,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 1769,16
4. Paženis záfažné do 4 m 3270,75 m2 9,53 31170,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3270,75 31170,25
5. Paženie rVhhnané do 4 m pažiace boxy 6074,30 m2 16,85 102351,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 6074,30 102351,96
6. Zasyp rýh so zhutnenim (naloženie. presun) 1125,40 mJ 27.80 31286,12 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1125,40 31286.12
7. Obsvp potrubia 1125,40 m3 32,93 37059,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1125,40 37059.42
8. Dodávka piesku na obsyp 224,30 m3 32,93 7386,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 224,30 7386,20
9. Dodávka štrkopiesku na ZáSVD 1691.40 m3 27.80 47020,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1691,40 47020.92
10. Strl<odrafr. 0-8 1122,70 16,65 18692,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 122,70 18692,96
11. erpanie vody - daždovei
12. Zriadenie a odsiránenie čerpacich studni

195,00
45,00

hod
m

11,90
87,00

2320,50
3915,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0,00

195,00
45,00



Pretláčanie rúr v hor. tr. 1 - 4
- pretláčanie potrubia s dodanim chráničky, zriadenie a
odstránenie prejláčace] jamy s čerpanim vody a jej odvedenim,

31.c zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s paienim , s čerpaním
vody a jej odvedenim, nasunutie potrubia do chráničky pomocou
klzných objimok a ich dodanim, utesnenie koncov chráničiek
obiímkamí a ich dodanim, zatiahnutie ootrubia do chráničky 1,00 kpl 6480,00 6480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6480,00
Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených

32. loumovvrn krúžkorn oresuviek DN 300 78,00 ks 59,15 4613,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 4613,70
Ostatné konštr.na potr.vedeni dno šachiet hr. nad 200 mm z

33. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 7,40 m3 115,50 854,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,40 854,70
Šachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

34. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstencov
Obetónovanie prel. komina s debnenim s osadenim a dodávkou

. ik,n4R 39,00 ks 750,00 29 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 29250,00
35. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 1224,00 m 5,64 6903,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 224,00 6903,36
36. Skú~ka tesnosti kanalizácie DN 100, DN150, DN250 645,00 m 2,81 1812,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,00 1812,45

Obetónovanie potrubia alebe muriva stčk betónom prostým v
37. otvorenom výkope, betón tr. C 8110 6,80 m3 102,70 698,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 698,36

'Cerpacra stanica "':;1 Stosice - stavebná cast, vocovoona
pripojka, elektrické pripojka, oplotenie, spevnená plocha,
strojnotechnologická časf. prevádzkový rozvod silnoprúdu,

1,00 kplmeranie a regulácia, napojenie na dispečing, vytýčenie a
porealizačné zameranie s dokumentáciou skutočného

38. vyhotovenia 36614,00 36614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 36614,00
erpacia stanica CS1 Stošice - , strojnotechnologická časť,

prevádzkový rozvod silnopnidu, meranie a regulácia, napojenie na 1,00 kpl
39. dispečing, 130319,20 130319,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 130319,20
40. Neobsadené

Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie, montáže

elKom 783963,75 0,00 0,00 0,00 783963,75

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak Za zhotoviteľa :

1 4 -04- Z011

V



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávatef : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Ob]: Obytný súbor Stošice-Západ • Okoličné - Domové prípojky

Por. Popis položky Množstvo výmera MJ Jednotková Celková cena Množstvo doteraz Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za obdobie Akum. Množstvo Akum.čiastka EUR Zost. množstvo Zost.čiastka EUR
cena EUR/MJ EUR faktúrované faktúrovaná EUR obdobie EUR

1. Hlbenie IÝh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 762,30 m3 29,82 22731,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762,30 22731,79
2. Hlbenie rjlh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 277,00 m3 41,02 11 362,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,00 11 362,54
3. Detto, tr. 4 346,00 m3 32,66 11 300,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,00 11 300,36
4. Sťaieny wkop + zaistenie kriiu'ucich vedeni 105,00 m3 38,50 4042,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 4042,50
5. Paienie priloiné do 2m 2110,00 m2 4,90 10339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2110,00 10339,00

Podvrtávka potrubia DN 150
6. montáž , podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN

150 35,00 m 91,66 3208,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 3208,10
7. Spätné zásvov

- zásyp IÝhso zhutnenim (naloienie, presun) 1 040,00 m3 27,80 28912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040,00 28912,00
- obsvo ootrubia 31 m3 32,93 1 020,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 1 020,83
- oieskové lôiko hr.15 cm 95 m3 32,93 3 128,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 3 128,35
- štrkodrva 0+8 470 t 16,65 7825,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 7825,50
- šnkooiesox 170 m3 32,93 5598, la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 5598,10

Odstránenie podkladu vozovky z bel hr. 200 mm, krytu z
8. asfaltu hr. do 50mm, oodkladu zo ~tr1<odrvy. 0,00 m2 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
9. VvtVčenietrasv kanalizácie v rovine 0,53 km 800,00 424,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,53000 424,00
la. Odsuánerue a znovuzriadenle zeleného pásu 0,00 m2 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Rezanie krvtu hr. 5 cm 0,00 m 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podklad z bet. 820 hr. 200mm, ~trkodrva hr. 200mm,
12. šukoorvv hr. 150 mm, AsfaltobetOn A8S hr.5cm 0,00 m2 46,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Upravenie podkladu po prekopoch pre iniinierske siete so
13. zhutnenim kamenivom drvenvm 10,30 t 13,09 134,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 134,83
14. Skúška tesnosf kanalizácie DN 150 525,00 m 3,20 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 1 680,00
15. Monláž a dodávka potrubia PVC DN 150 525,00 m 12,20 6405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 6405,00

Domová plastová revízna šachta DN 400 v. cca 2m
- osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop

16 podsyp a obsyp pieskom
potrebné zemné práce - komplet
kúškv vodotesností 75,00 ks 361,37 27 102,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 27 102.75

Obetónovanie potrubia, alebc muriva stôk bet. prostym v
17. otvorenom wkooe, betOn tr. C8/10 5,15 m3 118,90 612,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,15 612,34
18. Neobsadené

elkom 145827,99 0,00 0,00 0,00 145827,99

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak Za zhotoviteľa :



Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: ZÁVAŽNÁ PORUBA - Kanalizácia

(

Por. Popis položky
Množstvo

výmera MJ
Jednotková

cena EUR/MJ
Celková cena

EUR

Množstvo
doteraz

faktúrované

I Ciastka doteraz
faktúrovaná

EUR

Množstvo za
obdobie

Čiastka za
obdobie EUR

Akum.
Množstvo

Akum.čiastka
EUR

Zost. množstvo
Zost.čiastka

EUR

1. Hlbenie ri'h hor. tr. 3, odvoz, pcplatok za skládku 4079,90 m3 29,82 121662,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4079,90 121662,62
2. Detto,trA 3679,90 m3 32,66 120185,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3679,90 120185,53
3. Dolamovanie hlbených výkopov 680,00

7114,00
m3
m2

38,46
9,53

26152,80
67796,42

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

680,00
7114,00

26152,80
67796,424. Paženie záťažné do 4 m

5819,00 m2 16,85 98050,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5819,00 98050,155. Paženie ri'h hnané do 4 m pažiace boxy
6. Zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presum-vd položka č.9

1 755,00 m3 32,93 57792,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 755,00 57792,157. Obsyp pctrubia
542,00 m3 32,93 17848,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,00 17848,068. Dodávka piesku na obsyp

6652,00 m3 27,80 184925,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6652,00 184925,609. Dodávka štrkopiesku na zásyp
3077,00 16,65 51 232,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3077,00 51 232,0510. Strkodra fr. 0·8
1450,00

80,00
hod
m

11,90
87,00

17 255,00
6960,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

1 450,00 17255,00
80,00 6960,00

11. erpanie vody

2,75

2128,00

km

m2
800,00

23,75

2200,00

50540,00

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00000 0,00

0,00 0,00

2,75000

2128,00

2200,00

50540,00

12 Zriadenie a odstránenie čerpacich studni

10187,80 m2 5,02 51142,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10187,80 51 142,76

13. Vytyčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine

1418,60 m2 9,30 13192,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1418,60 13192,98

14.
Odstránenie podkladu vozovky z be!. hr. 200 mm, odvoz,
pcplatok za skládku

160,00 m3 38,50 6160,00 0,00 0,00



32. Montaž a dodavka potrubia kanalizačného PVC DN 300 2754,00 m 28,55 78626,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2754,00 78626,70
Montaž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených

33. gumovým krúžkom presuviek DN 300 208,00 ks 59,15 12303,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00 12303,20
Ostatné konštr.na potr.vedeni dno šachiet hr. nad 200 mm z

34. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 56,24 m3 115,50 6495,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,24 6495,72
Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

35. osadenie a dodavka vyrovnávacích prstencov
Obetónovanie prel. komína s debnením s osadením a dodavkou

' .. ~ .n 104,00 ks 750,00 78000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .104,00 78000,00
36. Skúška tesnosti kanaäzácie DN 300 2754,00 m 3,20 8812,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2754,00 8812,80
37. Zabezpečenie koncov 42,00 ks 149,00 6258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 6258,00

Preložky nadzemných vedeni - vodovod - 3% celkovej dlžky
38. vodovodu 1,00 kpl 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3000,00
39. Osadenie orientačných stlpikov 14,00 ks 72,74 1018,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 1018,36
40. Neobsadené

Pozn. V cenach su vsetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladaníe, nakladanie

erxom 1447380,67 0,00 0,00 0,00 1447380,67

Za SD vecne odsúhlasíl : Ing. Ján Capuliak Za zhotovitel'a :

1 4 -04- 1011



Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: ZÁVAŽNÁ PORUBA - Domové prípojky

Por.

. podsyp
. potrebné zemné

. skúšky vodotesnosti

Množstvo výmera MJ

118,90

Celková cena
EUR

Množstvo
doteraz

faktúrované

Ciastka
doteraz

faktúrovaná
EUR

Množstvo za
obdobie

Čiastka za
obdobie EUR

Akum.
Množstvo

Akum.čiastka lost. množstvo Zost.čiastka EUR
EUR

Popis položky
Jednotková

cena EUR1MJ

1. Hlbenie rih hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 563,00 m3 29,82 16788,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563,00 16788,66
2 Hlbenie rih ručne hor. tr. 3 do 100 m3 118,00 m3 41,02 4840,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,00 4840,36
3. Detto, tr. 4 612,00

103,00
m3 32,66 19987,92

3965,50
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

612,00
103,00

19987,92
3965,504. Sťaženv vvkop + zaistenie križuiúcich vedeni

1120,00

78,40

m3 38,50
4,90 5488,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1120,00

78,40

5488,00

7186,14

5. Paže nie priložné do 2m

213,50
213,50
130,80
485,30
528,00

m2

m 91,66 7186,14

5935,30
7030,56
4307,24
8080,25

17387,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

213,50
213,50
130,80
485,30
528,00

. zásvo rih so zhutnenim (naloženie, presun)

4307,24

8.
Odstránenie podkladu vozovky z be!. hr. 200 mm, krytu z asfaltu
hr. do 50mm oodkladu zo štrkodrvv.

6.
Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž,

Ioodvrtávka a dodávka potrubia colveívíenovéhc DN 150

m3 27,80 5935,30

9. Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine

Spätné zásvov

7.
- obsyp potrubia

19046,40

m3 32,93 7030,56
. pieskové tôžko hr.15 cm
- štrkodrva O: 8
- štrkopiesok

m3 32,93
8080,25

17387,04

512,00

16,65
m3 32,93

19046,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,00

10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu
0,81

364,00
1861,00



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina Jednotková Celková cena
Množstvo Čiastka doteraz

Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka lostčiastka
Názov Množstvo výmera MJ doteraz fakturovaná lost množstvo

výdavkov cena EUR/MJ EUR
faktUrovane EUR

obdobie mesiac EUR Množstvo EUR EUR

716 Realizačná dokumentácia, 5 paré

1,00 kpl 5991500 59915 OO 100 59915 OO 000 100 59915 OO 0,00 0,00

637004 Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks

[3] 0,00 kol 9760 OO 9760 OO 000 0,00 1,00 9760 OO 1,00 9760,00 -1,00 O OO

637005 Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré
1,00 kpl 29850,00 29850 OO 0,00 000 0,00 0,00 O OO 1,00 29850,00

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania

a qeometrických plánov za účelom zápisu do KN 1,00 kpl 33860,00 33860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 33860,00

Celkom: 133385,00 59915,00 9760,00 69675,00 63710,00

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak Za zhotoviteľa : p. Albin Mutiš

1 4 -O~-2011
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