
Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS: 24110110068

Zhotovitel': VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s.
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie - Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Faktúra č. 21105004

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s.)
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FAKTÚRA
FAKTÚRA číslo
Variabilný symbol
Konštantný symbol
Číslo zmluvy
Číslo obiednávk

IČO: 31320082 DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK2020328486

21105004Dodávatel':
21105004
0308VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

- ekologický podnik a.s.
Pestovatel'ská 8
823 53 Bratislava
B.účet: 25071673/7500
IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch.lživ. Okresný súd BA l, Oddiel:Sa, vložka č.
register: 339/B

Odberatel': IČO: 36672441 DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Štefánikova 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

Konečný príjemca (2.odberatel'):

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti
Forma úhrady
Dátum v stavenia faktúr

Spôsob dopravy:
113092011

Štát určenia: pp
15062011

Číslo dodacieho listu Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.05.2011

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" Vám fakturujeme čiastkovú faktúru
za práce za mesiac máj 2011 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH
DPH 20%

265 675.91 EUR
53 135.18 EUR

Celkom s DPH: 318 811.09 EUR

Zádržné 10%: 26 567.59 EUR

Doteraz zadržané 10%
z čiastkových faktúr 21101003

21101004
21102006

12 438.46 EUR
2 995.75 EUR
2 995.75 EUR

Neuhradené zádržné spolu: 18 429.96 EUR

K úhrade bez DPH : 284 105.87 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné
v plnej výške 44 997.55 EUR

K úhrade celkom s DPH: 337 241.05 EUR

Akcia Č. :213
Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková,

Liptovský Mikuláš,Závažná Poruba

Vystavil: Emília Baginová
Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

24 JON Z011
DOPRAVOPROJEKT, 8.S.
Kominärska 2.4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu:
Výstavba kanalizácie - Beňadiková,
Lipl\WMký MIkul". Závlltná P()ruba

c vJ-'.$y

JJUN 2011

I . Ján Kazár .~
pradstsvenatva

8rMS!:!! SPOIoč<lGsf, BA
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ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH

Číslo faktúry: 21105003za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

IČO:
mč:
IČDPH:

31320082
2020328486
SK 2020328486

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovatel'ská 8
823 53 Bratislava

OBJEDNÁVATEĽ:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefániková 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

36672441
2022236557
SK2022236557

Kód ITMS
Projekt:
Číslo kontraktu:

24110110068
Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1 Zmluvná cena: bez DPH 4649882,73 €
do začiatku

do konca fakturovaného
fakturovaného fakturovaný mesiac

mesiaca
mesiaca

2 celkom EUR: 194059,57 265675,91 459735,48
3 zádržné EUR: 19405,96 26567,59 45973,55
4 vyplatené zádržné EUR: 976,00 44997,55 45973,55
5 k úhrade EUR: 175629,61 284105,87 459735,48

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác
a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácií a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil
závady brániace prevzatiu prác.

Za zhotovitel'a: Za stavebný dozor: Za objednávatel'a:

Ing. Ján Capuliak Ing. Ladislav Čupka

podpis:

cl~..JL

pečiatka:

22 JUN 2011 24 JON 2011



Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ : liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina
NÁZOV

Celková cena Čiastka doteraz Čiastka za tento Akumulovaná čiastka
Zostatková čiastka

výdavkov
Stavba

v EUR fakturovaná EUR mesiac EUR EUR

UHORSKÁ VES
Kanalizácia

850740,61 0,00 0,00 0,00 850740,61
BEŇADIKOVÁ Domové pripojky 119630,86 0,00 0,00 0,00 119630,86

Liptovský Kanalizácia - gravitačné potrubie
633854,09 101447,98 117470,29 218 918,27 414935,82

Mikuláš -
STOŠICE Domové pripojky

162070,37 22936,59 39367,81 62304,40 99765,97

Obytný súbor Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica
783963,75 0,00 0,00 0,00 783963,75

717001 Stošice-Západ -
Okoličné Domové pripojky 145827,99 0,00 0,00 0,00 145827,99

ZÁVAŽNÁ Kanalizácia
1 447380,67 0,00 86738,41 86738,41 1 360642,26

PORUBA Domové pripojky 219381,51241 480,91 0,00 22099,40 22099,40

[1] Medzisúčet položiek prác (bez DPH) 4384949,25 124384,57 265675,91 390060,48 3994888,77

[2] Rezerva na nepredvidané výdavky 3% z položky [1] 131 548,48 0,00 0,00 0,00 131 548,48

716 Realizačná dokumentácia, 5 paré 59915,00 59915,00 0,00 59915,00 0,00

637004 Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks 9760,00
9760,00 0,00 9760,00 0,00

637005
[3]

Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré 29850,00 0,00 0,00 0,00 29850,00

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrickYch plánov

33860,00za účelom zápisu do KN 0,00 0,00 0,00 33860,00

Celkový rozpočet Diela

CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] 4649882,73 194059,57 265675,91 459735,48 4190147,25

Za zhotoviteľa : p. Albin Mutiš

J{;2 JON 2011

Z 2 JUN 2011



Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s .. Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik. a.s .. Bratislava

Obj: UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ - Kanalizácia

25.

Popis položky
Množstvo
výmera

MJ
Jednotková

cena EUR/MJ
Celková cena

EUR

Množstvo
doteraz

faktúrované

Ciastka doteraz
faktúrovaná

EUR

Množstvo za
obdobie

Čiastka za Akum. Množstvo Akum.čiastka
obdobie EUR EUR

Zost. množstvoPor. Zost.čiastka
EUR

1. Hlbenie rvh hor. Ir. 3, odvoz. DOplatok za skládku 2183,00 m3 29,82 65097.06 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 2183,00 65097,06
2. Detto,lr.4 2150,00 m3 32,66 70219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2150,00 70219,00
3. Dolamovanie hlbenvch VVkODOV
4. Paženie záťaž né do 4 m

265,00
4415,00

m3
m2

38,46 10191,90
9,53 42074,95

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

265,00
4415,00

10191,90
42074,95

5. Paže nie rih hnané do 4 m oažiace boxy 4206,00 m2 16,85 70871,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

4206,00 70871,10

6. Zásvo rih so zhutnenim (naloženie, oresurn-vid DOložka č.9 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Obsvo oouubia 795,40 m3 32,93 26192,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,40 26192,52
8. Dodávka oiesku na obsvo 249,00 m3 32,93 8199,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00 8199,57
9. Dodávka štrkooiesku na zásvo 3620,00 m3 27,80 100636,00 0,00 0,00 0,00 3620,00 100636,00
10. 'Strkodra fr. 0-8 1714,00 16,65 28538,10 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 1 714,00 28538,10

11. Cerpanie vody
12. Zriadenie a odstránenie čerpacích studni

660,00
60,00

hod
m

11,90
87,00

7854,00
5220,00

0,00
0.00

0,00
0,00

0,00 0,00
0,00 660,00
0,00 60,00

7854,00
5220,00

13. vvtvčeníe trasy vodovodu, kanalizácie v rovine

14.
Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, odvoz,
DOplatok za skládku 1240,00

1,31 km

m2

800,00

23,75

1048,00

29450,00

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 1,31000

0,00 1 240,00

1048,00

29450,00

15.
Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku,
naloženie, DOplatok



Ostatné konštr.na potr.vedeni dno šachiet hr. nad 200 mm z
34. betónu vodostav. V 4 tLc20/25 20,50 m3 115,50 2367,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,50 2367,75

Sachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

35. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstencov
Obetónovanie prel. komina s debnenim s osadenim a
not1:\vkol' r 41,00 ks 750,00 30750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 30750,00

36. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 1313,50 m 3,20 4203,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1313,50 4203,20
37. Zabezpečenie koncov 33,00 ks 149,00 4917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 4917,00

Preložky nadzemných vedeni - vodovod - 3% celkovej dlžky
3B. vodovodu 1,00 kol 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3000,00
39. Osadenie orientačných stloikov 6,00 ks 72,74 436,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 436,44
40. Neobsadené

It'ozo. V cenách su vsetky poplatky za presuny, poplatky
na skládke, uskladanie, nakladanie
ceikom 850740,61 0,00 0,00 0,00 850740,61

Za SD vecne odsúhlasil: Ing, Ján Capuliak Za zhotoviteľa:

Z 2 JUN 2011

22 JON 2011
71 JúN 2011



Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávatel' : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ - Domové prípojky

Množstvo Jednotková
Množstvo I Ciastka doteraz

Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost.čiastka
Por. Popis položky

výmera
MJ

cena EUR/MJ
Celková cena EUR doteraz faktúrovaná

obdobie obdobie EUR Množstvo EUR
Zost. množstvo

EUR
faktúrované EUR

1. Hlbenie ľYh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 325,00 m3 29,82 9691,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 9691,50
2 Hlbenie ľYh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 72,00 m3 41,02 2953,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 2953,44

3. Detto, tr. 4 308,00 m3 32,66 10059,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,00 10059,28
4. Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedeni 61,10 m3 38,50 2352,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,10 2352,35
5. Paženie priložné do 2m 642,00 m2 4,90 3 145,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,00 3145,80

6. Podvrtávka potrubia DN 150 • montáž
, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150 63,00 m 91,66 5774,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 5774,58
Spätné zásypy
-zásyp ľYh so zhutnenim (naloženie, presun) 103,00 m3 27,80 2863,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,00 2863,40

7. - obsyp potrubia 103,00 m3 32,93 3391,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,00 3391,79
, pieskové lôžko hr.15 cm 62,00 m3 32,93 2041,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 2041,66
, štrkod rva O ' 8 278,00 t 16,65 4628.70 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 278,00 4628,70
, štrkopiesok 202,00 m3 32,93 6651,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 6651,86

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, krytu z

8. asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodrvy, 195,00 m2 37,20 7254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 7254,00
9. vvtvčenie trasy kanalizácie v rovine 0,53 km 800,00 424,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,53000 424,00
10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu 162,00 m2 5,05 818,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 818,10
11. Rezan ie krytu hr. 5 cm 355,00 m 4,52 1604,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,00 1604,60

Podklad zo štrkopiesku hr.60 cm, štrkodrte hr. 20+23 cm +
kamenivo obal'ované hrA cm + 6 cm + 18 cm + osadenie

12. obrubnikov 195,00 m2 80,33 15664,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 15664,35
Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so

13. zhutnenim kamenivom drvenym 26,00 t 13,09 340,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 340,34
14. Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,200 532,00 m 3,20 1 702,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 1702,40
15. Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150,200 532,00 m 12,20 6490,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 6490,40
16. Domová revizna šachta DN 1000 8,00 ks 700,00 5600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 5600,00

Domová plastová revízna šachta DN 400 v. cca 2m
-osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop

17. podsyp a obsyp pieskom ' potrebné
zemné práce, komplet ' skúšky
vodo tesnosti 68,00 ks 361,37 24573,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 24573,16
Obetónovanie potru~~~~ prostým v /.;~Mli~,{)o18. otvorenom výko~e!ilA. •• ~'APi, ..•.\ 13,50 m3 118,90 1605,15 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50 1605,15

19. Neobsadené // ".' r<l..t~ R~'" 'o,) '\:
/1'''- - , I _.'1'" ~ /1 , . '\.

l"elKom '\ 119630,86 0,00 'l 'lOV '1 0,00 , 0,00 119630,86

Za SD ~ GRe OdSÚh~, Ján CaJ,!u ak C.SL-

~~

~ C"jcJ..:. * ~ ~ é -
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Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávatel' . Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Liptovský Mikuláš· STOŠICE • Kanalizácia- gravitačné potrubie

Množstvo Jednotková Celková cena
Množstvo

Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za Akum.čiastkaPor. Popis položky MJ doteraz Akum. Množstvo Zost. množstvo Zost.čiastka EUR
výmera cena EUR1MJ EUR

faktúrované
faktúrovaná EUR obdobie obdobie EUR EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 1791,80 m3 29,82 53431,48 479,11 14287,06 437,79 13054,90 916,90 27341,96 874,90 26089,52
2. Detto, tr.4 1791,80 m3 32,66 58520,19 482,19 15748,33 437,79 14298,22 919,98 30046,55 871,82 28473,64
3. Dolamovanie hlbených výkopov 24,50 m3 38,46 942,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,50 942,27
4. Paženie záťažné do 4 m 698,90 m2 9,53 6660,52 312,72 2980,22 318,72 3037,40 631,44 6017,62 67,46 642,90
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 2795,12 m2 16,85 47097,77 1 250,86 21 076,99 1 274,92 21 482,40 2525,78 42559,39 269,34 4538,38
6. Zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun) 850,50 m3 27,80 23643,90 622,70 17311,06 220,00 6116,00 842,70 23427,06 7,80 216,84
7. Obsyp potrubia 850,50 m3 32,93 28006,97 208,57 6868,21 278,58 9173,64 487,15 16041,85 363,35 11965,12
8. Dodávka piesku na obsyp 137,28 m3 32,93 4 520,63 33,95 1117,97 100,00 3293,00 133,95 4410,97 3,33 109,66
9. Dodávka štrkopiesku na zásyp 1 769,77 m3 27,80 49199,61 0,00 0,00 444,23 12349,59 444,23 12349,59 1 325,54 36850,02
10. Strkodra fr. 0-8 728,73 t 16,65 12133,35 0,00 0,00 353,18 5880,45 353,18 5880,45 375,55 6252,90
11. erpanie vody - daždovej 125,00 hod 11,90 1 487,50 10,00 119,00 0,00 0,00 10,00 119,00 115,00 1 368,50
12. Zriadenie a odstránenie čerpacich studni 25,00 m 87,00 2 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2175,00
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 1,25 km 800,00 1 000,00 0,30068 240,54 0,34865 278,92 0,64933 519,46 0,60067 480,54

Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz,
14. poplatok za skládku 1 347,90 m2 23,75 32012,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 347,90 32012,63

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie,
15. poplatok 6234,50 m2 5,02 31 297,19 112,50 564,75 288,09 1446,21 400,59 2010,96 5833,91 29286,23
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvy 898,60 m2 9,30 8356,98 112,50 1 046,25 432,78 4024,85 545,28 5071,10 353,32 3285,88
17. Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedeni 135,00 m3 38,50 5 197,50 3,08 118,58 16,50 635,25 19,58 753,83 115,42 4443,67
18. Trativody z drenážnych trubiek DN 150 430,50 m 10,12 4356,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,50 4356,66
19. Vyčistenie stôk akéhokol'vek priemeru 1248,00 m 3,50 4368,00 300,68 1 052,38 348,65 1 220,28 649,33 2272,66 598,67 2095,34
20. Dosky podkladné z bet. B 15/20 8,64 m3 112,50 972,00 2,05 230,63 1,70 191,25 3,75 421,88 4,89 550,12
21 Debnenie dosiek 30,24 m2 13,58 410,66 5,40 73,33 5,20 70,62 10,60 143,95 19,64 266,71
22. Podklad z be!. B 20 hr. 200 mm, miest. korn., bet plocha 2246,50 m2 19,51 43829,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2246,50 43829.22
23. Detto, štrkodrvy hr. 200 mm 1497,60 m2 5,77 8641,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1497,60 8641,15

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
24. zhutnenim kamenivom drvenym 14,20 t 13,09 185,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,20 185,88
25. Detto, štrkodrvy hr. 150 mm 20,20 m2 4,47 90,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,20 90,29
26. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 6234,50 m2 15,00 93517,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6234,50 93517,50
27. Postrek živičný spojovaci 6234,50 m2 1,00 6234,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6234,50 6234,50
28. Rezanie krytu vozovky (4x) 4992,00 m 4,52 22563,84 190,16 859,52 115,40 521,61 305,56 1381,13 4686,44 21182,71
29. Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka 315,00 m 2,51 790,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 790,65
30. Dopravné značenie 1,00 kpl 1100,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1100,00
31. Montáž a dodávka potrubia kanalizačné ho PVC DN 300 1248,00 m 28,55 35630,40 300,68 8584,41 338,03 9650,76 638,71 18235,17 609,29 17395,23

Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
32. gumovým krúžkom presl.'v· - 80,00 ks 59,15 4 732,00 17,00 1 005,55 ~ ~,20 45,00 2661,75 35,00 2070,25

ustatne KOnS;\~W~--v~~/~ dl(g~9iIU~ LVU mm z /~'o\ 'VF/.š~
33. betónu vodost. '('\il., /25 '(/ 5,50 m3 115,50 635,25 0,00 0,00 0,00 0,0 , 0,00 0,00 5,50 635,25

( " ,'o,.b,ý do,,. of-' f/ stovbyvedúci \
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Množstvo Jednotková Celková cena
Množstvo

Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za Akum.čiastkaPor. Popis položky MJ doteraz Akum. Množstvo Zost. množstvo Zost.čiastka EURvýmera cena EUR/MJ EUR
faktúrované

íaktúrovaná EUR obdobie obdobie EUR EUR

Sachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž
osadeníe a dodávka poklopov

34. osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov
Obetónovaníe pret. komína s debnením s osadením a dodávkou
srrerového stloika O 48 40,00 ks 750,00 30000,00 9,00 6750,00 10,00 7500,00 19,00 14250,00 21,00 15750,00

35. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 1 248,00 m 4,70 5865,60 300,68 1413,20 338,03 1 588,74 638,71 3001,94 609,29 2863,66
36. Spádisková časť šachíy- dodávka a montáž 2,00 ks 1189,00 2378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2378,00

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým v
37. otvorenom výkope, betón tr. C 8/10 1,20 m3 102,70 123,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 123,24

Porealizačné zameranie, geometrický plán, dokumentácia
38. skutočného vyhotovenia 1,00 kpl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
39. Osadenie orientačných stlpikov 24,00 ks 72,74 1 745,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 1745,76
39. Neobsadené

Pozn. V cenách su vsetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie

elkom 633854,09 101447,98 117 470,29 218918,27 414935,82

Za SD vecne odsúhlasil: tng. Ján Capuliak Za zhotovitel'a :

2 Z JUN 2011
z Z JúN 1011



Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávater : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Liptovský Mikuláš - STOŠICE - Domové prípojky

Množstvo výmera MJ Jednotková Celková cena EUR
cena EUR/MJ

Množstvo
doteraz

faktúrované

Čiastka doteraz
faktúrovaná

EUR

Množstvo za
obdobie

Čiastka za
obdobie EUR

Akum.
Množstvo

Akum.čiastka Z t . tv
EUR os mnozs o

Zost.čiastka
EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok

Por. Popis položky

474,32 m3 29,82 14144,22 88,97 2653,09 116,17 3464,19 205,14 6117,28 269,18 8026,94
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100m3 125,20 m3 41,02 5135,70 21,88 897,52 29,05 1191,63 50,93 2089,15 74,27 3046,55
3. Detto, tr. 4 484,64 m3 32,66

38,50
4,90

15828,34
2641,10
4829,44

90,47
0,00

450,00

2954,75
0,00

2205,00

118,81
8,67

530,00

3880,33
333,80

2597,00

209,28

980,00
8,67

6835,08
333,80

4802,00

275,36
59,93

8993,26
2307,30

5,60 27,44
4. Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedeni 68,60 m3

91,66 3208,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 3208,10

5. Paženie priložné do 2m 985,60 m2

27,80
32,93
32,93
16,65
32.93

21 267,00
1217,09
3622,30
9224,10
7244.60

137,42
36,01
13,67
0,00
0.00

3820,28
1185,81

450,15
0,00
0.00

140,27
0,00

20,32
127,47
101.04

3899,51
0,00

669,14
2122,38
3327,25

277,69

127,47
101,04

36,01
33,99

7719,79
1185,81
1119,29
2122,38
3327,25

487,31

76,01
426,53
118,96

• zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun)

2503,01

8.
Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, krytu z
asfaltu hr. do 50mm. oodkladu zo šírxocrvv.

6.
Podvrtávka potrubia DN 150
montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového
DN 150 35,00 m

13547,21

9. Vvtvčeníe trasv kanalizácie v rovine

7. Spätné zásypy
765,00 m3

0,95 31,28

10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu

· obsyp potrubia
• pieskové lôžko hr.15 cm
• štrkodrva 0+8

36,96 m3

7101,72

5356,06

· štrkopiesok

110,00 m3

3917,35
554,00
220,00 m3

37,20 10103,52 23,40 870,48 104,22 3876,98 127,62 4747,46 143,98271,60 m2
800,00

5,05
496,00

2050,30
0,09390

0,00
75,12

0,00
0,15060

31,32
120,48
158,17



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávater : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitet: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Ob]: Obytný súbor Stošice-Západ • Okoličné • Kanalizácia- gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica

Por. Popis položky Množstvo
výmera

MJ Jednotková Celková cena EUR Množstvo doteraz Čiastka doteraz
cena EURlMJ faktúrované faktúrovaná EUR

Množstvo za
obdobie

Čiastka za
obdobie EUR

Akum. Množstvo Akum.čiastka EUR Zost. množstvo Zost.čiastka EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 3394,20 m3 29,82 101 215,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3394,20 101215,04
2. Detlo, tr.4 2262,80 m3 32,66 73903,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2262,80 73903,05
3. Dolamovanie hlbených výkopov 46,00 m3 38,46 1769,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 1769,16
4. Paženie záťažné do 4 m 3270,75 m2 9,53 31170,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3270,75 31170,25
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 6074,30 m2 16,85 102351,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6074,30 102351,96
6. Zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, oresun) 1125,40 m3 27,80 31286,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1125,40 31286,12
7. Obsyp potrubia 1125,40 m3 32,93 37059,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1125,40 37059,42
8. Dodávka piesku na obsyp
9. Dodávka šnkopiesku na zásyp

224,30
1691,40

m3
m3

32,93
27,80

7386,20
47020,92

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00
0,00

224,30 7386,20
1691,40 47020,92

10. Strkodra fr. 0-8 1122,70 16,65 18692,96 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 1122,70 18692,96
11. Cerpanie vody - daždovei
12. Zriadenie a odstránenie čerpacich studni

195,00
45,00

hod
m

11,90
87,00

2320,50
3915,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

195,00 2320,500,00



Pretláčanie rúr v hor. tr. 1 • 4
. pretláčanie potrubia s dodanim chráničky, zriadenie a
odstránenie pretláčacej jamy s čerpan im vody a jej odvedenim,

31.c zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s paženim , s čerpaním
vody a jej odvedenim, nasunutie potrubia do chráničky pomocou
klzných objimok a ich dodanim, utesnenie koncov chráničiek
obiimkami a ich dodanim, zatiahnutie potrubia do chráničky 1,00 kpl 6480,00 6480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6480,00
Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených

32. [qurnovým krúžkom presuviek DN 300 78,00 ks 59,15 4613,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 4613,70
Ostatné konštr.na potr.vedeni dno šachiet hr. nad 200 mm z

33. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 7,40 m3 115,50 854,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,40 854,70
Šachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

34. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstencov
Obetónovanie pref. komina s debnenim s osadenim a dodávkou
<mo,"v"hn din;b n 4R 39,00 ks 750,00 29250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 29250,00

35. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 1 224,00 m 5,64 6903,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 224,00 6903,36
36. Skúška tesnosti kanalizácie DN 100, DN150, DN250 645,00 m 2,81 1812,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,00 1812,45

Obetónovanie potrubia alebo muriva stók betónom prostým v
37. otvorenom vYkope, betón tr. C 8/10 6,80 m3 102,70 698,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 698,36

I"erpacla stanica C~l stosrce- stavebná cast, vocovocna
pripojka, elektrické pripojka, oplotenie, spevnená plocha,
strojnotechnologická čast', prevádzkový rozvod silnoprúdu,

1,00 kplmeranie a regulácia, napojenie na dispečing, vytýčenie a
porealizačné zameranie s dokumentáciou skutočného

38. whotovenia 36614,00 36614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 36614,00
erpacia stanica CS1 Stošice . , strojnotechnologická čast',

prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia, napojenie na 1,00 kpl
39. dispečing, 130319,20 130319,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 130319,20
40. Neobsadené

Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie, montáže

elkorn 783963,75 0,00 0,00 0,00 783963,75

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak Za zhotoviteľa :

'JZ/
z Z JUN t011



Prehlásenie zhotovitera

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský MikuiU, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ . Liptovská vodárenská spoločnosť. a.s .. Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Ob]: Obytný súbor Stošíce-Západ - Okolíčné - Domové prípojky

Por. Popis položky Množstvo výmera MJ
Jednotková Celková cena Množstvo doteraz tiastka doteraz Množstvo za tiastka za obdobie

Akum. Množstvo Akum.éiastka EUR Zost, množstvo Zest.čiastka EUR
cena EUR/MJ EUR faktúrované faktúrovaná EUR obdobie EUR

1. Hlbenie IÝh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 762,30 m3 29,82 22731,79 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 762.30 22731,79
2. Hlbenie ,yh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 277,00 m3 41,02 11 362.54 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 277.00 11362,54
3. Detto, tr. 4 346,00 m3 32,66 11300.36 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 346.00 11 300,36
4. SťaženÝ wkoo + zaistenie križu'úcich vedeni 105,00 m3 38,50 4042,50 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 105.00 4042.50
5. Paženie priložné do 2m 2110,00 m2 4,90 10339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2110,00 10339,00

Podvrtávka potrubia DN 150
6. montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN

150 35,00 m 91,66 3208,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 3208,10
7. Spätné zásvov

. zásvo IÝh so zhutnenim (naloženie, oresun 1 040.00 m3 27.80 28912.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 1 040.00 28912,00
- obsvo ootrubia 31 m3 32.93 1 020.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,00 1 020,83
- oieskové lôžko hr.15 cm 95 m3 32,93 3128,35 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 95.00 3 128,35
- štrkodrva 0+8 470 t 16,65 7825,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 7825,50
- štrkooiesok 170 m3 32.93 5598.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,00 5598,10

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm. krytu z
8. asrenu hr. do 50mm. podkladu zo štr1<odrvv 0,00 m2 37,20 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
9. VvtYčenie trasy kanalizácie v rovine 0.53 km 800.00 424.00 0.00000 0.00 0.00 0.00000 0.00 0.53000 424,00
10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu 0.00 m2 5.05 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
11. Rezanie krvtu hr. 5 cm 0,00 m 4.52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podklad z bel. 820 hr. 200mm, šmodrva hr. 200mm,
12. štrkodrvv hr. 150 mm, Asfaltobetón A8S hr.5cm 0,00 m2 46,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
13. zhutnenim kamenivom drvenvm 10,30 t 13,09 134,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 134,83
14. Skúška tesnosti kanalizácie DN 150 525,00 m 3,20 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 1 680,00
15. Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150 525,00 m 12,20 6405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 6405,00

Domová plastová revizna šachta DN 400 v. cca 2m
- osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop

16 podsyp a obsyp pieskom
potrebné zemné práce - komplet
kúškv vodotesnosf 75,00 ks 361,37 27102,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 27 102,75

Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bel. prostým v
17. otvorenom výkope, betón tr. C8/10 5,15 m3 118,90 612,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,15 612,34
18. Neobsadené

Celkom 145827,99 0,00 0,00 0,00 145827,99

Za zhotovitera :

22 JUN 2011



Prehlásenie zhotovite/'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekoloqický podnik, a.s., Bratislava

Obj: ZÁVAŽNÁ PORUBA - Kanalizácia

Množstvo Jednotková Celková cena
Množstvo ! Ciastka doteraz

Množstvo za Čiastka za Akum, Akurn.čiastka Zost.čiastkaPor, Popis položky MJ doteraz faktúrovaná Zost. množstvo
výmera cena EUR/MJ EUR

faktúrované EUR
obdobie obdobie EUR Množstvo EUR EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 4079,90 m3 29,82 121662,62 0,00 0,00 386,75 11 532,89 386,75 11 532,89 3693,15 110129,73
2 Detto,tr,4 3679,90 m3 32,66 120185,53 0,00 0,00 342,98 11201,73 342,98 11201,73 3336,92 108983,80
3, Dolamovanie hlbených výkopov 680,00 m3 38,46 26152,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 26152,80
4. Paženie záražné do 4 m 7114,00 m2 9,53 67796,42 0,00 0,00 729,55 6952,61 729,55 6952,61 6384,45 60843,81
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 5819,00 m2 16,85 98050,15 0,00 0,00 596,91 10057,93 596,91 10057,93 5222,09 87992,22
6. Zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presunj-vid položka č.9
7. Obsyp potrubia 1 755,00 m3 32,93 57792,15 0,00 0,00 254,98 8396,49 254,98 8396,49 1 500,02 49395,66
8. Dodávka piesku na obsyp 542,00 m3 32,93 17848,06 0,00 0,00 254,98 8396,49 254,98 8396,49 287,02 9451,57
9. Dodávka štrkopiesku na zásyp 6652,00 m3 27,80 184925,60 0,00 0,00 158,37 4402,69 158,37 4402,69 6493,63 180522,91

10. IStrkodra fr. 0·8 3077,00 t 16,65 51 232,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3077,00 51 232,05
11. Cerpanie vody 1 450,00 hod 11,90 17255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1450,00 17255,00
12. Zriadenie a odstránenie čerpacích studni 80,00 m 87,00 6960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 6960,00
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 2,75 km 800,00 2200,00 0,00000 0,00 0,32003 256,02 0,32003 256,02 2,42997 1 943,98

Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz,
14. poplatok za skládku 2128,00 m2 23,75 50540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2128,00 50540,00

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie,
15. poplatok 10187,80 m2 5,02 51142,76 0,00 0,00 398,44 2000,17 398,44 2000,17 9789,36 49142,59
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvy 1418,60 m2 9,30 13192,98 0,00 0,00 398,44 3705,49 398,44 3705,49 1020,16 9487,49
17. Sfažený výkop + zaistenie križujúcich vedeni 160,00 m3 38,50 6160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 6160,00
18. Trativody z drenážnych trubiek DN 150 543,00 m 10,12 5495,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543,00 5495,16
19. Vyčistenie stôk akéhokol'vek priemeru 2754,00 m 3,50 9639,00 0,00 0,00 320,03 1120,11 320,03 1120,11 2433,97 8518,89
20. Dosky podkladné z bet. B 15/20 26,50 m3 112,50 2981,25 0,00 0,00 1,53 172,13 1,53 172,13 24,97 2809,12
21. Debnenie dosiek 78,40 m2 13,58 1064,67 0,00 0,00 4,68 63,55 4,68 63,55 73,72 1001,12
22. Podklad z kameniva obaľov. tr. 2, hr. 20 cm 0,00 m2 36,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 08 3546,60 m2 35,00 124131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3546,60 124131,00
24. Detto, štrkodrvy hr. 200 mm 2364,40 m2 5,77 13642,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2364,40 13642,59

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
25. zhutnenim kamenivom drvenym 45,00 t 13,09 589,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 589,05
26. Detto, štrkodrvy hr. 150 mm 93,00 m2 4,47 415,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 415,71
27. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 10187,80 m2 15,00 152817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10187,80 152817,00
28. Postrek živičný spojovací 10187,80 m2 1,00 10187,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10187,80 10187,80
29. Rezanie krytu vozovky (4x) 7881,20 m 4,52 35623,02 0,00 0,00 160,03 723,34 160,03 723,34 7721,17 34899,68
30. Styk pôvodnej vozovky s novou- asfalt.zálievka 352,00 m 2,51 883,52 0,00 0,00 0,00 0,00 ....-:_ .. ~ 0,00 352,00 883,52
31. Dopravné značenie »e> - ~ 1,00 kpl 2300,00 2300,00 0,00 0,00 0,00 O,oa: . \hln iOjqI ••~ 0,00 1,00 2300,00P. \01 -"I,....Ú(~ f .~
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32. Montaž a dodávca potrubia kanalizačného PVC DN 300 2754,00 m 28,55 78626,70 0,00 0,00 309,41 8833,66 309,41 8833,66 2444,59 69793,04
Monlaž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených

33. gumovým krúžkom presuviek DN 300 208,00 ks 59,15 12303,20 0,00 0,00 20,00 1183,00 20,00 1183,00 188,00 11120,20
Ostatné konštr.na potr. vedeni dno šachiet hr. nad 200 mm z

34. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 56,24 m3 115,50 6495,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,24 6495,72
Šachty kanalizač. na potrubi DN 300 dooávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

35. osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov
Obetónovanie pref. kom ina s debnenim s osadenim a dodávkou

lsrnerovš 4A 104,00 ks 750,00 78000,00 0,00 0,00 9,00 6750,00 9,00 6750,00 95,00 71250,00
36. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 2754,00 m 3,20 8812,80 0,00 0,00 309,41 990,11 309,41 990,11 2444,59 7822,69
37. Zabezpečenie koncov 42,00 ks 149,00 6258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 6258,00

Preložky nadzemných vedeni - vodovod - 3% celkovej dlžky
38. vodovodu 1,00 kol 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3000,00
39. Osadenie orientačných stlpikov 14,00 ks 72,74 1018,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 1018,36
40. Neobsadené

Pozn. V cenach su vsetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie

etxom 1447380,67 0,00 86738,41 86738,41 1 360642,26

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak Za zhotoviteľa:



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávatel' : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: ZÁVAžNÁ PORUBA - Domové prípojky

Por. Množstvo výmera MJ

118,90

Celková cena
EUR

Množstvo
doteraz

faktúrované

Ciastka
doteraz

faktúrovaná
EUR

Množstvo za
obdobie

Čiastka za
obdobie EUR

Akum.
Množstvo

Akum.čiastka
EUR Zost. množstvo Zostčiastka EURPopis položky

Jednotková
cena EUR/MJ

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 563,00 m3 29,82 16788,66 0,00 0,00 58,24 1 736,72 58.24 1 736,72 504,76 15051,94
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 118,00 m3 41,02 4840,36 0,00 0,00 11,92 488,96 11,92 488,96 106,08 4351,40
3. Detto, tr. 4 612,00

103,00
m3 32,66 19987,92

3965,50
0,00
0,00

0,00 62,21 2031,78
0,00

62,21
0,00

2031,78
0,00

549,79
103,00

17956,14
3965,504. Sťaženv výkop + zaistenie križuiúcich vedeni

1120,00

78,40

m3 38,50
5488,00

7186,14

0,00

0,00

0,00 0,00
1465,10

0,00

299,00

0,00

1465,10

0,00

821,00

78,40

4022,90

7186,14

5. Paženie priložné do 2m

213,50
213,50
130,80
485.30
528,00

m2 4,90

5935,30
7030,56
4307,24
8080,25

17387,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 299,00

1 846,75
1148,60

394,17
1 248,08

580,23

66,43
34,88
11,97
74,96
17,62

1 846,75
1148,60

394,17
1 248,08

580,23

147,07
178,62
118,83
410,34
510,38

- zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun)

3913,07

8.
Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, krytu z asfaltu
hr. do 50mm oodkladu zo štrkodrvv,

6.
Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž,
podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150 m 91,66 0,00 0,00

4088,55

9. Vvtvčenie trasv kanalizácie v rovine

Spätné zásvov

7. - obsyp potrubia

17409,23

m3 27,80 0,00 66,43
5881,96

- oieskové lôžko hr.15 cm
- štrkodrva 0+8
- štrkopiesok

m3 32,93 0,00 34,88

6832,17



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina Jednotkovä Celková cena
Množstvo tiastka doteraz

Množstvo za tiastka za Akum. Akum.čiastka Zostéiastka
Názov Množstvo výmera MJ doteraz Iaktúrcvaná Zost. množstvo

výdavkov cena EURIPM EUR
faktUrovane EUR

obdobie mesiac EUR Množstvo EUR EUR

716 Realizačná dokumentácia, 5 paré
1,00 kol 59915,00 59915 OO 1,00 59915,00 0,00 1,00 59915 OO 0,00 0,00

637004 Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks

[3] 100 kpl 9760,00 9760,00 1,00 9760,00 0,00 1,00 9760 OO 0,00 O OO

637005 Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré

1,00 kol 29850 OO 29850 OO 0,00 O OO 0,00 000 O OO 100 29850 OO

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania
a geometrickych plánov za účelom zápisu do KN 1,00 kpl 33860,00 33860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 33860,00

Celkom: 133385,00 69675,00 0,00 69675,00 63710,00

Za SO vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capullak Za zhotoviteľa: p. Albín Mutiš

2 2 JúN 7D11



Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS: 241 10110068

Zhotovitel': VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s.
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

MESAČNÁ SPRÁVA

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY- ekologický podnik, a.s.)

M
®

-= -

--

Obdobie od 01.05.2011 do 31.05.2011

Vydané dňa 31.05.2011 2 2 JON Z011



Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS: 24110110068

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

MESAČNÁ SPRÁVA

a) Postup prác
Projekt
Dokumentácia zhotovitel'a
Vzorky a atesty
Výroba
Dodávka na stavenisko
Stavebné práce
Časový harmonogram

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku
c) Výroba technologických zariadení a materiálov
d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotovitel'a
e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov
f) Zmeny nároky objednávateľa, a Nároky zhotovitel'a
g) Bezpečnosť a ochrana zdravia, životné prostredie, kvalita
h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác
i) Geodetický elaborát
j) Skúšky tesností
k) Monitoring stôk

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava Strana 2
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Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS: 241 10110068

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

a ) Postup prác

Projekt:
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozora sa dňa 24.11.2010 uskutočnilo
odovzdanie a prevzatie staveniska. Následne bol vydaný pokyn k začati u prác na uvedenej stavbe
dňa 24.11.2010.

Dokumentácia zhotovitel'a:
Pri odovzdaní a prevzatí staveniska bola odovzdaná realizačná projektová dokumentácia pre daný
projekt.

Vzorky a atesty:
V súlade s čl.Vl., body 1.6, 1.8 boli Stavebnému dozoru a Objednávatel'ovi pred začatím stavebných
prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov
podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek.

Výroba:
V priebehu sledovaného obdobia nebola realizovaná výroba na staveniskách predmetných
stavebných objektov.

Dodávka na stavenisko:

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila dodávka stavebného materiálu na stavenisko.:

Liptovský Mikuláš - Stošíce - kanalizácia
Liptovský Mikuláš - Stošice - domové prípojky
Závažná Poruba - kanalizácia
Závažná Poruba - domové prípojky

Platné certifikáty resp. vyhlásenie o zhode viď. príloha "Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov
predložených pred zabudovaním Stavebnému dozorovi na odsúhlasenie"

Stavebné práce realizované v období od 01.05.2011 do 31.05.2011
(viď. príloha monitoring prác, vrátane celkových množstiev a % plnenia)

Liptovský Mikuláš - Stošíce - kanalizácia
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača A DN 300mm v dlžke 215,74m
včítane 6ks kanalizačných šácht DN 1000, zberača Bl v dlžke 31,21m včítane 2 ks kanalizačných šácht
DN 1000 a zberača A-l DN 300 v dlžke 101,7m včítane 2 ks kanalizačných šácht DN 1000.

Liptovský Mikuláš - Stošice - domové prípojky
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači A v počte 20 ks, na zberači
A-l v počte 4 ks, na zberači B-l v počte 4 ks. Spolu bolo na tomto objekte zrealizovaných 28 ks
domových prípojok v celkovej dlžke 150,6m ukončených plastovými revíznymi domovými šachtami.

Závažná Poruba - kanalizácia
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača Bl DN 300mm v dlžke 170,03m
včítane 5ks kanalizačných šácht DN 1000 a časť kanalizačného zberača F2 DN 300mm v dlžke 150,0 m
včítane 4ks kanalizačných šácht DN 1000.

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava Strana 3



Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS: 24110110068

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Závažná Poruba - domové prípojky
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači Bl v počte 10 ks a na
zberači F2 v počte 10 prípojok. Spolu bolo na tomto objekte zrealizovaných 20 ks domových prípojok
v celkovej dlžke 88,54 m ukončených plastovými revíznymi domovými šachtami.

Časový harmonogram:
V priebehu mesiaca OS/2011 Zhotovitel' v súlade s čl. III., bod 4 a 6 podmienok zmluvy o dielo
predložil Stavebnému dozoru a Projektovérnu manažérovi na odsúhlasenie Harmonogram prác -
Výstavba kanalizácie - Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba.

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku

V dňoch 01.05. - 31.05. 2011 bola vykonaná Fotodokumentácia pred začatím prác - pôvodný stav na
objekte Liptovský Mikuláš Stošice zberač A a v dňoch 01.05. - 31.05.2011 bola vykonaná
Fotodokumentácia pred začatím prác - pôvodný stav na stavebnom objekte Liptovský Mikuláš
Stošice - zberač A-l a B-l a na stavebnom objekte Závažná Poruba - zberač F2 aB.

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch:
(viď. príloha fotodokumentácia postupu prác)

V sledovanom období sa realizovali stavebné práce na objekte Liptovský Mikuláš Stošice
a Závažná Poruba

c) výroba technologických zariadení a materiálov:

Počas sledovaného obdobia nebola výroba technologických zariadení a materiálov na stavbe.

d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa:

Nasadenie pracovníkov

Pracovníci lS.kal. 19. ka l. 20. kal. 21. kal. 22. kal.
kalendárny týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/

- Január
Riadiaci pracovníci na stavbe 3 3 3 3 3
Projekt manažéri O 1 1 1 O
Geodeti 1 1 1 1 1
Ostatní kvalifikovaní pracovníci 12 12 13 13 12

Nasadenie stro;ného vybavenia

Stroje lS.kal. 19. ka l. 20. kal. 21. kal. 22. kal.
týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/

Zariadenia na rýpanie
vrátane drviča kameňa O 3 3 3 3
a betónu
Nákladný automobil na

4 4 4 4 4
odvoz vykopaného materiálu

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovatel'ská 8, 823 53 Bratislava Strana 4

~I~r,14001



Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS: 24110110068

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Odvodňovacie a čerpacie
O 2 2 2 2

zariadenia
Betonárkya domiešavače - - - - -

Betónové pumpy
a zariadenia na uskladnenie - - - - -

betónu
Žeriavy a ďalšie zdvíhacie

- - - - -
zariadenie
Zariadenia na zhutňovanie

3 3 4 4 4
a valce
Zváracie zariadenia na

- - - - -
spájanie polyetylénových rúr

e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov:

V súlade s čl.Vl., body 1.6, 1.8 podmienok zmluvy o dielo budú Stavebnému dozoru
a Objednávateľovi pred začatím stavebných prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty
ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek
objednávateľa.

Viď. príloha "Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov predložených pred zabudovaním
stavebnému dozorovi na odsúhlasenie"

f) Zmeny, Nároky objednávatel'a a Nároky zhotovitel'a.

Zmeny predložené VSEP, a.s.:
Viď. "Požiadavky na schválenie zmeny"
Odsúhlasené Zmeny predložené VSEP, a.s.:
Viď. "Pokyny na zmenu"

g) Bezpečnosť a ochrana, životné prostredie, kvalita:

V priebehu sledovaného obdobia nebola žiadna nehoda.
V priebehu sledovaného obdobia nebola zaznamenaná nebezpečná udalosť a činnosť týkajúca sa
aspektov životného prostredia.

V priebehu sledovaného obdobia z hradiska kvality sa proces prác riadi normou ISO 9001: 2008.

h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu:

Viď. príloha "Plán finančného plnenia"

Neplnenie finančného harmonogramu oproti skutočnosti je zapríčinené hlavne z nasledovných
dôvodov:
- na doposia!' odovzdaných staveniskách nie je možné naplno rozvinúť stavebné práce vzhľadom na
poveternostné podmienky a nepriaznivý vplyv počasia v tomto období.

l) Geodetický elaborát:
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Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS: 24110110068

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Viď. príloha "Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht, Zoznam kanalizačných
prípojok"

j) Skúšky tesností:

Viď. príloha "Zoznam skúšok tesností kanalizačných potrubí, kanalizačných šácht, revíznych
šácht a kanalizačných prípojok"

k) Monitoring stôk:

Viď. príloha "Monitoring gravitačných stôk priem. vrátane vyhodnotenia sklonov"

Príloha:
• Fotodokumentácia postupu prác na objektoch stav k 31.05.2011 (Príloha 1)
• Monitoring prác, stav k 31.05.2011 (Príloha 2)
• Plán finančného plnenia, stav k 31.05.2011 (Príloha 3)
• Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht, Zoznam kanalizačných prípojok (Príloha 4)
• Zoznam skúšok tesn ostí kanalizačného potrubia, kanalizačných šácht, revíznych šácht a

prípojok (Príloha 5)
• Monitoring gravitačných stôk priem. kamery vrátane vyhodnotenia sklonov{Príloha 6)

• v{Príloha 5)
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PRÍLOHA l

Kód ITMS: 241 10110068
Stavba: Výstavba kanalizácie 8eňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav
k 31.05.2011

Obdobie od 01.05.2011 do 31.05.2011

Vydané dňa 31.05.2011 2 2 JON 2011



Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Fotografia Č. 1- SO L. Mikuláš Stošice - rezanie krytu z asfaltu

Fotografia Č. 2 -SO L. Mikuláš Stošice - postupný zásyp frakciou 0/8 DN 300



Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Fotografia Č. 3 -SO L. Mikuláš Stošice - osadenie domovej šachtice mimo vozovky

Fotografia Č. 4 -SO L. Mikuláš Stošice - hutnenie rýh
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Fotografia Č. 5 -SO Závažná Poruba- obsyp DN 300 materiálom frakcie 0/8 v pažiacom boxe

Fotografia Č. 6 -SO Závažná Poruba - inžinierske siete T-COM, voda, elektro
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Fotografia Č. 7 - SO Závažná Poruba - zásyp rýh

Fotografia Č. 8 - SO Závažná Poruba - založenie plastovej šachty


