
Stavba: Výstavba kanalizácie 8eňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS: 24110 II 0068

Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s.
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie - Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Faktúra č. 21107005

(VOD·OHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s.)

[WSl®
~



FAKTÚRA
21107005FAKTÚRA číslo

Variabilný symbol
Konštantný symbol
Číslo zmluvy
Číslo obiednávk

IČO: 31320082 DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK2020328486

Dodávatel':
21107005
0308VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

- ekologický podnik a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava
S.účet: 25071673/7500
ISAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch.lživ. Okresný súd BA l, Oddiel:Sa, vložka č.
register: 339/B

Odberatel': IČO: 36672441 DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

Konečný príjemca (2.odberatel'):

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti
Forma úhrady
Dátum v stavenia faktú

Spôsob dopravy:
113.11.2011

Štát určenia: pp
15.08.2011

Číslo dodacieho listu Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.07.2011

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" Vám fakturujeme čiastkovú faktúru
za práce za mesiac júl 2011
podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH
DPH 20%

548 671.00 EUR
109 734.20 EUR

._. - -
LIPTOVSKÁ V(JPhf>\~Ii~KA

SPOLOČNOSt, a.s,
LIPTOVSKÝ ~i~ULA~--

~Io: 1 5 -08- 2011

Člslo: 01'(4 I Prfl.:

prtdelené ref.:

Celkom s DPH: 658 405.20 EUR

Zádržné 10%: 54 867.10 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné
v plnej výške

K úhrade bez DPH : 548 671.00 EUR

K úhrade celkom s DPH: 658 405.20 EUR

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY _
- ekologický podnik o.s.,

Pestovateľ.ká 8, 823 53 Bra tis I a v a
finančná učtáreň

Akcia č.: 213
Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková,

Liptovský Mikuláš,Závažná Poruba

Vystavil: Emília Baginová
Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

/~t lipto9s~Ó9
O J..~ . vodárensk~-V--'---'7 ~. spoločnost .'

Revolucna 595, 031 (J5Liptovský Mikul

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominar~k. 2,4 Mn 03 8r»tislava
Stavebný d()zor v rllmci J)rnjektu :
VýstavbIl kllnllllZlll!le. lieftlldiknv'.
Líp1OV.k1 MIkul •• , z.vlII.na Poruba

© Data/oek software

15 AUG.2011



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH

za obdobie: od 1.07.2011do 31.07.2011 Číslo faktúry:

ZHOTOVITEĽ:

21107005

Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

31320082
2020328486
SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

IČO:
mč:
IČ DPH:

Kód ITMS
Projekt:
Číslo kontraktu:

36672441
2022236557
SK2022236557

24110110068
Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1 Zmluvná cena: 4649882,73 €bez DPH
do začiatku

fakturovaného
mesiaca

fakturovaný mesiac do konca fakturovaného
mesiaca

459735,48 548671,00 1008406,48
45973,55 54867,10
45973,55 54867,10

2 celkom EUR:
100840,653 zádržné EUR:

5 k úhrade EUR:
100840,654 vyplatené zádržné EUR:

459735,48 548671,00 1008406,48

Za stavebný dozor:

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác
a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácií a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil
závady brániace prevzatiu prác.

Za objednál\te~~.!HH

Ing. Ladisla~~čup
1I!:--r-I

pod~_ lip~ ~"5ká
•• ~1 vI~dárcn~ká

@ spoločnos, e.s,
Revolučná 595, 031 05 Llptovsk M kuláš

pečiatka:

Za zhotoviteľa:



(

Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1_07.2011do 31.07.2011

Objednávateľ : liptovská vodárenská spoločnosť. a.s.. liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik. a.s., Bratislava

Skupina Stavba NÁZOV Celková cena Čiastka doteraz Čiastka za tento Akumulovaná čiastka
Zostatková čiastkavýdavkov vEUR fakturovaná EUR mesiac EUR EUR

UHORSKÁ VES Kanalizácia
850740,61 0,00 296019,88 296019,88 554720,73

BEŇADIKOVÁ Domové pripojky 119630,86 0,00 21 087,66 21 087,66 98543,20

Liptovský Kanalizácia - gravitačné potrubie 633854.09 218918,27 31 931,52 250849,79 383004,30
Mikuláš -
STOŠICE Domové pripojky 162070,37 62304,40 6913,64 69218,04 92852,33

Obytný súbor Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica 783963,75 0,00 0,00 0,00 783963,75717001 Stošice-Západ -
Okoličné Domové pripojky 145827.99 0,00 0,00 0,00 145827,99

ZÁVAžNÁ Kanalizácia 1447380,67 86738,41 156733,10 243471,51 1 203909,16
PORUBA Domové pripojky 241480,91 22099,40 35985,20 58084,60 183396,31

(1J Medzisúčet položiek prác (bez DPH) 4384949,25 390060,48 548671,00 938731,48 3446217,77

[2J Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1] 131 548,48 0,00 0,00 0,00 131 548,48

716 Realizačná dokumentácia, 5 paré 59915,00 59915,00 0,00 59915,00 0,00

637004 Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks 9760,00 9760,00 0,00 9760,00 0,00

637005
[3]

Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré 29850,00 0,00 0,00 0,00 29850,00

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov

33860,00za účelom zápisu do KN 0,00 0,00 0,00 33860,00

Celkový rozpočet Diela

CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] 4649882,73 459735,48 548 671,00 l---? 1 008406,48 3641476,25

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak 1"-"···"'"·:"~-
15 ~~ /~Älbí~;"~

-08- 2011 . ~ór, CA---;;; { "tv ~;; JfO~6 ~.,<:ot?: </. ! :y",tave!>-.,;.' ""'If- lí .,(- Ú:~"'dr; .=; aCZOr AUG 1011 l, Ij/~ c,
liF-"~ i I

Cl1:~ i i! 't ~ ,Jl(qj
* 't lP • 'l lIH(H~ 1"'''"0' ~

~~
~ \~o ~ *% ~ l. * ~

, ?;-:. S- \)
".·~/,699·'O·'). ,~~-!>-C' ~,~ ~o,'J;'j/ l., \\~\~

'\::0••.•,;. 00849~~ ,<,,~~ ..••••••• {J Slu.,pon'{(l\ \~
~'-



Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.07.2011 do 31.07.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnost'. a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ· Kanalizácia

Množstvo Jednotková Celková cena
Množstvo Ciastka doteraz

Množstvo za Čiastka za Akum.čiastka Zost.čiastka
Por. Popis položky

výmera
MJ

cena EURJMJ EUR
doteraz faktúrovaná

obdobie obdobie EUR
Akum. Množstvo

EUR
Zost. množstvo

EUR
faktúrované EUR

t. Hlbenie rih hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 2183,00 m3 29,82 65097,06 0,00 0,00 1314,82 39207,93 1314,82 39207,93 868,18 25889,13
2 Detto,tr.4 2150,00 m3 32,66 70219,00 0,00 0,00 1314,82 42942,02 1314,82 42942,02 835,18 27276,98
3. Dolamovanie hlbenvch výkopov 265,00 m3 38,46 10191,90 0,00 0,00 167,85 6455,51 167,85 6455,51 97,15 3736,39
4. Paženie záťažné do 4 m 4415,00 m2 9,53 42074,95 0,00 0,00 2254,77 21487,96 2254,77 21487,96 2160,23 20586,99
5. Paženie rih hnané do 4 m oažiace boxy 4206,00 m2 16,85 70871,10 0,00 0,00 2166,34 36502,83 2166,34 36502,83 2039,66 34368,27

6. Zásvp rih so zhutnenim {naloženie, oresurn-vid položka č.9 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Obsvp potrubia 795,40 m3 32,93 26192,52 0,00 0,00 777,68 25609,00 777,68 25609,00 17,72 583,52
8. Dodávka piesku na obsvo 249,00 m3 32,93 8199,57 0,00 0,00 139,68 4599,66 139,68 4599,66 109,32 3599,91
9. Dodávka štrkopiesku na zásvp 3620,00 m3 27,80 100636,00 0,00 0,00 1060,07 29469,95 1 060,07 29469,95 2559,93 71166,05

10. Strkodra fr. 0-8 1714,00 t 16,65 28538,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1714,00 28538,10
11. Cerpanie vody 660,00 hod 11,90 7854,00 0,00 0,00 409,50 4873,05 409,50 4873,05 250,50 2980,95
12. Zriadenie a odstránenie čeroacích studni 60,00 m 87,00 5220,00 0,00 0,00 37,60 3271,20 37,60 3271,20 22,40 1948,80
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 1,31 km 800,00 1048,00 0,00000 0,00 0,81950 655,60 0,81950 655,60 0,49050 392,40

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, odvoz,
14. IPOplatok za skládku 1240,00 m2 23,75 29450,00 0,00 0,00 170,29 4044,39 170,29 4044,39 1069,71 25405,61

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku,
15. naloženie, DOplatok 7125,00 m2 5,02 35767,50 0,00 0,00 599,84 3011,20 599,84 3011,20 6525,16 32756,30
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvy 824,00 m2 9,30 7663,20 0,00 0,00 734,61 6831,87 734,61 6831,87 89,39 831,33
17. Sťažený výkop + zaistenie križuiúcich vedeni 100,00 m3 38,50 3850,00 0,00 0,00 59,00 2271,50 59,00 2271,50 41,00 1 578,50
18. T rativodv z drenážnych trubiek DN 150 612,00 m 10,12 6193,44 0,00 0,00 590,42 5975,05 590,42 5975,05 21,58 218,39
19. Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru 1313,50 m 3,50 4597,25 0,00 0,00 819,50 2868,25 819,50 2868,25 494,00 1729,00
20. Dosky podklad né z bel. B 15/20 9,80 m3 112,50 1102,50 0,00 0,00 4,93 554,63 4,93 554,63 4,87 547,87
21. Debnenie dosiek 33,80 m2 13,58 459,00 0,00 0,00 15,08 204,79 15,08 204,79 18,72 254,21
22. Podklad z kameniva obalov. tr. 2, hr. 20 cm 480,00 m2 36,22 17385,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 17385,60
23. Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 08 2059,00 m2 35,00 72 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2059,00 72 065,00
24. Detto, štrkodrvy hr. 200 mm 1372,00 m2 5,77 7916,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1372,00 7916,44

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
25. zhutnenim kamenivom drvenym 33,00 t 13,09 431,97 0,00 0,00 20,50 268,35 20,50 268,35 12,50 163,62
26. Detto, štrkodrvy hr. 150 mm 45,00 m2 4,47 201,15 0,00 0,00 27,90 124,71 27,90 124,71 17,10 76,44
27. Asfaltobetón ABS hr.Sem I tr. 7125,00 m2 15,00 106875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7125,00 106875,00
28. Postrek živičný spoiovaci 7125,00 m2 1,00 7125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7125,00 7125,00
29. Rezanie krytu vozovky (4x) 5254,00 m 4,52 23748,08 0,00 0,00 949,08 4289,84 949,08 4289,84 4304,92 19458,24
30. StYk oôvodnei vozovky s novou - asfall.zálievka 216,00 m 2,51 542,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 542,16
31. Dopravné značenie 1,00 kol 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 1,00 1 200,00 1,00 1 200,00 0,00 0,00
32. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 1313,50 m 28,55 37500,43 0,00 0,00 785,28 ~~.-~n-419,7 4 785,28 22419,74 528,22 15080,69

Montaz ívaroviek na potrubie z rur z tvrdého PVC tesnenych do -- .. ~
~33. gumovým krúžkorn presuviek DN 300 82,00 ks 59,15 4850,30 0,00 0,00 p.ibin, ď~aA 18,00 t- I 064,70 64,00 3785,60

(. "o, O ,~byved- . ~{Jc,
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Ostatné konštr.na potr.vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z
34. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 20,50 m3 115,50 2367,75 0,00 0,00 12,50 1 443,75 12,50 1443,75 8,00 924,00

ISachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

35. osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov
Obetónovanie prel. komína s debnenim s osadením a

1048 41,00 ks 750,00 30750,00 0,00 0,00 29,00 21 750,00 29,00 21 750,00 12,00 9000,00
36. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 1313,50 m 3,20 4203,20 0,00 0,00 819,50 2622,40 819,50 2622,40 494,00 1580,80
37. Zabezpečenie koncov 33,00 ks 149,00 4917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 4917,00

Preložky nadzemných vedení - vodovod - 3% celkovej dlžky
38. vodovodu 1,00 kpl 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3000,00
39. Osadenie orientačných stipikov 6,00 ks 72,74 436,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 436,44
40. Neobsadené

I Pozn. V cenach su vsetky poplatky za presuny, poplatky
na skládke, uskladanie, nakladaníe
I\..elkom 850740,61 0,00 296019,88 296019,88 554 720,73

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak Za zhotoviteľa:

1 5 -08- 2011



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.07.2011 do 31.07.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: UHORSKÁ VES· BEŇADIKOVÁ· Domové prípojky

Por. Popis položky
Množstvo

výmera
MJ Jednotková Celková cena EUR

cena EURJMJ

Množstvo
doteraz

faktúrované

Ciastka doteraz
faktúrovaná

EUR

Množstvo za
obdobie

Čiastka za
obdobie EUR

Akum.
Množstvo

Akum.čiastka
EUR

Zost. množstvo
Zost.čiastka

EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 325,00 m3 29,82 9691,50 0,00 0,00 62,93 1 876,57 62,93 1 876,57 262,07 7814,93
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 72,00 m3 41,02 2953,44 0,00 0,00 13,68 561,15 13,68 561,15 58,32 2392,29
3. Detto, tr. 4
4. Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedeni
5. Paženie priložné do 2m

308,00 m3 32,66 10059,28 0,00
0,00
0,00

0,00 62,20 2031,45
354,20

1 684,72

62,20

343,82

2031,45
9,20 354,20

245,80 8027,83
51,90 1998,15

298,18 1461,08

6. Podvrtávka potrubia DN 150 . montáž
, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150

61,10 m3 38,50 2352,35

0,00

0,00 9,20

0,00

1684,72

0,00 0,00 63,00 5774,58
Spätné zásypy

642,00 m2 4,90 3145,80 0,00 343,82

- zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun)

54,91 1808,19

63,00 m 91,66 5774,58

0,00

0,00 0,00

838,45 30,16 838,45 72,84 2024,95103,00 m3 27,80 2863,40
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 30,16
1008,65

233,47
0,00

1865,81

30,63

0,00
56,66

1008,65
7,09 233,47

8.
Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, krytu z
asfaltu hr. do 50mm, podkladu zo štrkodrvy,

- obsyp potrubia7. 103,00 m3 32,93 3391,79 0,00 30,63 72,37 2383,14
- pieskové lôžko hr.15 cm 62,00 m3 32,93 2041,66 0,00 7,09

0,00
1865,81

278,00 4628.70

9. Vytýčenie trasv kanalizácie v rovine

- štrkodrva O : 8
- štrkopiesok

278,00
202,00 m3

16,65 4628.70 0,00 0,00
145,34 4786,05

195,00 m2

32,93 6651,86

0,00

0,00 56,66

1 703,39 45,79 1 703,39 149,21 5550,61

10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu
0,53 km

37,20 7254,00
0,00000

0,00



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.07.2011 do 31.07.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Liptovský Mikuláš· STOŠICE. Kanalizácia- gravitačné potrubie

Množstvo Jednotková Celková cena
Množstvo

Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za Akum.čiastkaPor. Popis položky MJ doteraz Akum. Množstvo Zost. množstvo Zost.čiastka EUR
výmera cena EUR/MJ EUR

faktúrované
faktúrovaná EUR obdobie obdobie EUR EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 1791,80 m3 29,82 53431,48 916,90 27341,96 166,54 4966,22 1 083,44 32308,18 708,36 21123,30
2. Detto, tr.4 1791,80 m3 32,66 58520,19 919,98 30046,55 166,54 5439,20 1086,52 35485,75 705,28 23034,44
3. Dolamovanie hlbených výkopov 24,50 m3 38,46 942,27 0,00 0,00 13,05 501,90 13,05 501,90 11,45 440,37
4. Paženie zátažné do 4 m 698,90 m2 9,53 6660,52 631,44 6017,62 21,57 205,56 653,01 6223,18 45,89 437,34
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 2795,12 m2 16,85 47097,77 2525,78 42559,39 136,27 2296,15 2662,05 44855,54 133,07 2242,23
6. Zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun) 850,50 m3 27,80 23643,90 842,70 23427,06 3,07 85,35 845,77 23512,41 4,73 131,49
7. Obsvo potrubia 850,50 m3 32,93 28006,97 487,15 16041,85 61,69 2031,45 548,84 18073,30 301,66 9933,67
8. Dodávka piesku na obsyp 137,28 m3 32,93 4520,63 133,95 4410,97 2,87 94,51 136,82 4505,48 0,46 15,15
9. Dodávka štrkopiesku na zásyp 1769,77 m3 27,80 49199,61 444,23 12349,59 61,96 1 722,49 506,19 14072,08 1 263,58 35127,53
10. IStrkodra fr. 0-8 728,73 t 16,65 12133,35 353,18 5880,45 0,00 0,00 353,18 5880,45 375,55 6252,90
11. ICerpanie vody - daždovej 125,00 hod 11,90 1487,50 10,00 119,00 64,50 767,55 74,50 886,55 50,50 600,95
12. Zriadenie a odstránenie čerpacích studni 25,00 m 87,00 2175,00 0,00 0,00 15,50 1 348,50 15,50 1 348,50 9,50 826,50
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 1,25 km 800,00 1000,00 0,64933 519,46 0,12909 103,27 0,77842 622,73 0,47158 377,27

Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz,
14. poplatok za skládku 1 347,90 m2 23,75 32012,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 347,90 32012,63

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie,
15. poplatok 6234,50 m2 5,02 31297,19 400,59 2010,96 77,95 391,31 478,54 2402,27 5755,96 28894,92
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvy 898,60 m2 9,30 8356,98 545,28 5071,10 136,14 1266,10 681,42 6337,20 217,18 2019,78
17. Sfažený výkop + zaistenie križujúcich vedeni 135,00 m3 38,50 5197,50 19,58 753,83 25,00 962,50 44,58 1716,33 90,42 3481,17
18. Trativody z drenážnych trubiek DN 150 430,50 m 10,12 4356,66 0,00 0,00 96,73 978,91 96,73 978,91 333,77 3377,75
19. Vyčistenie stôk akéhokorvek priemeru 1248,00 m 3,50 4368,00 649,33 2272,66 129,09 451,82 778,42 2724,48 469,58 1643,52
20. Dosky podkladné z bet. B 15/20 8,64 m3 112,50 972,00 3,75 421,88 0,00 0,00 3,75 421,88 4,89 550,12
21. Debnenie dosiek 30,24 m2 13,58 410,66 10,60 143,95 0,00 0,00 10,60 143,95 19,64 266,71
22. Podklad z bet. B 20 hr. 200 mm, miest. kom., bel. plocha 2246,50 m2 19,51 43829,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2246,50 43829,22
23. Detto, štrkodrvy hr. 200 mm 1497,60 m2 5,77 8641,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1497,60 8641,15

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
24. zhutnenim kamenivom drvenym 14,20 t 13,09 185,88 0,00 0,00 9,90 129,59 9,90 129,59 4,30 56,29
25. Detto, štrkodrvy hr. 150 mm 20,20 m2 4,47 90,29 0,00 0,00 14,80 66,16 14,80 66,16 5,40 24,13
26. Asfaltobetón ABS hr.Sem I tr. 6234,50 m2 15,00 93517,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6234,50 93517,50
27. Postrek živičný spojovací 6234,50 m2 1,00 6234,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6234,50 6234,50
28. Rezanie krytu vozovky (4x) 4992,00 m 4,52 22563,84 305,56 1381,13 81,29 367,43 386,85 1 748,56 4605,15 20815,28
29. Styk pôvodnej vozovky s novou - asfall.zálievka 315,00 m 2,51 790,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 790,65
30. Dopravné značenie 1,00 kpl 1100,00 1100,00 0,00 0,00 1,00 1100,00 1,00 1100,00 0,00 0,00
31. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 1 248,00 m 28,55 35630,40 638,71 18235,17 113,75 3247,56 752,46 21 482,73 495,54 14147,67

Montáž Ivaroviek na potrubie z rúr z Ivrdého PVC lesnených

4J~ .~~32. loumowm krúžkom presuviek DN 300 80,00 ks 59,15 4732,00 45,00 2661,75 7,00 3075,80 28,00 1656,20
[ostatne xonstr.na pofr.veden: ano sacruet nr. nao LUU mm z r: 'V{~,33. betónu vodostav. V 4 Ir.c20/25 5,50 m3 115,50 635,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5.$l 635,25
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Množstvo Jednotková Celková cena
Množstvo

Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za Akum.čiastkaPor. Popis položky MJ doteraz Akum. Množstvo Zost. množstvo Zost.čiastka EUR
výmera cena EURlMJ EUR

faktúrované
faktúrovaná EUR obdobie obdobie EUR EUR

Sachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

34. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstencov
Obetónovani~ pret. komína s debnenim s osadenim a dodávkou

40,00 ks 750,00 30000,00 19,00 14250,00 3,00 2250,00 22,00 16500,00 18,00 13500,00
35. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 1248,00 m 4,70 5865,60 638,71 3001,94 139,71 656,64 778,42 3658,58 469,58 2207,02
36. Spádisková časť šachty - dodávka a montáž 2,00 ks 1189,00 2378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2378,00

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým v
37. otvorenom výkope, betón tr. C 8/1 ° 1,20 m3 102,70 123,24 0,00 0,00 0,85 87,30 0,85 87,30 0,35 35,94

Porealizačné zameranie, geometrický plán, dokumentácia
38. skutočného vyhotovenia 1,00 kol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
39. Osadenie orientačných stlpikov 24,00 ks 72,74 1 745,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 1 745,76
39. Neobsadené

Pozn. V cenach su vsetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie
Celkom 633854,09 218918,27 31 931,52 250849,79 383004,30

-:-:;-,:; r:

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak

1 5 -08- 2011

11 AUG 2011



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.07.2011 do 31.07.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Ob]: Liptovský Mikuláš· STOŠICE• Domové pripojky

Por, Popis položky Množstvo výmera MJ
Jednotková

cena EURlMJ Celková cena EUR

Množstvo
doteraz

faktúrované

Čiastka doteraz
faktúrovaná

EUR

Množstvo za
obdobie

Čiastka za
obdobie EUR

Akurn,
Množstvo

Akum.čiastka
EUR Zos!. množstvo

Zost.čiastka
EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 474,32 m3 29,82 14144,22 205,14 6117,28 18,56 553,46 223,70 6670,74 250,62 7473,48
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 125,20 m3 41,02 5135,70 50,93 2089,15 5,06 207,56 55,99 2296,71 69,21 2838,99
3.

4.
5.

Detto, tr. 4
Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení
Paženie priložné do 2m

484,64 m3 32,66 15828,34 209,28
8,67

980,00

6835,08
333,80

4802,00

18,56
21,83

0,00

606,17
840,46

0,00

227,84
30,50

980,00

7441,25
1174,26
4802,00

256,80
38,10

5,60

8387,09
1 466,84

27,44

6.
Podvrtávka potrubia DN 150
montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového
DN 150

68,60 m3 38,50 2641,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 3208,10
7. Spätné zásypy

985,60 m2 4,90 4829,44

2452,30

· zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun)

35,00 m 91,66 3208,10

277,69 7719,79 20,28 563,78 297,97 8283,57 467,03 12983,43

7101,72

· obsyp potrubia
765,00 m3 27,80 21 267,00

36,01 1185,81 0,00 0,00 36,01 1185,81 0,95 31,28
· pieskové lôžko hr.15 cm
· štrkod rva O : 8

36,96 m3 32,93 1217,09
33,99

127,47
1119,29
2122,38

1,54
0,00

50,71
0,00

35,53
127,47

1170,00
2122,38

74,47
426,53

8.
5065,90

· štrkoolesok

110,00 m3 32,93 3622,30

101,04 3327,25 18,73 616,78 119,77 3944,03 100,23 3300,57
Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z
asfaltu hr. do 50mm oodkladu zo štrkodrvv.

554,00
220,00 m3

16,65 9224,10

127,62 4747,46 7,80 290,16 135,42 5037,62 136,18
9.

10.
Vytýčenie trasv kanalizácie v rovine
Odstránenie a znovu zriadenie zeleného pásu

271,60 m2

32,93 7244,60

0,24450
31,32

195,60
158,17

0,02890
9,20



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.07.2011 do 31.07.2011

Objednávater : liptovská vodárenská spoločnosť, a.s .. liptovský Mikuláš

Zhotovite]: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Obytný súbor Stošice-Západ -Okoličné • Kanalizácia- gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica

Por. Popis položky
Množstvo
výmera

Jednotková Celková cena EUR Množstvo doteraz Čiastka doteraz
cena EURlMJ faktúrované faktúrovaná EUR

MJ
Množstvo za

obdobie
Čiastka za

obdobie EUR
Akum. Množstvo Akum.čiastka EUR Zost množstvo Zost.čiastka EUR

1. Hlbenie rvh hor. tr. 3, odvoz, ooolatok za skládku 3394,20 m3 29,82 101215,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3394,20 101 215,04
2. Detto, 1r.4 2262,80 m3 32,66 73903,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2262,80 73903,05
3. Dolamovanie hlbených vvkopov 46,00 m3 38,46 1769,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 1769,16
4. Paženie zátažné do 4 m 3270,75 m2 9,53 31170.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3270,75 31170,25
5. Paženie rýh hnané do 4 m oažiace boxy 6074,30 m2 16,85 102351,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6074,30 102351,96
6. Zásvo rvh so zhutnenim naloženie, oresun 1125,40 m3 27,80 31286,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1125,40 31286,12
7. Obsyp potrubia 1125,40 m3 32,93 37059,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1125,40 37059,42
8. Dodávka piesku na obsvp 224,30 m3 32,93 7386,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,30 7386,20
9. Dodávka štrko iesku na zásyp 1691,40 m3 27,80 47020,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1691,40 47020,92
10. [Sfrkodra fr. 0-8 1122,70 16,65 18692,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1122,70 18692,96
11. eroanie vody - daždovei
12. Zriadenie a odstránenie čerpacích studni

195,00 hod



Pretláčanie rúr v hor. tr. 1 - 4
- pretláčanie potrubia s dodanim chráničky, zriadenie a
odstránenie pretláčacej jamy s čerpanim vody a jej odvedenim,

31.c zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s paženim , s čerpanim
vody a jej odvedenim, nasunutie potrubia do chráničky pomocou
klzných objimok a ich dodanim, utesnenie koncov chráničiek
obiimkami a ich dodanim, zaUahnutie ootrubia do chráničky 1,00 kpl 6480,00 6480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6480,00
Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených

32. cumovvm krúžkom oresuviek DN 300 78,00 ks 59,15 4613,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 4613,70

39,00 ks 750,00 29250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 29250,00
1 224,00 m 5,64 6903,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1224,00 6903,36

645,00 m 2,81 1812,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,00 1812,45

6,80 m3 102,70 698,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 698,36

1,00 kpl

36614,00 36614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 36614,00

1,00 kpl
130319,20 130319,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 130319,20

783963,75 0,00 0,00 0,00 783963,75

zazhotovi~

Ostatné konštr.na potr.vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z
33. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25

Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

34. osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov
Obetónovanie pref. komina s debnenim s osadením a dodávkou

'. "g

35. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300
36. Skúška tesnosti kanalizácie DN 100, DN150, DN250

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým v
37. otvorenom wkooe, betón tr. C 8/10

Cerpacia stanica CSl Stošice - stavebne tasr, vooovoona
prípojka, elektrické pripojka, oplotenie, spevnená plocha,
strojnotechnologická časť, prevádzkový rozvod silnoprúdu,
meranie a regulácia, napojenie na dispečing, vytyčenie a
porealizačné zameranie s dokumentaciou skutočného

38. Iwhotovenia

7,40

Cerpacia stanica CSl Stošice -, strojnotechnologická časť,
prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia, napojenie na

39. disOf>činn,

m3 115,50 854,70

40. Neobsadené
Pozn. V cenách su všetky poplatky za presuny, poplatky na
sklad ke, uskladanie, nakladanie, montáže

elkom

0,00 0,00 0,00 0,00

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak

1 5 -08- 2011

0,00 0,00 7,40 854,70

11 AUG 2011



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.07.2011 do 31.07.2011

Objednávater . Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Obytný súbor Stošice-Západ • Okoličné • Domové prípojky

Por, Popis položky Množstvo výmera MJ
Jednotková

cena EUR/MJ
Celková cena

EUR
Množstvo doteraz

faktúrované
Čiastka doteraz

faktúrovaná EUR
Množstvo za

obdobie
Čiastka za obdobie

EUR Akum. Množstvo Akum.čiastka EUR Zosl množstvo Zoslčiastka EUR

1. Hlbenie fÝll hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 762,30 m3 29,82 22731,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762,30 22731,79
2. Hlbenie,yh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 277,00 m3 41,02 11 362,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,00 11 362,54
3. Detto, tr. 4
4. Sťaíenv Wkoo + zaistenie kriiujúcich vedeni
5. Paíenie priloiné do 2m

346,00
105,00

2110,00

m3
m3
m2

32,66
38,50

11 300,36
4042,50

4,90 10339,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

346,00
105,00

2110,00

11 300,36
4042,50

10339,00
Podvrtávka potrubia DN 150

6. montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN
150 35,00 m 91,66 3208,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 3208,10

7. Soatné zásvov
• zásyp,yh so zhutnenim (naloženie, presun) 1040,00 m3 27,80 28912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1040,00 28912,00
· obsvp potrubia 31 m3 32,93 1 020,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 1 020,83
• pieskové IOžkohr.15 cm
• Strkodrva0+8

95
470

m3 32,93
16,65

3 128,35
7825,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

95,00
470,00

3128,35
7825,50

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, krytu z
8. asfaltu hr. do 50mm, oodkladu zo Strkodrvv.

- štrkopiesok 170 m3 32,93 5598,10 0,00 0,00 0,00 0,00



Prehläsenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizäcie Beňadikovä, Liptovský Mikuläš, Zävažnä Poruba

za obdobie: od 1.07.2011 do 31.07.2011

Objednávatel' : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Ob]: ZÁVAžNÁ PORUBA - Kanalizácia

Množstvo Jednotková Celková cena
Množstvo Ciastka doteraz

Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost.čiastka
Por. Popis položky

výmera
MJ

cena EUR/MJ EUR
doteraz faktúrovaná

obdobie obdobie EUR Množstvo EUR
Zost. množstvo

EUR
faktúrované EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, OCVOZ, poplatok za skládku 4079,90 m3 29,82 121662,62 386,75 11 532,89 683,19 20372,73 1069,94 31905,62 3009,96 89757,00
2. Detto,tr.4 3679,90 m3 32,66 120185,53 342,98 11201,73 626,26 20453,65 969,24 31 655,38 2710,66 88530,15
3. Dolamovanie hlbených výkopov 680,00 m3 38,46 26152,80 0,00 0,00 113,87 4379,44 113,87 4379,44 566,13 21 773,36
4. Paženie záťažné do 4 m 7114,00 m2 9,53 67796,42 729,55 6952,61 1 335,05 12723,03 2064,60 19675,64 5049,40 48120,78
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 5819,00 m2 16,85 98050,15 596,91 10057,93 1 092,30 18405,26 1689,21 28463,19 4129,79 69586,96
6. Zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun)-viď položka č.9
7. Obsyp potrubia 1755,00 m3 32,93 57792,15 254,98 8396,49 421,12 13867,48 676,10 22263,97 1078,90 35528,18
8. Dodávka piesku na obsyp 542,00 m3 32,93 17848,06 254,98 8396,49 271,12 8927,98 526,10 17 324,47 15,90 523,59
9. Dodávka štrkopiesku na zásyp 6652,00 m3 27,80 184 925,60 158,37 4402,69 186,94 5196,93 345,31 9599,62 6306,69 175325,98
10. Strkocra fr. 0-8 3077,00 t 16,65 51 232,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3077,00 51 232,05
11. erpanie vody 1450,00 hoc 11,90 17255,00 0,00 0,00 137,00 1 630,30 137,00 1630,30 1313,00 15624,70
12. Zriadenie a ocstránenie čerpacich studni 80,00 m 87,00 6960,00 0,00 0,00 8,00 696,00 8,00 696,00 72,00 6264,00
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 2,75 km 800,00 2200,00 0,32003 256,02 0,52581 420,65 0,84584 676,67 1,90416 1523,33

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, odvoz,
14. poplatok za skládku 2128,00 m2 23,75 50540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2128,00 50540,00

Detto, krytu z asfaltu hr. do SOmm, odvoz na skládku, naloženie,
15. poplatok 10 t87,80 m2 5,02 51142,76 398,44 2000,17 486,29 2441,18 884,73 4441,35 9303,07 46701,41
16. Odstránenie podkladu zo šírkodrvy 1418,60 m2 9,30 13192,98 398,44 3705,49 486,29 4522,50 884,73 8227,99 533,87 4964,99
17. Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedeni 160,00 m3 38,50 6160,00 0,00 0,00 32,00 1 232.00 32,00 1 232,00 128,00 4928,00
18. Trativocy z drenážnych trubiek DN 150 543,00 m 10,12 5495,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543,00 5495,16
19. Vyčistenie stôk akéhokol'vek priemeru 2754,00 m 3,50 9639,00 320,03 1120,11 525,81 1840,34 845,84 2960,45 1908,16 6678,55
20. Dosky pockladné z bel. B 15/20 26,50 m3 112,50 2981,25 1,53 172,13 2,89 325,13 4,42 497,26 22,08 2483,99
21. Debnenie dosiek 78,40 m2 13,58 1064,67 4,68 63,55 8,84 120,05 13,52 183,60 64,88 881,07
22. Podklad z kameniva obal'ov. tr. 2, hr. 20 cm 0,00 m2 36,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Betónová plocha hr. 20 cm, kan siet 100/100 08 3546,60 m2 35,00 124131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3546,60 124131,00
24. Detto, šukodrvy hr. 200 mm 2364,40 m2 5,77 13642,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2364,40 13642,59

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
25. zhutnenim kamenivom drvenym 45,00 t 13,09 589,05 0,00 0,00 9,00 117,81 9,00 117,81 36,00 471,24
26. Detto, štrkodrvy hr. 150 mm 93,00 m2 4,47 415,71 0,00 0,00 18,60 83,14 18,60 83,14 74,40 332,57
27. Asfaltobetón ABS hr.Sem I tr. 10187,80 m2 15,00 152817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10187,80 152817,00
28. Postrek živičný spojov aci 10187,80 m2 1,00 10187,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10187,80 10187,80
29. Rezanie krytu vozovky (4x) 7881,20 m 4,52 35623,02 160,03 723,34 1 255,83 5676,35 1415,86 6399,69 6465,34 29223,33
30. Styk pôvodnej vozovky s novou o asfall.zálievka 352,00 m 2,51 883,52 0,00 0,00 0,00 0,00 ~,oo 0,00 352,00 883,52
31. Dopravné značen ie 1,00 kpl 2300,00 2300,00 0,00 0,00 1,00 2300,00 ....'l" JJ.00: ~'::':'~QO,OO 0,00 0,00
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32. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 2754,00 m 28,55 78626,70 309,41 8833,66 505,75 14439,16 815,16 23272,82 1938,84 55353,88
Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených

33. gumovým krúžkom presuviek DN 300 208,00 ks 59,15 12303,20 20,00 1183,00 36,00 2129,40 56,00 3312,40 152,00 8990,80
Ostatné konštr.na potr.vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z

34. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 56,24 m3 115,50 6495,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,24 6495,72
Šachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

35. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstenecv
Obetónovanie prel. komina s debnenim s osadením a dodávkou
smeľnvi>hn stinib n 4A 104,00 ks 750,00 78000,00 9,00 6750,00 17,00 12750,00 26,00 19500,00 78,00 58500,00

36. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 2754,00 m 3,20 8812,80 309,41 990,11 525,81 1 682,59 835,22 2672,70 1918,78 6140,10
37. Zabezpečenie konecv 42,00 ks 149,00 6258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 6258,00

Preloiky nadzemných vedeni - vodovod - 3% celkovej dlžky
38. vodovodu 1,00 kol 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3000,00
39. Osadenie orientačných stlpikov 14,00 ks 72,74 1018,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 1018,36
40. Neobsadené 0,00

Pozn. V cenach su vsetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie

l"elKom 1 447380,67 86738,41 156733,10 243471,51 1203909,16

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak

1 5 -08- 2011

11 AUG ZOl1



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.07.2011 do 31.07.2011

Objednávatel' : Liptovská vodárenská spoločnost', a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: ZÁVAŽNÁ PORUBA· Domové prípojky
Ciastka
doteraz

faktúrovaná
EUR

Množstvo
doteraz

faktúrované

Čiastka za
obdobie EUR

Jednotková
cena EUR/MJ

Celková cena
EUR

Množstvo za
obdobie

Akum.
Množstvo

Akum.čiastka
EUR Zost. množstvo Zost.čiastka EURPor. Popis položky Množstvo výmera MJ

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 12711,96563,00 m3 29,82 16788,66 58,24 1736,72 78,47 2339,98 136,71 4076,70 426,29
3691,802. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 118,00 41,02 4840,36 11,92 488,96 16,08 659,60 28,00 1148,56 90,00m3

15217,603. Detto, tr. 4 32,66 19987,92 4770,32 465,94612,00 m3 62,21 2031,78 83,85 2738,54 146,06
3331,024. Sťaženv výkop + zaistenie križuiúcich vedeni 634,48 86,52103,00 m3 38,50 3965,50 0,00 0,00 16,48 634,48 16,48

Paženie priložné do 2m 1 586,825. 1120,00 m2 4,90 5488,00 299,00 1465,10 497,16 2436,08 796,16 3901,18 323,84
Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž,

[ooovrtavka a dodávka potrubia oolvetvlénového DN 1506. 7186,1478,40 91,66 7186,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,40m
Spätné zásvov
- zásvo r'ih so zhutnenim (naloženie, presun) 2042,4727,80 5935,30 66,43 73,60 2046,08 140,03 3892,83 73,47213,50 m3 1846,75
- obsvo potrubia 4097,8132,93 7030,56 34,88 1148,60 1784,15 89,06 2932,75 124,44213,50 m3 54,18

7. 3331,20- oieskové lôžko hr.15 cm 101,16130,80 m3 32,93 4307,24 11,97 394,17 17,67 581,87 29,64 976,04
6832,1716,65 8080,25 74,96 1248,08 0,00 0,00 74,96 1 248,08 410,34- štrkodrva 0+8
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Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.07.2011 do 31.07.2011

Objednávatet: liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviter: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina Jednotková Celková cena
Množstvo Čiastka doteraz

Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka ZoslčiastkaNázov Množstvo výmera MJ doteraz faktúrovaná lost množstvovýdavkov cena EUR/MJ EUR
faktúrované EUR

obdobie mesiac EUR Množstvo EUR EUR

716 Realizačná dokumentácia, 5 paré
100 kol 5991500 59915 OO 100 59915 OO O OO 100 5991500 000 000

637004 Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks

[3] 1,00 kol 9760 OO 9760 OO 100 9760 OO 000 100 9760,00 0,00 O OO

637005 Prevádzkové a manipulaéné poriadky, 5 paré
100 kol 29850 OO 29850 OO 0,00 000 O OO 000 O OO 1,00 29850 OO

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vt. porealizačného zamerania
a geometrických plánov za účelom zápisu do KN 1,00 kpl 33860,00 33860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 33860,00

Celkom: 133385,00 69675,00 0,00 69675,00 63710,00

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak Za zhotovitera: Mutiš

1 5 -08- 2011

11 AUG 2011



Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS: 24110110068

Zhotovitel': VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s.
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

MESAČNÁ SPRÁVA

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY- ekologický podnik, a.s.)

~®

G:J

Obdobie od 01.07.2011 do 31.07.2011

Vydané dňa 31.07.2011



Stavba: Výstavba kanalizácie 8eňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS: 24110110068

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

MESAČNÁ SPRÁVA

a) Postup prác
Projekt
Dokumentácia zhotoviteľa
Vzorky a atesty
Výroba
Dodávka na stavenisko
Stavebné práce
Časový harmonogram

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku
c) Výroba technologických zariadení a materiálov
d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa
e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov
f) Zmeny nároky objednávateľa, a Nároky zhotoviteľa
g) Bezpečnosť a ochrana zdravia, životné prostredie, kvalita
h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác
i) Geodetický elaborát
j) Skúšky tesností
k) Monitoring stôk
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Stavba: Výstavba kanalizácie 8eňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS: 24110110068

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

a) Postup prác

Projekt:
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozora sa dňa 24.11.2010 uskutočnilo
odovzdanie a prevzatie staveniska. Následne bol vydaný pokyn k začati u prác na uvedenej stavbe
dňa 24.11.2010.

Dokumentácia zhotoviteľa:
Pri odovzdaní a prevzatí staveniska bola odovzdaná realizačná projektová dokumentácia pre daný
projekt.

Vzorky a atesty:
V súlade s čl.VI., body 1.6, 1.8 boli Stavebnému dozoru a Objednávatel'ovi pred začatím stavebných
prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov
podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek.

Výroba:
V priebehu sledovaného obdobia nebola realizovaná výroba na staveniskách predmetných
stavebných objektov.

Dodávka na stavenisko:

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila dodávka stavebného materiálu na stavenisko.:

8eňadiková- kanalizácia
8eňadiková - domové prípojky
Liptovský Mikuláš - Stošíce - kanalizácia
Liptovský Mikuláš - Stošice - domové prípojky
Závažná Poruba - kanalizácia
Závažná Poruba - domové prípojky

Platné certifikáty resp. vyhlásenie o zhode viď. príloha "Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov
predložených pred zabudovaním Stavebnému dozorovi na odsúhlasenie"

Stavebné práce realizované v období od 01.07.2011 do 31.07.2011
(viď. príloha monitoring prác, vrátane celkových množstiev a % plnenia)

8eňadiková- kanalizácia
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača A DN 300 mm a časť kanalizačného
zberača A-2 DN 300mm v celkovej dlžke 819,50 m včítane 29ks kanalizačných šácht DN 1000 mm.

8eňadiková- domové prípojky
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači A DN 160 mm a časť
kanalizačných prípojok na zberači A-2 DN 160 mm v celkovom počte 18 ks domových prípojok
v celkovej dlžke 79,02 m ukončených plastovými revíznymi domovými šachtami, z toho 16 ks DN 400
a 2 ks DN 1000.

Liptovský Mikuláš - Stošíce - kanalizácia
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Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS: 24110110068

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača A DN 300 mm a časť kanalizačného
zberača B-l DN 300 mm v celkovej dlžke 129,09 m včítane 3 ks kanalizačných šácht DN 1000 mm.

Liptovský Mikuláš - Stošice - domové prípojky

Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači A DN 160 mm a časť
kanalizačných prípojok na zberači B-l DN 160 mm v celkovom počte 7 ks domových prípojok
v celkovej dlžke 28,90 m ukončených plastovými revíznymi domovými šachtami DN 400.

Závažná Paruba - kanalizácia
Na tomto objekte bol zrealizovaný kanalizačný zberač B2 DN 300mm a kanalizačný zberač Gl-l DN
300mm v celkovej dlžke 525,81 m včítane 17 ks kanalizačných šácht DN 1000 mm.

Závažná Poruba - domové prípojky
Na tomto objekte boli zrealizované kanalizačné prípojky na zberači B2 DN 160 mm a kanalizačné
prípojky na zberači Gl-l DN 160 mm v celkovom počte 36 ks domových prípojok v celkovej dlžke
130,86 m ukončených plastovými revíznymi domovými šachtami DN 400.

Časový harmonogram:
V priebehu mesiaca 04/2011 Zhotovitel' v súlade s čl. 111., bod 4 a 6 podmienok zmluvy o dielo
predložil Stavebnému dozoru a Projektovému manažérovi na odsúhlasenie Harmonogram prác -
revízia č. 1 Výstavba kanalizácie - Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba.

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku

V období júl 2011 bola vykonavaná Fotodokumentácia prác pri výstavbe kanalizácie na SO
Beňadiková, na SO Liptovský Mikuláš - STOŠICEa na SO Závažná Poruba.

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch:
(viď. príloha fotodokumentácia postupu prác)

V sledovanom období sa realizovali stavebné práce na objekte Liptovský Mikuláš Stošice
a Závažná Poruba

c) výroba technologických zariadení a materiálov:

Počas sledovaného obdobia nebola výroba technologických zariadení a materiálov na stavbe.

d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa:

Nasadenie pracovníkov

Pracovníci 26. kal. 27. kal. 28. kal. 29. kal. 30. kal.
kalendárny týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/

- Júl
Riadiaci pracovníci na stavbe 1 1 1 1 1
Projekt manažéri 1 1 1 1 1
Geodeti 1 1 1 1 1
Ostatní kvalifikovaní pracovníci 2 2 2 2 2
Pracovníci 30 30 30 30 30
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Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS: 24110110068

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Nasadenie strojného vybavenia

Stroje 26. kal. 27. kal. 28. kal. 29. ka l. 30. kal.
týždeň! týždeň! týždeň! týždeň! týždeň!

Zariadenia na rýpanie
vrátane drviča kameňa 4 4 6 6 6
a betónu
Nákladný automobil na

8 8 8 8 8
odvoz vykopaného materiálu
Odvodňovacie a čerpacie

5 5 6 6 5
zariadenia
Betonárkya domiešavače - - - - -
Betónové pumpy
a zariadenia na uskladnenie - - - - -
betónu
Žeriavy a ďalšie zdvíhacie

1 1 1- -
zariadenie
Zariadenia na zhutňovanie

5 5 5 5a valce 5

Zváracie zariadenia na
- - - - -

spájanie polyetylénových rúr

e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov:

V súlade s čl.VI., body 1.6, 1.8 podmienok zmluvy o dielo budú Stavebnému dozoru
a Objednávateľovi pred začatím stavebných prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty
ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek
objednávateľa.

Viď. príloha lIZoznam certifikátov materiálov a výrobkov predložených pred zabudovaním
stavebnému dozorovi na odsúhlasenie"

f) Zmeny, Nároky objednávatel'a a Nároky zhotovitel'a.

Zmeny predložené VSEP, a.s.:
Viď. "Požiadavky na schválenie zmeny"
Odsúhlasené Zmeny predložené VSEP, a.s.:
Viď. "Pokyny na zmenu"

g) Bezpečnosť a ochrana, životné prostredie, kvalita:

V priebehu sledovaného obdobia nebola žiadna nehoda.
V priebehu sledovaného obdobia nebola zaznamenaná nebezpečná udalosť a činnosť týkajúca sa
aspektov životného prostredia.

V priebehu sledovaného obdobia z hľadiska kvality sa proces prác riadi normou ISO 9001: 2008.

h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu:
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Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS: 241 10110068

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Viď. príloha "Plán finančného plnenia"

Neplnenie finančného harmonogramu oproti skutočnosti je zapríčinené hlavne z nasledovných
dôvodov:
- na doposia!' odovzdaných staveniskách nie je možné naplno rozvinúť stavebné práce vzhľadom na
poveternostné podmienky a nepriaznivý vplyv počasia v tomto období.

l) Geodetický elaborát:

Viď. príloha "Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht, Zoznam kanalizačných
prípojok"

j) Skúšky tesností:

Viď. príloha "Zoznam skúšok tesností kanalizačných potrubí, kanalizačných šácht, revíznych
šácht a kanalizačných prípojok"

k) Monitoring stôk:

Viď. príloha "Monitoring gravitačných stôk priem. vrátane vyhodnotenia sklonov"

Príloha:
• Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav k 31.07.2011 (Príloha 1)
• Monitoring prác, stav k 31.07.2011 (Príloha 2)
• Plán finančného plnenia, stav k 31.07.2011 (Príloha 3)
• Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht, Zoznam kanalizačných prípojok (Príloha 4)
• Zoznam skúšok tesností kanalizačného potrubia, kanalizačných šácht, revíznych šácht a

prípojok (Príloha 5)
• Monitoring gravitačných stôk priem. kamery vrátane vyhodnotenia sklonov{Príloha 6)
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PRÍLOHA l

Kód ITMS: 24110110068
Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav
k 31.07.2011

Obdobie od 01.07.2011 do 31.07.2011

11 AUG Z011

Vydané dňa 31.07.2011



Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Fotografia č. 1 - SO Beňadiková - Kladenie drenážnej vrstvy a drenážnej trubky

Fotografia č. 2 - SO Beňadiková - Obsyp a zásyp



Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Fotografia Č. 3 - SO Beňadiková - Hutnenie vrstvy štr~odrvy
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Fotografia Č. 4 - SO L. Mikuláš Stošice - Vyskladaná kanalizačná šachta DN 1000
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Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Fotografia č. 6 - SO L. Závažná Poruba - osadenie plastovej rúry DN 300 do šachtového dna
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Fotografia č. 7 - SO Závažná Poruba - Betónovanie spádiska


