
FAKTÚRA
IČO: 31320082 DIČ: 2020328486

IČ DPH: SK2020328486
FAKTURA číslo
Variabilný symbol
Konštantný symbol
Číslo zmluvy
Číslo obiednávk

21109004Dodávate!':
21109004
0308VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

- ekologický podnik a.s.
Pestovatel'ská 8
823 53 Bratislava
B.účet: 25071673/7500
IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch.lživ. Okresný súd BA l, Oddiel:Sa, vložka č.
register: 339/8

Odberatel': IČO: 36672441 DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

Konečný príjemca (2.odberatel'):

Spôsob dopravy:
108012012

Štát určenia: pp

10.10.2011
Číslo dodacieho listu Dátum daňovej povinnosti (dátum

dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30092011

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" Vám fakturujeme čiastkovú faktúru
za práce za mesiac september 2011 podľa priložených dokladov'

Základ 20% DPH
DPH 20%

188 252.99 EUR
37 650.60 EUR

-

LIPTOVSKÁ VQDÁftINet<A
SPOLOČNOSt, 8.5.
LIPTOVSKÝ MIKULÁ~

Dolilo: 1 2 -10- 2011

Člslo: ~J't(p IPrlI.:

prtdelené m.:-

Celkom s DPH: 225 903.59 EUR

Zádržné 10%: 18 825.30 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje z
v plnej výške 18 825.30 EUR.

K úhrade bez DPH : 188 252.99 EUR

K úhrade celkom s DPH: 225 903.59 EUR

Akcia č.:213
Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková,

Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

I
VODOH:OSP KE STAVBY _

- ek~lo9'i k odnik a s
Peslovaleľskó 813 Bt' l' 'f

\
'7 raIsava

fi onč ó u tóreň

Vystavil: Emília Baginová
Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

o 7 OKbWkAVOPRO~~.;Y
Kominärska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projekru :
Výstavba kanalizácie . Beňadiková
Liptovský MikuláA. Závažná P()rub~

~"l Uptovsk6
.• ~ vodár. nská

@ spoločn t, 0.5.
Revolučná595,03 Lipt s' Mlkulá§

. 3 OKT.Z011

© Data/aek software

Ing. PeterHruška
eoen_",nll""

Uptovské vodárenská spOl
, a.s.



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011 Číslo faktúry: 21109004

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s. IČO: 31320082
Pestovateľská 8 DIČ: 2020328486
823 53 Bratislava IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnost', a.s. IČO: 36672441
Revolučná 595 DIČ: 2022236557
031 05 Liptovský Mikuláš IČDPH: SK2022236557

KódITMS 24110110068
Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Číslo kontraktu: 09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1 Zmluvná cena: bez DPH 4 649 882,73 €
do začiatku

do konca fakturovanéhofakturovaného fakturovaný mesiac
mesiacamesiaca

2 celkom EUR: 1305435,05 188252,99 1493688,04
3 zádržné EUR: 130543,51 18825,30 149368,81
41vyplatené zádržné EUR: 130543,51 18825,30 149368,81
5 k úhrade EUR: 1305435,05 188252,99 1493688,04

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác
a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácií a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil
závady brániace prevzatiu prác.

Za zhotoviteľa: Za stavebný dozor: Za objednávateľa:

p.Mutr 16:ftľ'f\ MUrl,! Ing. Ján caPQ CN'U ...•.••. Ing. Ladislav Čupka
stavbyvedúci •••b.<;' '(4"'-
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Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011

Objednávater : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina Stavba NÁZOV Celková cena Čiastka doteraz Čiastka za tento Akumulovaná čiastka
Zostatková čiastkavýdavkov vEUR fakturovaná EUR mesiac EUR EUR

UHORSKA VES Kanalizácia
850740,61 403209,62 27242,98 430452,60 420288,01

BEŇADIKOVÁ Domové prípojky 119630,86 76323,33 9855,63 86 178,96 33451,90

Liptovský Kanalizácia - gravitačné potrubie
633854,09 250849,79 56802,83 307652,62 326201,47Mikuláš -

STOŠICE Domové prípojky 162070,37 69218,04 12111,14 81 329,18 80741,19

Obytný súbor Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubíe, čerpacia stanica
783963,75 0,00 0,00 0,00 783963,75717001 Stošice-Západ -

Okoličné Domové prípojky 145827,99 0,00 0,00 0,00 145827,99

ZÁVAŽNÁ Kanalizácia
1447380,67 361 075,55 60849,29 421 924,84 1 025455,83

PORUBA Domové prípojky 241480,91 75083,72 21391,12 96474,84 145006,07

[1] Medzísúčet položiek prác (bez DPH) 4384949,25 1235760,05 188252,99 1424013,04 2960936,21

[2] Rezerva na nepredvidané výdavky 3% z položky [1] 131548,48 0,00 0,00 0,00 131 548,48

716 Realizačná dokumentácia, 5 paré 59915,00 59915,00 0,00 59915,00 0,00

637004 Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks 9760,00 9760,00 0,00 9760,00 0,00

637005
[3]

Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré 29850,00 0,00 0,00 0,00 29850,00

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov

33860,00za účelom zápisu do KN 0,00 0,00 0,00 33860,00

Celkový rozpočet Diela

CELKOVÁ CENA bez DPH= rl] + [2] 4649882,73 1305435,05 188252,99 1493688,04 3156194,69

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť. a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviter: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik. a.s., Bratislava

Obj: UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ· Kanalizácia
Ciastka doteraz

faktúrovaná
EUR

Množstvo
doteraz

faktúrované

Čiastka za Akum.éiastka
obdobie EUR Akum. Množstvo EUR

Množstvo
výmera

Jednotková
cena EUR/MJ

Celková cena
EUR

Zosléiastka
EUR

Množstvo za
obdobiePor. Popis položky MJ Zosl množstvo

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatokza skládku 12329,082183,00 m3 29,82 65097,06 1 769.55 52767,98 0,00 0,00 1 769,55 52767,98 413,45
12425,502. Detlo,tr.4 2150,00 m3 32,66 70219,00 1 769,55 57793,50 0,00 0,00 1769,55 57793,50 380,45

3. Dolamovanie hlbených výkopov 1 503,79265,00 m3 38,46 8688,11 0,00 8688,11 39,1010191,90 225,90 0,00 225,90
8607,694. Paženie záťažné do 4 m 4415,00 m2 9,53 42074,95 3227,98 30762,65 283,80 2704,61 3511,78 33467,26 903,22

5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 14018,364206,00 m2 16,85 70871,10 3101,39 52258,42 272,66 4594,32 3374,05 56852,74 831,95

6. Zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun)-viď položka č.9 m3
7. Obsvo ootrubia 13,8426178,68 0,42795,40 m3 32,93 26192,52 792,90 26110,19 2,08 68,49 794,98

0,678. Dodávka oiesku na obsvo 8198,90 0,0232,93 8199,57 144,90 4771,55 104,08 3427,35 248,98249,00 m3
48156,839. Dodávka štrkooiesku na ZáSVD 52479,17 1 732,263620,00 m3 27,80 100636,00 1649,06 45843,87 238,68 6635,30 1887,74
28538,1010. Strkodra fr. 0-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1714,001714,00 16,65 28538,10

0,00660,00 7854,00 0,0011. Ceroanie vody 660,00 11,90 7854,00



( (

Ostatné konštr.na potr.vedení dno šachíet hr. nad 200 mm z
34. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 20,50 m3 115,SO 2367,75 12,50 1443,75 0,00 0,00 12,50 1443,75 8,00 924,00

ISachty kanalízač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

35. osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov
Obetónovanie prel. komína s debnením s osadením a

, nAA 41,00 ks 7SO,00 307SO,00 38,00 28500,00 3,00 22SO,00 41,00 30750,00 0,00 0,00
36. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 1313,50 m 3,20 4203,20 1197,59 3832,29 64,44 206,21 1 262,03 4038,50 51,47 164,70
37. Zabezoeéenie koncov 33,00 ks 149,00 4917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 4917,00

Preložky nadzemných vedení - vodovod - 3% celkovej dlžky
38. vodovodu 1,00 kol 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3000,00
39. Osadenie orientačných stloikov 6,00 ks 72,74 436,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 436,44
40. Neobsadené

ozn. V cenach su vsetky poplatky za presuny, poplatky
na skládke, uskladaníe, nakladanie

elKom 850740,61 403209,62 27242,98 430452,60 420288,01

Za SD vecne odsúhlasíl : Ing. Ján Capuliak Za zhotoviteľa:

l GCIl~\\



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Ob]: UHORSKÁ VES - BEŇADIKOVÁ - Domové prípojky

Por. Popis položky
Množstvo

výmera
MJ

Jednotková
cena EUR/MJ Celková cena EUR

Množstvo
doteraz

faktúrované

I Ciastka doteraz
faktúrovaná

EUR

Množstvo za
obdobie

Čiastka za
obdobie EUR

Akum.
Množstvo

Akum.čiastka
EUR

Zost. množstvo
Zost.čiastka

EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 325,00 m3 29,82 9691,50 267,54 7978,04 33,59 1001,65 301,13 8979,69 23,87 711,81
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 72,00 m3 41,02 2953,44 58,18 2386,54 7,34 301,09 65,52 2687,63 6,48 265,81
3. Detto, tr. 4
4. Staženv výkop + zaistenie križujúcich vedeni
5. Paženie priložné do 2m

308,00 m3 32,66 10059,28 257,86
36,60

639,69

8421,71
1409,10
3134,48

30,21
24,50

0,00

986,66
943,25

0,00

288,07
61,10

639,69

9408,37
2352,35
3134,48

19,93 650,91
0,00 0,00
2,31 11,32

6. Podvrtávka potrubia DN 150 . montáž
, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150

61,10 m3 38,50 2352,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 5774,58
Spätné zásypy

642,00 m2 4,90 3 145,80

· zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun)

218,98

63,00 m 91,66 5774,58

101,66 2826,15 0,00 0,00 101,66 2826,15 1,34 37,25103,00 m3 27,80 2863,40
102,15
40,87

0,00
200,48

3363,80
1 345,85

0,00
6601,80

0,00
14,48
0,00
0,00

0,00
476,83

0,00
0,00

102,15
55,35

200,48

3363,80
1 822,68

0,00 0,00

8.
Odstránenie podkladu vozovky z be!. hr. 200 mm, krytu z
asfaltu hr. do 5Omm, podkladu zo štrkodrvy,

· obsyp potrubia7. 103,00 m3 32,93 3391,79 0,85 27,99
· pieskové lôžko hr.15 cm 62,00 m3 32,93 2041,66

6601,80

6,65
278,00 4628,70

9. Vytýčenie trasv kanalizácie v rovine

· štrkodrva O ' 8
· štrkopiesok

278,00
202,00 m3

16,65 4628,70
1,52 50,06

195,00 m2

32,93 6651,86

194,27 7226,85 0,00 0,00 194,27 7226,85 0,73 27,15

10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pasu
0,53



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť. a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Liptovský Mikuláš - STOŠICE - Kanalizácia - gravitačné potrubie

Množstvo Jednotková Celková cena
Množstvo

Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za Akum.čiastkaPor. Popis položky
výmera

MJ
cena EUR/MJ EUR

doteraz
faktúrovaná EUR obdobie obdobie EUR

Akum. Množstvo
EUR

Zost. množstvo Zost.čiastka EUR
faktúrované

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 1791,80 m3 29.82 53431,48 1 083.44 32308,18 330,96 9869,23 1414,40 42177,41 377,40 11254,07
2. Detto, tr.4 1791,80 m3 32,66 58520,19 1086,52 35485,75 330,96 10809,15 1417,48 46294,90 374,32 12225,29
3. Dolamovanie hlbených výkopov 24,50 m3 38,46 942,27 13,05 501,90 4,01 154,22 17,06 656,12 7,44 286,15
4. Paženie záťažné do 4 m 698,90 m2 9,53 6660,52 653,01 6223,18 44,70 425,99 697,71 6649,17 1,19 11,35
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 2795,12 m2 16,85 47097,77 2662,05 44855,54 130,87 2205,16 2792,92 47060,70 2,20 37,07
6. Zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun) 850,50 m3 27,80 23643,90 845,77 23512,41 1,98 55,04 847,75 23567,45 2,75 76,45
7. Obsyp potrubia 850,50 m3 32,93 28006,97 548,84 18073,30 201,90 6648,57 750,74 24721,87 99,76 3285,10
8. Dodávka piesku na obsyp 137,28 m3 32,93 4520,63 136.82 4505,48 0,00 0,00 136,82 4505,48 0,46 15,15
9. Dodávka štrkopiesku na zásyp 1 769,77 m3 27,80 49199,61 506,19 14072,08 124,45 3459,71 630,64 17531,79 1139,13 31667,82

10. Strkodra fr. 0-8 728,73 t 16,65 12133,35 353,18 5880,45 0,00 0,00 353,18 5880,45 375,55 6252,90
11. erpanie vody - daždovej 125,00 hod 11,90 1487,50 74,50 886,55 0,00 0,00 74,50 886,55 50,50 600,95
12. Zriadenie a odstránenie čerpaclcn studni 25,00 m 87,00 2175,00 15,50 1348,50 0,00 0,00 15,50 1348,50 9,50 826,50
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 1,25 km 800,00 1000,00 0.77842 622,73 0,25287 202,30 1,03129 825,03 0,21871 174.97

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, odvoz,
14. poplatok za skládku 1 347,90 m2 23,75 32012,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 347,90 32012,63

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie,
15. poplatok 6234,50 m2 5,02 31 297,19 478,54 2402,27 254,57 1 277,94 733,11 3680,21 5501,39 27616,98
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvy 898,60 m2 9,30 8356,98 681,42 6337,20 216,26 2011,22 897,68 8348,42 0,92 8,56
17. Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedeni 135,00 m3 38,50 5197,50 44,58 1716,33 69,58 2678,83 114,16 4395,16 20,84 802,34
18. Trativody z drenážnych trubiek DN 150 430,50 m 10,12 4356,66 96,73 978,91 0,00 0,00 96,73 978,91 333,77 3377,75
19. Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru 1 248,00 m 3,50 4368,00 778,42 2724,48 252,87 885,05 1031,29 3609,53 216,71 758,47
20. Dosky podkladné z bel. B 15/20 8,64 m3 112,50 972,00 3,75 421,88 1,19 133,88 4,94 555,76 3,70 416,24
21. Oebnenie dosiek 30,24 m2 13,58 410,66 10,60 143.95 3,64 49,43 14,24 193,38 16,00 217,28
22. Podklad z bel. B 20 hr. 200 mm, miesI. kom, bel. plocha 2246,50 m2 19,51 43829,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2246,50 43829,22
23. Detto, štrkodrvy hr. 200 mm 1497,60 m2 5,77 8641,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 497,60 8641,15

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
24. zhutnenim kamenivom drvenym 14,20 t 13,09 185,88 9,90 129,59 2,00 26,18 11,90 155,77 2,30 30,11
25. Detto, štrkodrvy hr. 150 mm 20,20 m2 4,47 90,29 14,80 66,16 5,00 22,35 19,80 88,51 0,40 1,78
26. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 6234,50 m2 15,00 93517,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6234,50 93517,50
27. Postrek živičný spojovaci 6234,50 m2 1,00 6234,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6234,50 6234,50
28. Rezanie krytu vozovky (4x) 4992,00 m 4,52 22563,84 386,85 1748,56 308,79 1395,73 695,64 3144,29 4296,36 19419,55
29. Styk pôvodnej vozovky s novou - asfall.zálievka 315,00 m 2,51 790,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 790,65
30. Dopravné značenie 1,00 kpl 1100,00 1100,00 1,00 1100,00 0,00 0,00 1,00 1100,00 0,00 0,00
31. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 1248,00 m 28,55 35630,40 752,46 21 482,73 243,43 6949,93 995,89 28432,66 252,11 7197,74

Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
32. gumovým krúžkom presuviek DN 300 80,00 ks 59,15 4732,00 52,00 3075,80 12,00 709,80 64, ' '05,60 16,00 946,40

ustatne konstr.na pofr.vedení ano šachíet nr. naa LUU mm z

~ t-AUTlS ~
33. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 5,50 m3 115,50 635,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 ~ 5,50 635,25f Y-' ôúci "1 aCT 2011
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Množstvo Jednotková Celková cena Množstvo Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za Akum.čiastkaPor. Popis položky výmera MJ cena EUR/MJ EUR doteraz faktúrovaná EUR obdobie obdobie EUR Akum. Množstvo EUR
Zost. množstvo Zost.čiastka EUR

faktúrované
Sachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

34. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstencov
Obetónovanie prel. komina s debnenim s osadenim a dodávkou

[)4R 40,00 ks 750,00 30000,00 22,00 16500,00 6,00 4500,00 28,00 21 000,00 12.00 9000,00
35. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 1248,00 m 4,70 5865,60 778,42 3658,58 243,43 1144,12 1021,85 4802,70 226,15 1062,90
36. Spádisková čast' šachty - dodávka a montáž 2,00 ks 1189,00 2378,00 0,00 0,00 1,00 1189,00 1,00 1189,00 1,00 1189,00

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým v
37. otvorenom výkope, betón tr. C 8/10 1,20 m3 102,70 123,24 0,85 87,30 0,00 0,00 0,85 87,30 0,35 35,94

Porealizačné zameranie, geometrický plán, dokumentácia
38. skutočného vyhotovenia 1,00 kpl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
39. Osadenie orientačných stlpikov 24,00 ks 72,74 1 745,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 1 745,76
39. Neobsadené

Pozn. V cenach su vsetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie

elKom 633854,09 250849,79 56802,83 307652,62 326201,47

( (

7 DCT ZOl1

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak Za zhotovitel'a :



Prehlásenie zhotovitel'a
(

Projekt: Výstavba kanalizácie 8eňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Liptovský Mikuláš· STOŠICE• Domové pripojky

Por. Popis položky Množstvo výmera MJ
Jednotková

cena EURJMJ Celková cena EUR

Množstvo
doteraz

faktúrované

Ciastka doteraz
faktúrovaná

EUR

Množstvo za
obdobie

Ciastka za
obdobie EUR

Akum.
Množstvo

Akum.čiastka
EUR Zosl množstvo

Zost.čiastka
EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 474,32 m3 29,82 14144,22 223,70 6670,74 35,12 1 047,28 258,82 7718,02 215,50 6426,20
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 125,20 m3 41,02 5135,70 55,99 2296,71 8,78 360,16 64,77 2656,87 60,43 2478,83
3. Detto, tr. 4 484,64 m3 32,66 15828,34 227,84

30,50
980,00

7441,25
1174,26
4802,00

35,94
21,00

1,07

1173,80
808,50

5,24

263,78
51,50

981,07

8615,05
1 982,76
4807,24

220,86 7213,29
17,10 658,34

4,53 22,20
4. Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedeni 68,60 m3 38,50 2641,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00

5. Paženie priložné do 2m 985,60 m2 4,90 4829,44

297,97
36,01
35,53

127,47
119,77

8283,57
1185,81
1170,00
2122,38
3944,03

60,90
0,00
6,02
0,00

29,07

1 693,02
0,00

198,24
0,00

957,28

358,87
36,01
41,55

127,47
148,84

9976,59
1185,81
1 368,24
2122,38
4901,31

· zásyp rýh so zhutnenim (natoženie, presun)

2254,06

8. Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, krytu z
asfaltu hr. do 50mm. oodkladu zo šírkodrvv.

6.
Podvrtávka potrubia DN 150
montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového
DN 150 35,00 m 91,66 3208,10

406,13 11290,41
7. Spätné zásypy

765,00 m3 27,80 21 267,00

9. Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine

· obsyp potrubia 36,96 m3 32,93 1217,09 0,95 31,28
· pieskové lôžko hr.15 cm
· štrkodrva 0+8

110,00 m3 32,93 3622,30 68,45
426,53 7101,72

122,59 4560,35

· štrkopiesok
554,00
220,00 m3

16,65 9224,10
71,16 2343,29

271.60 m2

32,93 7244,60

135,42 5037,62 13,59 505,55 149,01 5543,17

10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu
0,62 km

37,20 10103,52
0,27340

40,52
218,72
204,63



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011

Objednávater : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviter: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Popis položky

Ob]: Obytný súbor Stošice-Západ -Okoličné • Kanalizácia- gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica

Por.
Množstvo
výmera

Jednotková Celková cena EUR Množstvo doteraz Čiastka doteraz
cena EUR/MJ faktúrované faktúrovaná EURMJ

Množstvo za
obdobie

Akum. Množstvo Akum.čiastka EUR Zost množstvo Zostčiastka EURČiastka za
obdobie EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 3394,20 m3 29,82 101215,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3394,20 101 215,04

31170,25

2. Detto, tr.4 2262,80 m3 32,66 73903,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2262,80 73903,05
3. Dolamovanie hlbených výkopov 46,00 m3 38,46 1769,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 1769,16
4. Paženie záfažné do 4 m 3270,75 m2 9,53 31170,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3270,75

37059,42

5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 6074,30 m2 16,85 102351,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6074,30 102351,96

7386,20

6. ZáSYDrýh so zhutnenim (naloženie, oresun) 1125,40 m3 27,80 31286,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1125,40 31286,12

47020,92

7. Obsyp potrubia 1125,40 m3 32,93 37059,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1125,40

18692,96

8. Dodávka piesku na obsyp 224,30 m3 32,93 7386,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,30

2320,50

9. Dodávka SlrkoDiesku na zasvo 1691,40 m3 27,80 47020,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1691,40

3915,00

10. Strkodra fr. 0-8 1122,70 16,65 18692,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1122,70

1 496,00

11. erpanie vody - daždovei 195,00 hod 11,90 2320,50 0,00



PreHáčanie rúr v hor. tr. 1 - 4
- preHáčanie potrubia s dodanim chráničky, zriadenie a
odstránenie pretláčacej jamy s čerpanim vody a jej odvedenim, .

31.c zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s paženim , s čerpanim
vody a jej odvedenim, nasunutie potrubia do chráničky pomocou
klzných objimok a ich dodanim, utesnenie koncov chráničiek
objimkami a ich dodanim, zatiahnutie potrubia do chráničky 1,00 kpl 6480,00 6480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6480,00
Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených

32. Igumovým krúžkom presuviek DN 300 78,00 ks 59,15 4613,70 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 4613,70
Ostatné konštr.na potr.vedeni dno šachiet hr. nad 200 mm z

33. betónu vodostav, V 4 tr.c20/25 7,40 m3 115,50 854,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,40 854,70
Sachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

34. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstencov
Obetónovanie pref. komina s debnenim s osadenim a dodávkou

39,00 ks 750,00 29250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 29250,00
35. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 1224,00 m 5,64 6903,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 224,00 6903,36
36. Skúška tesnosti kanalizácie DN 100, DN150, DN250 645,00 m 2,81 1812,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,00 1812,45

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým v
37. otvorenom yýkooe, betón tr. C 8/10 6,80 m3 102,70 698,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 698,36

Il-erpacla stamca l-:>l stosce - staveona cast, vooovoona
pripojka, elektrické pripojka, oplotenie, spevnená plocha,
strojnotechnologická časf, prevádzkový rozvod silnoprúdu,

1,00 kplmeranie a regulácia, napojenie na dispečing, vytýčenie a
porealizačné zameranie s dokumentáciou skutočného

38. whotovenia 36614,00 36614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 36614,00
Cerpacia stanica CSl Stošice - , strojnotechnologická čast',
prevádzkový rozvod silno prúdu , meranie a regulácia, napojenie na 1,00 kpl

39. disoečina, 130319,20 130319,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 130319,20
40. Neobsadené

Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie, montáže

elkom 783963,75 0,00 0,00 0,00 783963,75

l OC1 2G\1

Za zhotovitela :Za SD vecne odsúhlasil: tng. Ján Capuliak

7 DCT 2011



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011

Objednávater . liptovská vodárenská spoločnosť. a.s., liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: Obytný súbor Stošice-Západ - Okoličné - Domové prípojky

Por. Popis položky

1. Hlbenie Ml hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100m3
3. Detto, tr. 4
4. Sťaženv mOD + zaistenie križuiúcichvedeni
5. Paienie oríožné do 2m

Podvrtávka potrubia DN 150
6. montáž, podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN

150
7. Sp~tné zásypy

- zásyp rVhso zhutnenim (naloženie, presun)

Množstvo výmera MJ
Jednotková Celková cena Množstvo doteraz Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za obdobie

Akum. Množstvocena EUR/MJ EUR faktúrované faktúrovaná EUR obdobie EUR Akum.čiastka EUR Zest, množstvo Zost.čiastka EUR

762,30 m3 29,82 22731,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 762.30 22731,79
277,00 m3 41.02 11 362,54 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,00 11 362,54
346,00 m3 32,66 11300,36 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 346,00 11 300.36
105,00 m3 38,50 4042,50 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 105,00 4042.50

2110,00 m2 4,90 10339,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2110.00 10339,00

35,00 m 91,66 3208,10 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 35.00 3208,10

1 040,00 m3 27,80 28912.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 1 040,00 28912.00
31 m3 32.93 1 020,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 31.00 1 020,83
95 m3 32,93 3 128,35 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 95,00 3 128.35

470 t 16.65 7825,50 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 470,00 7825,50
170 m3 32,93 5598,10 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 170.00 5598,10

0.00 m2 37.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
0,53 km 800.00 424,00 00סס0.0 0.00 0,00000 0.00 0.00000 0.00 0,53000 424.00
0,00 m2 5,05 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0,00 m 4.52 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

0.00 m2 46,43 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

10.30 t 13,09 134,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 134,83
525,00 m 3,20 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 1680,00
525,00 m 12,20 6405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 6405,00

- obsvo potrubia

Obetónovanie potrubia, alebo muriva stOkbel prostým v
17. otvorenom vVkooe, betón tr. CB/l0
18. Neobsadené

elkom

- pieskové IOžkohr.15 cm
- štrkodrva 0+8
- štrkopiesok

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, krytu z
8. asfaltu hr. do SOmm.oodkladu zo štrkodlVV
9. VvtVčenie trasv kanalizácie v rovine
10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného oásu
11. Rezanie krytu hr. 5 cm

Podklad z bel 820 hr. 200mm, štrkodrvahr. 200mm,
12. štrkod/VYhr. 150 mm, Asfaltooetón A8S hr.5cm

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
13. zhutnenim kamenivom drvsnvm
14. Skúška tesnosti kanalizácie DN 150
15. Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150

Domová plastová revizna šachta DN 400 v. cca 2m
- osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop

16 podsyp a obsyp pieskom
potrebné zemné práce- komplet

i 361,3775,00 ks 27102,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 27 102.75

5,15 118,90 0,00 0,00m3 612,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5,15 612,34

Za SD vecne odsúhlasil: tng, Ján Capuliak

145827,99 0,00 0,00 0,00 145827,99

..•..-
l OC12011 )óf\ CAPú!

~' ~-c~ 1-
stavebný dozor

••••••••
iKU* -'III!I'



Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s .. Bratislava

Obj: ZÁVAŽNÁ PORUBA - Kanalizácia

Por.

erpanie vody

Množstvo
výmera

MJ
Jednotková

cena EUR/MJ
Celková cena

EUR

Množstvo
doteraz

faktúrované

I Ciastka doteraz
faktúrovaná

EUR

Množstvo za
obdobie

Čiastka za
obdobie EUR

Akum.
Množstvo

Akum.čiastka
EUR

Zost. množstvo
Zost.čiastka

EUR
Popis položky

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 4079,90 m3 29,82 121662,62 1600,76 47734,67 265,05 7903,79 1865,81 55638,46 2214,09 66024,16
2. Detto.tr.4 3679,90 m3 32,66 120185,53 1 455,82 47547,08 242,96 7935,07 1698,78 55482,15 1981,12 64 703,38
3. Dolamovanie hlbených výkopov 680,00

7114,00
m3
m2

38,46 26152,80
9,53 67796,42

202,35
3186,35

7782,38
30365,92

44,18
568,10

1699,16
5413,99

246,53 9481,54 433,47
3359,55

16671,26
32016,514. Paženie záťažné do 4 m

5819,00 m2 16,85 98050,15 2607,00 43927,95 464,81 7832,05
3754,45 35779,91

2747,19 46290,155. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 3071,81 51 760,00
6. ZáSYD rýh so zhutnením (naloženie, presun)-viď položka č.9

1 755,00 m3 32,93 57792,15 1045,60 34431,61 188,54 6208,62 1234,14 40640,23 520,86 17151,927. Obsyp potrubia
542,00 m3 32,93 17848,06 541,07 17817,43 0,00 0,00 541,07 17817,43 0,93 30,638. Dodávka piesku na obsyp

6652,00 m3 27,80 184 925,60 561,03 15596,64 114,84 3192,55 675,87 18789,19 5976,13 166136,419. Dodávka štrkopiesku na zásyp
3077,00 16,65 51232,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3077,00 51232,0510. IStrkodra fr. 0-8
1450,00

80,00
hod
m

11,90
87,00

17255,00
6960,00

137,00
8,00

1630,30
696,00

0,00
0,00

0,00
0,00

137,00 1630,30 1313,00 15624,70



(

32. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 2754,00 m 28,55 78626,70 1 260,68 35992,42 227,34 6490,56 1 488,02 42482,98 1265,98 36143,72
Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených

33. Qumovým krúžkom presuviek DN 300 208,00 ks 59,15 12303,20 73,00 4317,95 20,00 1183,00 93,00 5500,95 115,00 6802,25
Ostatné konštr.na potr.vedeni dno šachiet hr. nad 200 mm z

34. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 56,24 m3 115,50 6495,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,24 6495,72
Sachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

35. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstencov
Obetónovanie prel. komína s debnenim s osadenim a dodávkou

'. I04R 104,00 ks 750,00 78000,00 40,00 30000,00 8,00 6000,00 '48,00 36000,00 56,00 42000,00
36. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 2754,00 m 3,20 8812,80 1 298,44 4155,00 227,34 727,49 1 525,78 4882,49 1 228,22 3930,31
37. Zabezpečenie koncov 42,00 ks 149,00 6258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 6258,00

Preložky nadzemných vedeni - vodovod - 3% celkovej dlžky
38. vodovodu 1,00 kpl 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3000,00
39. Osadenie orientačných stipikov 14,00 ks 72,74 1018,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 1018,36
40. Neobsadené

Pozn. V cenach su vsetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie
l.elkom 1447380,67 361075,55 60849,29 421924,84 1025455,83

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak Za zhotovitel'a :

1 DCT 201

1 DCT 2011
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011

Objednávater : Liptovská vodárenská spoločnosť. a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: VOdohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: ZÁVAŽNÁ PORUBA - Domové prípojky
Ciastka
doteraz

faktúrovaná
EUR

Množstvo
doteraz

faktúrované

Množstvo za Čiastka za
obdobie obdobie EUR

Jednotková
cena EUR/MJ

Celková cena
EUR

Akum.
Množstvo

Akum.čiastka
EUR Zost. množstvo Zostčiastka EURPor. Popis položky Množstvo výmera MJ

Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 6640,63 10148,031. 563,00 m3 29,82 16788,66 175,84 5243,56 46,85 1 397,07 222,69 340,31
Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 2970,262. 9,59 393,38 45,59 1870,10 72,41118,00 m3 41,02 4840,36 36,00 1476,72

7769,82 374,10 12218,1032,66 19987,92 187,86 6135,51 50,04 1634,31 237,903. Delto, tr. 4 612,00 m3
1 423,732541,77 36,98m3 38,50 3965,50 35,02 1348,27 31,00 1193,50 66,024. Sťažený výkop + zaistenie križuiúcich vedení 103,00

10,0597,51 477,80 1117,95 5477,95 2,051120,00 m2 4,90 5488,00 1 020,44 5000,155. Paženie príložné do 2m
Podvrtávka potrubia DN 150 . montáž,
podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 1506. 7186,140,00 0,00 0,00 78,4091,66 7186,14 0,00 0,00 0,0078,40 m
Spätné zásypy

65,89· zásvo ríh so zhutnenim (naloženie, oresum 211,13 5869,41 2,37m3 27,80 5935,30 205,73 5719,29 5,40 150,12213,50
4752,13 69,19 2278,43· obsvo potrubia 110,33 3633,17 33,98 1118,96 144,31213,50 m3 32,93 7030,567.

2706,85383,63 48,60 1600,39 82,20• pieskové lôžko hr.15 cm m3 32,93 4307,24 36,95 1 216,76 11,65130,80
6832,170,00 0,00 74,96 1248,08· štrkodrva 0+8



(

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011

Objednávater : liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovlte]: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Jednotková Celkova cena
Množstvo Čiastb doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka ZoslčiastkaSkupina Názov MJ doteraz fakturovanä lost množstvo

výdavkov
Množstvo výmera

cena EUR/MJ EUR obdobie mesiac EUR Množstvo EUR EURfaktťJrovane EUR

716 Realizačná dokumentácia, 5 paré
100 kol 59915 OO 59915 OO 100 59915 OO 0,00 000 100 59915,00 000 000

637004 Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks
100 kpl 9760 OO 9760 OO 100 9760 OO O OO 000 1,00 9760 OO 000 000

[3J

637005 Prevádzkové a manípuíačné poriadky, 5 paré

100 kol 29850 OO 29850 OO 000 000 O OO O OO O OO O OO 100 29850 OO

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (S paré) vr. porealizačného zamerania
a geometrických plánov za účelom zápisu do KN 1,00 kpl 33860,00 33860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 33860,00

Celkom: 133385,00 69675,00 0,00 69675,00 63710,00

Za SO vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak

7 DCT 2011
Za zhotoviteľa : p. Albín Mutiš

1 DCT 2011

.~



Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS: 24110110068

Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s.
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

MESAČNÁ SPRÁVA

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s.)

M
®

- -:: ~-

Obdobie od 01.09.2011 do 30.09.2011

1 DCT Z011

Vydané dňa 30.09.2011 p. Mutiš Albín
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Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS: 24110110068

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

MESAČNÁ SPRÁVA

a) Postup prác
Projekt
Dokumentácia zhotoviteľa
Vzorky a atesty
Výroba
Dodávka na stavenisko
Stavebné práce
Časový harmonogram

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku
c) Výroba technologických zariadení a materiálov
d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa
e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov
f) Zmeny nároky objednávateľa, a Nároky zhotoviteľa
g) Bezpečnosť a ochrana zdravia, životné prostredie, kvalita
h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác
i) Geodetický elaborát
j} Skúšky tesností
k) Monitoring stôk
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Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS: 24110110068

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

a ) Postup prác

Projekt:
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozora sa dňa 24.11.2010 uskutočnilo
odovzdanie a prevzatie stavenlska. Následne bol vydaný pokyn k začatiu prác na uvedenej stavbe
dňa 24.11.2010.

Dokumentácia zhotovitel'a:
Pri odovzdaní a prevzatí staveniska bola odovzdaná realizačná projektová dokumentácia pre daný
projekt.

Vzorky a atesty:
V súlade s čl.Vl., body 1.6, 1.8 boli Stavebnému dozoru a Objednávateľovi pred začatím stavebných
prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov
podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek.

Výroba:
V priebehu sledovaného obdobia nebola realizovaná výroba na staveniskách predmetných
stavebných objektov.

Dodávka na stavenisko:

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila dodávka stavebného materiálu na stavenisko.:

8eňadiková- kanalizácia
8eňadiková - domové prípojky
Liptovský Mikuláš - Stošice - kanalizácia
Liptovský Mikuláš - Stošice - domové prípojky
Závažná Poruba - kanalizácia
Závažná Poruba - domové prípojky

Platné certifikáty resp. vyhlásenie o zhode viď. príloha "Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov
predložených pred zabudovaním Stavebnému dozorovi na odsúhlasenie"

Stavebné práce realizované v období od 01.09.2011 do 30.09.2011
(viď. príloha monitoring prác, vrátane celkových množstiev a % plnenia)

8eňadiková- kanalizácia
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača A DN 300 mm v celkovej dlžke 112,82
m včítane 3 ks kanalizačných šácht DN 1000 mm.

8eňadiková- domové prípojky
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači A DN 200 mm v celkovom
počte 8 ks domových prípojok v celkovej dlžke 87,27 m ukončených plastovými revíznymi domovými
šachtami, z toho 7 ks DN 400 a 1 ks DN 1000.

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovatel'ská 8, 823 53 Bratislava Strana 3
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Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód JTMS: 24110 110068

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Liptovský Mikuláš - Stošice - kanalizácia
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača A DN 300mm, časť kanalizačného
zberača A2 DN 300mm a časť kanalizačného zberača B DN 300mm v celkovej dlžke 252,87 m včítane
6 ks kanalizačných šácht DN 400 mm.

Liptovský Mikuláš - Stošice - domové prípojky
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači A DN 160 mm, časť
kanalizačných prípojok na zberači A2 DN 160 mm a časť kanalizačných prípojok na zberači B DN 160
mm v celkovom počte 12 ks domových prípojok v celkovej dlžke 47,1 m ukončených plastovými
revíznymi domovými šachtami DN 400.

Závažná Porubo - kanalizácia
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača Bl DN 300mm, časť kanalizačného
zberača Gl DN 300mm a časť kanalizačného zberača H2 DN 300mm v celkovej dlžke 234,42 m včítane
8 ks kanalizačných šácht DN 1000 mm.

Závažná Poruba - domové prípojky
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači Bl DN 160 mm, časť
kanalizačných prípojok na zberači Gi DN 160 mm a časť kanalizačných prípojok na zberači H2 DN 160
mm v celkovom počte 20 ks domových prípojok v celkovej dlžke 90,28 m ukončených plastovými
revíznymi domovými šachtami DN 400.

Časový harmonogram:
V priebehu mesiaca 04/2011 Zhotoviteľ v súlade s čl. III., bod 4 a 6 podmienok zmluvy o dielo
predložil Stavebnému dozoru a Projektovému manažérovi na odsúhlasenie Harmonogram prác -
revízia Č. 1 Výstavba kanalizácie - Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba.

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku

V období september 2011 bola vykonavaná Fotodokumentácia prác pri výstavbe kanalizácie na SO
Beňadiková, SO Liptovský Mikuláš - Stošice a na SO Závažná Poruba.

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch:
(viď. príloha fotodokumentácia postupu prác)

V sledovanom období sa realizovali stavebné práce na objekte Beňadiková, Liptovský Mikuláš
Stošice a Závažná Poruba

c) výroba technologických zariadení a materiálov:

Počas sledovaného obdobia nebola výroba technologických zariadení a materiálov na stavbe.

d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotovitel'a:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovatel'ská 8, 823 53 Bratislava Strana 4
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Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
KódIT~S:24110110068

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Nasadenie pracovníkov

Pracovníci 35.kal. 36.kal. 37. ka l. 38. kal. 39. kal.
kalendárny týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/

- Júl
Riadiaci pracovníci na stavbe 1 1 1 1 1
Projekt manažéri 1 1 1 1 1
Geodeti 1 1 1 1 1
Ostatní kvalifikovaní pracovníci 2 2 2 2 2
Pracovníci 30 30 30 30 30

Nasadenie strojnéha vybavenia

Stroje 35. kal. 36. kal. 37. kal. 38. ka l. 39. kal.
týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/

Zariadenia na rýpanie
vrátane drviča kameňa 4 4 6 6 6
a betónu
Nákladný automobil na

8 8 8 8 8
odvoz vykopaného materiálu
Odvodňovacie a čerpacie

5 5 6 6 5
zariadenia
Betonárkya domiešavače - - - - -

Betónové pumpy
a zariadenia na uskladnenie - - - - -
betónu
Žeriavy a ďalšie zdvíhacie

1 1 1- -
zariadenie
Zariadenia na zhutňovanie

5 5 5 5 5
a valce
Zváracie zariadenia na
spájanie polyetylénových rúr

- - - - -

e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov:

V súlade s čl.Vl., body 1.6, 1.8 podmienok zmluvy o dielo budú Stavebnému dozoru
a Objednávateľovi pred začatím stavebných prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty
ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek
objednávateľa.

Viď. príloha "Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov predložených pred zabudovaním
stavebnému dozorov; na odsúhlasenie"

f) Zmeny, Nároky objednávatel'a a Nároky zhotovitel'a.

Zmeny predložené VSEP, a.s.:
Viď. "Požiadavky na schválenie zmeny"
Odsúhlasené Zmeny predložené VSEP, a.s.:
Viď. "Pokyny na zmenu"
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Stavba: Výstavba kanalizácie 8eňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS: 24110110068

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

g) Bezpečnosť a ochrana, životné prostredie, kvalita:

V priebehu sledovaného obdobia nebola žiadna nehoda.
V priebehu sledovaného obdobia nebola zaznamenaná nebezpečná udalosť a činnosť týkajúca sa
aspektov životného prostredia.

V priebehu sledovaného obdobia z hradiska kvality sa proces prác riadi normou ISO 9001: 2008.

h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu:

Viď. príloha "Plán finančného plnenia"

Neplnenie finančného harmonogramu oproti skutočnosti je zapríčinené hlavne z nasledovných
dôvodov:
- na doposiaľ odovzdaných staveniskách nie je možné naplno rozvinúť stavebné práce vzhľadom na
poveternostné podmienky a nepriaznivý vplyv počasia v tomto období.

l) Geodetický elaborát:

Viď. príloha "Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht , Zoznam kanalizačných
prípojok"

j) Skúšky tesností:

Viď. príloha "Zoznam skúšok tesností kanalizačných potrubí, kanalizačných šácht, revíznych
šácht a kanalizačných prípojok"

k) Monitoring stôk:

Viď. príloha "Monitoring gravitačných stôk priem. vrátane vyhodnotenia sklonov"

Príloha:
• Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav k 30.09.2011 (Príloha 1)
• Monitoring prác, stav k 30.09.2011 (Príloha 2)
• Plán finančného plnenia, stav k 30.09.2011 (príloha 3)
• Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht, Zoznam kanalizačných prípojok (Príloha 4)
• Zoznam skúšok tesností kanalizačného potrubia, kanalizačných šácht, revíznych šácht a

prípojok (Príloha 5)
• Monitoring gravitačných stôk priem. kamery vrátane vyhodnotenia sklonov{Príloha 6)
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PRÍLOHA 1

Kód ITMS: 24110110068
Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav
k 30.09.2011

Obdobie od 01.09.2011 do 30.09.2011

1 GCT 2011

Vydané dňa 30.09.2011



Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Fotografia Č. 2 - SO Beňadiková - Dokončovacie práce



Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
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Fotografia Č. 3 - SO L. Mikuláš Stošice - Príprava lôžka pod DN 300

Fotografia Č. 4 - SO L. Mikuláš Stošice - Výkop pre domovú prípojku



Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Fotografia Č. 6 - SO Závažná Poruba - Príprava pre výkop



Stavba: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Fotografia Č. 8 - SO Závažná Poruba - Zásyp ryhy, prehutnenie a dosypanie pre fr. 0/64


