
FAKTÚRA
I 21111010 IFAKTÚRA číslo

Variabilný symbol
Konštantný symbol
Číslo zmluvy
Číslo objednávky

IČO: 31320082 DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK2020328486

Dodávateľ:
21111010
0308VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

- ekologický podnik a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava
B.účet: 25071673/7500
IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch.lživ. Okresný súd BA l, Oddiel:Sa, vložka č.
register: 339/B

Odberateľ: IČO: 36672441 DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

UPTovsKA VODÁREUs4 SPOLOC~;OSt. a.

UPTOVSKY MIKU:..,:,';'Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

Konečný príjemca (2.odberatel'):

1 5 -12- 2011Došlo:

Spôsob dopravy:
111.03.2012
pp
12.12.2011

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.11.2011

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" Vám fakturujeme čiastkovú faktúru
za práce za mesiac november 2011 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :
DPH 20% :

128 016.89 EUR
25 603.38 EUR

Celkom s DPH: 153 620.27 EUR

Zádržné 10%: 12 801.69 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné
v plnej výške 12 801.69 EUR
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K úhrade bez DPH : 128 016.89 EUR

K úhrade celkom s DPH: 153 620.27 EUR

Akcia č.:213
Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková,

Liptovský Mikuláš,Závažná Poruba

Vystavil: Emília Baginová
Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424 I
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Kominár-ka '~.4 In'~1.\ ~ra{islava C J.,. J
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ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH

za obdobie: od 1.11.2011 do 30.11.2011 Číslo faktúry: 21111010

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s. IČO: 31320082
Pestovateľská 8 mč: 2020328486
823 53 Bratislava IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36672441
Revolučná 595 mč: 2022236557
031 05 Liptovský Mikuláš IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS 24110110068
Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Číslo kontraktu: 09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1 Zmluvná cena: bez DPH 4649882,73 €
do začiatku do konca fakturovanéhofakturovaného fakturovaný mesiac mesiacamesiaca

2 celkom EUR: 1635620,70 128016,89 1 763637,59
3 zádržné EUR: 163562,08 12 801,69 176363,77
4 vyplatené zádržné EUR: 163562,08 12801,69 176363,77
5 k úhrade EUR: 1635620,70 128016,89 1 763637,59

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác
a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácií a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil
závady brániace prevzatiu prác.

Za zhotoviteľa: Za stavebný dozor: Za objednávateľa:
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Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.11.2011 do 30.11.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s .. Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina
Stavba NÁZOV

Celková cena Čiastka doteraz Čiastka za tento Akumulovaná čiastka
Zostatková čiastka

výdavkov vEUR fakturovaná EUR mesiac EUR EUR

UHORSKÁ VES
Kanalizácia

850740.61 447838.20 0,00 447 838,20 402 902,41
BEŇADIKOVÁ Domové prípojky 119630.86 88866,65 0,00 88866,65 30764,21

Liptovský Kanalízácia - gravitačné potrubie
633854,09 322544,16 0,00 322544,16 311 309,93

Mikuláš -
STOŠICE Domové prípojky

162070.37 89 248,09 0,00 89248,09 72822,28

Obytný súbor Kanalizácia - gravitačné potrubie. výtlačné potrubie, čerpacia stanica
783963.75 0,00 0,00 0.00 783963,75

717001 Stošice-Západ -
Okoličné Domové prípojky

145827.99 0,00 0,00 0,00 145827,99

ZÁVAŽNÁ
Kanalizácia

1447380,67 507982,56 106795.52 614778.08 832602,59
PORUBA Domové prípojky 241480,91 109466,04 21 221,37 130687,41 110793,50

[1] Medzisúčet položiek prác (bez DPH) 4384949,25 1 565945,70 128016,89 1 693962,59 2690986,66

[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1] 131 548,48 0,00 0,00 0,00 131 548,48

716 Realizačná dokumentácia. 5 paré 59915,00 59915,00 0,00 59915,00 0,00

637004 Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks 9760,00 9760,00 0,00 9760,00 0,00

637005
[3]

Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré 29850,00 0,00 0,00 0,00 29850,00

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. po realizačného zamerania a geometrických plánov

33860,00za účelom zápisu do KN 0,00 0,00 0,00 33860,00

Celkový rozpočet Diela

CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] 4649882,73 1635620,70 128016,89 1 763637,59 2886245,14

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capuliak Za zhotovi ef. : p. Albín Muti~
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