
FAKTÚRA
FAKTÚRA číslo
Variabilný symbol
Konštantný symbol
Číslo zmluvy
Číslo objednávky

I 21112010IČO: 31320082 DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK2020328486

Dodávatel':
21112010
0308VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

- ekologický podnik a.s.
Pestovatel'ská 8
823 53 Bratislava
B.účet: 25071673/7500
IBAN: SK68 7500 0000 0000 25071673
Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch.lživ. Okresný súd BA l, Oddiel:Sa, vložka č.
register: 339/B

Odberatel': IČO: 36672441 DIČ: 2022236557 "\
IČ DPH: SK2022236557

1 2 -01- 2012

Liptovská vodárenská spoloč ~~VOD~.REUS<Ä 3P()lOCNOst, a.
UPTOVSr;i WKUJ,S

Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

Konečný príjemca (2.odberatel'):
Došlo:

Číslo: Ir1 ,Pridelené

r-------------------------,~----~~~~~~~------------/Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti
Forma úhrady
Dátum vystavenia faktúry

Spôsob dopravy:
li0.04.2012

Štát určenia: pp
11.01.2012

Číslo dodacieho listu Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.12.2011

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" Vám fakturujeme čiastkovú faktúru
za práce za mesiac december 2011 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :
DPH 20% :

103 206.57 EUR
20 641.31 EUR

Celkom s DPH: 123 847.88 EUR

Zádržné 10%: 10 320.66 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné
v plnej výške 10 320.66 EUR.

K úhrade bez DPH : 103 206.57 EUR

I~
VODOhO S STAVBY-

_ .J. ologi~ . rp: dnik 0.5.,

Akcia č. :213 pest!v[)&I'Sk68 ~3 BratislQva
Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková, fin nčí Q u~ áreil

Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Vystavil: Emília Baginová \
Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

123 847.88 EURK úhrade celkom s DPH:

(I~

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2.4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
Výstavba kanalizácie . Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
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ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH

za obdobie: od 1.12.2011 do 31.12.2011 Číslo faktúry: 21112010

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s. IČO: 31320082
Pestovatel'ská 8 mč: 2020328486
823 53 Bratislava IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁ VATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36672441
Revolučná 595 mč: 2022236557
031 05 Liptovský Mikuláš IČ DPH: SK2022236557

Kód ITMS 2411oII 0068
Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Číslo kontraktu: 09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

l Zmluvná cena: bez DPH 4 649 882,73 €
do začiatku

do konca fakturovanéhofakturovaného fakturovaný mesiac
mesiacamesiaca

2 celkom EUR: l 763 637,59 103206,57 1866844,16
3 zádržné EUR: 176363,77 10320,66 186684,43
4 vyplatené zádržné EUR: 176363,77 10320,66 186684,43
5 k úhrade EUR: l 763637,59 103206,57 1 866844,16

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác
a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácií a skutočnosti. Obstarávatel' potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil
závady brániace prevzatiu prác. ~.--Za zhotovitel'a: Za stavebný dO~~ •.., (', ';-,~ Za objednávatel'a:
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Prehlásenie zhotovite!'a - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 1.12.2011 do 31.12.2011

Objednávatel . Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviter: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina Stavba NÁZOV Celková cena Čiastka doteraz Čiastka za tento Akumulovaná čiastka
Zostatková čiastka

výdavkov vEUR fakturovaná EUR mesiac EUR EUR

UHORSKA VES Kanalizácia 850740,61 447838,20 0,00 447838,20 402902,41
BEŇADIKOVÁ Domové pripojky 119630,86 88866,65 0,00 88866,65 30764,21

Liptovský Kanalizácia - gravitačné potrubie 633854,09 322544,16 0,00 322544,16 311 309,93
Mikuláš -
STOŠICE Domové prípojky 162070,37 89248,09 0,00 89248,09 72822,28

Obytný súbor Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica 783963,75 0,00 0,00 0,00 783963,75
717001 Stošice-Západ -

Okoličné Domové prípojky 145827,99 0,00 0,00 0,00 145827,99

ZÁVAžNÁ Kanalizácia 1 447380,67 614778,08 94051,93 708830,01 738550,66
PORUBA Domové pripojky 241 480,91 130687,41 9154,64 139842,05 101 638,86

[1) Medzisúčet položiek prác (bez DPH) 4384949,25 1693962,59 103206,57 1 797169,16 2587780,Q9

[2) Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1] 131 548,48 0,00 0,00 0,00 131548,48

716 Realízačná dokumentácia, 5 paré 59915,00 59915,00 0,00 59915,00 0,00

637004 Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks 9760,00 9760,00 0,00 9760,00 0,00

637005
[3]

Prevádzkové a manípulačné poriadky, 5 paré 29850,00 0,00 0,00 0,00 29850,00

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov

33860,00za účelom zápisu do KN 0,00 0,00 0,00 33860,00

Celkový rozpočet Diela

CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] 4649882,73 1763637,59 103206,57 1866844,16 2783038,57
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