
FAKTÚRA
21204012FAKTURA číslo

Variabilný symbol
Konštantný symbol
Číslo zmluvy
Číslo obiednávk

DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK2020328486

IČO: 31320082Dodávatel':
21204012
0308VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

- ekologický podnik a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava
B.účet: 25071673/7500
IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch.lživ. Okresný súd BA l, Oddiel:Sa, vložka č.
register: 339/B

Odberatel': IČO: 36672441 DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Liptovská vodáre nská spo I~Wi~~~'~~~D;;;ÁRffiE;;NŠisKA~':;S;;PO;L:;O;éN:;CO;SS~t,-;;:a,~s,lI
UPTovsKÝ fAIKULÁs

15 -05- 2012Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikulá D0810;

Konečný príjemca (2.odberatel'):

Čisío: 4cj'! Pndelene:

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti
Forma úhrady
Dátum v stavenia faktú

Spôsob dopravy:
112.08.2012

Štát určenia: pp
14.05.2012

Číslo dodacleho listu
I ,

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.04.2012

Na základe Zmluvy o Dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" a Dodatku č.l k Zmluve o Dielo č.09/10
Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac apríl 2012
podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH
DPH 20%

421 505.25 EUR
84 301.05 EUR

Celkom s DPH: 505 806.30 EUR

Zádržné 10%: 42 150.53 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné
v plnej výške 42 150.53 EUR.

421 505.25 EURK úhrade bez DPH :

úhrade celkom s DPH: 505 806.30 EUR

Akcia Č. :213
Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková,

Liptovský Mikuláš,Závažná Poruba

~"'1'"SKE STAVBY _
podnik 0.5.,

3 53 8 ra tis I a v a
á učtáreň

Vystavil: Emília Baginová
Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424
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DOPRAVOPROJEKT, a.s.
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ZISŤOV ACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH

za obdobie: od 01.04.2012 do 30.04.2012 Číslo faktúry: 21204012

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO:
DlČ:
IČ DPH:

31320082
2020328486
SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

IČO:
DlČ:
IČ DPH:

KódITMS
Projekt:
Číslo kontraktu:

36672441
2022236557
SK2022236557

24110110068
Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
09/10 a Dodatok č.l k ZoD 09/2010

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1 Zmluvná cena: bez DPH 3 824 268,28 €
do začiatku

do konca fakturovaného
fakturovaného fakturovaný mesiac

mesiaca
mesiaca

2 celkom EUR: 2163194,08 421505,25 2584699,33
3 zádržné EUR: 216319,42 42150,53 258469,95
4 vyplatené zádržné EUR: 216319,42 42150,53 258469,95
5 k úhrade EUR: 2163194,08 421505,25 2584699,33

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecífikovaný v priložených súpísoch vykonaných prác

a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácií a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil

závady brániace prevzatíu prác.

Za zhotoviteľa: Za stavebný dozor: Za objednávateľa:

Ing. Ján Capuliak

pečia

Ing. Ladislav Čupka

podpis:



Prehlásenie enctcvnera - REKAPrTULACIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský MlkuláJ, Závažná Poruba

za obdobie: od 01,04.2012 do 30.04.2012

Objednávateľ : liptovská vodárenská spolocnosť. a.s. liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha č, 2

(

Skuplnél
výdavkov

Č. stavby NAzov Celková cena v
EUR peera ZoO

Celková cena v
Celkov. cena v

d~~~~a1 EUR spolu

Čiastka
doteraz

fakturovaná
EUR podľa

ZoO

Čiastka
doteraz

fakturovaná
EUR podra

dodatku Č. 1

Čiastka
doteraz

fakturovaná
EUR spolu

Čiastka za
tento mesiac
EUR pccra

ZoO

Čiastka za
tento mesiac
EUR pcdra

dodatku Č. 1

Čia.stka za
tento mesiac

EUR spolu

Akumulovaná Akumulovaná Akumulovaná Zostatková žcstatxcvé
čiastka EUR čiastka EUR čiastka EUR čiastka podľa čiastka podľa Zostatková
podľa ZoO podrač~~atku spolu ZoO dodatku e. 1 čiastka spolu

UHORSKÁ VES - Kanalizada 569422,25 489572,63 1 058 994,88 447838,20 0,00 44783820 6525,10 254 153,06 260678,16 454 363,30 254 153,06 708 516 36 115058,95 235419.57 350 478,52
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1
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Liptovský Mikuláš Kanalizácia - gravitačné potrubie

. srošrct Domové prípojky
410861,55

97935,76

297366,22 708227,77 322544,16 0,00 322 544,16 0,00 0,00 0,00 322544,16 0,00 322544,16 88 317,39 297 366,22 385683,61

7011,57 104947,33 89248,09 0,00 89248,09 0,00 0,00 0,00 89248,09 0,00 89248,09 1567,17 7011,57 8578,74

717001
0,00

s~~rc:~~~~-~K_'O_,_,._.,_,,_-_g,_,,_jta_'_o'_P_ot_ru_bi_.,_~_~__o'_p_O~__bje_,_"_,p_'_cia_,_,,_n<_,__ ~ ~o~,o,,,o+- ~o,o~o+- ~o,~00f- ~O,~001- ~O~,00"t- ~O~,00"t- --,o""o~0I- ~O~,o",o+- ~O",O~0Ť- ~o,~001- --,o~,o~0I- ""O~,O"'0Ť- ~O~,001- ~o""o~O~ ~O~,O~O

Okoličné Domové prípojky
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZÁvAi,NA
PORUBA

Kanalizácia

Domové pripojky

[1] Medzisúčet poklžlek prac (bez DPH)

895119,60

162 242,36

600229,42 1 495349,02

16839,23 179081.59

709240,36

139842,05

2240 13G,6G 1 450'"7,21 3 6QO626,GO 1 797579,51

295939.57 1 005179,93 36 599,66 50105,65

16839,23

358867,10

86705,31

22229,00

421 505.25 1860217,66

745840,02

145231,82

346 045.22 1 091 885,24

16839,23 162071,05

654 806,67 2515024,33

149279,58

17010,54

372801,53

254184,20

0,00

795680,54 1 168482,07

403463,78

17 010,54

[2J Rezerva na nepredvidané výdavky 3% z položky [1]

9760,00

0,00 256,38 256,38 0,00

;760,00

0,00 139842,05 5389,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,38 256,38

716

~
~

716

(3)

59915,00

29 850,00

33860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 850,00

33860,00

59915,00

9760,00

0,00

0,00

295939,57 2093 519,08 62638,15

0,00

0,00

0,00

0,00

358 867,10

0,00

0,00

0,00

0,00

421 505,25 1 929 892,66

59915,00

9760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 91~,OO

9760,00

0,00

0,00

654 806,61 2 584 699,33

0,00

0,00

29850,00

33860,00

436511,53

0,00

0,00

0,00

0,00

795936,92 1 232448,45

0,00RcolizGČ06dokumcntlk;ia, 5 part

Za SD vecne odsuhlasIl ; Ing. Ján CapuUak ,/

2373 524,69 1450743,59 3824268,28 1867254,51

Za zhotovitel'a:p.AlblnMutii

" ,

0,00 0,00 0,00

Informačne tabule 4ks. pamilitné tabule 4ks

Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 pani

59915,000,00 0,00

0,00

29850,00

celkový rozpočet Diela

Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vf. porealizaéného
zamerania a geomettickych plánov za účelom zápisu do KN

[4] CELKOVÁ CENA bez DPH:: [1J • [2J • [3J

9760,000,00 0,00

0,00


