
FAKTÚRA

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava
S.účet: 25071673/7500
ISAN: SK68 7500 0000 0000 25071673
Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch.lživ. Okresný súd BA l, Oddiel:Sa, vložka č.
register: 339/B

ŕ Odberatel': IČO: 36672441

FAKTURA číslo
Variabilný symbol
Konštantný symbol
Číslo zmluvy
Číslo objednávky

I 21205006 IDodávatel': IČO: 31320082 OIČ: 2020328486
IČ DPH: SK2020328486 21205006

0308

Konečný príjemca (2.odberatel'):

OIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Liptovská vodárenská spoločr ostQv.ai:<S.VOOARENSKASPOLOCNOSt,a.
UPTovsKÝ MIKULÁS

Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

Došlo: 15 -06- 2012

C;slo: " 't11 I Pndelene

Spôsob dopravy: Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti
Forma úhrady
Dátum vystavenia faktúry

Číslo dodacieho listu

110.09.2012
pp
12.06.2012

Štát určenia:

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.05.2012

Na základe Zmluvy o Dielo č.09/l0 " Výstavba kanalizácie Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" a Dodatku č.l k Zmluve o Dielo č.09/l0
Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac máj 2012
podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :
DPH 20% :

647 017.04 EUR
129 403.41 EUR

Celkom s DPH: 776 420.45 EUR

Zádržné 10%: 64 701.70 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné
v plnej výške 64 701.70 EUR

K úhrade bez DPH : 647 017.04 EUR

K úhrade celkom s DPH: 776 420.45 EUR

Akcia č.:213
Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková,

Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Vystavil: Emília Baginová
Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

C!t.L:.oV
DOPRAVOPR01EKT, 3.S.
Kominárska 2.4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
VýSlllvbakanalizácie. Betladikov6.
Liptovský MikuhU. Závdná Poruba

18 JON 1011
~lVl LIptovská'
.• ~ vod6rens~ ~

@) spoločnosť o. -
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pečiatka: @ SPÔlú(fS $. 1 0.52
Revolučná 595, 031 05 Upto sk MIkuláš

ZISŤOV ACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH

Číslo faktúry:za obdobie: od 01.05.2012 do 31.05.2012 21205006

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

IČO:
mč:
IČ DPH:

31320082
2020328486
SK 2020328486

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s,
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

OBJEDNÁVATEĽ:

IČO:
mč:
IČ DPH:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

36672441
2022236557
SK2022236557

KódITMS
Projekt:
Číslo kontraktu:

24110110068
Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
09/10 a Dodatok č.l k ZoD 0912010

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

l Zmluvná cena: bez DPH 3 824 268;28 €
do Začiatku

do konca fakturovanéhofakturovaného fakturovaný mesiac
mesiacamesiaca

2 celkom EUR: 2584699,33 647017,04 3231 716,37
3 zádržné EUR: 258469,95 64701,70 323 171,65
4 vyplatené zádržné EUR: 258469,95 64701,70 323171,65
5 k úhrade EUR: 2584699,33 647017,04 3231 716,37

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác

a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácií a skutočnosti. Obstarávatel' potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil

závady brániace prevzatiu prác.

Za zhotoviteľa: Za stavebný dozor: Za objednávateľa:

p. Mutiš Albín Ing. Ján Capuliak Ing. Ladislav Čupka

pečiatka:

18 JON Z01Z

pod podpis:



Skupina
výdavkov

Prehlásenie znctcvttera - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, liptovský Mlkulái, Závafná Poruba

za obdobie: od 01.05.2012 do 31.05.2012

Objednávateľ: liptovská vodárenská spoločnost', a.s., liptovskY Mikula~

Zhotoviteľ; Vodohospodárske stavby-ekologick)' podnik, a.s., Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha č, 2

Č. stavby NÁZOV Celková cena v C~~O;~~ v Celková cena y
EUR podra ZoO dodatku Č. 1 EUR spolu

Čiastka
doteraz

fakturovanfl
EUR podľa

ZoO

Čiastka
doteraz

fakturovanfl
EUR podľa

dodatku Č. 1

Čiastka
doteraz

fakturovaná
EUR spolu

Čiastka za

tento mesiac
EUR podľa

ZoO

Čiastka za
tento mesiac

EUR podľa
dodatku Č. 1

0,00

Čiastka za
tento mesiac

EUR spolu

Akumulovaná ~~;:;~Io~~r;:Akumulovaná Zostatková Zostatková Zostatková
čiastka EUR podľ dod tk čiastka EUR čiastka podľa čiastka pcdra čiastka spolu
podľa ZoO a

č
_1 a u spolu ZoO dodatku Č. 1

0,000,00 0,00

385770,42 894400,19 583255,47 1 477 655,66

163 013,71

0,000,00 0,00

UHORSMVES_~K_an_a_'.~~_ia~ -+__~~~9~42=2,~251-__ ~48~9~57~2~,6~Jr-~1~0~58~9~~~,8~8+-~4~~~~~J,~J0t-__ 2~~~15~J~,OO1-~7~0~8~51~6~J~6~ 0~,OO~ ~O'~001- ~0~,OO~__ ~4~~~~~J~,J~0+-~2~~~15~J,~OO1--27~~~51~6~,3~6~~1~15~0~5~8,~95t-__ 2~J~5~41~9~,5~7r-~J~~~47~8~,5"12
BEŇADlKOvA Domové pr1pojky 104558,17 39468,14 144026,31 102990,27 37769,16 140 759,43 0,00 0,00 0,00 102990,27 37769,16 140 759,43 1567,90 1698,98 3266,88

lIptovsky Mikuláš Kanalizácia- gravitačné potrubie 410861,55 297366,22 708227,77 322544,16 0,00 322544,16 39440,34 191813,51 231253,85 361984.50 191813,51 553 798,01 48677,05 105552,71 154 429,76

- STO~ICE Domové pripojky 97935,76 7011,57 104 947,33 89248,09 0,00 89248,09 6953,36 6084,96 13038,32 96 201,45 6084,96 102286,41 1734,31 926,61 2660,92

717001
0,00 0,00

Obytny súbor Kanalizácia- gravitaČflepotrubie, vyuačrlé potrubie, čerpacia stanica
stcšlce-zépac _ f- -+ -"°'''oo+_------'°"''°"'°f- ~O"',OO'=t_------"'O,"'OO'!_------'O"',OO't-------'O"',OO.,...------O"',O"O+_-----"O,,,OO+_----_"O"',OO=t- O"',OO"'+ -"O,,,OO+_-----"O"',OO.,...------"'O,O"'O'!_-----"O"',O"'Of- -'O"',0"'l0

Okollčné Domové prlpojky
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zAVAfNA
PORUBA

Kanalizácia
895 119,60 600229,42 1 495 349,02 745840,02

654806,67 2 &1& 024,33

0,00

346045,22 1 091 88524 148560,17 237210,25 719,41 16973.95 17693,36

Domove pr1pojky
16839,23 162071,05162242,36 16839,23 179081,59 145231,82 16954,45 0,00 16954,45 162186,27 16839,23 179025,50

0,00

56,09 0,00 56,09

[11 Medzisúčet položiek prác (bez DPH)

Realizačná dokumentácia, 5 pere

2240 139.69 1 '50 487.21 3890 626,90 1860217,66

0,00 59915,00

211908,32 43!5108,72

0,00 59915,00

647017,04 2072125,98 1089915,39 3162041,37

0,00

360571,82 528585,53

[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 30/.z položky [1) 0,00 0,00

9760,00

0,00 258,38 256,38 0,00

0,00 9760,00

0,00

000 9760,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

256,38 256,38

11.

~-
~

716

(JI
mrcrmečne tabule 4ks, památné tabule 4k.s

59915,00 0,00

0,00
59915,00

9760,00 9760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59915,000,00

9760,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
Prevádzkové a manipulal:né poriadky, 5 care 29850,00 0,00 29850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 29850,00 0,00 29850,00

Celkový rozpočet Diela

Dokumentácia skutočného vyhotovenia(5 paré) Vf. porealizačného
zamerania a geometrick)'ch plánovza účelom zápisu do KN

[4] CELKOvA CENA bez DPH'" [1]+ [2]+ (3]

33860,00 0,00

0,00

0,0033860,00 0,00 0,00

654 806,67 2 584 699,332373524,69 1 450 743,59 3824268,28 1 929 892,66

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capullak

0,00

435108,72211908,32

uzholoyttlt'J:p.AJblnMutij

0,00

0,000,00 0,00

647017,04 2141800,98 1089915,39 3231716,37

3 1 MAY 2012

0,000,00 33860,00

231723,71 360828,20


