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Rozhodnutie o zmene projektu
Č. 11/1.2/2012

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,

PRIORITNÁ OS - 1.Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
OPERAČNÝ CIEĽ - 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle

záväzkov SR voči EU

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra
2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu
projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie,

so zreteľom na ustanovenia ZmluvyoNFP, prílohy č. 1, článku 9 bodu 2.6, v zmysle
ktorého sa zmluvné strany dohodli a súhlasia, že v prípade kladného rozhodnutia
Poskytovateľa o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stáva prílohou tejto zmluvy
a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa
Prijímateľovi spravuje takto zmenenou Zmluvou,

a so zretel'om na prijímatel'om podanú Žiadosť o zmenu projektu číslo Ol zo dňa
06.12.2011 týkajúcu sa technickej zmeny projektu v Prílohe č. 2 - Predmet Podpory k
Zmluve o poskytnutí NFP

sch v a ľ uje m 1 ft e s e h -/ a ľ n j e In-

Žiadosť o zmenu projektu č.:

Názov projektu:

01

Výstavba kanalizácie - Beňadiková, Liptovský

Mikuláš, Závažná Poruba

Kód projektu: 24110110068

Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: 092/1.2 MP/2010

Prijímateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s,

Predmet zmeny projektu:
Pôvodná Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novou
Prílohou č. 2, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o NFP č. 092/1.2 MP/2010

Odôvodnenie:
Schválením žiadosti o zmenu projektu Prijímateľa akceptuje Poskytovateľ návrh na zmenu
podmienok realizácie projektu a následnú, z toho vyplývajúcu zmenu práv a povinností
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zmluvných strán dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP. Po preskúmaní žiadosti
o zmenu Poskytovateľ dospel k záveru, že navrhovaná zmena neodporuje legislatívnym
požiadavkám, splňa kritérium nevyhnutnosti, je správnym, resp. vhodným riešením
vzniknutej situácie, neodporuje zásadám efektívnosti a hospodárnosti, nemá negatívny
vplyv na udržateľnosť projektu a nemá negatívny dopad na výsledky procesu
schval' ovania.

Poučenie:
Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi súhlas s rozhodnutím o zmene projektu
v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prijímateľovi. Súhlas prijímateľa je
neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. V prípade, že poskytovateľ neobdrží vyjadrenie
súhlasu prijímateľa s rozhodnutím o zmene projektu v zmysle uvedenej lehoty,
rozhodnutie o zmene projektu nenadobúda platnosť a zmluvný vzťah medzi
poskytovateľom a prijímateľom sa riadi podľa dovtedy platnej zmluvy.

V Bratislave, dňa 09.03.2012

Prílohy:
1. Vyjadrenie súhlasu prijímateľa
2. Predmet podpory I

Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru



Príloha Č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

PREDMET PODPORY NFP

1 V' b .. f p . ktsea ecne In ormacie o rOle e
Názov Projektu Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Kód ITMS 24110110068
Operačný proqrarn Zivotné prostredie
Sooluflnancovanv z Kohézneho fondu /KF/ a Státny rozpočet /SR!
Prioritná os 1.lntegrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Opatrenie -

Prioritná téma Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Forma financovaniaProjektu (%)

HT46 - Spracovanie vody 100 SF01 - nenávratná dotácia
(odpadová voda)

Hospodárska činnosť Podíel hospodárskej činnosti z celkových Územná oblasťvýdavkov Proiektu (%)
EA 09 Zber, čistenie a rozvod vody 100 UZ05 - Vidiecke oblasti

2 M' t li .. p . ktles o rea rzacre rOle u
NUTS II Stredné Slovensko
NUTS III Žilinský kraj
Okres Liptovský Mikuláš
Obec Liptovský Mikuláš
Ulica -

Číslo -

NUTS II Stredné Slovensko
NUTS III Žilinský krai
Okres Liptovský Mikuláš
Obec Beňadiková
Ulica -

Číslo -

NUTS II Stredné Slovensko
NUTS III Žilinský kraj
Okres Liptovský Mikuláš
Obec Závažná Poruba
Ulica -
Číslo -

3 C' , P . ktlee rOle u
Ciel' projektu Vybudovanie splaškovej kanalizácie v Liptovskom Mikuláši a v obciach Beňadiková,

a Závažná Poruba z odvádzaním splašk. odpadových vôd do ČOV Liptovský Mikuláš
Špecifický ciel' projektu 1 Vybudovanie kanalizácie o dlžke 7184,5 m s 376 ks kanalizačných odbočiek a napojenie

941 obyvatel'ov z odvádzaním splaškovvch odpadových vôd do ČOV Liptovský Mikuláš

4 Mt" . k tel P . kera e ne u azova e e roje tu
Typ Názov indikátora Merná Východisková Rok Plánovaná Rokjednotka hodnota hodnota

Výsledok Oížka novovybudovaných kanalizačných sietí m O 2009 6128,39 2013(bez kanalizačných prípojok)
Počet ekvivalentných obyvatel'ov napojených na počet O 2009 950,00 2013novovybudovanú kanalizačnú sieťDopad
Počet vyriešených aglomerácií v súlade so počet O 2009 1 2013
smernicou Rady 91/271/EHS



5 Akť Ot k kť Otk ° I dk P O ktIVllY a pnspevo a IVI vys e om rOJe u
Názov aktivity Väzba na rneratelný ukazovateľ výsledku Merná Počet

(názov rnerateluého ukazovateľa výsledku)) jednotka jednotiek
Hlavné aktivity (číslo I názov)
1 Verejné obstarávanie Dlžka novovybudovaných kanalizačných 6128,39sietí (bez kanalizačných prlooiok) m

2 Projektová dokumentácia Dlžka novovybudovaných kanalizačných 6128,39sietí (bez kanalizačných pripojok) m

3 Stavebné práce Dlžka novovybudovaných kanalizačných 6128,39sietí (bez kanalizačných orlpoiok) m

4 Stavebný dozor Dlžka novovybudovaných kanalizačných 6128,39sietí (bez kanalizačných orlooiok) m

6 Č r oop o ktasovy ramec rea izacre rOJe u
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity

(MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre
každú aktivitu)

Verejné obstarávanie 03/2010 OS/2010
Projektová dokumentácia 01/2010 OS/2010
Stavebné práce 06/2010 OS/2013
Stavebný dozor 06/2010 OS/2013

Podporné aktivity
Riadenie projektu 07/2008 11/2013
Publicita a informovanosť 06/2010 OS/2013

7 R O ktozpočet preje u
Skupina výdavkov Oprávnené výdavky Neoprávnené výdavky Celkové výdavky Názov aktivity(v EUR) (v EUR) proiektu (v EUR)
717001 Realizácia nových stavieb 4766858,82 17955,91 4784814,73

Stavebné
4546181,39 17114,14 4563295,53 práce

Stavebný
220677,43 841,77 221 519,20 dozor

716 Prípravná a projektová dokumentácia
93971,55 358,45

94330,00

94330,00 Projektová
93971,55 358,45 dokumentácia

637003 Propagácia, reklama, inzercia 7969,60 30,40 8000,00
Publicita a

7969,60 30,40 8000,00 informovanosť
637004 Všeobecné služby 9962,00 38,00 10000,00

Publicita a
9962,00 38,00 10000,00 informovanosť

637005 Speciál ne služby 54157,76 206,58 54364,34
Verejné

54 157,76 206,58 54364,34 obstarávanie
CELKOVO 4932919,73 18589,34 4951 509,07



8 R • tr' . . d tr' h kf 'tozpoce rea izacie Je no IVYC a IVI

Aktivita Oprávnené výdavky (v EUR) Neoprávnené Výdavky celkovo (v EUR)výdavky (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo I názov)

Verejné obstarávanie 54157,76 206,58 54364,34
Projektová dokumentácia 93971,55 358,45 94330,00
Stavebné práce 4546181,39 17114,14 4563295,53
Stavebný dozor 220677,43 841,77 221 519,20

Podporné aktivity
Riadenie projektu O O O
Publicita a informovanost' 17931,60 68,40 18000,00

CELKOVO 18589,34 4951 509,07


