
FAKTÚRA
IČO: 31320082 DIČ: 2020328486

IČ DPH: SK2020328486
FAKTURA číslo
Variabilný symbol
Konštantný symbol
Číslo zmluvy
Číslo obiednávk

21203005Dodávatel':
21203005
0308

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti
Forma úhrady
Dátum v stavenia faktú

pp
10.04.2012

Na základe Zmluvy o Dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková,
Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" a Dodatku č.1 k Zmluve o Dielo č.09/10
Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac marec 2012
podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH
DPH 20%

296 349.92 EUR
59 269.98 EUR

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava
B.účet: 25071673/7500
IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch./živ. Okresný súd BA l, Oddiel:Sa, vložka č.
register: 339/B

Odberatel': IČO: 36672441 DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Revolučná 595 U··OTC)\ 3 .. ' :,liI ,.'.,:,

031 05 Liptovský Mikuláš Došlo 13 -04- 2012
Konečný príjemca (2.odberatel'):

C~O: /'1J- Pndelene:

Spôsob dopravy:
10907,2012

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31,03.2012

Celkom s DPH: 355 619.90 EUR

Zádržné 10%: 29 634.99 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné
v plnej výške 29 634.99 EUR.

K úhrade bez DPH : 296 349.92 EUR

K úhrade celkom s DPH: 355 619.90 EUR

Akcia č.:213
Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková,

Liptovský Mikuláš,Závažná Poruba

Vystavil: Emília Baginová
Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

c wL'oy
DOPRAVOPR<J'EKT, a.s,
Kominärska 2,4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu:
Výstavba kanalizäcie . Beňadiková
Liptovský Mikuláš, Závažná Porub~

© Data/aek software



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH

Číslo faktúry:za obdobie: od 01.03.2012 do 31.03.2012 21203005

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Vodohospodárske stavby-eko log.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

31320082
2020328486
SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

36672441
2022236557
SK2022236557

24110110068
Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
09/10 a Dodatok č.l k ZoD 09/2010

Kód ITMS
Projekt:
Číslo kontraktu:

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

l Zmluvná cena: bez DPH 3 824 268,28€
do začiatku

do konca fakturovanéhofakturovaného fakturovaný mesiac mesiacamesiaca

2 celkom EUR: 1866844,16 296349,92 2163194,08
3 zádržné EUR: 186684,43 29634,99 216319,42
4 vyplatené zádržné EUR: 186684,43 29634,99 216319,42
5 k úhrade EUR: 1866844,16 296349,92 2163194,08

'-- Podpísaní vyhlasujú, že ohjem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác

a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácií a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil

závady brániace prevzatiu prác.

Za zhotoviteľa: Za stavebný dozor: Za objednávateľa:

p. Mutiš Albín Ing. Ladislav Čupka

podpis: podpis:

pečiatka: pečiatka:



( (

Prehlásenie zhotovitefa • REKAPITuLÁCIA

Projekt: Vjstavba kanalizácie Beňadiková, liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie: od 01.03.2012 do 31.03.2012

Objednávateľ: liptovská vodárenská spoločnos!', a.s., Liptovský Mikulá~

Zhotoviteľ; Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU· Príloha č, 2

Čiastka Čiastka
Čiastka Čiastka za Čiastka za Akumulovaná

Celková cena v doteraz doteraz Čiastka za Akumulovaná Akumulovaná Zostatková Zostatková
Skupina Č. stavby NAzov Celková cena v EUR podľa Celková cena v

fakturovaná fakturovaná doteraz tento mesiac tento mesiac
tento mesiac čiastka EUR

čiastka EUR
čiastka EUR čiastka podľa čiastka podľa

Zostatková
výdavkov EUR podra ZoO

dodatkuč.1
EUR spolu

EUR podľa EUR pod'a
fakturovaná EUR podľa EUR podľa

EUR spolu podľa ZoO
podľa dodatku

spolu ZoO dodatku Č. 1
čiastka spolu

ZoO dodatku Č. 1
EUR spolu ZoO dodatku Č. 1 č,1

UHORSKA VES • Kanalizácia 569422.25 ~ 489572,63 1058994,88 447838,20 0,00 447838,20 0,00 0,00 0,00 447838,20 0,00 447838,20 121564,05 489572,63 611156,68
BEŇADIKovA Domové prípojky '04 558,,,1", " 88 866,65 0,00 55159,6639468,14 144026,31 88866,65 0,00 0,00 0,00 88866,65 0,00 88 866,65 15691,52 39468,14

Liptovský Mikuláš xenenaece . gravitačné potrubie 410861,55 297366,22 708227,77 322 544,16 0,00 322544,16 0,00 0,00 0,00 322544,16 0,00 322544,16 88317,39 297366,22 385683,61
-STOŠICE Domovépripojky " 89248,0997935,76 7011,57 104947,33 89248,09 0,00 0,00 0,00 0,00 89248,09 0,00 89248,09 8687,67 7011,57 15699,24

Obytný súbor Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtIačné potrubie, čerpacia stanica
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00stcšice-zápae - 0,00

717001 Oko1ičné Domové prlpojlcy
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kanalizácia
.J< ~

zAVAt.NA 895119,60 600229,42 1 495 349,02 708 830,01 0,00 708830,01 410,35 295939,57 296349,92 709240,36 295939,57 1005179,93 185879,24 304 289,85 490169,09
PORUBA

Domové prípojky
j

\J 179081,59162242,36 16839,23 139842,05 0,00 139842,05 0,00 0,00 0,00 139842,05 0,00 139842,05 22400,31 16839,23 39239,54-..
1797169,16 296349,92 2093519,08 1597107,82[1] Medzisúčet položiek prác (bez DPH) 2240 139,69 1450487,21 \ 3 690 626,90 1797169,16 0,00 410,35 295939,57 1797579,51 295939,57 442560,18 1154547,64

[2] Rezerva na nepredvldané výdavky 3% z položky [1] 0,00
~

256,38 256,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,38 256,38

7'. Realizačná dokumentácia, 5 peré 59915,00 .J 0,00 59915,00 0,00 59915,00 0,00 0,00 0,00 59915,00 0,00 59915,00 0,00 0,00 0,00

~ Informačné tabule 4ks, pamätné tabule 4ks 9760,00 0,00 9760,00 9760,00 0,00 9760,00 0,00 0,00 0,00 9760,00 0,00 9760,00 0,00 0,00 0,00
131 Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré j637005 29 850,00 0,00 29 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29850,00 0,00 29850,00l----

Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného .J7'. zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN 33860,00 0,00
33860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33860,00 0,00 33860,00

Celkový rozpočet Diela I

[4J CELKOVA CENA bez DPH:: [1] + [2] + (3) 2373524,69 tJ: 1 450743,59 ::atJ'3824 268,28 1866844,16 0,00 1866844,16 410,35 295939,57 296349,92 1867254,51 295939,57 2163194,08 506270,18 1154 804,02 1661074,20..
za SD vecne ccsutaasu : Ing. Ján Capullak Zazhotoviteľa: p.A1blnMutij


