
FAKTÚRA Č. 1129100022
-

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
L.lt'" 1_ ~_. _~. ~I'''''~'

fJPOJ..OČNOt$Ť, a.s,
Kominárska 2,4 lIPTOV&K"Í' MIKULÁŠ
832 03 Bratislava

DoAlo: - 9 -05- 20t1
IČO: 31322000 Odberateľ:
DIČ: 2020524770
IČ DPH: SK2020524770 Člslo: .zv'1;J I Prl1.: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,

Pridelenéref.: Štefánikova 1780- , v

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 24402012 10200

IBAN: SK61 02000000000024402012

BIC CODE: SUBASKBX

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1129100022

Dátum splatnosti: 10.08.2011
Dátum daňovej povinnosti: 30.04.2011
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 05.05.2011

Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

031 80 Liptovský MIkuias

IČO: 36672441 DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

ITMS: 24110110069
Priebežná faktúra č.2
Na základe zmluvy o poskytnutí služieb stavebného dozora v rámci projektu: "Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené",
Vám fakturujeme výkon stavebného dozoru, časť 717001-realizácia nových stavieb

Špecifikácia Celková
cena s DPH

Celková cena DPH
bez DPH [%]

Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 2/2011 - 4/2011 : 24180.0020150.00 20

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu:

Celková suma k úhrade:

24180.00

[EUR] 24180.00

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]

Daň Cena s daňou

728446.68

0.00

20150.00

Rekapitulácia DPH: [€] Sadzba--------------------------------------------------------
0%
20%

0.00
24180.00

Základ dane

0.00
4030.00

r
oločnosti: OR Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslé: 378/B /Íl~')

ROJEKT, 8.S. 1 2 MÁL zn11 r ifA. 1"([
832 03 Bra~islava 11 -05- 20n ~51~'" ·l:nprfovskQ. DOPRAVO:':::iOJ T, a.s.o CI projektu : !.. ~ V.<'I, . , 4

~!p.ei!:!1C!iii'alil·zácie_ Bobrovec, fiI ~cdarens~F,O K o min a r s k a .2,
Jalove rstené @ $poločnost,o.s. 832 03 Bratislava

41
Štefánikov~Jf~fgh1:88~}~B~~lľll'ÍŠ

~231

20150.00

Splatnosť faktúry podl'a č1.5/5.9 : 90 dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi M

Vyhotovil: Zuzana Šipkovská

4030.00 24180.00

© datalock software



ZMLUVA O POSKYTNUTí SLUŽiEB

Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené

ITMS: 24110110110069

Dodávatel':

Objednávatel':

Obdobie:

DOPRAVOPROJEKT,a.s., Kominárska 2,4,83203 Bratislava

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780,03180 Liptovský Mikuláš

01.02.2011 - 30.04.2011

Súhrnný súpis odpracovaných dní

Fakturované za
Fakturované

Zmluvná cena
predchádzajúce obdobie

Fakturované za aktuálne obdobie od začiatku vrátane Zostatok

aktuálneho obdobia

Druh Počet Počet
Meno a priezvisko odborníka/

Hodnota spolu Počet Hodnota spolu
odprac.

Hodnota spolu
odprac.

Hodnota spolu Hodnota spolu
zaradenie Počet dní Denná

(počet dní x odprac. (počet dní x
dní

(počet dní x
dníod

(počet dníx Počet (počet dní x
podľa sadzba 2.2012 3.2012 4.2012 za dané začiatku

denná sadzba) dníod denná sadzba) denná sadzba) denná sadzba) dní denná sadzba)
zmluvy (€jdeň) fakturač. vrátane

€ začiatku €
obdobie

€
aktuál.

€ €

spolu obdobia

kľúčový

Ing. Vladimír Olexa špecialista 530 325 172 250,00 41 13 325,00 20 23 19 62 20150,00 103 33475,00 427 138775,00
(stavebný dozor)

iní
ďalší

20 325 6500,00 O 0,00 O O O O 0,00 O 0,00 20 6500,00
špecialisti

Spolu 550 178750,00 41 13 325,00 20 23 19 62 20150,00 103 33475,00 447 145275,00

11 -05- 2011 1 2 MÁJ 2011

Ing. Ladislav Čupka
projektový manažér

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

DOP



ZISŤOVAcí PROTOKOL
O VÝKONE ČiNNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU

Obdobie: 01.02.2011 - 30.04.2011

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Dodávatel': DOPRAVOPROJEKT,a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava

31322000
2020524770
SK 2020524770

~DOPRAVOPROJEKT~®'<Jl>'

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Objednávatel': Liptovská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

36672441
2022236557
SK 2022236557

Kanalizácia - Bobrovec, Jalovec, TrstenéStavba:

Kód ITMS: 24110110110069

Fakturačné údaje:

ll.Celkový náklad rozpočtu: Bez DPH 178750,00 €
DPH 20% 35750,00 €
S DPH 214500,00 €

od začiatku fakturovaný mesiac do konca
fakt. mesiaca (EUR) fakt. mesiaca

(EUR) (EUR)

2. Práce bez DPH 0,00 20150,00 20150,00
3. DPH 20% 0,00 4030,00 4030,00
4. Celkom 0,00 24180,00 24180,00

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem poskytnutých prác v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch
vykonaných prác zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa zmluvy o poskytnutí služieb

a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zistenia

Za objednávatel'a:
Ing. Ladislav Čupka

Za dodávatel'a:
Ing. Vladimír Olexa 11 -05- 2011

OJEKT, a.s,
32 islava

-W::---~rámci projektu:
st.ItoNbli9tíňm~~·e - Bobrovec,

ené

1 2 MÁJ 2011
~ liptovská

vodárenská
l" ,

~ Om nosol:, e.s,
t ,o, . Lipt(\ e ď Mikllláš

V Liptovskom Mikuláši 30.4.2011



PRACOVNÝ VÝKAZ

Zmluvný partner:

Služba:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Meno a priezvisko:

Pozícia:

Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec,
Trstené, kód ITMS 24110110069

Ing. Vladimír Olexa

Stavebný dozor

Denná sadzba: 325€
Celková cena
služby:

6175€

Mesiac: APRíl Rok: 2011

Dátum Deň
Odpracované Miesto výkonu Poznámky

hodiny činnosti (stručný popis vykonanej činnosti)

01.4.2011 pi 9 Výkon SD
02.4.2011 so
03.4.2011 ne
04.4.2011 po 8 Výkon SD
05.4.2012 ut 10 Výkon SD
06.4.2011 st 10 Výkon SD

07.4.2011 št 9 Výkon SD

08.4.2012 pi 9 Výkon SD

09.4.2012 so

10.4.2013 ne

11.4.2012 po 8 Výkon SD

12.4.2012 ut 10 Výkon SD

13.4.2012 st 9 Výkon SD

14.4.2012 št 9 Výkon SD

15.4.2012 pi 9 Výkon SD

16.4.2011 so

17.4.2011 ne

18.4.2011 po 8 Výkon SD

19.4.2011 ut 10 Výkon SD

20.4.2011 st 9 Výkon SD

21.4.2011 št 8 Výkon SD

22.4.2011 pi Štatny sviatok

23.4.2011 so

24.'4.2011 ne

25.4.2011 po Štatny sviatok

26.4.2011 ut 10 Výkon SD

27.4.2011 st 9 Výkon SD

28.4.2011 št 9 Výkon SD

29.4.2012 pi 9 Výkon SD

30.4.2013 so

Spolu dní 19

Dátum a podpis: 1.5.2011

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2.4 832 03 Bratislava
Stavebný dozor v rámci projektu :
Výstavba kanalizácie - Bobrovec,

Jalovec, Trstené



Zmluvný partner:

Služba:

Meno a priezvisko:

Pozícia:

Denná sadzba:

Mesiac:

PRACOVNÝ vÝKAZ

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec,
Trstené, kód ITMS 24110110069

Ing. Vladimir Olexa

Stavebný dozor

325 €

MAREC

Celková cena
služby:

7475 €

Rok: 2011

Dátum Deň
Odpracované

hodiny

9

Výkon SD

Poznámky
(stručný popis vykonanej činnosti)

Miesto výkonu
činnosti

01.3.2011 ut Výkon SD
02.3.2011 st 9 Výkon SD
03.3.2011

04.3.2011
št
pi

9 Výkon SD
8

07.3.2011 po 9

Výkon SD

Výkon SD

08.3.2011 ut 9 Výkon SD

09.3.2011 st 9 Výkon SD

10.3.2011

11.3.2012

št 8 Výkon SD

8

14.3.2012 po 9 Výkon SD

15.3.2012 ut 9 Výkon SD

16.3.2011 st 9 Výkon SD

17.3.2011 št 8 Výkon SD

18.3.2011 pi 8 Výkon SD

21.3.2011 po 8 Výkon SD

22.3.2011 ut 9 Výkon SD

23.3.2011 st 9 Výkon SD

24.3.2011 št 9 Výkon SD

25.3.2011 pi 8 Výkon SD

28.3.2011 po 9

23
Výkon SD

Výkon SD

29.3.2012 ut 9 Výkon SD

30.3.2013

31.3.2014

Dátum a podpis:

Spolu dní

st

št

Ing. Vladimír Olexa

stavebný dozor

1.4.2011

9 Výkon SD

9

o 1 APK 2011
Ing. Ladislav Čupka

projektový manažér

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.



PRACOVNÝ VÝKAZ

Zmluvný partner:

Služba:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Činnosť stavebného dozoru v rámci projektu: Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec,
Trstené, kód ITMS 24110110069

Ing. Vladimír Olexa

Stavebný dozor

Meno a priezvisko:

Pozícia:

Denná sadzba: 325 €
Celková cena
služby:

6500 €

Mesiac: FEBRUÁR Rok: 2011

Dátum Deň
Odpracované Miesto výkonu Poznámky

hodiny činnosti (stručný popis vykonanej činnosti)
01.2.2011 ut 9 Výkon SD
02.2.2011 st 9 Výkon SD
03.2.2011 št 9 Výkon SD
04.2.2011 pi 8 Výkon SD
05.2.2011 so
06.2.2011 ne

07.2.2011 po 9 Výkon SD

08.2.2011 ut 9 Výkon SD

09.2.2011 st 9 Výkon SD

10.2.2011 št 8 Výkon SD

11.2.2012 pi 8 Výkon SD

12.2.2012 so

13.2.2012 ne

14.2.2012 po 9 Výkon SD

15.2.2012 ut 9 Výkon SD

16.2.2011 st 9 Výkon SD

17.2.2011 št 8 Výkon SD

18.2.2011 pi 8 Výkon SD

19.2.2011 so

20.2.2011 ne

21.2.2011 po 8 Výkon SD

22.2.2011 ut 9 Výkon SD

23.2.2011 st 9 Výkon SD

24.2.2011 št 9 Výkon SD

25.2.2011 pi 8 Výkon SD

26.2.2011 so

27.2.2011 ne

28.2.2011 po 9 Výkon SD

Spolu dní 20

Dátum a podpis: 1.3.2011

Ing. Ladislav Čupka O 1 MAR. 1011
projektový manažér

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

, lYL .s:
'~~~~:.:<,

@ $poločnosE, (.;..
'!ef~n"~(\v~ 17AO, 031 80 Liptovský Mi~,.!

Ing. Vladimír Olexa

stavebný dozor

no
Ko . ,
Stavebný OZ( ámci projektu :
výstavba kanali - Bobrovec.

Jalovec, Ttstené



DOPRAVOPROJEKT, a.s,
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava 3
Pracovisko: Štefániková 1780
031 80 Liptovský Mikuláš,

PRIEBEŽNÁ KVARTÁLNA SPRÁVA
, v rO POSKYTOV ANYCH SLUZBACH

FEBRUÁR - APRÍL 2011

Stavba:

"Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené"

Správa SD 11/2011 - IV/2011 1/3



DOPRAVOPROJEKT. a.s.
Kominárska 2.4
832 03 Bratislava 3
Pracovisko: Štefániková 1780
03180 Liptovský Mikuláš,

Správa stavebného dozora Dopravoprojektu, a.s., Bratislava podľa článku 5.5
Zmluvy o poskytnutí služby

1. Popis prác vykonaných zhotoviteľom počas uplynulého kvartálu:
V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila dodávka stavebného materiálu na stavenisko
a pokračovali, resp. boli začaté práce na vetvách:
Bobrovec EA - 4 - kanalizácia a domové prípojky
Bobrovec EA - 0-3-1-1 - kanalizácia a domové prípojky
Bobrovec EA -0-3-1-1 - výtlak V3
Bobrovec EA 5, EA 5-1 - kanalizácia a domové prípojky
Jalovec - vetva JA - kanalizácia a domové prípojky
Jalovec - vetva ID - kanalizácia a domové prípojky

Stavebné práce zrealizované v sledovanom období:

Bobrovec EA - 4 - kanalizácia a domové prípojky
Na uvedenej vetve bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača PVC -U DN 300mm od
šachty 4 po šachtu 3 v dÍžke SOm vrátane dopojenia na existujúcu šachtu Č. 3. Na uvedenom
úseku nie sú domové prípojky.

Bobrovec EA - 0-3-1-1- kanalizácia a domové prípojky
Na uvedenej vetve bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača PVC -U DN 300mm od
šachty 4 po šachtu 7 v dížke cca 80.m vrátane 2 kanalizačných šácht DN 1 000 mm. Na
uvedenom úseku vetvy boli zrealizované 2 domové prípojky o dlžke cca 16 m, ktoré sú
ukončené v revíznych šachtičkách PVC DN 400.
Celá vetva potrubie, kanalizačné šachty a domové prípojky vrátane revíznych šachtičiek
prešli tlakovými skúškami

Bobrovec EA - 0-3-1-1 - výtlak V3
Na uvedenej vetve bolo položené výtlačné HDPE potrubie DN 80 v dlžke cca 290 m od
budúcej ČS 2 po existujúcu kanalizačnú šachtu Č. 7
Výtlačné potrubie prešlo tlakovou skúškou.

Bobrovec EA 5, EA 5-1- kanalizácia a domové prípojky
Na uvedených vetvách boli začaté práce na realizácii kanalizačného zberača, kanalizačných
šácht, domových prípojok a revíznych šachtičkách.

Jalovec - vetva JA - kanalizácia
Na uvedenej vetve pokračovala realizácia prác časti kanalizačného zberača PVC -U DN 300
mm od šachty 42 po šachtu 50 s realizáciou prípojok v dÍžke cca 316 m, t.j. kanalizačné
šachty DN 1 000 v počte 8 ks.
Na uvedenej časti vetvy JA boli uskutočnené pozitívne tlakové skúšky od š. 38 po Š. 48
potrubia a kanalizačných šácht vrátane domových prípojok a revíznych šachtičiek..
V uvedenom úseku je spolu 14 domových prípojok ukončený ch revíznymi šachtičkami DN
400

Správa SD 1112011 - IV/20n 2/3



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava 3
Pracovisko: Štefániková 1780
03180 Liptovský Mikuláš,

Jalovec - vetva ID - kanalizácia
Na uvedenej vetve pokračovala realizácia prác časti kanalizačného zberača PVC -U DN
300 mm od šachty 65 s realizáciou prípojok v dlžke cca 127 m, t.j. kanalizačné šachty DN
l 000 v počte 3 ks. Práce pokračujú.
Na uvedenej časti vetvy ID boli uskutočnené pozitívne tlakové skúšky od Š. 65 po Š. 68
potrubia a kanalizačných šácht vrátane domových prípojok a revíznych šachtičiek..
V uvedenom úseku je spolu zatiaľ 4 ks domových prípojok ukončených revíznymi
šachtičkami DN 400

2. Zoznam zmien nariadených stavebným dozorom a odsúhlasených objednávateľom:
SD nariadil nasledovné zmeny:

Zmena dna Š. Č. 66 na vetve ID z priebežnej šachty na šachtu s odbočkou - požiadavka
objednávateľa
Vypustenie šachty Č. 5 na vetve EA 0-3-1-1 - požiadavka zhotoviteľa
Vypustenie obetónovania a osadenia smerových stlpikov na šachtách v rámci intravilánu
na všetkých častiach - vetvách - chyba projektu, požiadavka SD
Zámena šachty Č. 39 a šachty Č. 41 na vetve JA za prípojkovú revíznu šachtičku - chyba
projektu

SD stavby na základe oznámenia objednávateľa (č. 1410/2011/Ča) vydal príkaz na
pokračovanie prác dňa 25.3.2011 na celú stavbu -list Č. 2312011 .

3. Porovnanie vecného a finančného plnenia s pracovným harmonogramom zhotoviteľa
Z hľadiska plnenia vecného sú práce vykonávané podľa odsúhlaseného harmonogramu. Dňa
20.4.2011 bola zhotoviteľom predložená revízia Ol harmonogramu, ktorá bola schválená.
Plánovaná fakturácia za uplynulé obdobie bola odhadovaná vo výške cca 340000,00 €.
Skutočná fakturácia bude známa po odsúhlasení faktúry za dané obdobie

4. Odhad výkonov a čerpania finančných prostriedkov na dielo na ďalší kvartál
Odhad výkonov a čerpanie finančných prostriedkov na dielo na ďalší kvartál je zhotoviteľom
stavebných prác plánované podľa odsúhlasených harmonogramov - revízia Ol, pokračovanie
prác a finančné plnenie sa predpokladá na sumu l 640000,00 € (máj - júl).

V L. Mikuláši dňa 2.5.2011

Správu spracoval:
Ing. V1a~i ' Olexa, stavebný dozor Dopravoprojekt a. s. Bratislava

DOPRAVOPROJEKT,. a.s.
Kominárska 2,4 832 03 Bra~)slava
Stavebný dozor v rámci prOjektu :
Výstavba kanalizácie - Bobrovec,

Jalovec, Trstené

Správu schválil:
Ing. Ladislav Čupka, projektový manažér LVS a.s. Liptovský ikuláš f rr; 'l.o1l

~{; l:~tovsk~
~f1)(l."M"eťi\skc

(ii) 'I:!.i~,,,,,a<"';'A"'."'.~; 3 L~..,
",-,l :fOI'"f!'"l?#~~'V-fJ ~Jla:I"~'&I;l aftM:l'te

~tefAI,ib'ta i71\O, 031 80 Liptovský Mikuiáš

Správa SD II/2011 - IV/2011


