
FAKTÚRA
Dodávatel': IČO: 31320082 DIČ: 2020328486

IČ DPH: SK2020328486
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a.s.
Pestovatel'ská 8
823 53 Bratislava
B.účet: 25071673/7500
IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch.lživ. Okresný súd BA l, Oddiel:Sa, vložka č.
register: 339/B

Konečný príjemca (2.odberatel'):

FAKTURA číslo
Variabilný symbol
Konštantný symbol
Číslo zmluvy
Číslo obiednávk

21103007
21103007
0308

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Odberatel': IČO: 36672441 DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Štefánikova 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti
Forma úhrady
Dátum v stavenia faktú

114072011
pp
15.04.2011

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31032011

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec,
Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac marec
podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH
DPH 20%

Celkom s DPH:

Zádržné 10%:

Trstené"
IPTOVSKA VODÁAIilN$KÁ

SPOLOČNOSt, fU.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

9 760.00 EUR
l 952.00 EUR

Prl1.:

Oollo: 1 8 -04- 2011
II 712. OO EUR

976.00 EUR Pridelené ref.:

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03298 sa uvoľňuje zádržné
v plnej výške 976.00 EUR.

K úhrade bez DPH :

K úhrade celkom s DPH:

9 760.00 EUR

II 712. OO EUR

Akcia Č. :212
Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec,

Jalovec, Trstené

16APR~.

~~ká• vodárenskó
@ spoiočnost.1 0.5.

Štefániko'Ja178G@lM~t\Vsl#tW..!I~š

Vystavil: Emília Baginová
Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH

Číslo faktúry: 21101007za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

IČO:
mč:
rč DPH:

31320082
2020328486
SK 2020328486

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

OBJEDNÁVATEĽ:

IČO:
mč:
rč DPH:

36672441
2022236557
SK2022236557

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefániková 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

24110110069
Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
09/10

Kód ITMS:
Projekt:
Číslo kontraktu:

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

bez DPH 3 949 452,97 €1Zmluvná cena:
do začiatku

fakturovaného
mesiaca

do konca fakturovanéhofakturovaný mesiac mesiaca

92 506,35 9760,00 102266,352 celkom EUR:
3 zádržné EUR: 9250,64 976,00 10226,64
4 vyplatené zádržné EUR: 9250,64 976,00 10226,64
5 k úhrade EUR: 92506,35 9760,00 102266,35

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác
a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil
závady brániace prevzatiu práco

Za stavebný dozor: 1 5 -04- Z011

Ing. Vladim~ " ~-í;~.
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.
1; -S- tovebn dozor .
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Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávater Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Llptovský Mikulaš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologicky podnik, a.s., Bratislava

Skupina
Stavba NÁZOV Celková cena Čiastka doteraz Čiastka za tento Akumulovaná čiastka

Zostatková čiastkavýdavkov v EUR fakturovaná EUR mesiac EUR EUR

KANALIZÁCIA Kanalizácia
1 789989,54 75811,29 0,00 75811,29 1 714 178,25BOBROVEC VII.

Etapa Domové prípojky 402231,31 16695,06 0,00 16695,06 385536,25

BOBROVEC- Kanalizácia 189069,82 0,00 0,00 0,00 189069,82
Zb. "EA-0-2" Domové pripojky 24620,01 0,00 0,00 0,00 24620,01

Kanalizácia - gravitačné potrubie 1 030578,87 0,00 0,00 0,00 1 030578,87717001 JALOVEC
Domove pripojky 168992,57 0,00 0,00 0,00 168992,57

Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica
124197,29 0,00 0,00 O OO 124197,29TRSTENÉ

Domové prípojky 34575,90 0,00 0,00 0,00 34575,90

[1] Medzisúčet položiek prác (bez DPH) 3764255,31 92506,35 0,00 92506,35 3671748,96

[2] Rezerva na nepredvidané výdavky 3% z položky [1] 112927,66 0,00 0,00 0,00 112927,66

637004 Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks 9760,00 0,00 9760,00 9760,00 0,00

637005 [3] Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré 29510,00 0,00 0,00 0,00 29510,00

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov

33000,00za účelom zápisu do KN 0,00 0,00 0,00 33000,00

Celkový rozpočet Diela

[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3] 3949452,97 92506,35 9760,00 102266,35 3847186,62

12 -04-1011

Za zhotoviteľa: Ing.Jozef Jacek



Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť. a.s .. Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Ob]: KANALIZÁCIA BOBROVEC VII Etapa- Kanalizácia

Por. Popis položky
Množstvo

MJ
Jednotková Celková cena Množstvo doteraz Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za

Akum. Množstvo
Akum.čiastka

Zost. množstvo Zost.čiastka EUR
výmera cena EUR1MJ EUR faktúrované faktúrovaná EUR obdobie obdobie EUR EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 5410,00 m3 29,82 161 326,20 540,23 16109,66 0,00 540,23 16109,66 4869,77 145216,54
2. Detto,trA 4420,00 m3 32,66 144357,20 394,39 12880,78 0,00 394,39 12880,78 4025,61 131 476,42
3. Dolamovanie hlbených výkopov 550,00 m3 38,46 21153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 21153,00
4. Paženie záťsžné do 4 m 9050,00 m2 9,53 86246,50 781,19 7444,74 0,00 781,19 7444,74 8268,81 78801,76
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 7365,00 m2 16,85 124100,25 639,15 10769,68 0,00 639,15 10769,68 6725,85 113330,57
6. Zasyp ryh so zhutnenim (naloženie, presun)-viď položka č.9
7. Obsyp potrubia 1636,00 m3 32,93 53873,48 222,20 7317,05 0,00 222,20 7317,05 1413,80 46556,43
8. Dodávka piesku na obsyp 654,00 m3 32,93 21 536,22 90,76 2988,73 0,00 90,76 2988,73 563,24 18547,49
9. Dodávka štrkopiesku na zásyp 6562,00 m3 27,30 179142,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6562,00 179142,60

10. Strkodra fr. 0-8 3050,00 t 16,35 49867,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3050,00 49867,50
11. Cerpanie vody 1 450,00 hod 11,90 17255,00 11,00 130,90 0,00 11,00 130,90 1 439,00 17124,10
12. Zriadenie a odstránenie čerpacich studni 80,00 m 87,00 6960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 6960,00
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 2,73 km 800,00 2184,00 0,31623 252,98 0.00 0,31623 252,98 2,41377 1931,02

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, odvoz.
14. poplatok za skládku 2461,00 m2 23,75 58448,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2461,00 58448,75

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie,
15. poplatok 15810,00 m2 5,02 79366,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15810,00 79366,20
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvy 1 640,00 m2 9,30 15252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 640,00 15252,00
17. St'ažený výkop + zaistenie križujúcich vedeni 180,00 m3 38,50 6930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 6930,00
18. Trativody z drenážnych trubiek DN 150 1 250,00 m 10,12 12650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 12650,00
19. Vyčistenie stôk akéhokofvek priemeru 2728,50 m 3,50 9549,75 316,23 1106,81 0,00 316,23 1106,81 2412,27 8442,94
20. Dosky podklad né z bel. B 15/20 15,75 m3 112,50 1 771,88 1,36 153,00 0,00 1,36 153,00 14,39 1618,88
21. Debnenie dosiek 47,25 m2 13,58 641,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,25 641,66
22. Podklad z kameniva obaíov. tr. 2, hr. 20 cm 0,00 m2 36,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/1 OO 08 4123,00 m2 35,00 144 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4123,00 144305,00
24. Detto, štrkodrvy hr. 200 mm 4123,00 m2 5,77 23789,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4123,00 23789,71

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
25. zhutnenim kamenivom drvenym 45,00 t 13,09 589,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 589,05
26. Detto, štrkodrvy hr. 150 mm 93,00 m2 4,47 415,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 415,71
27. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 15810,00 m2 15,00 237150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15810,00 237150,00
28. Postrek živičný spojovaci 15810,00 m2 1,00 15810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15810,00 15810,00
29. Rezanie krytu vozovky (4x) 10252,00 m 4,52 46339,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10252,00 46339,04
30. Styk pčvodnej vozovky s novou - asfall.zálievka 335,00 m 2,51 840,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00 840,85
31. Dopravné značenie 1,00 kpl 2750,00 2750,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1,00 2750,00
32. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 2324,50 m 30,50 70897,25 316,23 9645.02 0,00 316,23 9645,02 2008,27 61 252,23

32.a Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 500 24,00 m 125,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 3000,00
32.b Montáž a dodávka potrubia kanalizačné ho HOPE DN 150 50,00 m 23,80 1190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1190,00
32.c Montáž a dodávka potrubia kanalizačné ho HOPE DN 80 40,00 m 19,80 792,00 0,00 OO 0,00 0,00 0,00 40,00 792,00
32.d Montáž a dodávka potrubia kanalizačného HOPE DN 63 290,00 m 17,20 4 988,00 O,O~ ~ ~f ;l);O!l:~ 0.00 0,00 0,00 290,00 4988,00

Montáž Ivaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
~

b')V ~'"\C:
~33. gumovým krúžkom presuviek DN 300 126,00 ks 59,15 7452,90 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 7452,90

Ostatne konstr.na potr.vedeni dno sacnet hr. nad ,OU mm z
(f 0,00

stavbyvedúci ~34. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 56,24 m3 115,50 6495,72 '"',OO 0,00 " 0,00 0,00 56,24 6495,72

* ~
* 43.. (l'1. ~'11 II-;.
~ / _/f~~ ·f

%,J; ~Y. ci' s: //~•. c nb i',;"
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(

Por. Popis položky
Množstvo

MJ Jednotková Celková cena Množstvo doteraz Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Množstvo Akum.čiastka Zost, množstvo Zos!.čiastka EUR
výmera cena EUR/MJ EUR faktúrované faktúrovaná EUR obdobie obdobie EUR EUR

Sachty kanalizač. na polrubi DN 300 codavka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

35. osadenie a dodávka vyrovnávaclch prstencov
Obelónovanie pref. komina s debnenim s osadenim a

ndR 63,00 ks 750,00 47250,00 8,00 6000,00 0,00 8,00 6000,00 55,00 41 250,00
36. Skúška tesnosti kanauzácíe 2728,50 m 3,20 8731,20 316,23 1011,94 0,00 316,23 1011,94 2412,27 7719,26
37. Zabezpečenie koncov 8,00 ks 149,00 1192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 1192,00
38. Preložky nadzemných vedeni 1,00 kol 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3000,00
39. Osadenie orientačných sílpikov 8,00 ks 72,74 581,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 581,92

Cerpacia stanica CSl - stavebná časf, elektrické pripojka,
prevádzkový rozvod silnoprúdu vytýčenie aporealizačné 1,00 kpl 23755,00

40. zameranie s dokumentáciou skutočného vyhotovenia 23755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 23755,00
Cerpacia stanica CSl - strojnotechnologK:ká časf, , meranie a

1,00 kpl
41. regulácia, napojenie na dispečing, 29734,00 29734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 29734,00

Cerpacia stanica CS2 - stavebná časf, elektrické pripojka,
vytýčenie a porealizačné zameranie s dokumentáciou 1,00 kpl 24986,00

42. skutočného vyhotovenia 24986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 24986,00
Cerpacia stanica CS2 - strojnotechnologická čast, , meranie a

1,00 kpl 31 342,0043. regulácia, napojenie na dispečing, 31342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 31 342,00
44. Neobsadené

Pozn. V cenach su vsetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie

[Celkorn 1 789989,54 75811,29 0,00 75811,29 1714178,25

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Vladimir Olexa Za zhotovitel'a : Ing. Jozef Jacek



Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávatel' : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: KANALIZÁCIA BOBROVEC VII Etapa - Domové prípojky

- potrebné
- skúšky

0,00

Por. Popis položky
Množstvo

Ciastka
Jednotková Celková cena doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zest, Zost.čiastka

Množstvo výmera MJ
cena EURJMJ EUR

doteraz
faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR

faktúrované
EUR

1641,00 m3 29,82 48 934,62 85,33 2544,54 0,00 85,33 2544,54 1 555,67 46390,08
236,00 m3 41,02 9680,72 11,94 489,78 0,00 11,94 489,78 224,06 9190,94

1382,00 m3 32,66 45136,12 73,36 2395,94 0,00 73,36 2395,94 1 308,64 42740,18
153,00 m3 38,50 5890,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 5890,50

5460,00 m2 5,10 27846,00 379,22 1934,02 0,00 379,22 1 934,02 5080,78 25911,98

185,00 m 91,66 16957,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 16957,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

409,00 m3 27,30 11 165,70 118,12 3224,68 0,00 118,12 3224,68 290,88 7941,02
409,00 m3 32,93 13468,37 37,68 1 240,80 0,00 37,68 1 240,80 371,32 12227,57
204,00 m3 32,93 6717,72 12,91 425,13 0,00 12,91 425,13 191,09 6292,59
655,00 t 16,35 10709,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,00 10709,25
682,00 m3 32,93 22458,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,00 22458.26

585,00 m2 37,20 21 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 21 762,00
1,37 km 800,00 1096.00 0,09563 76,50 0,00 0,09563 76,50 1,27437 1019,50

780,00 m2 5,05 3939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 3939,00
2340,00 m 4,52 10576,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2340,00 10576,80

585,00 m2 80,33 46993,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 46993,05

83,00 t 13,09 1 086,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 1 086,47
1 365,00 m 3,20 4368,00 95,63 306,02 0,00 95,63 306,02 1 269,37 4061,98
1 365,00 m 12,20 16653,00 95,63 1166,69 0,00 95,63 1166,69 1 269,37 15486,31

1. Hlbenie rvh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100m3
3. Detto, tr. 4
4. Sfažený výkop + zaistenie križuiúcich vedeni
5. Paženie priložné do 2m

6.
Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž,
podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150
Spätné zásypy7.

- zásvo rVh so zhutnenim (naloženie, presun)
- ObSYD potrubia
- pieskové lôžko hr.15 cm
. štrkodrva O : 8
- štrkopiesok

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, krytu z asfaltu
8. hr. do 50mm oodkladu zo štrkodrvy.
9. Vvtvéenie trasy kanauzácíe v rovine

10. Ocstráoeníe a znovuzriadenie zeleného pásu
11. Rezanie krytu hr. 5 cm

Podklad zo štrkopiesku hr.60 cm, štrkodrte hr. 20+23 cm +
kamenivo obaľované hr.4 cm + 6 cm + 18 cm + osadenie

12. obrubnikov
Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so

13. zhutnenim kamenivom drvenym
14. Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,200
15. Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150,200

Domova plastová revizna šachta DN 400 v. cca 2m
osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop

17. podsyp a obsyp pieskom
zemné práce- komplet
vodo tesnosti 361,37 187,00 67576,19195,00 70467,15 8,00 2890,96 0,00 8,00 2890,96ks
Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bel. prostým v

18. otvorenom výkope, betón tr. C8/10 118,90 0,00 53,20 6325,4853,20 m3 6325,48 0,00 0,00 0,00
19. Neobsadené

16695,06 385536,25402231,31 16695,06 0,00

Za zhotovitet'a : Ing. Jozef Jacek



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnost', a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: BOBROVEC - Zb. "EA-O-2" - Kanalizácia

Por. Popis položky
Množstvo
výmera

MJ

13,09

Celková cena
EUR

Ciastka
doteraz

faktúrovaná
EUR

0,00

Akum.
Množstvo

Akum.čiastka
EUR

Zo st.
množstvo

Jednotková
cena EURlMJ

Množstvo
doteraz

faktúrované

Množstvo za
obdobie

Čiastka za
obdobie EUR

Zost.čiastka
EUR

1. Hlbenie rvh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 306,10 m3 29,82 9127,90 0,00 0,00 0,00 0,00 306,10 9127,90
2. Detto,tr.4 312,00 m3 32,66 10189,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 10189,92
3. Dolamovanie hlbených výkopov 20,00 m3 38,46 769,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 769,20
4. Paženie záťažné do 4 m 220,00 m2 9,53 2096,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 2096,60
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy
6. Zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun)

275,00
371,00

m2 16,85 4633,75
10128,30

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 275,00 4633,75
10128,30

7. Obsyp potrubia 371,00
m3 27,30

12217,03 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 371,00

12217,03
8. Dodávka piesku na obsvo 43,73

m3 32,93
1440,03 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 371,00
1440,03

9. Dodávka štrkopiesku na zásyp 31,50
m3 32,93

859,95 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 43,73

859,95
10. IStrkodra fr. 0-8
11. Cerpanie vody - daždovei

165,00
504,00

m3 27,30
2697,75
5997,60

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 31,50
2697,75
5997,60

12. Zriadenie a odstránenie čeroacich studni 350,00

16,35
hod 11,90

30450,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 165,00

30450,00
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine

Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz,
14. looolatok za skládku

0,22

286,20

m 87,00
176,00

6797,25

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 504,00

176,00

6797,25
Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie,

15. poplatok 1722,00

km 800,00

8644,44 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 350,00

8644,44
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvy

ocerova cnrarncsa UN ÓUU
chránička di. 16,0 m
montáž

17. _objímky
nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok
- utesnenie koncov chráničiek objímkami a ich dodaním

190,80

1,00

m2 23,75

1 774,44

11 200,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00000 0,00 0,22000

1 774,44

1,00 11 200,00

m2 5,02

0,00 0,00 0,00 286,20

18. Sťažený výkop + zaistenie križuiúcich vedení 15,60

m2 9,30



(

26. Detto, štrkodrvy hr. 150 mm 4,50 m2 4,47 20,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 20,12
27. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 1722,00 m2 15.00 25830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1722,00 25830,00
28. Postrek živičný spojovaci 1722,00 m2 1,00 1722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1722,00 1722,00
29. Rezanie krytu vozovky (2x) 1060,00 m 4,52 4791,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1060,00 4791,20
30. Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka 28,00 m 2,51 70,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.00 70,28
31. Dopravné značenie 1,00 kol 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 300,00
32. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 221,50 m 30,50 6755,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50 6755,75

Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
33. 'gumovým krúžkom presuviek DN 300 14,00 ks 59,15 828,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 828,10

Ostatné konštr.na potr.vedeni dno šachiet hr. nad 200 mm z
35. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 4,20 m3 115,50 485,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 485,10

Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

36. osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov
Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a dodávkou

••L· I nAA 7,00 ks 750,00 5250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 5250,00
37. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 221,50 m 3,20 708,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50 708,80
38. Zabezpečenie koncov 4,00 ks 149,00 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 596,00

Obetónovanie potrubia v otvorenom výkope, betón tr. C1S/20; dl
39. 1 bm 1,00 kpl 102,70 102,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 102,70
40. Neobsadené

Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie
Celkom 189069,82 0,00 0,00 0,00 189069,82

Za zhotovitel'a : Ing. Jozef Jacek
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Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávatel' : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: BOBROVEC· Zb "EA·O·2"· Domové prípojky

Množstvo Ciastka

Por. Popis položky Množstvo výmera MJ
Jednotková Celková cena doteraz doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka

cena EUR/MJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR
faktúrované

EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplalok 68,40 m3 29,82 2039,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,40 2039,69
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 25,00 m3 41,02 1 025,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 1025,50
3. Detto, tr. 4 70,20 m3 32,66 2292,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,20 2292,73
4. Sťaženy výkop + zaistenie križujúcich vedeni 25,00 m3 38,50 962,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 962,50
5. Paženie priložné do 2m 140,00 m2 5,10 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 714,00
6.

Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž,
podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150 10,00 m 91,66 916,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 916,60

7. Spätné zásypy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun) 140,00 m3 27,30 3822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 3822,00
- obsyp potrubia 5,25 m3 32,93 172.88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25 172.88
- pieskové lôžko hr.15 cm 18,90 m3 32,93 622,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,90 622,38
- štrkodrva 0+8 65,00 t 16,35 1062,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 1 062,75
- štrkopiesok 37,80 m3 32,93 1 244,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,80 1 244,75

8. Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, krytu z asfaltu
hr. do 50mm oodktadu zo štrkodrvv 24,00 m2 37,20 892,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 892,80

9. VvtVčenietrasv kanalizácie v rovine 0,11 km 800,00 88,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,11000 88,00
10. Odstránenie a zrovuzriadenie zeleného pasu 75,00 m2 5,05 378,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 378,75
11. Rezanie krytu hr. 5 cm 48,00 m 4,52 216,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 216,96
12. Podklad z bel. 820 hr. 200mm, štrkodrva hr. 200mm, štrkodrvy

hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr.5cm 24,00 m2 40,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 960,00
13. Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so

zhutnenim kamenivom drvenvrn 2,10 t 13,09 27,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 27,49
14. Skúška tesnosti kanalizácie DN 150 105,00 m 3,20 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 336,00
15. Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150 105,00 m 12,20 1281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 1281,00
16 Domcvá plastová revizna šachta DN 400 v. cca 2m

osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop
podsyp a obsyp pieskom - potrebné
zemné práce - komplet - skúšky
vodotesnosti 15,00 ks 361,37 5420,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 5420,55

17. Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bel. prostým v i~o1-ef )-0otvorenom výkope, betón tr. C8/10 -~O m3 118,90 142,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 142,68
18. Neobsadené /y A\TlW 0/- , ~. ~,<:>

// ~. ..••-tJl.t~ VI stovbyvedúci
ll,elKOm II ~ 1..--.-..., -'\ozor \\ 24620,01 0,00 0,00 0,00 24620,0 ~
Za SD vecne odsúhlasil: tng. Vladimír ol~x~ ~ * IkU

Za zhotovitel'a : Ing. Jozef Jacek -j "'l , '11111'
\

* ~~}
1:J.. ,0'-7. Z011 ~

\ / i~,1 ~ ~~". 1bq•..•.·

'1 ·U~·10" . k ~ ~.~. o. . cl· •.•.::.t J".. •• ..s- r 'asl: . ~-..,"1- f.' Č. 053'\\ "l:> ;-' dlomol• ,10"
:. -, -; fci·eJ'~ . tJ~~~ ,~ J
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: JALOVEC - Kanallzácia- gravitačné potrubie

Množstvo Ciastka

Por. Popis položky
Množstvo

MJ
Jednotková Celková cena

doteraz
doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka

výmera cena EUR/MJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR
faktúrované

EUR

1. Hlbenie rvh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 4131,00 m3 29,82 123186,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4131,00 123186,42
2. Detto,tr.4 2347,00 m3 32,66 76653,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2347,00 76653,02
3. Dolamovanie hlbených vvkopov 82,00 m3 38,46 3153,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 3153,72
4. Paženie záťažné do 4 m 2133,00 m2 9,53 20 327,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2133,00 20327,49
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 4324,00 m2 16,85 72 859,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4324,00 72 859,40
6. Zásvo rvh so zhutnenim (naloženie, presun) 1 730,00 m3 32,93 56968,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 730,00 56968,90
7. Obsyp potrubia 612,00 m3 32,93 20153,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,00 20153,16
8. Dodávka piesku na obsyp 612,00 m3 32,93 20153,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,00 20153,16
9. Dodávka štrkopiesku na zásyp 2595,00 m3 27,30 70843,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2595,00 70843,50
10. Strkodra fr. 0-8 2196,00 t 16,35 35904,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2196,00 35904,60
11. Cerpanie vodv - daždovej 505,00 hod 11,90 6009,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 6009,50
12. Zriadenie a odstránenie čerpacich studni 35,00 m 87,00 3045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 3045,00
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 2,22 km 800,00 1776,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 2,22000 1776,00

Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz,
14. Ipoplatok za skládku 1 274,00 m2 23,75 30257,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 274,00 30257,50

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku,
15. naloženie, poplatok 6941,00 m2 5,02 34843,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6941,00 34843,82
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvv 826,00 m2 9,30 7681,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826,00 7681,80

Podchody pod štát. cestou
pretláčanie potrubia s dodanim chráničky -

zriadenie a odstránenie pretláčacej jamy,s potrebným
spevnením
dna a roznášacej steny bet. panelmi, s pažením jamy,
s čerpaním

17. vody a jej odvedením
· zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s paženim ,
s čerpaním
vody a jej odvedenim ~1-ef JA~· nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objimok
· utesnenie koncov chráničiek objimkami a ich dodaním 010

~.,<:> "dú CI ~
· zatiahnutie potrubia do chráničky 12.00 m 800.00 9600,00 0,00 0,00 $\Q"ďOO ~ 0,00 12,00 9600,00

~
* 1,;.. o-, w11

* 'jQ

"li'k -, .~:;..""/.e q'~
~ J; " • "b ~~'f.. . c. t!>'"

'~Ifákom010 \\0'
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zemné práce - komplet
- osadenie a dodávka oceľ rúry DN 324x8; obetónovanie
800/800

18. - zriadenie a odstránenie zemných hrádzok
- osadenie a odstránenie oceľ. potrubia DN 1000 -2x
na prevedenie vody dľ. 13 m
- spevnenie svah ov - kamenný zához
- spevnenie dna tokov - kamenná rovnanina hr. SOO mm 18,00 m 800,00 14400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 14400,00

19. Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedeni 521,00 m3 38,50 20058,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 20058,50
20. Trativody z drenážnych trubiek DN 1SO 1520,00 m 10,12 15382,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1520,00 15382,40
21. Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru 2223,00 m 3,50 7780,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2223,00 7780,50
22. Dosky podkladné z bel. B 7,5 m3 16,10 m3 112,50 1 811,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 1811,25
23. Debnenie dosiek 54,18 m2 13,58 735,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,18 735,76

24.
Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 08

2123,00 m2 35,00 74305,00regionálna cesta, miest. korn., bel. Plocha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2123,00 74305,00
25. Detto, štrkodrvy hr. 200 mm 1414,80 m2 5,77 8163,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1414,80 8 163,40

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
26. zhutnenim kamenivom drvenym 51,00 t 13,09 667,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 667,59
27. Detto, štrkodrvy hr. 1SO mm 149,00 m2 4,47 666,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 666,03
28. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 6941,00 m2 15,00 104115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6941,00 104115,00
29. Postrek živičný sooiovaci 6941,00 m2 1,00 6941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6941,00 6941,00
30. Rezanie krytu vozovky (4x) 4530,00 m 4,52 20475,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530,00 20475,60
31. Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka 315,00 m 2,51 790,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 790,65
32. Dopravné značenie 1,00 kpl 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2000,00
33. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 2223,00 m 30,50 67801,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2223,00 67801,50

Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
34. gumovým krúžkom presuviek DN 300 164,00 ks 59,15 9700,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,00 9700,60

Ostatné konštr.na potrvedeni dno šachiet hr nad 200 mm z
35. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 32,00 m3 115,50 3696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 3696,00

Šachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

36. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstencov
Obetónovanie pref. komina s debnenim s osadenim a
rlnrl~vknll ,<tÍnik~ n 4R 82,00 ks 750,00 61 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 61 500,00

37. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 2223,00 m 5,70 12671,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2223,00 12671,10
38. Merný objekt vrátane el. pripojky 1,00 kpl 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3500,00
39. Neobsadené

Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky
na skládke, uskladanie, nakladanie
Celkom 1030578,87 0,00 0,00 0,00 1030578,87

Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Jacek
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Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

. Objednávatel' . Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s, Liptovský Mikuláš

Zhotovitel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: JALOVEC • Domové prípojky

Množstvo
Ciastka

Por. Popis položky Množstvo výmera MJ
Jednotková Celková cena

doteraz
doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka

cena EUR/MJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR
faktúrované

EUR

1. Hlbenie ryh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 768,00 m3 29,82 22901,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,00 22901,76

2. Hlbenie rjh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 88,00 m3 41,02 3609,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 3609,76
3. Delto, tr. 4 620,90 m3 32,66 20278,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,90 20278,59
4. Sťažený výkop + zaistenie križujúci ch vedeni 64,00 m3 38,50 2464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 2464,00
5. Paženie prlložne do 2m 1 520,00 m2 5,10 7752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1520,00 7752,00

6. Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž,
podvrtávka a dodávka potrubia oolvetvlenovéno DN 150 28,00 m 91,66 2566,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 2566,48

Spätné zásypy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o zásyp rjh so zhutnenim (naloženie, presun) 1 033,00 m3 27,30 28200,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1033,00 28200,90

7.
o obsyp potrubia 36,00 m3 32,93 1 185,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 1185,48
o pieskové lôžko hr.15 cm 108,00 m3 32,93 3556,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 3556,44

o štrkodrva 0+8 540,00 t 16,35 8829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 8829,00
o štrkopiesok 180,00 m3 32,93 5927,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 5927,40

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, krytu z
8. asfaltu hr. do 50mm. oodkladu zo štrkodrvv 394,24 m2 37,20 14665,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,24 14665,73

9. Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine 0,60 km 800,00 480,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,60000 480,00
10. Odstránenie a znovu zriadenie zeleného pásu 591,40 m2 5,05 2986,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591,40 2986,57
11. Rezanie krytu hr. 5 cm 716,80 m 4,52 3239,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,80 3239,94

Podklad z bel. B20 hr. 200mm, šlrkodrva hr. 200mm,
12. štrkodrvy hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr.5cm 394,24 m2 40,00 15769,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,24 15769,60

Upravenie podkladu po pre kopoch pre inžinierske siete so
13. zhutnenim kamenivom drvenvm 8,50 t 13,09 111,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 111,27
14. Skúška tesnosti kanalizácie DN 150, 200 600,00 m 3,20 1920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 1 920,00
15. Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150, 200 600,00 m 12,20 7320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 7320,00

Domová plastová revizna šach ta DN 400 v. cca 2m
o osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop

16 podsyp a obsyp pieskom . potrebné 40,00 ks 361,37 14454,80
zemné práce o komplet o skúšky
vodotesnosli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 14454,80
Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bel. prostým v -17. otvorenom výko pe, betón tr. C8/10 <~o 6,50 m3 118,90 772,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 772,85 1~·JozeF./.

18. Neobsadené #.\"Óíml r\0~, 'Afe
ff ...•. \.<,:.y'" ~ stovb <

Celkom II .•...<::--JL _L~ rl ". '-" \ 168992,57 0,00 0,00 0,00 168992, f1I l'Vltclúr:i

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Fa,dimí~
* ~

Za zhotovitet'a : Ing. Jozef Jacek ""
IkSI

\ 'i' .l· 'i'; . '~I n .O'1·~'1
<>- ~
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Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Ob]: TRSTENÉ· Kanalizácia- gravitačné potrubie výtlačné potrubie čerpacia stanica, ,
Množstvo Ciastka

Množstvo Jednotková Celková cena doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zo st. Zost.čiastka
Por. Popis položky

výmera
MJ

cena EUR/MJ EUR
doteraz

faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR
faktúrované

EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 520,30 m3 29,82 15515,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,30 15515,35
2. Detto,tr.4 480,40 m3 32,66 15689,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,40 15689,86
3. Dolamovanie hlbených výkopov 25,60 m3 38,46 984,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,60 984,58
4. Paženie záťažné do 4 m 239,25 m2 9,53 2280,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,25 2280,05
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 717,75 m2 16,85 12094,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717,75 12094,09
6. Zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun) 202,00 m3 32,93 6651,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 6651,86
7. Obsyp potrubia 202,00 m3 32,93 6651,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 6651,86
8. Dodávka piesku na obsyp 35,10 m3 32,93 1155,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,10 1155,84
9. Dodávka štrkopiesku na zásyp 456,00 m3 27,30 12448,80 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 456,00 12448,80
10. Strkodra fr. 0-8 210,54 t 16,35 3442,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,54 3442,33
11. Cerpanie vody - daždovej 520,00 hod 11,90 6 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 6 188,00
12. Zriadenie a odstránenie čerpacich studní 25,00 m 87,00 2175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2175,00
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 0,28 km 800,00 224,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,28000 224,00

Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz,
14. poplatok za skládku 75,60 m2 23,75 1795,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60 1795,50

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku,
15. naloženie, poplatok 385,00 m2 5,02 1 932,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 1932,70
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvy 50,40 m2 9,30 468.72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,40 468,72
17. Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení 45,20 m3 38,50 1 740,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,20 1 740,20
18. Trativody z drenážnych trubiek DN 150 120,50 m 10,12 1219,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,50 1 219,46
19. Vyčistenie stôk akéhokolvek priemeru 278,00 m 3,50 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 973,00
20. Dosky podkladné z bet, B 15/20 1,73 m3 112,50 194,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 194,63
21. Debnenie dosiek 5,76 m2 13,58 78,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,76 78,22
22 Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 08 126,00 m2 35,00 4410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 4410,00
23. Detto, štrkodrvv hr. 200 mm 84,00 m2 5,77 484,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 484,68

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
24. zhutnením kamenivom drvenym 4,20 I 13,09 54,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 54,98
25. Detto, šlrkodrvy hr. 150 mm 10,20 m2 4,47 45,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,20 45,59
26. Asíaltobetón ABS hr.5cm I tr. 385,00 m2 15,00 5775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 5775,00
27. Postrek živičný spojovaci 385,00 m2 1,00 385,00 0,00 ~ , ••~ l..d;::::::::~ 0,00 0,00 0,00 385,00 385,00
28. Rezanie krytu vozovky (4x) 160,00 m 4,52 723,20 0,00 UQ,OiJ ''-(', ~ 0,00 0,00 0,00 160,00 723,20
29. Styk pôvodnej vozovky s novou - asfal!.zálievka 55,00 m 2,51 138,05 0,00 II......~OO ,Jt,ri \\ 0,00 0,00 0,00 55,00 138,05
30. Dopravné značenie 1,00 kol 300,00 300,00 0,00 ff O,$IJ VD7 \" 0,00 0,00 0,00 1,00 300,00
31. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 278,00 m 30,50 8479,00 0,00 0,00 ,Ir ~. "" ,'.0,00 0,00 0,00 278,00 8479,00

* ~ f; t 'tJ. ' O~, ~1f!'\\1\1'
~.

k , if (Jp/'c'-:: q .~
,,~ .s; ~I' • , , b ~~v", ,C. ,~"
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I

Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
32. lournovvm krúžkorn presuviek DN 300 35,00 ks 59,15 2070,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 2070,25

Ostatné konštr.na potr. vedeni dno šachiet hr. nad 200 mm z
33. betónu vodostav. V 4 tLc20/25 2,30 m3 115,50 265,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 265,65

Šachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

34. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstencov
Obetónovanie prel. komina s debnenim s osadenim a

, . In 4R 8,00 ks 750,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 6000,00
35. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 278,00 m 3,20 889,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 889,60
36. Zabezpečenie koncov 1,00 kpl 149,00 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 149,00

Obetónovanie potrubia alebo muriva s!ôk betónom prostým v
37. otvorenom výkope, betón ír, C 8/10 1,20 m3 102,70 123,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 123,24
38. Neobsadené

Pozn, V cenach su vsetky poplatky za presuny, poplatky
na skládke, uskladanie, nakladanie
ceixom 124197,29 0,00 0,00 0,00 124197,29

1 2 -04- 2011

Za zhotovitel'a : Ing. Jozef Jacek

1l.· 0'7. M11

~I;1./ 'IjV



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávatel' : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: TRSTENÉ - Domové prípojky

(

Por. Množstvo výmera MJ
Jednotková

cena EURlMJ
Celková cena

EUR

Množstvo
doteraz

faktúrované

Ciastka
doteraz

faktúrovaná
EUR

Množstvo za
obdobie

lost.
množstvo

lost.éiastka
EURPopis položky

Čiastka za
obdobie EUR

Akum.čiastka
EUR

Akum.
Množstvo

2. Hlbenie!)ohručne hor. tr. 3 do 100 m3
1. Hlbenier'ih hor. tr. 3, odvoz na skládku, oooíatok 122,00 m3 29,82 3638,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 3638,04

0,00 0,00 0,00 18,20 746,56
0,00 0,00 0,00 108,00 3527,28
0,00 0,00 0,00 28,00 1 078,00
0,00 0,00 0,00 448,00 2284,80

0,00 0,00 0,00 15,00 1 374,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 193,00 5268,90
0,00 0,00 0,00 6,72 221,29
0,00 0,00 0,00 20,00 658,60
0,00 0,00 0,00 100,00 1 635,00
0,00 0,00 0,00 40,00 1317,20

0,00 0,00 0,00 36,00 1 339,20
0,00 0,00000 0,00 0,11000 88,00
0,00 0,00 0,00 98,00 494,90
0,00 0,00 0,00 134,00 605,68

0,00 0,00 0,00 67,00 2680,00

0,00 0,00 0,00 1,20 15,71
0,00 0,00 0,00 112,00 358,40
0,00 0,00 0,00 112,00 1 366,40

3. Detto, tr. 4
18,20

108,00
28,00

448,00

6.
PodvrtávkapotrubiaDN 150 - montáž, 15,00 m
podvrtávkaa dodávka potrubia polyetylénového DN 150
Soätnézásypy

7. · obsyp potrubia 6,72 m3

8.
Odstráneniepodkladuvozovky z bel. hr. 200 mm, krytu z asfaltu
hr. do 50mm oodkladuzo štrkodrvv. 36,00 m2

9.
10.

Rezanie krytu hr. 5 cm 134,00 m11.
Podkladz bel. 820 hr. 200mm, štrkodrva hr. 200mm, štrkodrvy
hr. 150mm, Asfaltobelón A8S hr.5cm 67,00 m212.
Upraveniepodkladupo prekopoch pre inžinierske siete so
zhulnenim kamenivomdrvenym 1,20 I13.
Skúška lesnosti kanalizácieDN 150 112,00 m14.

15.

16

Domová plasíova revizna šachta DN 400 v. cca 2m
osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop
podsyp a obsyp pieskom - polrebné 16,00 ks
zemné práce- komplel . skúšky
voootesnosti -~-~

m3
m3
m3
m2

41,02
32,66
38,50
5,10

91,66

27,30
32,93
32,93
16,35
32,93

37,20
800,00

5,05
4,52

40,00

13,09
3,20

12,20

361,37

746,56
3527,28
1 078,00
2284,80

1 374,90

5268,90
221,29
658,60

1635,00
1317,20

1 339,20
88,00

494,90
605,68

2680,00

15,71
358,40

1 366,40

5781,92

0,00 0,00

4. Sľaženv výkop + zaislenie križuiúcich vedeni
0,00 0,00

5. Paženie priložné do 2m
0,00 0,00
0,00 0,00

· zásyp ryh so zhutnenim (naloženie, presun) 193,00 m3

· pieskové lôžko hr.15 cm 20 m3
· štrkodrva 0+8 100 t
· štrkopiesok 40 m3

Vvtvčenie trasy kanalizáciev rovine 0,11 km
Odstráneniea znovuzriadeniezeleného pásu 98,00 m2

Monláž a dodávka polrubia PVC DN 150 112,00 m

0,00
0,00000

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 16,00 5781,92
Obelónovaniepolrubia, alebo muriva slôk bel. prostým v ~ó roír Ol~

r-T,17~.-t.0~lv~0~re~no~m~vLý·'k~ocpe~,=be~ló~n~tr~.C=8~/l~0~/'v~'~\~~ÓÓ~(t- ~~~b~~m~3~-+ ~11~8,~901- ~95~,1~2t- 0~'0=0+- ~0'=00+- 4- ~0~,0~0~__ ~0~,0~0t- __ ~0~,0~0t- ~0,~80+-__ ~9~5,~12~ ~o~e\ JAC~
18. Neobsadené 1/ . .I_~O! \ l/' )0-" "-"

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

~ __~~~ ~~fi.~~~/.~v~.~~1.~~.~__-+~\+-__-+ ~~~~~~ ~ __~~ ~ ~+- ~~ __~~ ~~~~~h~~ dú~
~ __ ~I~_,e__lk(O_m ~1~7~__-\~~~~'~~~~__~%,~\__~ ~ __~34~5~75~,9~O~ ~ ~O'~OO~ ~ ~O~'O~O~ L- O~'O~O~ ~~3~4~57~eo~ ~ov~

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Vladimír! IL ,\.\~~~~ ~ . la zhotovitel'a : Ing. Jozef Jacek I ~\\
. % 'U1~ rv""l '" ~11 -O~-lO1l .',. Ý. x-, .. ;~ ( 12.. 0"1. tUJ11

.,.9{, . c ()~.1D." :-,~, k n0.'- . SI_ ' •.• ' x•• , /. ,~ ~ b'"
.>~>.~l~~~~~~i. ,...,tu. ~ .. ~~..Q v. Č. ,\ ~~~

"'"'kč tomo'" ~

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.03.2011 do 31.03.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnos!', a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Množstvo
tiastka

Skupina NÁZOV Množstvo v)'mera MJ
Jednotková Celková cena

doteraz
doteraz Množstvo za tiastka za Akum. Akum.čiastka lost

Zostčiastka EUR
výdavkov cena EUR/MJ EUR Iaktúrcvaná obdobie mesiac EUR Množstvo EUR množstvo

Iaktúrcvané
EUR

637004 Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks 1,00 kpl 9760,00 9760,00 0,00 0,00 1,00 9760,00 9760,00 1,00 0,00

637005 [3] Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré 1,00 kpl 29510,00 29510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 29510,00

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. poreahzačného zamerania a geometrických plánov

1,00 33000,00 33000,00za účelom zápisu do KN kpl 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 33000,00

Celkom: 72 270,00 0,00 9760,00 9760,00 62510,00

12 -04- 2011

Za zhotoviter. : Ing. Jozef Jacek
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