
Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110 110069

Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s.
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené

Faktúra č. 21104003

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s.)
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FAKTÚRA

21104003
0308

FAKTÚRA číslo
Variabilný symbol
Konštantný symbol
Číslo zmluvy
Číslo obiednávk

IČO: 31320082 DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK2020328486

21104003Dodávateľ:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a.s.
Pestovatel'ská 8
823 53 Bratislava
B.účet: 25071673/7500
IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch.lživ. Okresný súd BA l, Oddiel:Sa, vložka č.
register: 339/B

Odberatel': IČO: 36672441 DlČ: 2022236557
_-- __ ~~:::-~~~~~236557

. LIP-fOV~KA "OPAR-ENS'
.SPOlOČNoSt, <'t.J..

Liptovsk' vodáre . '. .' ,

1!lI780 1 3 -05- 2011
Liptovský Mikuláš

Štefánik
031 80

Konečný príjemca (2.odberateľ):

e[slo: 1- f 0 Prfl.:

Pridelené ref.:

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti
Forma úhrady
Dátum v stavenia faktú

Spôsob dopravy:
10808.2011

Štát určenia: pp
10.05.2011

Číslo dodacieho listu Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30042011

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené"
Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac april 2011
podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH
DPH 20%

220 768.62 EUR
44153.72 EUR

Celkom s DPH: 264 922.34 EUR

Zádržné 10%: 22 076.86 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03298 sa uvoľňuje zádržné
v plnej výške 22 076.86 EUR.

K úhrade bez DPH : 220 768.62 EUR

264 922.34 EURK úhrade celkom s DPH:

Akcia č.:212
Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec,

Jalovec, Trstené

TAVBY _
k a.s.,
ti s Ia va

Vystavil: Emília Baginová
Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424
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ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH

za obdobie: od 1.04.2011 do 30.04.2011 ČÍslo faktúry: 21104003

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovatel'ská 8
823 53 Bratislava

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

31320082
2020328486
SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefániková 1780
031· 80 Liptovský Mikuláš

IČO:
mč:
rč DPH:

36672441
2022236557
SK2022236557

Kód ITMS:
Projekt:
Číslo kontraktu:

24110110069
Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1 Zmluvná cena: bez DPH 3 949 452,97 €
do začiatku

fakturovaného
mesiaca

fakturovaný mesiac
do konca fakturovaného

mesiaca

2 celkom EUR: 102266,35
3 zádržné EUR: 10226,64

220768,62
22 076,86
22076,86
220768,62

323034,97
32303,50
32303,50
323034,97

4 vyplatené zádržné EUR: 10226,64

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác
a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávatel' potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil
závady brániace prevzatiu prác.

5 k úhrade EUR: 102266,35

Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

16~Álm1 _--
podpis: ~

__ I.Vl liptovs ~ér.~vodárens ~i
@ spoiočnost!, Q S

.•. 17M. 0:\1 80 Liotav!)ký Mik~lá

Za zhotoviteľa: Za stavebný dozor:

Ing.Jozef Jacek ~==~
)ot.ef h~C

~Q)' ~1-
" d' .slavbyve UCI

podpis: .--.'KU-'111\1' .*

pečiatka:

\.-.'



Prehlásenie zhotoviteFa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.04.2011 do 30.04.2011

Objednávatel: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitel: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik. a.s.. Bratislava

Skupina
Stavba NÁZOV Celková cena Čiastka doteraz Čiastka za tento Akumulovaná čiastka

Zostatková čiastkavýdavkov V EUR fakturovaná EUR mesiac EUR EUR

KANALIZÁCIA Kanalizácia
BOBROVEC VII. 1 789989,54 75811,29 61 779,66 137590,95 1 652398,59

Etapa Domové pripojky 402231,31 16695,06 0,00 16695,06 385536,25

BOBROVEC- Kanalizácia
189069,82 0,00 0,00 0,00 189069,82

Zb. "EA-0-2" Domové pripojky 24620,01 0,00 0,00 0,00 24620,01

Kanalizácia - gravitačné potrubie
1 030578,87 0,00 139493,79 139493,79 891 085,08717001 JALOVEC

Domové pripojky 168992,57 0,00 19495,17 19495,17 149497,40

Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica
124197,29 0,00 0,00 0,00 124197,29TRSTENÉ

Domové pripojky 34575,90 0,00 0,00 0,00 34575,90

[1] Medzisúčet položiek prác (bez DPH) 3 764 255,31 92506,35 220768,62 313274,97 3450980,34

[2J Rezerva na nepredvidané výdavky 3% z položky [1] 112927,66 0,00 0,00 0,00 112927,66

637004 Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks 9760,00 9760,00 0,00 9760,00 0,00

637005 [3] Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré 29510,00 0,00 0,00 0,00 29510,00

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov

33000,00za účelom zápisu do KN 0,00 0,00 0,00 33000,00

Celkový rozpočet Diela

[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3] 3949452,97 102266,35 220768,62 323034,97 3626418,00

Za zhotoviteľa : Ing.Jozef Jacek
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Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.04.2011 do 30.04.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Ob]: KANALIZÁCIA BOBROVEC VII Etapa - Kanalizácia

Por. Popis položky
Množstvo

MJ
Jednotková Celková cena Množstvo doteraz Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za

Akum. Množstvo
Akum.čiastka Zost. množstvo Zosl.čiastka EUR

výmera cena EUR/MJ EUR faktúrované faktúrovaná EUR obdobie obdobie EUR EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 5410,00 m3 29,82 161 326,20 540,23 16109,66 358,63 10694,35 898,86 26804,01 4511,14 134 522,19
2. Detto,tr.4 4420,00 m3 32,66 144 357,20 394,39 12880,78 293,43 9583,42 687,82 22464,20 3732,18 121 893,00
3. Oolamovanie hlbenych vYkopov 550,00 m3 38,46 21153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 21153,00
4. Paženie zátažné do 4 m 9050,00 m2 9,53 86246,50 781,19 7444,74 616,72 5877,34 1397,91 13322,08 7652,09 72 924,42
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 7365,00 m2 16,85 124100,25 639,15 10769,68 504,61 8502,68 1143,76 19272,36 6221,24 104827,89
6. Zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presuru-vid položka č.9
l. Obsyp potrubia 1 636,00 m3 32,93 53873,48 222,20 7317,05 200,82 6613,00 423,02 13930,05 1 212,98 39943,43
8. Dodávka piesku na obsyp 654,00 m3 32,93 21 536,22 90,76 2988,73 200,82 6613,00 291,58 9601,73 362,42 11934,49
9. Dodávka štrkopiesku na zásyp 6562,00 m3 27,30 179142,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6562,00 179142,60
10. Strkodra fr. 0-8 3050,00 t 16,35 49867,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3050,00 49867,50
11. erpanie vody 1450,00 hod 11,90 17255,00 11,00 130,90 23,00 273,70 34,00 404.60 1 416,00 16850,40
12. Zriadenie a odstránenie čerpacich studni 80,00 m 87,00 6960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 6960,00
13 Vy1yčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 2,73 km 800,00 2184,00 0,31623 252,98 0,30396 243,17 0,62019 496,15 2,10981 1 687,85

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, odvoz,
14. poplatok za skládku 2461,00 m2 23,75 58448,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2461,00 58448,75

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie,
15. poplatok 15810,00 m2 5,02 79366,20 0,00 0,00 18,50 92,87 18,50 92,87 15791,50 79273,33
16. Ocstránenie podkladu zo štrkodrvy 1 640,00 m2 9,30 15252,00 0,00 0,00 241,94 2250,04 241,94 2250,04 1 398,06 13001,96
ll. Sťažený vYkop + zaistenie križujúcich vedeni 180,00 m3 38,50 6930,00 0,00 0,00 0,50 19,25 0,50 19,25 179,50 6910,75
18. Trativody z drenážnych trubiek DN 150 1 250,00 m 10,12 12650,00 0,00 0,00 303,96 3076,08 303,96 3076,08 946,04 9573,92
19. Vyčistenie stôk akéhokol'vek priemeru 2728,50 m 3,50 9549,75 316,23 1106,81 303,96 1 063,86 620,19 2170,67 2108,31 7379,08
20. Dosky podklad né z bel. B 15/20 15,75 m3 112,50 1 771 ,88 1,36 153,00 0,00 0,00 1,36 153,00 14,39 1618,88
21. Debnenie dosiek 47,25 m2 13,58 641,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,25 641,66
22. Podklad z kameniva obarov. tr. 2, hr. 20 cm 0,00 m2 36,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 08 4123,00 m2 35,00 144305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4123,00 144305,00
24. Detto, štrkodrvy hr. 200 mm 4123,00 m2 5,77 23789,71 0,00 0,00 16,30 94,05 16,30 94,05 4 106,70 23695,66

Upravenie podkladu po pre kopoch pre inžinierske siete so
25. zhutnenim kamenivom drvenym 45,00 t 13,09 589,05 0,00 0,00 0,80 10,47 0,80 10,47 44,20 578,58
26. Detto, štrkodrvy hr. 150 mm 93,00 m2 4,47 415,71 0,00 0,00 0,50 2,24 0,50 2,24 92,50 413,47
27. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 15810,00 m2 15,00 237150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15810,00 237150,00
28. Postrek živičný spojovaci 15810,00 m2 1,00 15810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15810,00 15810,00
29. Rezanie krytu vozovky (4x) 10252,00 m 4,52 46339,04 0,00 0,00 36,22 163,71 36,22 163,71 10215,78 46 175,33
30. Styk pôvodnej vozovky s novou- astalt.zálievka 335,00 m 2,51 840,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00 840,85
31. Dopravné značenie 1,00 kpl 2750,00 2750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2750,00
32. Montáž a dodávka potrubia kanalizačné ho PVC DN 300 2324,50 m 30,50 70897,25 316,23 9645,02 30,50 930,25 346,73 10575,27 1 977,77 60321,98

32.a Montáž a dodávka potrubia kanalizačné ho PVC DN 500 24,00 m 125,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 3000,00
32.b Montáž a dodávka potrubia kanalizačného HDPE DN 150 50,00 m 23,80 1190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1190,00
32.c Montáž a dodávka potrubia kanalizačného HOPE DN 80 40,00 m 19,80 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 792,00
32.d Montáž a dodávka potrubia kanalizačné ho HOPE DN 63 290,00 m 17,20 4988,00 0,00 0,00 4 703,51 273,46 4703,51 16,54 284,49

Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených ~ }ozer ~C'~33. qurnovýrn krúžkom presuviek DN 300 126,00 ks 59,15 7452,90 0,00 0,00 .~ť3' 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 7452,90
ustatne konstr.na petr.vedeni ano šachiet hr. nad LUU mm z fia stovb:{)~ďO úd \,0034. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 56,24 m3 115,50 6495,72 0,00 0,00 0,00 56,24 6495,72
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Por. Popis položky
Množstvo

MJ
Jednotková Celková cena Množstvo doteraz Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Množstvo

Akum.éiastka Zost. množstvo Zost.éiastka EUR
výmera cena EURlMJ EUR faktúrované faktúrovaná EUR obdobie obdobie EUR EUR

Sachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

35. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstencov
Obetónovanie pret. komina s debnenim s osade nim a

I stloika O 48 63,00 ks 750,00 47250,00 8,00 6000,00 0,00 0,00 8,00 6000,00 55,00 41 250,00
36. Skúška lesnosli kanalizácie 2728,50 m 3,20 8731,20 316,23 1011,94 303,96 972,67 620,19 1984,61 2108,31 6746,59
37. Zabezpeéenie koncov 8,00 ks 149,00 1192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 1192,00
38. Preložky nadzemných vedeni 1,00 kpl 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3000,00
39. Osadenie orientačných stipikov 8,00 ks 72,74 581,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 581,92

Cerpacia slanica CSl - stavebná časf, eleklrické pripojka,
prevádzkový rozvod silnoprúdu vytýčenie aporealizačné 1,00 kpl 23755,00

40. zameranie s dokumentáciou skutočného vyhotovenia 23755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 23755,00
[Cerpacia stanica CSl - strojnotechnologická časť, , meranie a

1,00 kpl41. regulácia, napojenie na dispečing, 29734.00 29734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 29734,00
Iverpacia stanica CS2 - stavebná časť, elektrické prípojka,
vytýéenie a porealizačné zameranie s dokumentáciou 1,00 kpl 24986,00

42. skutočného vyhotovenia 24986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 24986,00
erpacia stanica CS2 - strojnotechnologická časť, , meranie a

1,00 kpl 31 342,0043. regulácia, napojenie na dispečing, 31 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 31 342,00
44. Neobsadené

Pozn. V cenach su všetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie
Celkom 1 789989,54 75811,29 61779,66 137 590,95 1 652398,59

Za zhotovitel'a : Ing. Jozef Jacek

11 -05- 2011
~.lozef J~,<- C'~
.Iavbyved _ . 'f-

lJel

~
~
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Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.04.2011 do 30.04.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviter: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: KANALIZÁCIA BOBROVEC VII Etapa- Domové prípojky

Množstvo
Ciastka

Jednotková Celková cena doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka
Por. Popis položky Množstvo výmera MJ

cena EUR/MJ EUR
doteraz

faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR
faktúrované

EUR

1. Hlbenie ,yh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 1641,00 m3 29,82 48934,62 85,33 2544,54 0,00 85,33 2544,54 1555,67 46390,08
2. Hlbenie ,yh ručne hor. tr. 3 do 100m3 236,00 m3 41,02 9680,72 11,94 489,78 0,00 11,94 489,78 224,06 9190,94
3. Detto, tr. 4 1382,00 m3 32,66 45136,12 73,36 2395,94 0,00 73,36 2395,94 1 308,64 42740,18
4. Sťažený výkop + zaistenie križuiúcich vedeni 153,00 m3 38,50 5890,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 5890,50
5. Paženie priložne do 2m 5460,00 m2 5,10 27846,00 379,22 1934,02 0,00 379,22 1934,02 5080,78 25911,98

6.
Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž,

loodvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150 185,00 m 91,66 16957,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 16957,10
7. Spätné zásvov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- zásvo ,yh so zhutnenim (naloženie, presun) 409,00 m3 27,30 11165,70 118,12 3224,68 0,00 118,12 3224,68 290,88 7941,02
- obsyp potrubia 409,00 m3 32,93 13468,37 37,68 1 240,80 0,00 37,68 1 240,80 371,32 12227,57
- pieskové lôžko hr.15 cm 204,00 m3 32,93 6717,72 12,91 425,13 0,00 12,91 425,13 191,09 6292,59
- štrkodrva 0+8 655,00 t 16,35 10 709,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,00 10709,25
- štrkopiesok 682,00 m3 32,93 22458,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,00 22458,26

Odstránenie podkladu vozovky z be!. hr. 200 mm, krytu z asfaltu
8. hr. do 50mm oodkladu zo šlrkodrvv. 585,00 m2 37,20 21 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 21 762,00
9. Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine 1,37 km 800,00 1096,00 0,09563 76,50 0,00 0,09563 76,50 1,27437 1019,50
10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu 780,00 m2 5,05 3939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 3939,00
11. Rezanie krytu hr. S cm 2340,00 m 4,52 10576,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2340,00 10576,80

Podklad zo štrkopiesku hr.60 cm, štrkodrte hr. 20+23 cm +
kamenivo obafované hr.4 cm + 6 cm + 18 cm + osadenie

12. obrubnikov 585,00 m2 80,33 46993,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 46993,05
Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so

13. zhutnenim kamenivom drvenym 83,00 t 13,09 1 086,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 1 086,47
14. Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,200 1 365,00 m 3,20 4368,00 95,63 306,02 0,00 95,63 306,02 1 269,37 4061,98
15. MontM a dodávka potrubia PVC DN 150,200 1 365,00 m 12,20 16653,00 95,63 1166,69 0,00 95,63 1166,69 1 269,37 15486,31

Domová plastová revízna šach ta DN 400 v. cca 2m
osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop

17. podsyp a obsyp pieskom - potrebné
zemné práce - komplet - skúšky
vodotesnosti 195,00 ks 361,37 70467.15 8,00 2890,96 0,00 8,00 2890,96 187,00 67576,19
Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk be!. prostým v

18. otvorenom vvkooe, betón tr. C8/10 53,20 m3 118,90 6325,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,20 6325,48
19. Neobsadené

[Cetkom 402231,31 16695,06 0,00 16695,06 385 536,25

g"'l11ír OU.:""'"
Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Vladimir Olexa ~óo,'- ~1'-<t Za zhotovitel'a : Ing. Jozef Jacek
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.04.2011 do 30.04.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: BOBROVEC - Zb. "EA-Q-2" - Kanalizácia

Množstvo
Ciastka

Por. Popis položky
Množstvo

MJ
Jednotková Celková cena

doteraz
doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka

výmera cena EURJMJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR
faktúrované

EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 306,10 m3 29,82 9127,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,10 9127,90
2. Detto,trA 312,00 m3 32,66 10189,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 10189,92
3. Dolamovanie hlbených výkopov 20,00 m3 38,46 769,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 769,20
4. Paženie záťažné do 4 m 220.00 m2 9,53 2096,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.00 2096,60
5. Paženie rvh hnané do 4 m pažiace boxy 275.00 m2 16,85 4633,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 4 633,75
6. Zásvp rýh so zhutnenim (naloženie, presun) 371,00 m3 27,30 10 128,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371.00 10128,30
7. Obsyp potrubia 371,00 m3 32,93 12217,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,00 12217,03
8. Dodávka piesku na obsyp 43,73 m3 32,93 1 440,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,73 1440,03
9. Dodávka štrkopiesku na zásvo 31,50 m3 27,30 859,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50 859,95
10. Strkodra fr. 0-8 165,00 t 16,35 2697,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 2697,75
11. Cerpanie vody - daždovei 504,00 hod 11,90 5997,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,00 5997,60
12. Zriadenie a odstránenie čerpacích studni 350,00 m 87,00 30450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.00 30450,00
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 0,22 km 800,00 176.00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,22000 176.00

Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz,
14. poplatok za skládku 286,20 m2 23,75 6797,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,20 6797,25

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie,
15. Ipoplatok 1 722,00 m2 5,02 8644,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1722,00 8644,44
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvy 190,80 m2 9,30 1 774,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 1 774,44

ocerova cnramcxa UN OUU
chránička di. 16,0 m
montáž

17. - objimky
nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objimok
- utesnenie koncov chráničiek obiimkarn a ich dodanim 1,00 ks 11 200.00 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 11200,00

18. Sťažený výkop + zaistenie križuiúcich vedeni 15,60 m3 38,50 600,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,60 600,60
19. Trativody z drenážnych trubiek DN 150 221,50 m 10,12 2241,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50 2241,58
20. Vyčistenie stôk akéhokolvek priemeru 221,50 m 3,50 775,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50 775,25
21 Dosky podkladné z bet, C15/20 1,45 m3 112,50 163,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 163,13
22. Debnenie dosiek 5,28 m2 13,58 71,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,28 71,70

Podklad z kameniva obarov. tr. 2, hr. 20 cm 0,00 m2 36,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 08 477,00 m2 35,00 16695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477,00 16695,00
24. Detto, šmocrvv hr. 200 mm 318,00 m2 5,77 1 834,86 O,O~ \ot.er 0;001CL~ 0,00 0,00 0,00 318,00 1 834,86

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so fOJ.~
.'If "25. zhutnenim kamenivom drvenym 2,10 t 13,09 27,49 ;-00 .n.OO CI 0,00 0,00 0,00 2,10 27,49

~
*
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26. Detto, štrl<odrvy hr. 150 mm 4,50 m2 4,47 20,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 20,12
27. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 1722,00 m2 15,00 25830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1722,00 25830,00
28. Postrek živičnv sooiovaci 1722,00 m2 1,00 1722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1722,00 1722,00
29. Rezanie krytu vozovky (2x) 1060,00 m 4,52 4791,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1060,00 4791,20
30. Styk pôvodnei vozovky s novou - asfalt.zálievka 28,00 m 2,51 70,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 70,28
31. Dopravné značenie 1,00 kpl 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 300,00
32. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 221,50 m 30,50 6755,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50 6 755,75

Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
33. cumovvrn krúžkom presuviek DN 300 14,00 ks 59,15 828,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 828,10

Ostatné konštr.na potr.vedeni dno šachiet hr. nad 200 mm z
35. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 4,20 m3 115,50 485,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 485,10

Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

36. osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov
Obetónovanie prel. komína s debnením s osadením a dodávkou

,<tinib ndR 7,00 ks 750,00 5250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 5250,00
37. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 221,50 m 3,20 708,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50 708,80
38. Zabezpečenie koncov 4,00 ks 149,00 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 596,00

Obetónovanie potrubia v otvorenom výkope, betón tr. C15/20; dl
39. 1 bm 1,00 kpl 10VO 102,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 10VO
40. Neobsadené

Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie
Celkom 189069,82 0,00 0,00 0,00 189069,82

Za zhotovitel'a : Ing. Jozef Jacek

11 -05- 2011
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.04.2011 do 30.04.2011

Objednávateľ' Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: BOBROVEC - Zb, "EA-D-2" - Domové prípojky

6.

- potrebné
- skúšky

Množstvo výmera MJ
Jednotková

cena EUR/MJ
Celková cena

EUR

Množstvo
doteraz

faktúrované

Ciastka
doteraz

faktúrovaná
EUR

Množstvo za
obdobie

Čiastka za
obdobie EUR

Akum.
Množstvo

Zost.
množstvo

Zost.čiastka
EUR

Por. Popis položky Akum.čiastka
EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr 3, odvoz na skládku, poplatok 68,40 m3 29,82 2039,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,40 2039,69
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 25,00 m3 41,02 1025,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 1 025,50
3. Detto, tr. 4
4. Sťažený výkop + zaistenie križuiúcich vedeni
5. Paženie priložné do 2m

70,20
25,00

140,00

m3
m3
m2

32,66
38,50
5,10

2292,73
962,50
714,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 70,20 2292,73
962,50
714,00

Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž,
podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150 10,00 m 91,66 916,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 25,00

916,60
7. Spätné zásvov

140,00
5,25

18,90
65,00
37,80

m3
m3
m3

m3

27,30
32,93
32,93
16,35
32,93

3822,00

172,88

622,38

1062,75

1 244.75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 140,00

0,00 0,00
10,00

- zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun)

622,38

140,00 3822,00
- obsyp potrubia 5,25 172,88
- pieskové lôžko hr 15 cm
- štrkodrva 0+8

18,90
65,00 1 062,75

892,80

- štrkopiesok 37,80 1 244,75
8, Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr 200 mm, krytu z asfaltu

hr, do 50mm, podkladu zo šukoorvv. 24,00 m2 37,20 892,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00
9. Vytýčenie trasv kanalizácie v rovine 0,11

75,00
km
m2

800,00
5,05

88,00
378,75

0,00000
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00000 0,00
0,00 0,00

0,11000
75,00

88,00
378,7510. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu

48,00

24,00

m

m2

4,52

40,00

216,96

960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

48,00

24,00

216,96

960,00

11. Rezanie krytu hr 5 cm

2,10 13,09 27,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 27,49

12. Podklad z bel. 820 hr 200mm, šnkoorva hr. 200mm, štrkodrvy
hr, 150 mm, Asfaltobetón A8S hr5cm

105,00
105,00

15,00

m
m



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.04.2011 do 30.04.2011

Objednávateľ. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s .. Bratislava

Obj: JALOVEC • Kanalizácia- gravitačné potrubie

Množstvo Ciastka

Por. Popis položky
Množstvo

MJ
Jednotková Celková cena

doteraz
doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.číastka

výmera cena EUR/MJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR
faktúrované

EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 4131,00 m3 29,82 123186,42 0,00 0,00 650,36 19393,74 650,36 19393,74 3480,64 103792,68
2. Detto,tr.4 2347,00 m3 32,66 76653,02 0,00 0,00 365,82 11 947,68 365,82 11947,68 1981,18 64705,34
3. Dolamovanie hlbených výkopov 82,00 m3 38,46 3153,72 0,00 0,00 0,50 19,23 0,50 19,23 81,50 3 134,49
4. Paženie záťažné do 4 m 2133,00 m2 9,53 20327,49 0,00 0,00 510,81 4868,02 510,81 4868,02 1622,19 15459,47
5. Paženie rýh hnané do 4 m oažiace boxy 4324,00 m2 16,85 72 859,40 0,00 0,00 1 037,07 17474,63 1 037,07 17474,63 3286,93 55384,77
6. Zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun) 1730,00 m3 32,93 56968,90 0,00 0,00 622,55 20500,57 622,55 20500,57 1107,45 36468,33
7. Obsyp potrubia 612,00 m3 32,93 20153,16 0,00 0,00 360,67 11 876,86 360,67 11 876,86 251,33 8276,30
8. Dodávka piesku na obsyp 612,00 m3 32,93 20153,16 0,00 0,00 360,67 11876,86 360,67 11 876,86 251,33 8276,30
9. Dodávka štrkopiesku na zásvo 2595,00 m3 27,30 70843,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2595,00 70843,50
10. Strkodra fr. 0-8 2196,00 t 16,35 35904,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2196,00 35904,60
11. Cerpanie vody - daždovei 505,00 hod 11,90 6009,50 0,00 0,00 175,00 2082,50 175,00 2082,50 330,00 3927,00
12. Zriadenie a odstránenie čerpacích studni 35,00 m 87,00 3045,00 0,00 0,00 6,00 522,00 6,00 522,00 29,00 2523,00
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 2,22 km 800,00 1776,00 0,00000 0,00 0,36741 293,93 0,36741 293,93 1,85259 1482,07

Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz,
14. Ipoplatok za skládku 1274,00 m2 23,75 30257,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1274,00 30257,50

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku,
15. naloženie, poplatok 6941,00 m2 5,02 34843,82 0,00 0,00 303,50 1 523,57 303,50 1 523,57 6637,50 33320,25
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvv 826,00 m2 9,30 7681,80 0,00 0,00 456,88 4248,98 456,88 4248,98 369,12 3432,82

Podchody pod štát. cestou
pretláčanie potrubia s dodanim chráničky
zriadenie a odstránenie pretláčacej jamy,s potrebným
spevnením
dna a roznášacej steny bet. panelmi, s pažením jamy,
s čerpanim

17. vody a jej odvedením
- zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s pažením ,
s čerpaním
vody a jej odveden im
- nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objimok
- utesnenie koncov chráničiek objimkami a ich dodanim

~ pzef ~- zatiahnutie potrubia do chráničky 12,00 m 800,00 9600,00 0,00 ~ 0,00 0,00 0,00 12,00 9600,00
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zemné práce - komplet
- osadenie a dodávka ocel rúry DN 324x8; obetónovanie
800/800

18. - zriadenie a odstránenie zemných hrádzok
- osadenie a odstránenie oce]. potrubia DN 1000 -2x
na prevedenie vody dr. 13 m
- spevnenie svahov - kamenný zához
- spevnenie dna tokov - kamenná rovnanina hr. 500 mm 18,00 m 800,00 14400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 14400,00

19. Sťažený výkop + zaistenie križuiúcich vedeni 521,00 m3 38,50 20058,50 0,00 0,00 2,50 96,25 2,50 96,25 518,50 19962,25
20. Trativody z drenážnych trubiek DN 150 1520,00 m 10,12 15382,40 0,00 0,00 367,41 3718,19 367,41 3718,19 1152,59 11664,21
21. Vyčistenie stôk akéhokorvek priemeru 2223,00 m 3,50 7780,50 0,00 0,00 367,41 1 285,94 367,41 1285,94 1855,59 6494,56
22. Dosky podkladné z bet. B 7,5 m3 16,10 m3 112,50 1811,25 0,00 0,00 1,87 210,38 1,87 210,38 14,23 1600,87
23. Debnenie dosiek 54,18 m2 13,58 735,76 0,00 0,00 5,72 77,68 5,72 77,68 48,46 658,08

24.
Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 08

2123,00 m2 35,00 74305,00reqionálna cesta, miest. kom., bet. Plocha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2123,00 74305,00
25. Detto, štrkodrvv hr. 200 mm 1414,80 m2 5,77 8163,40 0,00 0,00 440,88 2543,88 440,88 2543,88 973,92 5619,52

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
26. zhutnenim kamenivom drvenvrn 51,00 t 13,09 667,59 0,00 0,00 8,00 104,72 8,00 104,72 43,00 562,87
27. Detto, štrkodrvv hr. 150 mm 149,00 m2 4,47 666,03 0,00 0,00 2,50 11,18 2,50 11,18 146,50 654,85
28. Aslaltobetón ABS hr.5cm I tr. 6941,00 m2 15,00 104115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6941,00 104115,00
29. Postrek živičný spojovací 6941,00 m2 1,00 6941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6941,00 6941,00
30. Rezaníe krytu vozovky (4x) 4530,00 m 4,52 20475,60 0,00 0,00 487,18 2202,05 487,18 2202,05 4042,82 18273,55
31. Styk pôvodnej vozovky s novou - aslalt.zálievka 315,00 m 2,51 790,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 790,65
32. Dopravné značenie 1,00 kpl 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2000,00
33. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 2223,00 m 30,50 67801,50 0,00 0,00 367,41 11206,01 367,41 11206,01 1 855,59 56 595,49

Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
34. lcumowm krúžkom presuviek DN 300 164,00 ks 59,15 9700,60 0,00 0,00 18,00 1 064,70 18,00 1 064,70 146,00 8635,90

Ostatné konštr.na potr.vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z
35. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 32,00 m3 115,50 3696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 3696,00

Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

36. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstencov
Obetónovanie prel. komína s debnenim s osadenim a

, <tinik~ n dR 82,00 ks 750,00 61 500,00 0,00 0,00 11,00 8250,00 11,00 8250,00 71,00 53250,00
37. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 2223,00 m 5,70 12671,10 0,00 0,00 367,41 2094,24 367,41 2094,24 1855,59 10576,86
38. Merný objekt vrátane el. prípojky 1,00 kpl 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3500,00
39. Neobsadené

Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky
na skládke, uskladanie, nakladanie
Celkom 1 030578,87 0,00 139493,79 139493,79 891 085,08

Za zhotovitel'a : Ing. Jozef Jacek



Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.04.2011 do 30.04.2011

Objednávatel' : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: JALOVEC • Domové prípojky

Por.

fl.....'~ , .J; \'

MJ
Jednotková

cena EUR/MJ
Celková cena

EUR

Množstvo
doteraz

faktúrované

Ciastka
doteraz

faktúrovaná
EUR

Množstvo za
obdobie

Čiastka za
obdobie EUR

Akum.
Množstvo

Akum.čiastka
EUR

Zost.

množstvo
Zost.čiastka

EUR

Spä Iné zásypy

Popis položky Množstvo výmera

m3 29,82 22901,76 0,00 0,00 45,41 1354,13 45,41 1354,13 722,59 21 547,631. Hlbenie rýh hor. Ir. 3, odvoz na skládku, poplatok 768,00
m3 41,02 3609,76 0,00 0,00 5.23 214,53 5,23 214,53 82,77 3395,232. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 88,00
m3
m3
m2

32,66
38,50

5,10

20278,59
2464,00
7752,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

36,67
16,20

236,01

1197,64
623,70

1 203,65

36,67
16,20

236,01

1197,64
623,70

1 203,65

584,23
47,80

1 283,99

19080,95
1 840,30
6548,35

3. Delto, tr. 4 620,90

m 91,66 2566,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 2566,48

4. Staženv výkop + zaistenie križuiúcich vedeni 64,00

m3
m3
m3

m3

27,30
32,93
32,93
16,35
32,93

28200.90
1185,48

3556,44

8829.00
5927,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

71,47
24,90

8,57
53,56
21,39

0,00
1951,13

819,96
282,21
875,71
704,37

0,00
71,47
24,90

8,57
53,56
21,39

0,00
1951,13

819,96
282,21
875,71
704,37

0,00
961,53

11,10
99,43

486,44
158,61

0,00

6. Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž,
podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150 28,00

3274,23

8.
Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, krytu z
asfaltu hr. do 50mm. oodkladu zo šlrkodrvv, 394,24

5. Paženie priložné do 2m 1 520,00

26249,77

9. vvtvčerse trasy kanalizácie v rovine 0,60

- zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun) 1033,00
365,527. - obsyp potrubia 36,00

5223,03

10. Odsfránenie a znovuzriadenie zeleného pásu 591,40

- pieskové lôžko hr.15 cm 108,00
7953,29

11. Rezanie krytu hr. 5 cm 716,80

- štrkodrva 0+8 540,00
- štrkopiesok 180,00

m2 37,20 14665,73 0,00 0,00 53,44 1987,97 53,44 1987,97 340,80 12677,76
km
m2

800,00
5,05

480,00
2986,57

0,00000
0,00

0,00
0,00

0,06320
3,44

50,56
17,37

0,06320
3,44

50,56
17,37

0,53680
587,96

429,44
2969,20

12.
Podklad z bel. 820 hr. 200mm, štrkodrva hr. 200mm,
štrkodrvv hr. 150 mm, Asfaltobetón A8S hr5cm 394,24



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.04.2011 do 30.04.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: TRSTENÉ- Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica

Množstvo Ciastka
Množstvo Jednotková Celková cena doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka

Por. Popis položky
výmera

MJ
cena EURJMJ EUR

doteraz
faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR

faktúrované
EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 520,30 m3 29,82 15515,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,30 15515,35
2. Detto,trA 480,40 m3 32,66 15689,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,40 15689,86
3. Dolamovanie hlbených výkopov 25,60 m3 38,46 984,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,60 984,58
4. Paženie zát'ažné do 4 m 239,25 m2 9,53 2280,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,25 2280,05
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 717,75 m2 16,85 12094,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717,75 12094,09
6. Zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun) 202,00 m3 32,93 6651,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 6651,86
7. Obsyp potrubia 202,00 m3 32,93 6651,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 6651,86
8. Dodávka piesku na obsyp 35,10 m3 32,93 1155,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,10 1155,84
9. Dodávka štrkopiesku na zásyp 456,00 m3 27,30 12448,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,00 12448,80
10. Strkodra fr. 0-8 210,54 t 16,35 3442,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,54 3442,33
11. Cerpanie vody - daždovej 520,00 hod 11,90 6 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 6 188,00
12. Zriadenie a odstránenie čerpacích studni 25,00 m 87,00 2 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2 175,00
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 0,28 km 800,00 224,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,28000 224,00

Odstránenie podkladu vozovky z bet hr. 200 mm, odvoz,
14. poplatok za skládku 75,60 m2 23,75 1 795,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60 1795,50

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku,
15. naloženie, poplatok 385,00 m2 5,02 1 932,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 1932,70
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvy 50,40 m2 9,30 468,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,40 468,72
17. St'ažený výkop + zaistenie križujúcich vedeni 45,20 m3 38,50 1 740,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,20 1 740,20
18. Trativody z drenážnych trubiek DN 150 120,50 m 10,12 1219,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,50 1 219,46
19. Vyčistenie stók akéhokoľvek priemeru 278,00 m 3,50 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 973,00
20. Dosky podkladné z bet. B 15/20 1,73 m3 112,50 194,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 194,63
21. Debnenie dosiek 5,76 m2 13,58 78,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,76 78,22
22. Betónová plocha hr. 20 cm, kan siet 100/100 08 126,00 m2 35,00 4410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 4410,00
23. Detto, štrkodrvy hr. 200 mm 84,00 m2 5,77 484,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 484,68

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
24. zhutnenim kamenivom drvenym 4,20 t 13,09 54,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 54,98
25. Detto, štrkodrvy hr. 150 mm 10,20 m2 4,47 45,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,20 45,59
26. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 385,00 m2 15,00 5775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 5775,00
27. Postrek živičný spojovací 385,00 m2 1,00 385,00 0,00 ~ .t ~ 0,00 0,00 0,00 385,00 385,00
28. Rezanie krytu vozovky (4x) 160,00 m 4,52 723,20 0,00 /YD..OtJ '\' ......" 0,00 0,00 0,00 160,00 723,20
29. Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka 55,00 m 2,51 138,05 0,00 /1 "iJ~OO \\ 0,00 0,00 0,00 55,00 138,05
30. Dopravné značenie 1,00 kpl 300,00 300,00 0,00 fl o,av vnyve cuct \ 0,00 0,00 0,00 1,00 300,00
31. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 278,00 m 30,50 8479,00 0,00 0,00 ~ll \ 0,00 0,00 0,00 Z,78,00 8479,00
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Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
32. [qurnovýrn krúžkom presuviek DN 300 35,00 ks 59,15 2070,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 2070,25

Ostatné konšír.na potr. vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z
33. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 2,30 m3 115,50 265,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 265,65

Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

34. osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov
Obetónovanie pref. komina s debnenim s osadením a

ID 48 8,00 ks 750,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 6000,00
35. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 278,00 m 3,20 889,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 889,60
36. Zabezpečenie koncov 1,00 kpl 149,00 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 149,00

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým v
37. otvorenom výkope, betón tr. C 8/10 1,20 m3 102,70 123,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 123,24
38. Neobsadené

Pozn. V cenách su vsetky poplatky za presuny, poplatky
na skládke, uskladanie, nakladanie
vel kom 124197,29 0,00 0,00 0,00 124197,29
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie 8obrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.04.2011 do 30.04.2011

Objednávatel' : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, as, Bratislava

Obj: TRSTENÉ - Domové prípojky

Množstvo
Ciastka

Por. Popis položky Množstvo výmera MJ
Jednotková Celková cena

doteraz
doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost, Zost.čiastka

cena EUR/MJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR
faktúrované

EUR

1. Hlbenie f"ih hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 122,00 m3 29,82 3638,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 3638,04
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 18,20 m3 41,02 746,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20 746,56
3. Dello, Ir. 4 108,00 m3 32,66 3527,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 3527,28
4. Stažený výkop + zaislenie križujúcich vedeni 28,00 m3 38,50 1 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 1 078,00
5. Paže nie priložné do 2m 448,00 m2 5,10 2284,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,00 2284,80

Podvrtávka polrubia DN 150 - rnontáž , 15,00 m 91,66 1 374,90
6. podvrtávka a dodávka polrubia polvetvlénovébo DN 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 1 374,90

Spä Iné zásypy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- zásyp rýh so zhulnenim (naloženie, presun) 193,00 m3 27,30 5268,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 5268,90

7.
- obsyp potrubia 6,72 m3 32,93 221,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,72 221,29
- pieskové lôžko hr.15 cm 20 m3 32,93 658,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 658,60
- štrkodrva 0+8 100 I 16,35 1635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1635,00
- štrkopiesok 40 m3 32,93 1317,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 1317,20

Odstránerue podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, krytu z asfaltu
8. hr. do 50mm. podkladu zo štrkodrvv, 36,00 m2 37,20 1 339,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 1 339,20
9. Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine 0,11 km 800,00 88,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,11000 88,00
10. Odsfránenie a znovuzriadenie zeleného pasu 98,00 m2 5,05 494,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 494,90
11. Rezanie krytu hr. 5 cm 134,00 m 4,52 605,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 605.68

Podklad z bel. 820 hr. 200mm, štrkodrva hr. 200mm, štrkodrvy
12. hr. 150 mm, Asfaltobelón A8S hr.5cm 67,00 m2 40,00 2680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 2680,00

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
13. zhutnenim kamenivom drvenym 1,20 t 13,09 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 15,71
14. Skúška tesnosli ksnalizácie DN 150 112,00 m 3,20 358,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 358,40
15. Montaž a dodávka potrubia PVC DN 150 112,00 m 12,20 1 366,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 1 366,40

Domova plastové revizna šachta DN 400 v. cca 2m
osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop

16 podsyp a obsyp pieskom - potrebné 16,00 ks 361,37 5781,92
zemné práce - komplet - skúšky
vodotesnosf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 5781,92
Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bel. prostým v

17. otvorenom výkope, betón tr. C8/10 0,80 m3 118,90 95,12 0,00 0,00 0.00 0,00 0,80 95,12
18. Neobsadené ff lOZer J.LI~

~.; ,..:;-~ ,<:-'0 .\.~.~
'-elkom /9','°° . 'i:k~ 34 575,90 II stdl,.QQ , ' . \\ 0,00 0,00 34 575,90
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.04.2011 do 30.04.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekoloqický podnik, a.s., Bratislava

Množstvo
Čiastka

Skupina
NÁZOV Množstvo výmera MJ

Jednotková Celkovä cena
doteraz

doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.éiastka Zost Zcst.člastka EUR
výdavkov cena EUR/MJ EUR faktúrcvaná obdobie mesiac EUR Mnohtvo EUR množstvo

taktúrované
EUR

637004 Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks 1,00 kpl 9760,00 9760,00 1,00 9760,00 0,00 1,00 9760,00 0,00 0,00
637005 [3] Prevádzkové a rnanipvlačné poriadky, 5 paré 1,00 kpl 29510,00 29510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 29510,00

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a qeometrických plánov

1,00 33000,00 33000,00za účelom zápisu do KN kpl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 33000,00

Celkom: 72 270,00 9760,00 0,00 9760,00 62510,00

Za SD vecne odsúhlasil Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Jacek

\
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Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 241 101 10069

Zhotovitel': VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s.
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

MESAČNÁ SPRÁVA

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY- ekologický podnik, a.s.)

M
®

.=.. -:: .=..

--

Obdobie od 01.04.2011 do 30.04.2011

Vydané dňa 30.04.2011
II

Ing. Jozef Jacek (/1'



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 241 101 10069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

MESAČNÁ SPRÁVA

a) Postup prác
Projekt
Dokumentácia zhotoviteľa
Vzorky a atesty
Výroba
Dodávka na stavenisko
Stavebné práce
Časový harmonogram

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku
c) Výroba technologických zariadení a materiálov
d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa
e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov
f) Zmeny voči pôvodnej dokumentácie
g) Bezpečnosť a ochrana zdravia, životné prostredie, kvalita
h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác
i) Geodetický elaborát
j) Skúšky tesností
k) Monitoring stôk

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava Strana 2
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Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

a ) Postup prác

Projekt:
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozora sa dňa 24.11.2010 uskutočnilo
odovzdanie a prevzatie staveniska. Následne bol vydaný pokyn k začati u prác na uvedenej stavbe
dňa 24.11.2010.

Dokumentácia zhotoviteľa:
Pri odovzdaní a prevzatí staveniska bola odovzdaná realizačná projektová dokumentácia pre daný
projekt.

Vzorky a atesty:
V súlade s čl.Vl., body 1.6, 1.8 boli Stavebnému dozoru a Objednávateľovi pred začatím stavebných
prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov
podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek.

Výroba:
V priebehu sledovaného obdobia nebola realizovaná výroba na staveniskách predmetných
stavebných objektov.

Dodávka na stavenisko:

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila dodávka stavebného materiálu na stavenisko.:

Bobrovec VII.etapa - kanalizácia
Bobrovec VII.etapa - domové prípojky
Jalovec - kanalizácia
Jalovec - domové prípojky

Platné certifikáty resp. vyhlásenie o zhode viď. príloha "Zoznam certifikátov materiá/ov a výrobkov
predložených pred zabudovaním Stavebnému dozorovi na odsúhlasenie"

Stavebné práce realizované v období od 01.04.2011 do 30.04.2011
(viď. príloha monitoring prác, vrátane celkových množstiev a % plnenia)

Bobrovec VII.etapa - kanalizácia
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača EA-0-3-1-1 DN 300mm v dlžke
30,50m a výtlačné potrubie EA-0-3-1-V3 HDPE DN v dlžke 273,46 m.

Jalovec - kanalizácia
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača JA DN 300mm v dlžke 279,25m
včítane 8 kanalizačných šácht DN 1000 a časť kanalizačného zberača JD DN 300mm v dlžke 88,16m
včítane 3 kanalizačných šácht DN 1000.

Jalovec - domové prípojky
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači JA v počte 14 ks dížky
55,38 m ukončených plastovými revíznymi domovými šachtami a časť prípojok na zberači JD v počte
4 ks a dížky 7,82m ukončených plastovými revíznymi domovými šachtami.

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovatel'ská 8, 823 53 Bratislava Strana 3



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Časový harmonogram:
V priebehu mesiaca 04/2011 Zhotovitel' v súlade s čl. III., bod 4 a 6 podmienok zmluvy o dielo
predložil Stavebnému dozoru a Projektovému manažérovi na odsúhlasenie Harmonogram prác -
revízia č. 1 Výstavba kanalizácie - Bobrovec, [alovec, Trstené.

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku

Vobdobí apríl 2011 bola vykonaná Fotodokumentácia pred začatím prác - pôvodný stav trasy
všetkých zberačov na SO Bobrovec VII. etapa, VI.Etapa a na SO Jalovec.

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch:
(viď. príloha fotodokumentácia postupu prác)

V sledovanom období sa realizovali stavebné práce na objekte Bobrovec VILetapa a Jalovec

c) výroba technologických zariadení a materiálov:

Počas sledovaného obdobia nebola výroba technologických zariadení a materiálov na stavbe.

d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotovitel'a:

Nasadenie pracovníkov

Pracovníci 13. ka l. 14. kal. 1S.kal. 16. ka l. 17. kal.
kalendárny týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/

- apríl
Riadiaci pracovníci na stavbe 1 1 1 1 1
Projekt manažéri 1 1 1 1 1
Geodeti 1 1 1 1 1
Ostatní kvalifikovaní pracovníci 2 2 2 2 2

Nasadenie strojného vybavenia

Stroje 13. kal. 14. kal. 1S.kal. 16. ka l. 17. ka l.
týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/

Zariadenia na rýpanie
vrátane drviča kameňa 5 5 5 5 5
a betónu
Nákladný automobil na

6 6 6 6 6
odvoz vykopaného materiálu
Odvodňovacie a čerpacie

3 3 3 3 3
zariadenia
Betonárkya domiešavače - - - - -
Betónové pumpy
a zariadenia na uskladnenie - - - - -
betónu
Žeriavy a ďalšie zdvíha cie

1 1- - -
zariadenie
Zariadenia na zhutňovanie 3 3 3 3 3
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Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

a valce
Zváracie zariadenia na

O O O 1 O
spájanie polyetylénových rúr

e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov:

V súlade s čl.Vl., body 1.6, 1.8 podmienok zmluvy o dielo budú Stavebnému dozoru
a Objednávate/'ovi pred začatím stavebných prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty
ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek
objednávateľa.

Viď. príloha "Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov predložených pred zabudovaním
stavebnému dozorovi na odsúhlasenie"

f) Zmeny, Nároky objednávateľa a Nároky zhotoviteľa.

Zmeny predložené VSEP, a.s.:
Zberač EAO-3-1-1- vypustenie kanal. šachty č.S

Odsúhlasené Zmeny predložené VSEP, a.s.:
Zberač EAO-3-1-1- vypustenie kanal. šachty č.S

g) Bezpečnosť a ochrana, životné prostredie, kvalita:

V priebehu sledovaného obdobia nebola žiadna nehoda.
V priebehu sledovaného obdobia nebola zaznamenaná nebezpečná udalosť a činnosť týkajúca sa
aspektov životného prostredia.

V priebehu sledovaného obdobia z hľadiska kvality sa proces prác riadi normou ISO 9001: 2008.

h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu:

Viď. príloha "Plán finančného plnenia"

Neplnenie finančného harmonogramu oproti skutočnosti je zapríčinené hlavne z nasledovných
dôvodov:
- na doposia!' odovzdaných staveniskách nie je možné naplno rozvinúť stavebné práce vzhľadom na
poveternostné podmienky a nepriaznivý vplyv počasia v tomto období.

l) Geodetický elaborát:

Viď. príloha "Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht , Zoznam kanalizačných
prípojok"

j) Skúšky tesností:

Viď. príloha "Zoznam skúšok tesností kanalizačných potrubí, kanalizačných šácht, revíznych
šácht a kanalizačných prípojok"

k) Monitoring stôk:
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Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Viď. príloha "Monitoring gravitačných stôk priem. vrátane vyhodnotenia sklonov"

Príloha:
• Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav k 30.04.2011 (Príloha 1)
• Monitoring prác, stav k 30.04.2011 (Príloha 2)
• Plán finančného plnenia, stav k 30.04.2011 (Príloha 3)
• Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht, Zoznam kanalizačných prípojok (príloha 4)
• Zoznam skúšok tesností kanalizačného potrubia, kanalizačných šácht, revíznych šácht a

prípojok (Príloha 5)
• Monitoring gravitačných stôk priem. kamery vrátane vyhodnotenia sklonov(Príloha 6)

fl
1

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovatel'ská 8, 823 53 Bratislava Strana 6



PRÍLOHA 1

Kód lTMS: 241 101 10069
Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav
k 30.04.2011

Obdobie od 01.04.2011 do 30.04.2011

Vydané dňa 30.04.2011



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Fotografia č. 2 - SO Bobrovec - meranie hrúbky obsypu výtlačného potrubia fr. 0-4 mm



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Fotografia Č. 4 - SO Bobrovec - zozvárané výtlačné potrubie s vyhl'adavacím vodičom



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

" .
Fotografia Č. 5 - SO Jalovec - vysadenie odbočky pre zriadenie kanalizačnej prípojky" ---- 'It ~-.;'tT)"

."= '- .' ,r ~">':~:1

Fotografia Č. 6 - dosypanie rýh kamenivom fr. 0-63 mm hrúbky 400 mm



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Fotografia č. 7 - SO Jalovec - budovanie k~alizačného zberača "JD" s drenážou

o'il'{\

taji" .,

Fotografia č. 8 - SO Jalovec - čerpacia studňa na odčerpávanie spodnej vody z výkopu


