
Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zhotovitel': VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s.
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené

Faktúra č. 21105003

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s.)
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FAKTÚRA
Dodávatel': IČO: 31320082 FAKTÚRA číslo

Variabilný symbol
Konštantný symbol
Číslo zmluvy
Číslo obiednávk

DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK2020328486

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a,s,
Pestovatel'ská 8
823 53 Bratislava
S.účet: 25071673/7500
ISAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch.lživ. Okresný súd BA l, Oddiel:Sa, vložka č,
register: 339/B

Konečný príjemca (2.odberatel'):

21105003
21105003
0308

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Odberatel': IČO: 36672441 DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Štefánikova 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti
Forma úhrady
Dátum v stavenia faktúr

113092011
pp
15062011

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31052011

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené"
Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac máj 2011
podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH
DPH 20%

Celkom s DPH:

Zádržné 10%:

Doteraz zadržané 10%
z čiastkových faktúr 21101005

194 358.11 EUR
38 871.62 EUR

233 229.73 EUR

19 435.81 EUR

9 250.64 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03298 sa uvoľňuje zádržné
v plnej výške 28 686.45 EUR

Akcia č.:212
Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec,

Jalovec, Trstené

K úhrade bez DPH :

K úhrade celkom s DPH:

203 608.75 EUR

242 480.37 EUR

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY -
- ekologický podnik 0.5.,

Pestovalel'ská8, 823 53 8 ra tis Ia v a
finančná učtáreň

Vystavil: Emília Baginová
Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424
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ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH

Číslo faktúry: 21105003za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

31320082
2020328486
SK 2020328486

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

OBJEDNÁ VATEĽ:

IČO:
mč:
rc DPH:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefániková 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

36672441
2022236557
SK2022236557

Kód ITMS:
Projekt:
Číslo kontraktu:

24110110069
Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

bez DPH1 Zmluvná cena: 3 949 452,97 €
do začiatku

fakturovaného
mesiaca

fakturovaný mesiac do konca fakturovaného
mesiaca

2 celkom EUR: 323034,97 194358,11 517393,08
3 zádržné EUR: 32303,50 19435,81 51 739,31
4 vyplatené zádržné EUR: 23052,86 28686,45 51 739,31
5 k úhrade EUR: 313784,33 203608,75 517393,08

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpísoch vykonaných prác
a dodávok zodpovedá platnej projektovej doknmentácií a skutočnosti. Obstarávatel' potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil
závady brániace prevzatiu prác.

Za zhotoviteľa: Za stavebný dozor: Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka
r

podpis: ~\{j--
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Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávater : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviter: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina
Stavba NÁZOV Celková cena Čiastka doteraz Čiastka za tento Akumulovaná čiastka

Zostatková čiastka
výdavkov vEUR fakturovaná EUR mesiac EUR EUR

KANALIZÁCIA Kanalizácia 1 789989,54 137590,95 103603,30 241 194,25 1 548795,29
BOBROVEC VII.

Etapa Domové pripojky 402231,31 16695,06 17206,09 33901,15 368330,16

BOBROVEC - Kanalizácia 189069,82 O OO 0,00 0,00 189069,82
Zb. "EA-0-2" Domové pripojky 24620,01 0,00 0,00 0,00 24620,01

Kanalizácia - gravitačné potrubie 1 030578,87 139493,79 65879,89 205373,68 825205,19717001 JALOVEC
Domové pripojky 168992,57 19495,17 7668,83 27164,00 141 828,57

Kanalizácia- gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica 124197,29 0,00 0,00 0,00 124197,29
TRSTENÉ

Domové pripojky 34575,90 0,00 0,00 0,00 34575,90

[1] Medzisúčet položiek prác (bez DPH) 3764255,31 313274,97 194358,11 507633,08 3256622,23

[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1] 112927,66 0,00 0,00 0,00 112927,66

637004 Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks 9760,00 9760,00 0,00 9760,00 0,00

637005 [3] Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré 29510,00 0,00 0,00 0,00 29510,00

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov

33000,00za účelom zápisu do KN 0,00 0,00 0,00 33000,00

Celkový rozpočet Diela

[4] CELKOVÁ CENA bez OPH= [1] + [2] + [3] 3949452,97 323034,97 194358,11 517 393,08 3432059,89

la zhotovitefa: Ing.JozefJacek

2 2 JUN.2011
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa - Kanalizácia

Por. Popis položky
Množstvo

MJ
Jednotková Celková cena Množstvo doteraz Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za

Akum. Množstvo
Akum.čiastka Zost. množstvo Zost.čiastka EUR

výmera cena EUR/MJ EUR faktúrované faktúrovaná EUR obdobie obdobie EUR EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 5410,00 m3 29,82 161 326,20 898,86 26804,01 432,58 12899,54 1 331,44 39703,55 4078,56 121 622,65
2. Detto,tr.4 4420,00 m3 32,66 144357,20 687,82 22464,20 353,93 11 559,35 1041,75 34023,55 3378,25 110333,65
3. Dolamovanie hlbených výkopov 550,00 m3 38,46 21 153,00 0,00 0,00 5,50 211,53 5,50 211,53 544,50 20941,47
4. Paženie zátažné do 4 m 9050,00 m2 9,53 86246,50 1397,91 13322,08 801,63 7639,53 2199,54 20961,61 6850,46 65284,89
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 7365,00 m2 16,85 124100,25 1143,76 19272,36 655,87 11051,41 1 799,63 30323,77 5565,37 93776,48
6. Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presunj-vid' položka č.9
7. Obsyp potrubia 1 636,00 m3 32,93 53873,48 423,02 13930,05 357,45 11 770,83 780,47 25700,88 855,53 28 172,60
8. Dodávka piesku na obsyp 654,00 m3 32,93 21 536,22 291,58 9601,73 357,45 11 770,83 649,03 21 372,56 4,97 163,66
9. Dodávka štrkopiesku na zásyp 6562,00 m3 27,30 179142,60 0,00 0,00 168,37 4596,50 168,37 4596,50 6393,63 174546,10

10. IStrkodra fr. 0·8 3050,00 t 16,35 49867,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3050,00 49867,50
11. erpanie vody 1 450,00 hod 11,90 17255,00 34,00 404,60 102,50 1219,75 136,50 1 624,35 1313,50 15630,65
12. Zriadenie a odstránenie čerpacích studni 80,00 m 87,00 6960,00 0,00 0,00 6,90 600,30 6,90 600,30 73,10 6359,70
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 2,73 km 800,00 2184,00 0,62019 496,15 0,36446 291,57 0,98465 787,72 1,74535 1 396,28

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, odvoz,
14. poplatok za skládku 2461,00 m2 23,75 58448,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2461,00 58448,75

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie,
15. poplatok 15810,00 m2 5,02 79366,20 18,50 92,87 124,61 625,54 143,11 718,41 15666,89 78647,79
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvy 1640,00 m2 9,30 15252,00 241,94 2250,04 329,77 3066,86 571,71 5316,90 1 068,29 9935,10
17. Sťaženy výkop + zaistenie križujúcich vedení 180,00 m3 38,50 6930,00 0,50 19,25 0,00 0,00 0,50 19,25 179,50 6910,75
18. Trativody z drenážnych trubiek DN 150 1250,00 m 10,12 12650,00 303,96 3076,08 364,46 3688,34 668,42 6764,42 581,58 5885,58
19. Vyčistenie stôk akéhokolvek priemeru 2728,50 m 3,50 9549,75 620,19 2170,67 364,46 1275,61 984,65 3446,28 1 743,85 6103,47
20. Dosky podkladné z bel. B 15/20 15,75 m3 112,50 1 771,88 1,36 153,00 1,70 191,25 3,06 344,25 12,69 1 427,63
21. Debnenie dosiek 47,25 m2 13,58 641,66 0,00 0,00 5,20 70,62 5,20 70,62 42,05 571,04
22. Podklad z kameniva obarov. tr. 2, hr. 20 cm 0,00 m2 36,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 08 4123,00 m2 35,00 144305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4123,00 144305,00
24. Detto, štrkodrvy hr. 200 mm 4123,00 m2 5,77 23789,71 16,30 94,05 0,00 0,00 16,30 94,05 4106,70 23695,66

Upravenie podkladu po pre kopoch pre inžinierske siete so
25. zhutnenim kamenivom drvenym 45,00 t 13,09 589,05 0,80 10,47 0,00 0,00 0,80 10,47 44,20 578,58
26. Detto, štrkodrvy hr. 150 mm 93,00 m2 4,47 415,71 0,50 2,24 0,00 0,00 0,50 2,24 92,50 413,47
27. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 15810,00 m2 15,00 237150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15810,00 237150,00
28. Postrek živičný spojovací 15810,00 m2 1,00 15810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15810,00 15810,00
29. Rezanie krytu vozovky (4x) 10252,00 m 4,52 46339,04 36,22 163,71 20,41 92,25 56,63 255,96 10195,37 46083,08
30. Styk pôvodnej vozovky s novou- asfalt.zálievka 335,00 m 2,51 840,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00 840,85
31. Dopravné značenie 1,00 kpl 2750,00 2750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2750,00
32. Montáž a dodávka potrubia kanalizačné ho PVC DN 300 2324,50 m 30,50 70897,25 346,73 10575,27 352,66 10756,13 699,39 21331,40 1625,11 49565,85

32.a Montáž a dodávka potrubia kanalizačné ho PVC DN 500 24,00 m 125,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 3000,00
32.b Montáž a dodávka potrubia kanalizačného HOPE DN 150 50,00 m 23,80 1190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1190,00
32.c Montáž a dodávka potrubia kanalizačného HOPE DN 80 40,00 m 19,80 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 792,00
32.d Montáž a dodávka potrubia kanalizačné ho HOPE DN 63 290,00 m 17,20 4988,00 273,46 4703,51 0,00 0,00 273,46 4703,51 16,54 284,49

Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
33. gumovym krúžkorn presuviek DN 300 126,00 ks 59,15 7452,90 0,00 ~llD 'Al~27,OO 1 597,05 27,00 1 597,05 99,00 5855,85

[Ostatne konstr.na potr.vedeni dno sacmet nr. nao LUU mm z f' ~. ~"'IC'«'~
34. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 56,24 m3 115,50 6495,72 0,00 ,(\ 0,00 0,00 0,00 0,00 56,24 6495,72
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Por. Popis položky
Množstvo

MJ
Jednotková Celková cena Množstvo doteraz Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za

Akum. Množstvo
Akum.čiastka Zost. množstvo Zost.čiastka EUR

výmera cena EURJMJ EUR faktúrované faktúrovaná EUR obdobie obdobie EUR EUR

I Sachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

35. osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov
Obetónovanie pref. komina s debnenim s osadenim a
dodávkou srnerového <Ii, ika n 4R 63,00 ks 750,00 47250,00 8,00 6000,00 10,00 7 SOO,OO 18,00 13 SOO,OO 45,00 33750,00

36. Skúška tesnosti kanalizácie 2728,50 m 3,20 8731,20 620,19 1984,61 352,66 1128,51 972,85 3113,12 1 755,65 5618,08
37. Zabezpečenie koncov 8,00 ks 149,00 1192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 1192,00
38. Preložky nadzemných vedeni 1,00 kpl 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3000,00
39. Osadenie orientačných stlpikov 8,00 ks 72,74 581,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 581,92

Cerpacia stanica cS 1 - stavebná čast', elektrické pripojka,
prevádzkový rozvod silnoprúdu vytýčenie aporealizačné 1,00 kpl 23755,00

40. zameranie s dokumentaciou skutočného vyhotovenia 23755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 23755,00
[Cerpacia stanica CSl - strojnotechnoloqická čast', , meranie a

1,00 kpl
4" requlácia, napoienie na dispečing, 29734.00 29734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 29734,00

[Cerpacia stanica CS2 - stavebná čast', elektrické pripojka,
vytýčenie a porealizačné zameranie s dokumentáciou 1,00 kpl 24986,00

42. skutočného vyhotovenia 24986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 24986,00
Cerpacia stanica CS2 - strojnotechnoloqická čast', , meranie a

1,00 kpl 31 342,0043. requlácía, napojenie na dispečing, 31 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 31 342,00
44. Neobsadené

Pozn. V cenach su vsetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie

elkom ~ .~ 1 789989,54 137590,95 103603,30 241194,25 1 548795,29

za '0.0'"' odsúhlasl , ",. ",,,;mf~ ~ Za zhotovitel'a : Ing. Jozef Jacek

~ ovebný r.j zor --
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávatel' : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: KANALIZÁCIA BOBROVEC VII Etapa· Domové prípojky

Por.

1.

- potrebné
- skúšky

Množstvo
Ciastka

Jednotková Celková cena doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka
Množstvo výmera MJ

cena EUR/MJ EUR
doteraz

faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR
faktúrované

EUR

1641,00 m3 29,82 48 934,62 85,33 2544,54 57,07 1701,83 142,40 4246,37 1498,60 44688,25
236,00 m3 41,02 9680,72 11,94 489,78 7,99 327,75 19,93 817,53 216,07 8863,19

1 382,00 m3 32,66 45136,12 73,36 2395,94 49,06 1602,30 122,42 3998,24 1 259,58 41137,88
153,00 m3 38,50 5890,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 5890,50

5460,00 m2 5,10 27846,00 379,22 1934,02 259,02 1321,00 638,24 3255,02 4821,76 24590,98

185,00 m 91,66 16957,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 16957,10

409,00 m3 27,30 11165,70 118,12 3224,68 50,82 1387,39 168,94 4612,07 240,06 6553,63
409,00 m3 32,93 13468,37 37,68 1240,80 31,24 1028,73 68,92 2269,53 340,08 11198,84
204,00 m3 32,93 6717,72 12,91 425,13 10,70 352,35 23,61 777,48 180,39 5940,24
655,00 t 16,35 10709,25 0,00 0,00 67,09 1096,92 67,09 1096,92 587,91 9612,33
682,00 m3 32,93 22458,26 0,00 0.00 19,98 657,94 19,98 657,94 662.02 21 800.32

585,00 m2 37,20 21 762,00 0,00 0,00 49,95 1858,14 49,95 1858,14 535,05 19903,86
1,37 km 800,00 1096,00 0,09563 76,50 0,07929 63,43 0,17492 139,93 1,19508 956,07

780,00 m2 5,05 3939,00 0,00 0,00 21,41 108,12 21,41 108,12 758,59 3830,88
2340,00 m 4,52 10576,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2340,00 10576,80

585,00 m2 80,33 46993,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 46993,05

83,00 t 13,09 1 086,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 1 086,47
1 365,00 m 3,20 4368,00 95,63 306,02 79,29 253,73 174,92 559,75 1190,08 3808,25
1365,00 m 12,20 16653,00 95,63 1166,69 79,29 967,34 174,92 2134,03 1190,08 14518,97

Popis položky

Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, ooolatok
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3
3. Detto, tr. 4
4. Staženv vvkoo + zaistenie križuiúcich vedeni
S. Paženie oriložné do 2m

Podvrtávka potrubia DN 1SO - montáž,
6. 'POdvrtávka a dodávka potrubia POlvetvlénového DN 1SO
7. Soätné zásvov

- zásvo rvh so zhutnenim lnaloženie, oresunl
- obsvo potrubia
- piesková lôžko hr.l S cm
- štrkodrva 0+8
- štrkooiesok

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, krytu z asfaltu
8. hr. do 50mm podkladu zo štrkodrvv
9. Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine
10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu
11. Rezanie krytu hr. S cm

Podklad zo štrkopiesku hr.60 cm, štrkodrte hr. 20+23 cm +
kamenivo obal'ované hr.4 cm + 6 cm + 18 cm + osadenie

12. obrubnikov
Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so

13. zhutnenim kamenivom drvenvrn
14. Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,200
15. Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150,200

Domová plastová revizna šachta DN 400 v. cca 2m
osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop

17. podsyp a obsyp pieskom
zemné práce - komplet
vodotesnosti 195,00 ks 361,37 63239,7570467,15 8,00 2890,96 12,00 4336,44 20,00 7227,40 175,00
Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bel. prostým v

18. otvorenom vvkope, betón tr. C8/1 O 53,20 m3 52,00 6182,80118,90 6325,48 0,00 0,00 1,20 142,68 1,20 142,68
19. Neobsadené

Il..elkom R.'.\I'I ~r Ii ..~ 402231,31 368330,1616695,06 17 206,09 33901,15

Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Jacek



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: BOBROVEC - Zb. "EA-Q-2" - Kanalizácia

Množstvo Ciastka
Množstvo Jednotková Celková cena doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka

Por. Popis položky
výmera

MJ
cena EUR1MJ EUR

doteraz
faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR

faktúrované
EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 306,10 m3 29,82 9127,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,10 9127,90
2. Detto,tr.4 312,00 m3 32,66 10189,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 10189,92
3. Dolamovanie hlbenvch výkopov 20,00 m3 38,46 769,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 769,20
4. Paženie záťažné do 4 m 220,00 m2 9,53 2096,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 2096,60
5. Paže nie rýh hnané do 4 m oažiace boxy 275,00 m2 16,85 4633,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 4633,75
6. Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun) 371,00 m3 27,30 10128,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,00 10128,30
7. Obsyp potrubia 371,00 m3 32,93 12217,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,00 12217,03
8. Dodávka piesku na obsyp 43,73 m3 32,93 1440,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,73 1440,03
9. Dodávka štrkopiesku na zásvo 31,50 m3 27,30 859,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50 859,95
10. Strkodra fr. 0·8 165,00 t 16,35 2697,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 2697,75
11. Cerpanie vody- daždovej 504,00 hod 11,90 5997,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,00 5997,60
12. Zriadenie a odstránenie čerpacích studní 350,00 m 87,00 30450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 30450,00
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 0,22 km 800,00 176,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,22000 176,00

Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz,
14. I poplatok za skládku 286,20 m2 23,75 6797,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,20 6797,25

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie,
15. poplatok 1 722,00 m2 5,02 8644,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1722,00 8644,44
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvy 190,80 m2 9,30 1774,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 1 774,44

vcerova cnramcsa UN bUU -
chránička dí. 16,0 m
montáž

17. . objímky
nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok
. utesnenie koncov chráničiek objímkami a ich dodaním 1,00 ks 11 200,00 11200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 11200,00

18. Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení 15,60 m3 38,50 600,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,60 600,60
19. Trativody z drenážnych trubiek DN 150 221,50 m 10,12 2241,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50 2241,58
20. Vvčistenie stôk akéhokoľvek priemeru 221,50 m 3,50 775,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50 775,25
21. Dosky podkladné z bet, C15/20 1,45 m3 112,50 163,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 163,13
22. Debnenie dosíek 5,28 m2 13,58 71,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,28 71,70

Podklad z kameniva obaľov. tr. 2, hr. 20 cm 0,00 m2 36,22 0,00 0,00 0,00 ~ ~O 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 08 477,00 m2 35,00 16695,00 0,00 0,00 ff )) .•.•••, J~n 0,00 0,00 477,00 16695,00
24. Detto, šfrkodrvv hr. 200 mm 318,00 m2 5,77 1834,86 0,00 0,00 ff ,<:-'() O~® -~ 0,00 0,00 318,00 1834,86

Upravenie podkladu po prekopoch pre inzinierske siete so (f ste vbyvedúci
~25. zhutnením kamenivom drvenym 2,10 t 13,09 27,49 0,00 0,00 ~O,OO 0,00 0,00 2,10 27,49

* ~ * ilJ22 JUN 1611 ""11'
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26. Detto, šírkodrvv hr. 150 mm 4,50 m2 4,47 20,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 20,12
27. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 1722,00 m2 15,00 25830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1722.00 25830,00
28. Postrek živičný spojovací 1722,00 m2 1,00 1722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1722,00 1722,00
29. Rezanie krytu vozovky (2x) 1060,00 m 4,52 4791,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1060,00 4791,20
30. Styk pôvodnei vozovky s novou - asfalt.zálievka 28,00 m 2,51 70,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 70,28
31. Dopravné značenie 1,00 kpl 300.00 300.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 300.00
32. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 221,50 m 30,50 6755,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50 6755,75

Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
33. oumowm krúžkom presuviek DN 300 14,00 ks 59,15 828,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 828,10

Ostatné konštr.na potr.vedeni dno šachiet hr. nad 200 mm z
35. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 4,20 m3 115,50 485,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 485,10

Šachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

36. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstencov
Obetónovanie prel. komina s debnenim s osadením a dodávkou

,<tinik~ndR 7,00 ks 750,00 5250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 5250,00
37. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 221,50 m 3,20 708,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50 708,80
38. Zabezpečenie koncov 4,00 ks 149,00 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 596,00

Obetónovanie potrubia v otvorenom výkope, betón tr. C15/20; dl
39. 1bm 1,00 knl 102,70 102,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 102,70
40. Neobsadené

Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie
Celkom 189069,82 0,00 0,00 0,00 189069,82

za SD vecne odsúhlasll ""g. Vladimir o,exa~ Za zhotovitel'a : Ing. Jozef Jacek
?~' ~O rs" •.~ \.V~ ~ . ~~
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Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.. Liptovský Mikuláš

Zhotovi tel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s .. Bratislava

Obj: BOBROVEC - Zb "EA-O·2"· Domové prípojky

Por.

- potrebné
- skúšky

Množstvo výmera MJ
Jednotková

cena EUR/MJ
Celková cena

EUR

Množstvo
doteraz

faktúrované

Ciastka
doteraz

faktúrovaná
EUR

Množstvo za
obdobie

Čiastka za
obdobie EUR

Akum.
Množstvo

Akum.čiastka
EUR

Zost.
množstvo

Zost.čiastka
EURPopis položky

1. Hlbenie ri'h hor. tr. 3. odvoz na skládku. poplatok 68,40 m3 29,82 2039.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,40 2039,69
2. Hlbenie ri'h ručne hor. tr. 3 do 100 m3 25,00 m3 41.02 1025,50 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 25.00 1025.50
3. Detto. tr. 4
4. St'aženývýkop + zaistenie križuiúcichvedeni
5. Paženie oríložné do 2m

70.20 m3 32.66
38.50
5.10

2292,73
962.50
714.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00 70.20 2292.73
962.50
714.00

6.
Podvrtávkapotrubia DN 150 - montáž.
podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénovéhoDN 150

25.00 m3

91.66 916.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 25.00

916.60
7. Spätné zásypy

140.00 m2

27.30
32.93
32.93
16.35
32.93

3822.00
172.88
622.38

1062.75
1 244,75

0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00

0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 140.00

0.00 0.00
10.00 m 10.00

- zásyp rýh so zhutnenim (naloženie.presun)

622.38

140,00 m3 140.00 3822.00
- obsvo potrubia 5.25 m3 5.25 172.88
- pieskové lôžko hr.15 cm
- štrkodrva 0+8

18.90 m3 18,90
65.00 1 062,75

892.80

- štrkopiesok
65.00
37,80 m3 37.80 1 244,75

8. Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm. krytu z asfaltu
hr. do 50mm. oodkladu zo štrkodrvv. 24.00 m2 37.20 892.80 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 24,00

9. Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine 0,11 km 800.00
5.05

88,00
378,75

0.00000
0,00

0.00
0.00

0.00
0.00

000סס.0 0,00
0.00 0,00

0.11000
75.00

88,00
378,7510. Odstránenie a znovuzriadenie zelenéhopásu 75.00 m2

4.52

40,00

216.96

960,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00 0.00

0,00 0,00

48.00

24,00

216.96

960,00

11. Rezanie krytu hr. 5 cm 48,00



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: JALOVEC - Kanalizácia - gravitačné potrubie

Množstvo Ciastka
Množstvo Jednotková Celková cena doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka

Por. Popis položky
výmera

MJ
cena EUR/MJ EUR

doteraz
faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR

faktúrované
EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 4131,00 m3 29.82 123186,42 650,36 19393,74 287,40 8570,27 937,76 27964,01 3193,24 95222,41
2. Detto,trA 2347,00 m3 32,66 76653,02 365,82 11 947,68 161,67 5280,14 527,49 17227,82 1819,51 59425,20
3. Dolamovanie hlbených výkopov 82,00 m3 38,46 3 153,72 0,50 19,23 4,00 153,84 4,50 173,07 77,50 2980,65
4. Paženie záťažné do 4 m 2133,00 m2 9,53 20327,49 510,81 4868.02 295,48 2815,92 806,29 7683,94 1 326,71 12643,55
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 4324,00 m2 16,85 72 859,40 1 037,07 17474,63 599,92 10108,65 1636,99 27583,28 2687,01 45276,12
6. Zásvo rýh so zhutnenim (naloženie, presun) 1 730.00 m3 32,93 56968,90 622,55 20500,57 186,10 6128,27 808,65 26628,84 921,35 30340,06
7. Obsvp potrubia 612,00 m3 32,93 20153,16 360,67 11876,86 197,85 6515,20 558,52 18392,06 53,48 1761,10
8. Dodávka piesku na obsyp 612,00 m3 32,93 20153,16 360,67 11876,86 197,85 6515,20 558,52 18392,06 53,48 1761,10
9. Dodávka štrkopiesku na zásyp 2595,00 m3 27,30 70843,50 0,00 0,00 90,10 2459,73 90,10 2459,73 2504,90 68383,77
10. Strkodra fr. 0·8 2196,00 t 16,35 35904,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2196,00 35904,60
11. Cerpanie vodv- daždovei 505,00 hod 11,90 6009,50 175,00 2082,50 53,00 630,70 228,00 2713,20 277,00 3296,30
12. Zriadenie a odstránenie čerpacich studni 35,00 m 87,00 3045,00 6,00 522,00 2,40 208,80 8,40 730,80 26,60 2314,20
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 2,22 km 800.00 1776,00 0,36741 293,93 0,20184 161,47 0,56925 455,40 1,65075 1 320,60

Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz,
14. Ipoplatok za skládku 1274,00 m2 23,75 30257,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1274,00 30257,50

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku,
15. naloženie, poplatok 6941,00 m2 5,02 34843,82 303,50 1 523,57 75,33 378,16 378,83 1 901,73 6562,17 32942,09
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvv 826,00 m2 9,30 7681,80 456,88 4248,98 226,64 2107,75 683,52 6356,73 142,48 1 325,07

Podchody pod štát. cestou
pretláčanie potrubia s dodanim chráničky
zriadenie a odstránenie pretláčacej jamy,s potrebným
spevnenim
dna a roznášacej steny bet. panelmi, s paženim jamy,
s čerpaním

17. vody a jej odveden im
· zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s paženim ,
s čerpanim
vody a jej odvedenim

o~ef J~

~ooo

· nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objimok AS· utesnenie koncov chráničiek objimkami a ich dodanim
· zatiahnutie potrubia do chráničky 12,00 m 800,00 9600,00 0,00 0,00 0,00 fJvbY'Iedó:ob 0,00 12,00 9600,00
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"' ~ I vounym iosorn
zemné práce - komplet
- osadenie a dodávka ocet rúry DN 324x8; obetónovanie
800/800

18. - zriadenie a odstránenie zemných hrádzok
- osadenie a odstránenie ocer. potrubia DN 1000 -2x
na prevedenie vody dr. 13 m
- spevnenie svah ov - kamenný zához
- spevnenie dna tokov - kamenná rovnanina hr. 500 mm 18,00 m 800,00 14400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 14400,00

19. Sťaženv výkop + zaistenie križujúcich vedeni 521,00 m3 38,50 20058,50 2,50 96,25 0,00 0,00 2,50 96,25 518,50 19962,25
20. Iraíívccv z drenážnvch trubiek DN 150 1520,00 m 10,12 15382,40 367,41 3718,19 201,84 2042,62 569,25 5760,81 950,75 9621,59
21. Vyčistenie stôk akéhokorvek priemeru 2223,00 m 3,50 7780,50 367,41 1285,94 201,84 706,44 569,25 1992,38 1 653,75 5788,12
22. Dosky podkladné z bet. B 7,5 m3 16,10 m3 112,50 1811,25 1,87 210,38 0,85 95,63 2,72 306,01 13,38 1505,24
23. Debnenie dosiek 54,18 m2 13,58 735,76 5,72 77,68 2,60 35,31 8,32 112,99 45,86 622,77

24.
Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 08

2123,00 m2 35,00 74305,00recionáha cesta, miest. kom., bet. Plocha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2123,00 74305,00
25. Detto, štrkodrvv hr. 200 mm 1414,80 m2 5,77 8163,40 440,88 2543,88 0,00 0,00 440,88 2543,88 973,92 5619,52

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
26. zhutnenim kamenivom drvenym 51,00 t 13,09 667,59 8,00 104,72 0,00 0,00 8,00 104,72 43,00 562,87
27. Detto, štrkodrvv hr. 150 mm 149,00 m2 4,47 666,03 2,50 11,18 0,00 0,00 2,50 11,18 146,50 654,85
28. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 6941,00 m2 15.00 104115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6941,00 104115,00
29. Postrek živičný spojovací 6941,00 m2 1,00 6941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6941,00 6941,00
30. Rezanie krytu vozovky (4x) 4530,00 m 4,52 20475,60 487,18 2202,05 30,06 135,87 517,24 2337,92 4012,76 18137,68
31. Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálíevka 315,00 m 2,51 790,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 790,65
32. Dopravné značenie 1,00 kpl 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2000,00
33. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 2223,00 m 30,50 67801,50 367,41 11206,01 184,14 5616,27 551,55 16822,28 1 671,45 50979,22

Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
34. gumovým krúžkom presuviek DN 300 164,00 ks 59,15 9700,60 18,00 1 064,70 7,00 414,05 25,00 1 478,75 139,00 8221,85

Ostatné konštr.na potr.vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z
35. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 32,00 m3 115,50 3696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 3696,00

Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

36. osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov
Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a

,slÍnik" n 4R 82,00 ks 750,00 61 500,00 11,00 8250,00 5,00 3750,00 16,00 12000,00 66,00 49500,00
37. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 2223,00 m 5,70 12671,10 367,41 2094,24 184,14 1049,60 551,55 3143,84 1 671,45 9527,26
38. Memý objekt vrátane el. prípojky 1,00 kpl 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3500,00
39. Neobsadené

Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky
na skládke, uskladanie, nakladanie
Celkom 1030578,87 139493,79 65879,89 205373,68 825205,19
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Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: JALOVEC • Domové prípojky

Množstvo Čiastka

Por. Popis položky Množstvo výmera MJ
Jednotková Celková cena doteraz doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost Zostčiastka

cena EUR/MJ EUR faklúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EURfaklúrované
EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 768,00 m3 29,82 22901,76 45.41 1354,13 27,20 811,10 72,61 2165,23 695,39 20736,53
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 88,00 m3 41,02 3609,76 5,23 214,53 3,14 128,80 8,37 343,33 79,63 3266,43
3. Detto, tr. 4 620,90 m3 32,66 20278,59 36,67 1197,64 21,97 717,54 58,64 1915,18 562,26 18363,41
4. St'ažený výkop +zaistenie križuiúcich vedeni 64,00 m3 38,50 2464,00 16,20 623,70 0,00 0,00 16,20 623,70 47,80 1840,30
5. Paženie príložné do 2m 1 520,00 m2 5,10 7752,00 236,01 1 203,65 117,72 600,37 353,73 1804,02 1166,27 5947,98

6. Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž,
podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150 28,00 m 91,66 2566,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 2566,48
Spätné zásypy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- zásyp rýh so zhutnenim (naloženíe, presun) 1033,00 m3 27,30 28200.90 71,47 1951,13 31,40 857,22 102,87 2808,35 930,13 25392,55

7. - obsyp potrubia 36,00 m3 32,93 1 185,48 24.90 819,96 6,30 207,46 31,20 1 027,42 4.80 158.06
- pieskové lôžko hr.15 cm 108,00 m3 32,93 3556,44 8,57 282,21 3,87 127,44 12,44 409,65 95,56 3146,79
- štrkodrva 0+8 540,00 t 16,35 8829.00 53,56 875,71 24,27 396,81 77,83 1272,52 462,17 7556,48
- širkooíesok 180,00 m3 32,93 5927,40 21,39 704,37 5,22 171,89 26,61 876,26 153,39 5051,14
Odstránenie podkladu vozovky z be!. hr. 200 mm, krytu z

8. asfaltu hr. do 50mm. podkladu zo štrkodrvv. 394,24 m2 37,20 14665,73 53,44 1987,97 13,05 485,46 66,49 2473,43 327,75 12192,30
9. Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine 0,60 km 800,00 480,00 0,06320 50,56 0,02869 22,95 0,09189 73,51 0,50811 406,49
10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu 591,40 m2 5,05 2986,57 3,44 17,37 12,78 64,54 16,22 81,91 575,18 2904,66
11. Rezanie krytu hr. 5 cm 716,80 m 4,52 3239,94 110,76 500,64 5,00 22,60 115,76 523,24 601,04 2716,70

Podklad z be!. 820 hr. 200mm, štrkodrva hr. 200mm,
12. štrkodrvy hr. 150 mm, Asfaltobetón A8S hr.Sem 394,24 m2 40,00 15769,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,24 15769,60

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
13. zhutnením kamenivom drvenym 8,50 t 13,09 111,27 1,50 19,64 0,00 0,00 1,50 19,64 7,00 91,63
14. Skúška tesnosti kanalizácie DN 150, 200 600,00 m 3,20 1920,00 63,20 202,24 28,69 91,81 91,89 294,05 508,11 1625,95
15. Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150, 200 600,00 m 12,20 7320,00 63,20 771,04 28,69 350,02 91,89 1121,06 508,11 6198,94

Domová plastová revizna šachta DN 400 v. cca 2m
- osadenie a dodávka ilDN 400 + poklop

16 podsyp a obsyp pieskom - potrebné
zemné práce - komplet - skúšky
vodotesnosti 40,00 ks 361,37 14454,80 18,00 6504,66 7,00 2529,59 25,00 9034,25 15,00 5420,55
Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk be!. prostým v ~e\ JACf{-17. otvorenom výkope, betón tr. C8/10 6,5 ~-IIJJ ~, 118,90 772,85 1,80 214.02 0,70 83,23 2,50 297,25 4,00 475,G,@

18, Neobsadené .F~Ir U [/:1>... /1 O; ó'ci/Jif "\ -'-</ -, II ....• 'o'f,,8 \l

I"elkom b; ft4 \clo ~V' \ 168992,57 19495,17 7668,83 27164,00 141 8,57
slO" ťv1, *.~~o ~

*2 7J06- 2011 ;:"~::~~ľ~'fJ"'V,
~ ~Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Vladimir Olexa
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1,05,2011 do 31,05.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovilel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: TRSTENÉ· Kanallzácla- gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica

Množstvo
Ciastka

Por, Popis položky
Množstvo

MJ
Jednotková Celková cena

doteraz
doteraz Množstvo za Čiastka za Akum, Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka

výmera cena EURlMJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR
faktúrované

EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 520,30 m3 29,82 15515,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,30 15515,35
2. Detto,tr.4 480,40 m3 32,66 15689,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,40 15689,86
3. Dolamovanie hlbených výkopov 25,60 m3 38,46 984,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,60 984,58
4. Paženie záťažné do 4 m 239,25 m2 9,53 2280,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,25 2280,05
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 717,75 m2 16,85 12094,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717,75 12094,09
6. Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun) 202,00 m3 32,93 6651,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 6651,86
7. Obsyp potrubia 202,00 m3 32,93 6651,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 6651,86
8. Dodávka piesku na obsyp 35,10 m3 32,93 1155,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,10 1155,84
9. Dodávka štrkopiesku na zásyp 456,00 m3 27,30 12448,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,00 12448,80
10. Strkodra fr. 0·8 210,54 t 16,35 3442,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,54 3442,33
11 Cerpanie vody - daždovej 520,00 hod 11,90 6 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 6 188,00
12. Zriadenie a odstránenie čerpacích studn i 25,00 m 87,00 2175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2 175,00
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 0,28 km 800,00 224,00 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,28000 224,00

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, odvoz,
14. poplatok za skládku 75,60 m2 23,75 1795,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60 1795,50

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku,
15. naloženie, poplatok 385,00 m2 5,02 1 932,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 1 932,70
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvy 50,40 m2 9,30 468,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,40 468,72
17. Sťažený vÝkop + zaistenie križujúcich vedení 45,20 m3 38,50 1 740,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,20 1 740,20
18. Trativody z drenážnych trubiek DN 150 120,50 m 10,12 1219,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,50 1 219,46
19. Vyčistenie stôk akéhokolvek priemeru 278,00 m 3,50 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 973,00
20. Dosky podkladné z bel. B 15/20 1,73 m3 112,50 194,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 194,63
21 Debnenie dosiek 5,76 m2 13,58 78,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,76 78,22
22. Betónová plocha hr. 20 cm, kan siet 100/100 08 126,00 m2 35,00 4410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 4410,00
23. Detto, štrkodrvy hr. 200 mm 84,00 m2 5,77 484,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 484,68

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
24. zhutnenim kamenivom drvenym 4,20 t 13,09 54,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 54,98
25. Detto, štrkodrvy hr. 150 mm 10,20 m2 4,47 45,59 0,00 0,00 O,on 0,00 0,00 10,20 45,59
26. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 385,00 m2 15,00 5775,00 0,00 0,00 A]~ .f IÁ~ 0,00 385,00 5775,00
27. Postrek živičný spojovací 385,00 m2 1,00 385,00 0,00 0,00 /7 .9;00 ''-~..ea~ 0,00 385,00 385,00
28. Rezanie krytu vozovky (4x) 160,00 m 4,52 723,20 0,00 0,00 'I,~"O,OO , .0,00 \\. 0,00 160,00 723,20
29. Styk pôvodnej vozovky s novou - asfall.zálievka 55,00 m 2,51 138,05 0,00 0,00 '1 SO~ , <- 0,00 ~ 0,00 55,00 138,05
30. Dopravné značenie 1.00 kpl 300,00 300,00 0,00 0,00 O,Q' P-"t\1 0,00 0,00 1,00 300,00
31. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 30u 278,00 m 30,50 8479,00 0,00 0,00 M ".~~\\ 0,00 0,00 278,00 8479,00

~.:·~W ~ {ft':":'=':";1. ~A .~
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Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
32. 'oumovvrn krúžkom presuviek DN 300 35,00 ks 59,15 2070,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 2070,25

Ostatné konštr.na patr. vedeni dno šachiet hr. nad 200 mm z
33. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 2,30 m3 115,50 265,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 265,65

Šachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka pokia pov

34. osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov
Obetónovanie pret. komína s debnením s osadením a

Irlnrló"~n,, ',oIí"i~~ n IIR 8,00 ks 750,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 6000,00
35. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 278,00 m 3,20 889,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 889,60
36. Zabezpečenie koncov 1,00 kol 149,00 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 149,00

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk bet6nom prostým v
37. otvorenom vYkope, betón tr. C 8/10 1,20 m3 102,70 123,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 123,24
38. Neobsadené

~ozn,-V cenacn su vsetky poplatky za presuny, poplatky
na skládke, uskladanie, nakladanie

[Celkom 124197,29 0,00 0,00 0,00 124197,29

Za SD vecne odsúhlasil: Ing, Vladimír Olexa (\'1"ír Olc-t;, ,
Za zhotovitel'a : Ing, Jozef Jacek
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: TRSTENÉ· Domové prípojky

Množstvo Ciastka

Por. Popis položky Množstvo výmera MJ
Jednotková Celková cena

doteraz doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zosl Zoslčiastka
cena EUR/MJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR

faktúrované
EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 122,00 m3 29,82 3638,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 3638,04
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 18,20 m3 41,02 746,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20 746,56
3. Detto, tr. 4 108,00 m3 32,66 3527,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 3527,28
4. Sťažený výkop + zaistenie križuiúcich vedeni 28,00 m3 38,50 1078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 1 078,00
5. Paženie oriložné do 2m 448,00 m2 5,10 2284,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,00 2284,80

Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž, 15,00 m 91,66 1374,90
6. podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 1 374,90

Spätné zásypy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun) 193,00 m3 27,30 5268,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,00 5268,90

7. - obsyp potrubia 6,72 m3 32,93 221,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,72 221,29
- pieskové lôžko hr.15 cm 20 m3 32,93 658,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 658,60
- štrkodrva 0+8 100 t 16,35 1635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1 635,00
- štrkopiesok 40 m3 32,93 1317,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 1317,20

Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu
8. hr. do 5Omm. oodkladu zo štrkodrvv. 36,00 m2 37,20 1339,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 1339,20
9. Vytýčenie trasv kanalizácie v rovine 0,11 km 800,00 88,00 00סס0,0 0,00 0,00 000סס,0 0,00 0,11000 88,00
10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu 98,00 m2 5,05 494,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 494,90
11. Rezanie krytu hr. 5 cm 134,00 m 4,52 605,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 605,68

Podklad z bet. B20 hr. 200mm, štrkodrva hr. 200mm, štrkodrvy
12. hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr.5cm 67,00 m2 40,00 2680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 2680,00

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
13. zhutnenim kamenivom drvenvrn 1,20 t 13,09 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 15,71
14. Skúška tesnosti kanalizácie DN 150 112,00 m 3,20 358,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 358,40
15. Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150 112,00 m 12,20 1 366,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 1 366,40

Domová plaslová revizna šachta DN 400 v. cca 2m
osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop

16 podsyp a obsyp pieskom - potrebné 16,00 ks 361,37 5781,92
zemné práce - komplet - skúšky
vocotesnosf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 5781,92
Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v ~,"M i,.~.17. otvorenom vykope, betón tr. C8/10 118,90 95,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 95,12

18. Neobsadené / ..• ....,(.I:'~ ~ \n, •••t~,
,.l ••••<:-~ ~' ~,~'!). ~"Ir .'

Il.elkom /' J 1\ 34575,90 O,lIJ1 MO ,. 0,00 34575,90
'----L11.J""" III ---r- ff ''''ouc;

Z~\hotovitera : Ing. Jozef JacekZa SD vecne odsúhlasil: Ing. Vladimír Olexa :.:: .l+-!PR\ J l" * ~*r: l~ 22 -06- 2011 lkjJ !
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.05.2011 do 31.05.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.. Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s.. Bratislava

Množstvo
tiastka

Skupina
NÁZOV Množstvo výmera MJ

Jednotková Celkov. cena
doteraz

doteraz Množstvo za tiastka za Akum. Akum.čiastka Zost
Zoslčiastka EUR

výdavkov cena EUR/MJ EUR
faktúrované

taktúrcvaná obdobie mesiac EUR Množstvo EUR množstvo

EUR

637004 Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks 1,00 kp! 9760,00 9760,00 1,00 9760,00 0,00 1,00 9760,00 0,00 0,00
637005 [3] Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré 1,00 kp! 29510,00 29510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 29510,00

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov

1,00 33000,00 33000,00za účelom zápisu do KN kp! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 33000,00

Celkom: 72 270,00 9760,00 0,00 9760,00 62510,00

Za SO vecne odsúhlasil: Ing. Vladimir Olexa za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

t Z JUN ,2011



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 241 101 10069

Zhotovitel': VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s.
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

MESAČNÁ SPRÁVA

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s.)

e
®

.=.. '= .=.
-- .

Obdobie od 01.05.2011 do 31.05.2011

Vydané dňa 31.05.2011



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

MESAČNÁ SPRÁVA

a) Postup prác
Projekt
Dokumentácia zhotoviteľa
Vzorky a atesty
Výroba
Dodávka na stavenisko
Stavebné práce
Časový harmonogram

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku
c) Výroba technologických zariadení a materiálov
d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa
e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov
f) Zmeny voči pôvodnej dokumentácie
g) Bezpečnosť a ochrana zdravia, životné prostredie, kvalita
h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác
i) Geodetický elaborát
j) Skúšky tesností
k) Monitoring stôk

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovatel'ská 8, 823 53 Bratislava



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

a} Postup prác

Projekt:
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozora sa dňa 24.11.2010 uskutočnilo
odovzdanie a prevzatie staveniska. Následne bol vydaný pokyn k začatiu prác na uvedenej stavbe
dňa 24.11.2010.

Dokumentácia zhotovitel'a:
Pri odovzdaní a prevzatí staveniska bola odovzdaná realizačná projektová dokumentácia pre daný
projekt.

Vzorky a atesty:
V súlade s čl.Vl., body 1.6, 1.8 boli Stavebnému dozoru a Objednávateľovi pred začatím stavebných
prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov
podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek.

Výroba:
V priebehu sledovaného obdobia nebola realizovaná výroba na staveniskách predmetných
stavebných objektov.

Dodávka na stavenisko:

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila dodávka stavebného materiálu na stavenisko.:

Bobrovec VII.etapa - kanalizácia
Bobrovec VII.etapa - domové prípojky
Jalovec - kanalizácia
Jalovec - domové prípojky

Platné certifikáty resp. vyhlásenie o zhode viď. príloha "Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov
predložených pred zabudovaním Stavebnému dozorovi na odsúhlasenie"

Stavebné práce realizované v období od 01.05.2011 do 31.05.2011
(viď. príloha monitoring prác, vrátane celkových množstiev a % plnenia)

Bobrovec VII.etapa - kanalizácia
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača EA-S DN 300 v dlžke 137,38m, EA-5-1
DN 300 v dlžke 31,42m, EA-Q-2 DN 300 v dlžke 102m, EAO-3-1-1 DN 300 v dlžke 44,86m a EA-4 DN
300mm v dlžke 48,8.

Bobrovec - domové prípojky
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači EA-5 v počte 3ks, EA-5-1
v počte 2ks, EA-0-2 v počte Sks a EA-0-3-1-1 v počte 2 ks. Spolu bolo na tomto objekte zrealizovaných
12 ks domových prípojok v celkovej dlžke 79,29m ukončených plastovými revíznymi domovými
šachtami.

Jalovec - kanalizácia
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača JA DN 300mm v dlžke 79,75m včítane
2 kanalizačných šácht DN 1000 a časť kanalizačného zberača JO DN 300mm v dlžke 122,09m včítane 3
kanalizačných šácht DN 1000.
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Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Ja/ovec - domové prípojky
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači JA v počte lks a na zberači
JO v počte 6 ks. Spolu bolo na tomto objekte zrealizovaných 7 ks domových prípojok v celkovej dlžke
28,69 m ukončených plastovými revíznymi domovými šachtami.

Časový harmonogram:
V priebehu mesiaca 04/2011 Zhotoviteľ v súlade s čl. 111., bod 4 a 6 podmienok zmluvy o dielo
predložil Stavebnému dozoru a Projektovému manažérovi na odsúhlasenie Harmonogram prác -
revízia č. 1 Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené.

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku

V období máji 2011 bola vykonavaná Fotodokumentácia prác pri výstavbe kanalizácie na SO Bobrovec
VII. etapa, VI.Etapa a na SO Jalovec.

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch:
(viď. príloha fotodokumentácia postupu prác)

V sledovanom období sa realizovali stavebné práce na objekte Bobrovec VII.etapa a Jalovec

c) výroba technologických zariadení a materiálov:

Počas sledovaného obdobia nebola výroba technologických zariadení a materiálov na stavbe.

d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotovitel'a:

Nasadenie pracovníkov

Pracovníci 18. kal. 19. kal. 20. kal. 21. kal. 22. ka!.
kalendárny týždeň! týždeň! týždeň! týždeň! týždeň! týždeň!

- Máj
Riadiaci pracovníci na stavbe 1 1 1 1 1
Projekt manažéri 1 1 1 1 1
Geodeti 1 1 1 1 1
Ostatní kvalifikovaní pracovníci 2 2 2 2 2

Nasadenie strojného vybavenia

Stroje lS.ka!. 19.ka!. 20. kal. 21. kal, 22. ka!.
týždeň! týždeň! týždeň! týždeň! týždeň!

Zariadenia na rýpanie
vrátane drviča kameňa 5 5 5 5 5
a betónu
Nákladný automobil na

6 6 6 6 6
odvoz vykopaného materiálu
Odvodňovacie a čerpacie

3 4 4 3 3
zariadenia
Betonárkya domiešavače - - - - -
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Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Betónové pumpy I
a zariadenia na uskladnenie - I - - - -
betónu I
Žeriavy a ďalšie zdvíha cie

- - 1 1 -
zariadenie
Zariadenia na zhutňovanie

3 3 3 3 3
a valce
Zváracie zariadenia na

O O O 1 O
spájanie polyetylénových rúr

e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov:

V súlade s čl.VI., body 1.6, 1.8 podmienok zmluvy o dielo budú Stavebnému dozoru
a Objednávateľovi pred začatím stavebných prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty
ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek
objednávateľa.

Viď. príloha "Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov predložených pred zabudovaním
stavebnému dozorovi na odsúhlasenie"

f) Zmeny, Nároky objednávateľa a Nároky zhotoviteľa.

Zmeny predložené VSEP, a.s.:
Viď. "Požiadavky na schválenie zmeny"

Odsúhlasené Zmeny predložené VSEP, a.s.:
Viď. "pokyny na zmenu"

g) Bezpečnosť a ochrana, životné prostredie, kvalita:

V priebehu sledovaného obdobia nebola žiadna nehoda.
V priebehu sledovaného obdobia nebola zaznamenaná nebezpečná udalosť a činnosť týkajúca sa
aspektov životného prostredia.

V priebehu sledovaného obdobia z hľadiska kvality sa proces prác riadi normou ISO 9001: 2008.

h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu:

Viď. príloha "Plán finančného plnenia"

Neplnenie finančného harmonogramu oproti skutočnosti je zapríčinené hlavne z nasledovných
dôvodov:
- na doposiaľ odovzdaných staveniskách nie je možné naplno rozvinúť stavebné práce vzhľadom na
poveternostné podmienky a nepriaznivý vplyv počasia v tomto období.

l) Geodetický elaborát:

Viď. príloha "Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht I Zoznam kanalizačných
prípojok"
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Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód lTMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

j) Skúšky tesností:

Viď. príloha "Zoznam skúšok tesností kanalizačných potrubí, kanalizačných šácht, revíznych
šácht a kanalizačných prípojok"

k) Monitoring stôk:

Viď. príloha "Monitoring gravitačných stôk priem. vrátane vyhodnotenia sklonov"

Príloha:
• Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav k 30.04.2011 (Príloha 1)
• Monitoring prác, stav k 30.04.2011 (Príloha 2)
• Plán finančného plnenia, stav k 30.04.2011 (Príloha 3)
• Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht, Zoznam kanalizačných prípojok (Príloha 4)
• Zoznam skúšok tesností kanalizačného potrubia, kanalizačných šácht, revíznych šácht a

prípojok (Príloha 5)
• Monitoring gravitačných stôk priem. kamery vrátane vyhodnotenia sklonovtpriloho 6)
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PRÍLOHA 1

Kód ITMS: 24110110069
Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav
k 31.05.2011

Obdobie od 01.05.2011 do 31.05.2011

Vydané dňa 31.05.2011



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

~
Fotografia č. 1 - SO Bobrovec - výkop ryhy v pažení",--....,.

Fotografia č. 2 - SO Bobrovec - kontrola hrúbky obsypu kanalizačného potrubia



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Fotografia č. 3 - SO Bobrovec - križovanie kanalizácie s jestvujúcimi inžinierskými sieťami

~
Fotografia č. 4 - SO Bobrovec - osadenie pažiaceho boxu



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

..
Fotografia Č. 5 - O Jalovec - odstránenie krytu z asfaltu

Fotografia Č. 6 - dopojenie kanalizačného potrubia na kanalizačnú šachtu



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Fotografia č. 7 - SO Jalovec - zmontovaná kanalizačná šachta v pažení

Fotografia č. 8 - SO Jalovec - osadenie poklopu na domovú RS


