
Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zhotovitel': VODOHOSPODÁRSKE STAVBY ~ekologický podnik a.s.
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené

Faktúra č. 21107004

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s.)
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FAKTÚRA
Dodávatel': IČO: 31320082 DIČ: 2020328486

IČ DPH: SK2020328486
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a.s.
Pestovatel'ská 8
823 53 Bratislava
B.účet: 25071673/7500
IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch.lživ. Okresný súd BA l, Oddiel:Sa, vložka č.
register: 339/B

Konečný príjemca (2.odberatel'):

FAKTURA číslo
Variabilný symbol
Konštantný symbol
Číslo zmluvy
Číslo obiednávk

21107004
21107004
0308

Odberatel': IČO: 36672441 DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

Spôsob dopravy:
113.11.2011

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

pp
15.08.2011

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.07.2011

Na základe zmluvy o dielo č.09/l0 " Výstavba kanalizáci
Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac j l
podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH
DPH 20%

Celkom s DPH:

Zádržné 10%:

~3(~ ,JaJ mreG •. -I.~.te.~~'
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SP'JlQČNost a.~.
lIPTOVS;(Ý r,1!twt.P.S

380 526.48 EUR
76 105.30 EUR

PrO.:

Delilo: 1 5 -08- 2011
456 631.78 EUR ~fglo: j8

Pridelené ref.:

38 052.65 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03298 sa uvoľňuje zádržné
v plnej výške

K úhrade bez DPH :

K úhrade celkom s DPH:

380 526.48 EUR

456 631.78 EUR

Akcia Č. :212
Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec,

Jalovec, Trstené

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY _
- ekologický podnik 0.5.,

Pestovate/'skó 8, 823 53 Bra tis I a v a
finančná učtáreň

Vystavil: Emília Baginová
Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

LUrtto~Ó
~~~~"~~renskó

@ SpO čnost, 0.5.
Revolučná 595, 031 05 Liptc ..•.ský MIkuláš
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ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH

za obdobie: od 1.07.2011 do 31.07.2011 Číslo faktúry: 21107004

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

31320082
2020328486
SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

IČO:
DIČ:
IČDPH:

36672441
2022236557
SK2022236557

Kód ITMS:
Projekt:
Číslo kontraktu:

24110110069
Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1 Zmluvná cena: bez DPH 3 949 452,97 €
do začiatku

do konca fakturovanéhofakturovaného fakturovaný mesiac
mesiacamesiaca

2 celkom EUR: 517393,08 380526,48 897919,56
3 zádržné EUR: 51 739,31 38052,65 89791,96
4 vyplatené zádržné EUR: 51 739,31 38052,65 89791,96
5 k úhrade EUR: 517393,08 380526,48 897919,56

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpis och vykonaných prác
a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil
závady brániace prevzatiu prác.

podpis:

pečiatka:

Za stavebný dozor: Za objednávateľa:

Ing. Vladimír Olexa'l 5 -08- 2011 Ing. Ladislav Čupka

1 5 AUG. Z011
podpis: podpis:



Prehlásenie zhotovitera - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.07.2011 do 31.07.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť. a.s.. Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s.. Bratislava

Skupina
Stavba NÁZOV Celková cena Čiastka doteraz Čiastka za tento Akumulovaná čiastka

Zostatková čiastkavýdavkov v EUR fakturovaná EUR mesiac EUR EUR

KANALIZÁCIA Kanalizácia
1441 55015BOBROVEC VII. 1 78998954 241 194,25 107245,14 348439,39

Etapa Domové pripojky 402231,31 33901,15 38588,70 72 489,85 329741,46

BOBROVEC - Kanalizácia
18906982 0,00 0,00 0,00 189069,82

Zb. "EA-0-2" Domové pripojky 24620,01 0,00 0,00 0,00 24620,01

Kanalizácia - gravitačné potrubie
1 030578,87 205373,68 213525,83 418899,51 611 67936717001 JALOVEC

Domové prípojky 168992,57 27164,00 21 166,81 48330,81 120661,76

Kanalizácia - gravitačné potrubie. výtlačné potrubie. čerpacia stanica
124197,29 0,00 0,00 0,00 124197,29TRSTENÉ

Domové prípojky 34575,90 0,00 0,00 0,00 34575,90

[1] Medzisúčet položiek prác (bez DPH) 3764255,31 507633,08 380526,48 888159,56 2876095,75

[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1] 112927,66 0,00 0,00 0,00 112927,66

637004 Infonnačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks 9760,00 9760,00 0,00 9760,00 0,00

637005 [3] Prevádzkové a manípulačné poriadky. 5 paré 29510,00 0,00 0,00 0,00 29510,00

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov

33000,00za účelom zápisu do KN 0,00 0,00 0,00 33000,00

Celkový rozpočet Diela

[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3] 3949452,97 517393,08 380526,48 897919,56 3051 533,41

15 -08- 2011

Zazhotoviteľa: Ing.JozefJacek

11 AUG 201 stovbyvedúci

ti'" ~
I!lil!i~.ufC~



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.07.2011 do 31.07.2011

Objednávater : liptovská vodárenská spoločnosť. a.s .. liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik. a.s .. Bratislava

Ob]: KANALIZÁCIA BOBROVEC VII Etapa - Kanalizácia

(

Por.

erpanie vody

Množstvo
výmera MJ

Jednotková Celková cena Množstvo doteraz Čiastka doteraz
cena EURlMJ EUR faktúrované faktúrovaná EUR

Množstvo za
obdobie

Čiastka za
obdobie EUR

Akum. Množstvo

577.50

Akum.čiastka
EUR

Zost množstvo Zosl.čiastka EUR

1 658.34 49451,71

Popis položky

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 5410,00 m3 161 326,20 1 331,44 39703,55 326,90 9748,16 3751,66 111874,49
2. Detto,tr.4 4420,00 m3

29,82
144357,20 1041,75 34 023,55 315,10 10291,17 1 356,85 44314,72 3063.15 100 042,48

3. Dolamovanie hlbených výkopov 550,00 m3
32,66
38,46 21153,00 5,50 211,53 0,00 0,00

8856,99
5,50 211.53 544,50

5921,08
20941,47
56427,904. Paženie záťažné do 4 m 9050,00 m2 9,53 86246,50 2199,54 20961,61 929,38

12812,74
3128,92 29818,60

4804,97 80963,745. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 7365,00 m2 16,85 124100,25 1 799,63 30323,77 760,40 2560,03 43136,51
6. Zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun)-viď položka č.9

1 636,00 m3 32,93 53873,48 780,47 25700,88 326,23 10742,75 1 106,70 36443,63 529,30 17429,857. Obsyp potrubia
654,00 m3 32,93 21 536,22 649,03 21 372,56 0,00 0,00 649,03 21 372,56 4,97 163,668. Dodávka piesku na obsyp

6562,00 m3 27,30 179142,60 168,37 4596,50 213,34 5824,18 381,71 10420,68 6180,29 168721,929. Dodávka štrkopiesku na zásyp
3050,00 16,35 49867,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3050,00 49867,5010. Strkodra fr. 0-8
1450,00 hod 11,90 17255,00 136,50 1 624,35 226,00 2689,40

2531,70
362,50 4313,75 1087,50

44,00
12941,25

3828,00
11.
12. Zriadenie a odstránenie čerpacich studni 80,00 m 87,00 6960,00 6,90 600,30 29,10

293,38

0,00

36,00 3132,00
1,37863

2461,00

1102,90

58448,75

13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 2,73 km 800,00 2184,00 0,98465 787,72 0,36672

2231,34

1,35137 1081.10

76416,45



(

Por. Popis položky
Množstvo

MJ
Jednotková Celková cena Množstvo doteraz Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Množstvo

Akum.čiastka Zost. množstvo Zost.čiastka EUR
výmera cena EUR/MJ EUR faktúrované faktúrovaná EUR obdobie obdobie EUR EUR

Sachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka pcklopov

35. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstencov
Obetónovaníe prel. komína s debnením s osadením a

n4R 63,00 ks 750,00 47250,00 18,00 13500,00 9,00 6750,00 27,00 20250,00 36,00 27000,00
36. Skúška tesnosti kanalízácie 2728,50 m 3,20 8731,20 972,85 3113,12 378,52 1211,26 1351,37 4324,38 1377,13 4406,82
37, Zabezpečeníe koncov 8,00 ks 149,00 1192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 1192,00
38, Preložky nadzemných vedení 1,00 kol 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3000,00
39. Osadenie orientačných stlpíkov 8,00 ks 72,74 581,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 581,92

Cerpacia stanica CS1 - stavebná časť, elektrické pripcjka,
prevádzkový rozvod silno prúdu vytýčenie a po realizačné 1,00 kpl 23755,00

40, zameranie s dokumentáciou skutočného vyhotovenia 23755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 23755,00
erpacia stanica CS1 - strojnotechnologická časť, , meranie a

1,00 kpl41. regulácia, napojenie na dispečing, 29734,00 29734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 29734,00
[Cerpscia stanica CS2 - stavebná časť, elektrické pripcjka,
vytýčenie a porealizačné zameranie s dokumentáciou 1,00 kpl 24986,00

42. skutočného vyhotovenia 24986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 24986,00
[Cerpaca stanica CS2 - strojnotechnologická časť, , meranie a

1,00 kpl 31 342,0043, regulácia, napojenie na dispečing, 31 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 31 342,00
44, Neobsadené

Pozn, v cenach su vsetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie

etxorn 1 789989,54 241194,25 107245,14 348439,39 1441550,15

Za zhotovitel'a : Ing. Jozef Jacek

11 AUG 2011



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.07.2011 do 31.07.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnost', a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, as., Bratislava

Ob]: KANALIZÁCIA BOBROVEC VII Etapa- Domové prípojky

Množstvo
Ciastka

Por. Popis položky Množstvo výmera MJ
Jednotková Celková cena

doteraz
doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost Zoslčiastka

cena EUR/MJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR
faktúrované

EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 1641,00 m3 29,82 48934,62 142,40 4246,37 88,53 2639,96 230,93 6886,33 1410,07 42048,29
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100m3 236,00 m3 41,02 9680,72 19,93 817,53 12,38 507,83 32,31 1 325,36 203,69 8355,36
3. Detto, tr. 4 1382,00 m3 32,66 45136,12 122,42 3998,24 76,07 2484,45 198,49 6482,69 1183,51 38 653,43
4. Staženv výkoo + zaistenie križuiúcich vedeni 153,00 m3 38,50 5890,50 0,00 0,00 30,60 1178,10 30,60 1178,10 122,40 4712,40
5. Paženie oríložné do 2m 5460,00 m2 5,10 27846,00 638,24 3255,02 488,88 2493,29 1127,12 5748,31 4332,88 22097,69

6.
Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž,
podvrtávka a dodávka poirubia polyetylénového DN 150 185,00 m 91,66 16957,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 16957,10

7. Spätné zásypy
- zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun) 409,00 m3 27,30 11165,70 168,94 4612,07 166,86 4555,28 335,80 9167,35 73,20 1 998,35
- obsyp potrubia 409,00 m3 32,93 13468,37 68,92 2269,53 41,23 1 357,70 110,15 3627,23 298,85 9841,14
- oieskové lôžko hr.15 cm 204,00 m3 32,93 6717,72 23,61 777,48 14,10 464,31 37,71 1241,79 166,29 5475,93
- štrkodrva 0+8 655,00 t 16,35 10709,25 67,09 1096,92 0,00 0,00 67,09 1096,92 587,91 9612,33
- štrkcoiesck 682,00 m3 32,93 22458,26 19,98 657,94 174,26 5738,38 194,24 6396,32 487,76 16061,94

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, krytu z asfaltu
8. hr. do 50mm oodkladu zo štrkodrvv 585,00 m2 37,20 21762,00 49,95 1858,14 72,00 2678,40 121,95 4536,54 463,05 17225,46
9. Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine 1,37 km 800,00 1096,00 0,17492 139,93 0,11487 91,90 0,28979 231,83 1,08021 864,17

10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu 780,00 m2 5,05 3939,00 21,41 108,12 117,44 593,07 138,85 701,19 641,15 3237,81
11. Rezanie krytu hr. 5 cm 2340,00 m 4,52 10576,80 0,00 0,00 142,00 641,84 142,00 641,84 2198,00 9934,96

Podklad zo štrkopiesku hr.60 cm, štrkodrte hr. 20+23 cm +
kamenivo obalované hrA cm + 6 cm + 18 cm + osadenie

12. obrubnikov 585,00 m2 80,33 46993,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 46993,05
Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so

13. zhutnenim kamenivom drvenvm 83,00 t 13,09 1086,47 0,00 0,00 16,60 217,29 16,60 217,29 66,40 869,18
14. Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,200 1 365,00 m 3,20 4368,00 174,92 559,75 114,87 367,58 289,79 927,33 1075,21 3440,67
15. Montáž a dodávka ootrubia PVC DN 150,200 1 365,00 m 12,20 16653,00 174,92 2134,03 104,67 1 276,97 279,59 3411,00 1 085,41 13242,00

Domová plastová revízna šachta DN 400 v. cca 2m
osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop

17. podsyp a obsyp pieskom - potrebné
zemné práce - komplet - skúšky
vodotesnosti 195,00 ks 361,37 70467,15 20,00 7227,40 31,00 11202,47 51,00 18429,87 144,00 52037,28
Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bel. prostým v

18. otvorenom vykope. betón tr. C8/10 53,20 m3 118,90 6325,48 1,20 142,68 0,84 99,88 2,04 242,56 51,16 6082,92
19. Neobsadené

lI..elKom 402231,31 33901,15 38588,70 72 489,85 329741,46-~.g,,",,o~

~
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.07.2011 do 31.07.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: BOBROVEC - Zb. "EA-O-2" - Kanalizácia

Množstvo Ciastka

Por. Popis položky
Množstvo

MJ
Jednotková Celková cena

doteraz
doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka

výmera cena EUR/MJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR
faktúrované

EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 306,10 m3 29,82 9127,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,10 9127,90
2_ Detto,trA 312,00 m3 32,66 10189,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 10189,92
3. Dolamovanie hlbených výkopov 20,00 m3 38,46 769,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 769,20
4. Paženie záťažné do 4 m 220,00 m2 9,53 2096,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.00 2096,60
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 275,00 m2 16,85 4633,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 4633,75
6. Zásvo IÝh so zhutnením (naloženie, presun) 371,00 m3 27,30 10128,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,00 10128,30
7_ Obsvp potrubia 371,00 m3 32,93 12217,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,00 12217,03
8. Dodávka piesku na obsyp 43,73 m3 32,93 1440,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,73 1440,03
9 Dodávka štrkopiesku na zásyp 31,50 m3 27,30 859,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50 859,95
10. Strkodra fr. 0-8 165,00 t 16,35 2697,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 2697,75
11. Cerpanie vody - daždovei 504,00 hod 11,90 5997,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,00 5997,60
12. Zriadenie a odstránenie čerpacích studni 350,00 m 87,00 30450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 30450,00
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 0,22 km 800,00 176,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,22000 176,00

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, odvoz,
14_ I poplatok za skládku 286,20 m2 23,75 6797,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,20 6797,25

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie,
15_ Ipoplatok 1722,00 m2 5,02 8644,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1722,00 8644,44
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvv 190,80 m2 9,30 1 774,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 1 774,44

! ocerova cnranlcKa UN aUU -
chránička di. 16,0 m
montáž

17. - objímky
nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok
- utesnenie koncov chráničiek objimkami a ich dodaním 1,00 ks 11 200,00 11200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 11 200,00

18. Sťaženv výkop + zaistenie križuiúcich vedeni 15,60 m3 38,50 600,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,60 600,60
19. Trativody z drenážnvch trubiek DN 150 221,50 m 10,12 2241,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50 2241,58
20. Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru 221,50 m 3,50 775,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50 775,25
21_ Dosky podkladné z bel. C15/20 1,45 m3 112,50 163,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 163,13
22. Debneníe dosiek 5,28 m2 13,58 71,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,28 71,70

Podklad z kameniva obarov _tr. 2, hr. 20 cm 0,00 m2 36,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23_ Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 08 477,00 m2 35,00 16695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .- 0,00 477,00 16695,00
24. Detto, štrkodrvv hr. 200 mm 318,00 m2 5,77 1834,86 0,00 0,00 0,00 O,O.Q .•.•.0.. J'&,étf ,~O,OO 318,00 1834,86

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so s: l('~
25_ zhutnením kamenivom drvenym 2,10 t 13,09 27,49 0,00 0,00 0,00 S/ovih!lP ,O 2,10 27,49

~I * I~
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26. Detto, štrkodrvv hr. 150 mm 4,50 m2 4,47 20,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 20,12
27. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 1722,00 m2 15,00 25830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1722,00 25830,00
28. Postrek živičný spojovací 1722,00 m2 1,00 1722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1722,00 1722,00
29. Rezanie krytu vozovky (2x) 1060,00 m 4,52 4791,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1060,00 4791,20
30. Styk pôvodnej vozovky s novou - asfal!.zálievka 28,00 m 2,51 70,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 70,28
31. Dooravné značenie 1,00 kpl 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 300,00
32. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 221,50 m 30,50 6755,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50 6755,75

Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
33. cumowm krúžkom presuviek DN 300 14,00 ks 59,15 828,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 828,10

Ostatné konštr.na potr.vedeni dno šachiet hr. nad 200 mm z
35. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 4,20 m3 115,50 485,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 485,10

Šachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

36. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstencov
Obetónovanie prel. komina s debnenim s osadenim a dodávkou

,.lÍnib n4R 7,00 ks 750,00 5250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 5250,00
37. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 221,50 m 3,20 708,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50 708,80
38. Zabezpečenie koncov 4,00 ks 149,00 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 596,00

Obetónovanie potrubia v otvorenom výkope, betón tr. C15/20; dl
39. 1 bm 1,00 kpl 102,70 102,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 102,70
40. Neobsadené

Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie
[Celkom 189069,82 0,00 0,00 0,00 189069,82

Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Jacek

15 -08- ZOl1
11 AUG 2011



(

Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.07.2011 do 31.07.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnost", a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: BOBROVEC· Zb. "EA·O·2" • Domové prípojky

Množstvo
Čiastka

Por. Popis položky Množstvo výmera MJ
Jednotková Celková cena

doteraz
doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka

cena EUR/MJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR
faktúrované

EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 68,40 m3 29,82 2039,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,40 2039,69
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 25,00 m3 41,02 1025,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 1025,50
3. Detto, tr. 4 70,20 m3 32,66 2292,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,20 2292,73
4. Sťažený výkop + zaistenie križuiúcich vedeni 25,00 m3 38,50 962,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 962,50
5. Paženie priložné do 2m 140,00 m2 5,10 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 714,00
6.

Podvrtávka polrubia DN 150 . montáž,
Ioodvrtávka a dodávka potrubia ooívetvlénového DN 150 10,00 m 91,66 916,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 916,60

7. Späiné ZáSVDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
· ZáSVD rýh so zhutnenim (naloženie, presun) 140,00 m3 27,30 3822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 3822,00
· obsyp potrubia 5,25 m3 32,93 172.88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25 172,88
· pieskové lôžko hr.15 cm 18,90 m3 32,93 622,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,90 622,38
· štrkodrva 0+8 65,00 t 16,35 1 062,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 1 062,75
· štrkopiesok 37,80 m3 32,93 1244,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,80 1 244,75

8. Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, krytu z asfaltu
hr. do 50mm. oodkladu zo štrkodrvv. 24,00 m2 37,20 892,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 892,80

9. Vvtvčenie trasv kanalizácie v rovine 0,11 km 800,00 88,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,11000 88,00
10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu 75,00 m2 5,05 378,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 378,75
11. Rezanie krytu hr. 5 cm 48,00 m 4,52 216,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 216,96
12. Podklad z bel. B20 hr. 200mm, štrkodrva hr. 200mm, štrkodrvy

hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr.5cm 24,00 m2 40,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 960,00
13.

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
zhutnenim kamenivom drvenym 2,10 t 13,09 27,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 27,49

14. Skúška tesnosti kanalizácie DN 150 105,00 m 3,20 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 336,00
15. Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150 105,00 m 12,20 1281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 1281,00
16 Domová plastová revizna šach ta DN 400 v. cca 2m

osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop
podsyp a obsyp pieskom . potrebné
zemné práce- komplet . skúšky
vodotesnosti 15,00 ks 361,37 5420,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 5420,55

17. Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v
otvorenom výkope, betón tr. C8/10 1,20 m3 118,90 142,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 142,68~

18. Neobsadené ~. )ozef J-1 .~
/'/:: :. n/~' '''' C'~ ;:l.elkom /:/.,,,,0' -....-r•. '" 24620,01 0,00 0,00 0,00 24620,01, stavby d" 1-

I!~ ~~Of

~I

ve Uc,

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Vla . I(Q~" :-..~;~ Za zhotovitel'a : Ing. Jozef Jacek * ~..•
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.07.2011 do 31.07.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: JALOVEC - Kanalizácia - gravitačné potrubie

Množstvo Ciastka
Množstvo Jednotková Celková cena doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka

Por. Popis položky
výmera

MJ
cena EURfMJ EUR

doteraz
faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR

faktúrované
EUR

1- Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 4131,00 m3 29,82 123186,42 937,76 27964,01 1 385,64 41319,78 2323,40 69283,79 1807,60 53902,63
2 Detto,tr.4 2347,00 m3 32,66 76653,02 527,49 17 227,82 779,45 25456,84 1306,94 42684,66 1040,06 33968,36
3. Dolamovanie hlbených výkopov 82,00 m3 38,46 3153,72 4,50 173,07 0,00 0,00 4,50 173,07 77,50 2980,65
4. Paženie zát'ažné do 4 m 2133,00 m2 9,53 20327,49 806,29 7683,94 938,77 8946,48 1 745,06 16630,42 387,94 3697,07
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 4324,00 m2 16,85 72 859,40 1636,99 27583,28 1905,99 32115,93 3542,98 59699,21 781,02 13160,19
6. Zásvo rýh so zhutnením (naloženie, presun) 1730,00 m3 32,93 56968,90 808,65 26628,84 873,77 28773,25 1 682,42 55402,09 47,58 1566,81
7. Obsvp potrubia 612,00 m3 32,93 20153,16 558,52 18392,06 0,00 0,00 558,52 18392,06 53,48 1761,10
8. Dodávka piesku na obsyp 612,00 m3 32,93 20153,16 558,52 18392,06 0,00 0,00 558,52 18392,06 53,48 1761,10
9. Dodávka štrkopiesku na zásvo 2595,00 m3 27,30 70843,50 90,10 2459,73 304,56 8314,49 394,66 10774,22 2200,34 60069,28
10. Strkodra fr. 0-8 2196.00 t 16,35 35904,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2196,00 35904,60
11. Čemanie vody - daždovej 505,00 hod 11,90 6009,50 228.00 2713,20 84,50 1005,55 312,50 3718,75 192,50 2290,75
12. Zriadenie a odstránenie čerpacích studní 35,00 m 87,00 3045,00 8,40 730,80 2,60 226,20 11,00 957,00 24,00 2088,00
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 2,22 km 800,00 1776,00 0,56925 455,40 0,75276 602,21 1,32201 1057,61 0,89799 718,39

Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz,
14. Ipoplatok za skládku 1 274,00 m2 23,75 30257,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1274,00 30257,50

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku,
15. naloženie, poplatok 6941,00 m2 5,02 34843,82 378,83 1 901,73 301,58 1513,93 680,41 3415,66 6260,59 31428,16
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvy 826,00 m2 9,30 7681,80 683,52 6356,73 131,92 1226,86 815,44 7583,59 10,56 98,21

Podchody pod štát. cestou
pretláčanie potrubia s dodaním chráničky
zriadenie a odstránenie preíláčacej jamy,s potrebným
spevnením
dna a roznášacej steny bet, panelmi, s paženim jamy,
s čerpanim

17. vody a jej odvedením
- zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s paženim ,
s čerpanim
vody a jej odvedením
- nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objimok
- utesnenie koncov chráničiek objimkami a ich dodanim

~
~)oz.er

~O,OO- zatiahnutie potrubia do chráničky 12,00 m 800,00 9600,00 0,00 0,00 ,,~. 0,00 0,00 12,00 9600,00

ť
f! stovbyvedúcj ,
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zemné práce - komplet
- osadenie a dodávka ocet rúl)' DN 324x8; obetónovanie
800/800

18. - zriadenie a odstránenie zemných hrádzok
- osadenie a odstránenie ocer. potrubia DN 1000 -2x
na prevedenie vody dr. 13 m
- spevnenie svah ov - kamenný zához
- spevnenie dna tokov - kamenná rovnanina hr. 500 mm 18,00 m 800,00 14400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 14400,00

19. Sťažený vÝkop + zaistenie križuiúcich vedení 521,00 m3 38,50 20058,50 2,50 96,25 159,01 6121,89 161,51 6218,14 359,49 13840,36
20. Trativody z drenážnvch trubiek DN 150 1520,00 m 10,12 15382,40 569,25 5760,81 752,76 7617,93 1322,01 13378,74 197,99 2003,66
21. Vyčistenie slôk skéhokolvek priemeru 2223,00 m 3,50 7780,50 569,25 1992,38 752,76 2634,66 1322,01 4627,04 900,99 3153,46
22. Dosky podkladné z bel. B 7,5 m3 16,10 m3 112,50 1811,25 2,72 306,01 3,40 382,50 6,12 688,51 9,98 1122,74
23. Debneníe dosiek 54,18 m2 13,58 735,76 8,32 112,99 10,40 141,23 18,72 254,22 35,46 481,54

24.
Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 08

2123,00 m2 35,00 74305,00reqionálna cesta, miesI. kom., bel. Plocha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2123,00 74305,00
25. Detto, štrkodrvv hr. 200 mm 1414,80 m2 5,77 8163,40 440,88 2543,88 0,00 0,00 440,88 2543,88 973,92 5619,52

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
26. zhutnením kamenivom drvenvrn 51,00 t 13,D9 667,59 8,00 104,72 7,80 102,10 15,80 206,82 35,20 460,77
27. Detto, štrkodrvy hr. 150 mm 149,00 m2 4,47 666,03 2,50 11,18 43,70 195,34 46,20 206,52 102,80 459,51
28. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 6941,00 m2 15,00 104115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6941,00 104115,00
29. Postrek živičný spoiovací 6941,00 m2 1,00 6941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6941,00 6941,00
30. Rezanie krytu vozovky (4x) 4530,00 m 4,52 20475,60 517,24 2337,92 571,46 2583,00 1 088,70 4920,92 3441,30 15554,68
31. Styk pôvodnej vozovky s novou - asfall.zálievka 315,00 m 2,51 790,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 790,65
32. Dopravné značenie 1,00 kpl 2000,00 2000,00 0,00 0,00 1,00 2000,00 1,00 2000,00 0,00 0,00
33. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 2223,00 m 30,50 67801,50 551,55 16822,28 727,98 22203,39 1279,53 39025,67 943,47 28775,83

Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
34. qurnovýrn krúžkom presuviek DN 300 164,00 ks 59,15 9700,60 25,00 1 478,75 11,00 650,65 36,00 2129,40 128,00 7571,20

Ostatné konštr.na potr.vedeni dno šachiet hr. nad 200 mm z
35. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 32,00 m3 115,50 3696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 3696,00

Šachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

36. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstencov
Obetónovanie pref. komina s debnenim s osadenim a
dodávkou n4R 82,00 ks 750,00 61500,00 16,00 12000,00 20,00 15000,00 36,00 27000,00 46,00 34500,00

37. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 2223,00 m 5,70 12671,10 551,55 3143,84 770,46 4391,62 1322,01 7535,46 900,99 5135,64
38. Merný obiekt vrátane el. orlookv 1,00 kol 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3500,00
39. Neobsadené

Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky
na skládke, uskladanie, nakladanie
Celkom 1030578,87 205373,68 213525,83 418899,51 611679,36

Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Jacek

11 AUG 2011



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.07.2011 do 31.07.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik. a.s .. Bratislava

Obj: JALOVEC - Domové prípojky

Množstvo
Ciastka

Por. Popis položky Množstvo výmera MJ
Jednotková Celková cena

doteraz
doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka lost lostčiastka

cena EUR/MJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR
faktúrované

EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 768,00 m3 29,82 22901.76 72,61 2165,23 84,39 2516,51 157,00 4681.74 611,00 18220,02
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 88,00 m3 41,02 3609.76 8,37 343,33 9.74 399,53 18,11 742,86 69,89 2866,90
3. Detto, tr. 4 620,90 m3 32,66 20278,59 58,64 1915,18 68,13 2225,13 126,77 4140,31 494,13 16138,28
4. Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedeni 64,00 m3 38,50 2464,00 16,20 623,70 15,80 608,30 32,00 1 232,00 32,00 1232,00
5. Paženie príložné do 2m 1 520,00 m2 5,10 7752,00 353,73 1804,02 388,14 1979,51 741,87 3783,53 778,13 3968,47

6. Podvrtávka potrubia DN 150 . montáž,
loodvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150 28,00 m 91,66 2566,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 2566,48
Spätné zásypy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun) 1033,00 m3 27,30 28200,90 102,87 2808,35 109,35 2985,26 212,22 5793,61 820,78 22407,29

7. . obsyp potrubia 36,00 m3 32,93 1 185,48 31,20 1027,42 0,00 0,00 31,20 1 027,42 4,80 158,06
. oieskové lôžko hr.15 cm 108,00 m3 32,93 3556,44 12,44 409,65 14,53 478,47 26,97 888,12 81,03 2668,32
- štrkodrva 0+8 540,00 t 16,35 8829,00 77,83 1272,52 0,00 0,00 77,83 1272,52 462,17 7556,48
- štrkopiesok 180,00 m3 32,93 5927,40 26,61 876,26 93,64 3083,57 120,25 3959,83 59,75 1967,57

Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z
8. asfaltu hr. do 50mm oodkladu zo šírkocrw, 394,24 m2 37,20 14665,73 66,49 2473,43 15,75 585,90 82,24 3059,33 312,00 11606,40
9. Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine 0,60 km 800,00 480,00 0,09189 73,51 0,11490 91,92 0,20679 165,43 0,39321 314,57

10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu 591,40 m2 5,05 2986,57 16,22 81,91 87,67 442,73 103,89 524,64 487,51 2461,93
11. Rezanie krytu hr. 5 cm 716,80 m 4,52 3239,94 115,76 523,24 17,10 77,29 132,86 600,53 583,94 2639,41

Podklad z bet. B20 hr. 200mm, štrkodrva hr. 200mm,
12 štrkodrvv hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr.5cm 394,24 m2 40,00 15769,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,24 15769,60

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
13. zhutnenim kamenivom drvenym 8,50 t 13,09 111,27 1,50 19,64 2,75 36,00 4,25 55,64 4,25 55,63
14. Skúška tesnosti kanalizácie DN 150, 200 600,00 m 3,20 1920,00 91,89 294,05 114,90 367,68 206,79 661,73 393,21 1 258,27
15. Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150, 200 600,00 m 12,20 7320,00 91,89 1121,06 107,70 1313,94 199,59 2435,00 400,41 4885,00

Domová plastová revizna šachta DN 400 v. cca 2m
. osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop

16 podsyp a obsyp pieskom . potrebné
zemné práce - komplet . skúšky
vodotesnosti 40,00 ks 361,37 14454,80 25,00 9034,25 11,00 3975,07 36,00 13009,32 4,00 1 445,48
Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v

17. otvorenom výkope, betón tr. C811 O 6,50 m3 118,90 772,85 2,50 297,25 0,00 0,00 2,50 297,25 4,00 475,60 ~ -:--~~_.- ~~ \~<Ó.JOzef .J
18. Neobsadené /-~~/l\~\ UL~,;-~ ,l';

ff \"O~ .'-</~ /l sfovb
l,;elKOm II ./ ~O<t'" 168992,57 27164,00 21166,81 48330,81 120W1,76 Yvedúc

-=~:~\) f(* I~
Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Vlaq m""[; Olexa t c~"""\ *>, 281,65

(~ Za zhotoviteľa '"' Jmf ,.'~ 1 \\l ~~
,l * ~/

15 -08- 2011 *~ ~> J~il AUG Z011 \\~~ 1-\\,,~ . ,
ý. ~~ :p '~J69\ ..,~ -o""'~l' to . \~'\:"1, s.;o C'. "". .::'~ 1/]010 5Ioveo"1'"
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.07.2011 do 31.07.2011

r

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: TRSTENÉ· Kanallzácla- gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica

Por. Popis položky
Množstvo
výmera

MJ

30,50

Celková cena
EUR

Množstvo
doteraz

faktúrované

Ciastka
doteraz

faktúrovaná
EUR

Akum.
Množstvo

Akum.čiastka
EUR

Zost.
množstvo

Jednotková
cena EUR/MJ

Množstvo za
obdobie

Čiastka za
obdobie EUR

Zost.čiastka
EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 520,30 m3 29,82 15515,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,30 15515,35
2. Detto,tr.4 480,40 m3 32,66 15689,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,40 15689,86
3. Dolamovanie hlbených výkopov 25,60 m3 38,46 984,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,60 984,58
4. Paženie záťažné do 4 m 239,25 m2 9,53 2280,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,25 2280,05
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 717,75 m2 16,85 12094,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717,75 12094,09
6. Zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun) 202,00 m3 32,93 6651,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 6651,86
7. Obsyp potrubia 202,00 m3 32,93 6651,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 6651,86
8. Dodávka piesku na obsyp
9. Dodávka štrkopiesku na zásyp

35, la m3
456,00 m3

32,93
27,30

1155,84
12448,80

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 35,10
0,00 456,00

1155,84
12448,80

la. Strkodra fr. 0-8 210,54 t 16,35 3442,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,54 3442,33
11. ICerpanie vody - daždovej 520,00 hod 11,90 6 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 6 188,00
12. Zriadenie a odstránenie čerpacích studní
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine

25,00 m
0,28 km

87,00
800,00

2175,00
224,00 .

0,00
0,00000

0,00
0,00

0,00
0,00000

0,00
0,00

0,00
0,00000

0,00 25,00
0,00 0,28000

2 175,00
224,00

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, odvoz,
14. poplatok za skládku 75,60 m2 23,75 1795,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60 1795,50

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku,
15. naloženie, poplatok 385,00 m2 5,02 1 932,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 1932.70
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvy 50,40 m2 9,30 468,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,40 468,72
17. Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení 45,20 m3 38,50 1740,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,20 1 740,20
18. Trativody z drenážnych trubiek DN 150 10,12



(

Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
32. [qumovýrn krúžkom presuviek DN 300 35,00 ks 59,15 2070,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 2070,25

Ostatné konštr.na potr. vedeni dno šachiet hr. nad 200 mm z
33. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 2,30 m3 115,50 265,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 265,65

Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

34. osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov
Obetónovanie prel. komína s debnením s osadením a

,<tín;b n 4A 8,00 ks 750,00 6000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 6000,00
35. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 278,00 m 3,20 889,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 889,60
36. Zabezpečenie koncov 1.00 kpl 149,00 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 149,00

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk bet6nom prostým v
37. otvorenom výkope, betón tr. C 8/10 1,20 m3 102,70 123,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 123,24
38. Neobsadené

[Pozn, v cenach su vsetky poplatky za presuny, poplatky
na skládke, uskladanie, nakladanie

I\"elkom 124197,29 0,00 0,00 0,00 124197,29

Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Jacek



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.07.2011 do 31.07.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnost', a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Ob]: TRSTENÉ - Domové prípojky

(

Por.

. potrebné
- skúšky

m3

Jednotková
cena EUR/MJ

Celková cena
EUR

Množstvo
doteraz

faktúrované

Akum.
Množstvo

Akum.čiastka
EUR

Zost
množstvo

Zostčiastka
EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok

MJ

Ciastka
doteraz

faktúrovaná
EUR

Množstvo za
obdobie

Čiastka za
obdobie EURPopis položky Množstvo výmera

122,00 m3 29,82 3638,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 3638,04
2 Hlbenie rvh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 18,20 m3 41,02 746,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20 746,56
3. Detto, tr. 4 108,00 m3 32,66

38,50
5,10

3527,28 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 108,00 3527,28
1078,00
2284,80

4. Sťaženv výkop + zaistenie križuiúcich vedeni 28,00 m3

91,66

1 078,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 28,00

1 374,90

5. Paženie priložné do 2m 448,00 m2

27,30
32,93
32,93
16,35
32,93

2284,80 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 448,00

0,00 0,00
6.

Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž,
podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150

15,00 m 1 374,90
0,00
0,00

5268,90 0,00

0,00 0,00 0,00 15,00

- zasvo rýh so zhutnenim (naloženie, presun)

658,60

8.
Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, krytu z asfaltu
hr. do 50mm oodkladu zo štrkodrvv.

Spätné zásypy
193,00 m3

0,00 0,00 0,00
0,00 193,00 5268,90

7.
- obsvo potrubia

1 339,20

6,72 m3 221,29 0,00
0,00 0,00

0,00 6,72 221,29
- pieskové lôžko hr. 15 cm
- štrkodrva 0+8
- štrkopiesok

20 m3 658,60 0,00
0,00 0,00

0,00 20,00
1635,00
1317,20

100
40 m3

37,20

1635,00
0,00



r

Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie - Bobrovec, JaJovec, Trstené

za obdobie: od 1.07.2011 do 31.07.2011

Objednávateľ . liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.. Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Množstvo Čiastka
Skupina NÁZOV Množstvo výmera MJ

Jednotková Celková cena doteraz
doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka lost lostčiastka EUR

výdavkov cena EUR/MJ EUR lakrurovana obdobie mesiac EUR Množstvo EUR množstvo
faktUrované

EUR

637004 Informačne tabule 3ks, pamätné tabule 3ks 1,00 kpl 9760,00 9760,00 1,00 9760,00 0,00 1,00 9760,00 0,00 0,00
637005 [3] Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré 1,00 kpl 29510,00 29510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 29510,00

716 Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) Vf. porealizačného zamerania a geometrických plánov
1,00 33000,00 33000,00za účelom zápisu do KN kpl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 33000,00

Celkom: 72270,00 9760,00 0,00 9760,00 62510,00

Za SD vecne odsúhlasil : Ing Vladimír Olexa

15 -08- 2011 ~~~~~'
• Ol'Of \\
51Cve ,

\ '" * e\\" ry"1-l;
'\. ~~ <:;, "Of .;~ (:

"'~~~,;:')~~-

Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek

11 AUG ZOli



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 241 10110069

Zhotovitel': VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s.
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

MESAČNÁ SPRÁVA

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY- ekologický podnik, a.s.)

II
®

-=. -:: .=.
--

Obdobie od 01.07.2011 do 31.07.2011

11 AUG 10n

Vydané dňa 31.07.2011 Ing. Jozef Jacek



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

MESAČNÁ SPRÁVA

a) Postup prác
Projekt
Dokumentácia zhotoviteľa
Vzorky a atesty
Výroba
Dodávka na stavenisko
Stavebné práce
Časový harmonogram

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku
c) Výroba technologických zariadení a materiálov
d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa
e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov
f) Zmeny voči pôvodnej dokumentácie
g) Bezpečnosť a ochrana zdravia, životné prostredie, kvalita
h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác
i) Geodetický elaborát
j) Skúšky tesností
k) Monitoring stôk

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovatel'ská 8, 823 53 Bratislava Strana 2
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Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

a ) Postup prác

Projekt:
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozora sa dňa 24.11.2010 uskutočnilo
odovzdanie a prevzatie staveniska. Následne bol vydaný pokyn k začatiu prác na uvedenej stavbe
dňa 24.11.2010.

Dokumentácia zhotovitel'a:
Pri odovzdaní a prevzatí staveniska bola odovzdaná realizačná projektová dokumentácia pre daný
projekt.

Vzorky a atesty:
V súlade s čl.Vl., body 1.6, 1.8 boli Stavebnému dozoru a Objednávateľovi pred začatím stavebných
prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov
podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek.

Výroba:
V priebehu sledovaného obdobia nebola realizovaná výroba na staveniskách predmetných
stavebných objektov.

Dodávka na stavenisko:

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila dodávka stavebného materiálu na stavenisko.:

Bobrovec VII.etapa - kanalizácia
Bobrovec VII.etapa - domové prípojky
Jalovec - kanalizácia
Jalovec - domové prípojky

Platné certifikáty resp. vyhlásenie o zhode viď. príloha "Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov
predložených pred zabudovaním Stavebnému dozorovi na odsúhlasenie"

Stavebné práce realizované v období od 01.07.2011 do 31.07.2011
(viď. príloha monitoring prác, vrátane celkových množstiev a % plnenia)

Bobrovec VII.etapa - kanalizácia
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača EA-0-3-1 DN 300 mm a zberač EA-0-1
DN 300 mm v celkovej dlžke 378,S2m včítane 9 ks kanalizačných šácht DN 1000.

Bobrovec - domové prípojky
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači EA-0-3-1 DN 160 mm
a kanalizačné prípojky na zberači EA-0-1 DN 160 mm v celkovom počte 31 ks domových prípojok
v celkovej dlžke 114,87m ukončených plastovými revíznymi domovými šachtami DN 400.

Jalovec - kanalizácia
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača JA DN 300 mm , časť kanalizačného
zberača JC*** DN 300 mm a kanalizačný zberač JD DN 300 mm v celkovej dlžke 770,46 m včítane 20
ks kanalizačných šácht DN 1000.

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovatel'ská 8, 823 53 Bratislava Strana 3

~
i90tll

~
!J400I



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Ja/ovec - domové prípojky
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači JC DN 160 mm
a kanalizačné prípojky na zberači JO DN 160 mm v celkovom počte 11 ks domových prípojok
v celkovej dlžke 114,9 m ukončených plastovými revíznymi domovými šachtami DN 400.

Časový harmonogram:
V priebehu mesiaca 04/2011 Zhotoviteľ v súlade s čl. III., bod 4 a 6 podmienok zmluvy o dielo
predložil Stavebnému dozoru a Projektovému manažérovi na odsúhlasenie Harmonogram prác -
revízia Č. 1 Výstavba kanalizácie - Bobrovec, [alovec, Trstené.

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku

V období júl 2011 bola vykonavaná Fotodokumentácia prác pri výstavbe kanalizácie na SO Bobrovec
VII. Etapa a na SO Jalovec.

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch:
(viď. príloha fotodokumentácia postupu prác)

V sledovanom období sa realizovali stavebné práce na objekte Bobrovec Vll.etapa a Jalovec

c) výroba technologických zariadení a materiálov:

Počas sledovaného obdobia nebola výroba technologických zariadení a materiálov na stavbe.

d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa:

Nasadenie pracovníkov

Pracovníci 26. kal. 27. ka l. 28. kal, 29. kal. 30. kal,
kalendárny týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/

- Júl
Riadiaci pracovníci na stavbe 1 1 1 1 1
Projekt manažéri 1 1 1 1 1
Geodeti 1 1 1 1 1
Ostatní kvalifikovaní pracovníci 2 2 2 2 2
Pracovníci 20 20 20 20 20

Nasadenie strojného vybavenia

Stroje 26. kal, 27. kal. 28. kal. 29. kal. 30. ka l.
týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/

Zariadenia na rýpanie
vrátane drviča kameňa 5 5 5 5 5
a betónu
Nákladný automobil na

6 6 6 6 6
odvoz vykopaného materiálu
Odvodňovacie a čerpacie

3 4 4 3 3
zariadenia

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava Strana 4
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Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110 II 0069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Betonárkya domiešavače - - - - -
Betónové pumpy
a zariadenia na uskladnenie - - - - -
betónu
Žeriavy a ďalšie zdvíhacie

1 1- - -
zariadenie
Zariadenia na zhutňovanie

3 3 3 3 3a valce
Zváracie zariadenia na - - - - -
spájanie polyetylénových rúr

e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov:

V súlade s čI.VL, body 1.6, 1.8 podmienok zmluvy o dielo budú Stavebnému dozoru
a Objednávatel'ovi pred začatím stavebných prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty
ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek
objednávateľa.

Viď. príloha "Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov predložených pred zabudovaním
stavebnému dozorovi na odsúhlasenie"

f) Zmeny, Nároky objednávatel'a a Nároky zhotoviteľa.

Zmeny predložené VSEP, a.s.:
Viď. "Požiadavky na schválenie zmeny"

Odsúhlasené Zmeny predložené VSEP, a.s.:
Viď. "pokyny na zmenu"

g) Bezpečnosť a ochrana, životné prostredie, kvalita:

V priebehu sledovaného obdobia nebola žiadna nehoda.
V priebehu sledovaného obdobia nebola zaznamenaná nebezpečná udalosť a činnosť týkajúca sa
aspektov životného prostredia.

V priebehu sledovaného obdobia z hl'adiska kvality sa proces prác riadi normou ISO 9001: 2008.

h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu:

Viď. príloha "Plán finančného plnenia"

Neplnenie finančného harmonogramu oproti skutočnosti je zapríčinené hlavne z nasledovných
dôvodov:
- na doposial' odovzdaných staveniskách nie je možné naplno rozvinúť stavebné práce vzhl'adom na
poveternostné podmienky a nepriaznivý vplyv počasia v tomto období.

l) Geodetický elaborát:

Viď. príloha "Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht , Zoznam kanalizačných
prípojok"
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Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

j) Skúšky tesností:

Viď. príloha "Zoznam skúšok tesností kanalizačných potrubí, kanalizačných šácht, revíznych
šácht a kanalizačných prípojok"

k) Monitoring stôk:

Viď. príloha "Monitoring gravitačných stôk priem. vrátane vyhodnotenia sklonov"

Príloha:
• Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav k 31.07.2011 (Príloha 1)
• Monitoring prác, stav k 31.07.2011 (Príloha 2)
• Plán finančného plnenia, stav k 31.07.2011 (Príloha 3)
• Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht, Zoznam kanalizačných prípojok (Príloha 4)
• Zoznam skúšok tesností kanalizačného potrubia, kanalizačných šácht, revíznych šácht a

prípojok (Príloha 5)
• Monitoring gravitačných stôk priem. kamery vrátane vyhodnotenia sklonov{Príloha 6)
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PRÍLOHA l

Kód ITMS: 24110110069
Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav
k 31.07.2011

Obdobie od 01.07.2011 do 31.07.2011

11 AUG 2011

Vydané dňa 31.07.2011



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Fotografia č. 1 - SO Jalovec - príprava lôžka pod PVC potrubie

Fotografia č. 2 - SO Jalovec - Bager LB 110.B



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Fotografia č. 3 - SO Jalovec - tlakovanie úseku

Fotografia č. 4 - SO Bobrovec - zriadenie čerpacej studne



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Fotografia č. 5 - SO Jalovec - sťažený výkop

Fotografia č. 6 - SO Jalovec - tlakovanie domovej revíznej šachty DN 400



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Fotografia Č. 7 - SO Jalovec - odstránenie podkladu z vozovky....,........•..-

Fotografia Č. 8 - SO Jalovec - odhumusovanie poľnohospodárskej pôdy


