
FAKTÚRA

21108008
0308

FAKTÚRA číslo
Variabilný symbol
Konštantný symbol
Číslo zmluvy
Číslo obiednávk

21108008DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK2020328486

IČO: 31320082Dodávatel':

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a.s.
Pestovatel'ská 8
823 53 Bratislava
S.účet: 25071673/7500
ISAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch.lživ. Okresný súd BA l, Oddiel:Sa, vložka č.
register: 339/B

Odberatel': IČO: 36672441 DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

LrPTova ...._YaD RENSKA
Liptovská vodárensk' spoločn_OLl>čNost, a.s.

LIPTOVSKÝ MIKULAš
Revolučná 595
031 05 Liptovský

Konečný príjemca (2.odberatel'):
2 1 -09~ 2011

Č/s/o: Prfl.:

Dodacie a platob~~w

Dátum splatnosti
Forma úhrady
Dátum v stavenia faktú

Spôsob dopravy:
14.12.2011

Štát určenia: pp
15.09.2011

.~íslo dodacieho listu Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31082011

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené"
Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac august 2011
podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH
DPH 20%

166 115.67 EUR
33 223.13 EUR

Celkom s DPH: 199 338.80 EUR

Zádržné 10%: 16 611.57 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03298 sa uvoľňuje zádržné
v plnej výške 16 611.57 EUR

K úhrade bez DPH : 166 115.67 EUR

199 338.80 EURK úhrade celkom s DPH:

Akcia č.:212
Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec,

Jalovec, Trstené

VODOHQSPOIl>A1RSLd
- eko.1ogic~·

Pestovateľsk68, ~23lV'
Vystavil: Emília Baginová
Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

~lVl Liptovská?
. • ~ vodáren5~'

@ spoločnos' .~_
Revolučná 595, 031 05 LlptoVSKNlHfmla!V

22 SEP. 2011



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH

za obdobie: od 1.08.2011 do 31.08.2011 Číslo faktúry: 21108008

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s. IČO: 31320082
Pestovateľská 8 DIČ: 2020328486
823 53 Bratislava IČ DPH: SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36672441
Revolučná 595 DIč: 2022236557
031 05 Liptovský Mikuláš IČ DPH: SK2022236557

KódITMS: 24110110069
Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Číslo kontraktu: 09/10

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1 Zmluvná cena: bez DPH 3 949 452,97 €
do začiatku

do konca fakturovanéhofakturovaného fakturovaný mesiac
mesiacamesiaca

2 celkom EUR: 897919,56 166115,67 1064035,23
3 zádržné EUR: 89791,96 16611,57 106403,53
4 vyplatené zádržné EUR: 89791,96 16611,57 106403,53
5 k úhrade EUR: 897919,56 166115,67 1064035,23

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác
a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácií a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil
závady brániace prevzatiu prác.

Za zhotoviteĽa:~ Za stavebný dozor: Za objednávatel'a:
~JOZef J-<1

Ing. Vladimír Olexa Ing. Ladislav ČupkaIng.JrZef Jacek ~
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Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.08.2011 do 31.08.2011

Objednávateľ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina
Stavba NÁZOV Celková cena Čiastka doteraz Čiastka za tento Akumulovaná čiastka

Zostatková čiastkavýdavkov v EUR fakturovaná EUR mesiac EUR EUR

KANALIZÁCIA Kanalizácia
1 789 989,54 348439,39 14089,73 362529,12 1 427460,42BOBROVEC VII.

Etapa Domové pripojky 402231,31 72 489,85 7001,86 79491,71 322739,60

BOBROVEC - Kanalizácia
18906982 0,00 61 390,84 61 390,84 127678,98

Zb. "EA-0-2" Domové pripojky 24620,01 0,00 19925,40 19925,40 4694,61

Kanalizácia - gravitačné potrubie 1 030578,87 41889951 0,00 418899,51 611 679,36
717001 JALOVEC

Domové pripojky 168992,57 48330,81 0,00 48330,81 120661,76

Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica 124197,29 0,00 42648,56 42648,56 81 548,73TRSTENÉ
Domové pripojky 34575,90 0,00 21 059,28 21 059,28 13516,62

[1] Medzisúčet položiek prác (bez DPH) 3764255,31 888 159,56 166115,67 1 054275,23 2709980,08

[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1] 112927,66 0,00 0,00 0,00 112927,66

637004 Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks 9760,00 9760,00 0,00 9760,00 0,00

637005 [3] Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré 29510,00 0,00 0,00 0,00 29510,00

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov

33000,00za účelom zápisu do KN 0,00 0,00 0,00 33000,00

Celkový rozpočet Diela

[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3] 3949452,97 897919,56 166115,67 1064035,23 2885417,74

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Za zhotoviteľa : Ing.Jozef Jacek
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Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.08.2011 do 31.08.2011

Objednávateľ' Liplovská vodárenská spoločnost', a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik. a.s .. Bratislava

Ob]: KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa- Kanalizácia

Por. Popis položky
Množstvo

MJ
Jednotková Celková cena Množstvo doteraz Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za

Akum. Množstvo
Akum.čiastka Zost. množstvo Zost.čiastka EUR

výmera cena EURJMJ EUR faktúrované faktúrovaná EUR obdobie obdobie EUR EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 5410,00 m3 29,82 161 326,20 1 658,34 49451,71 84,12 2508,46 1742,46 51 960,17 3667,54 109366,03
2. Detto,tr.4 4420,00 m3 32,66 144357,20 1 356,85 44314,72 68,83 2247,99 1 425,68 46562,71 2994,32 97794,49
3. Dolamovanie hlbených výkopov 550,00 m3 38,46 21153,00 5,50 211,53 0,00 0,00 5,50 211,53 544,50 20941,47
4. Paženie záťažné do 4 m 9050,00 m2 9,53 86246,50 3128,92 29818,60 108,46 1 033,62 3237,38 30852,22 5812,62 55394,28
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 7365,00 m2 16,85 124100,25 2560,03 43136,51 88,74 1495,27 2648,77 44631,78 4716,23 79468,47
6. Zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presum-vd položka č.9
7. Obsyp potnubia 1 636,00 m3 32,93 53873,48 1106,70 36443,63 39,91 1314,24 1146,61 37757,87 489,39 16115,61
8. Dodávka piesku na obsyp 654,00 m3 32,93 21 536,22 649,03 21 372,56 0,00 0,00 649,03 21 372,56 4,97 163,66
9. Dodávka šlrkopiesku na zásyp 6562,00 m3 27,30 179142,60 381,71 10420,68 24,05 656,57 405,76 11 077,25 6156,24 168065,35
10. Strkodra fr. 0.8 3050,00 t 16,35 49867,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3050,00 49867,50
11. erpanie vody 1 450,00 hod 11,90 17255,00 362,50 4313,75 0,00 0,00 362,50 4 313,75 1 087,50 12941,25
12. Zriadenie a odstránenie čerpacich studni 80,00 m 87,00 6960,00 36,00 3132,00 0,00 0,00 36,00 3132,00 44,00 3828,00
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 2,73 km 800,00 2184,00 1,35137 1081,10 0,04930 39,44 1,40067 1120.54 1,32933 1 063,46

Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz,
14. poplatok za skládku 2461,00 m2 23,75 58448,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2461,00 58448,75

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie,
15. poplatok 15810,00 m2 5,02 79366,20 587,60 2949,75 60,76 305,02 648,36 3254,77 15161,64 76111,43
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvy 1640,00 m2 9,30 15252,00 1 479,33 13757,77 60,76 565,07 1 540,09 14322,84 99,91 929,16
17. Sťažený výkop + zaistenie križuiúcich vedeni 180,00 m3 38,50 6930,00 90,00 3465,00 12,50 481,25 102,50 3946,25 77,50 2983,75
18. Trativody z drenážnvch tnubiek DN 150 1 250,00 m 10,12 12650,00 668,42 6764,42 0,00 0,00 668,42 6764,42 581,58 5885,58
19. Vyčistenie stôk akéhokol'vek priemenu 2728,50 m 3,50 9549,75 1351,37 4729,80 49,30 172,55 1 400,67 4902,35 1 327,83 4647,40
20. Dosky podkladné z bet. B 15/20 15,75 m3 112,50 1 771,88 4,59 516,38 0,17 19,13 4,76 535,51 10,99 1 236,37
21. Debnenie dosiek 47,25 m2 13,58 641,66 14,04 190,67 0,52 7,06 14,56 197,73 32,69 443,93
22 Podklad z kameniva obalov. Ir. 2, hr. 20 cm 0,00 m2 36,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 08 4123,00 m2 35,00 144305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4123,00 144 305,00
24. Detto, štrkodrvy hr. 200 mm 4123,00 m2 5,77 23789,71 16,30 94,05 0,00 0,00 16,30 94,05 4106,70 23695,66

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
25. zhutnenim kamenivom drvenym 45,00 t 13,09 589,05 22,50 294,52 5,50 72,00 28,00 366,52 17,00 222,53
26. Detto, štrkodrvy hr. 150 mm 93,00 m2 4,47 415,71 46,50 207,86 13,20 59,00 59,70 266,86 33,30 148,85
27. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 15810,00 m2 15,00 237150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15810,00 237150,00
28. Postrek živičný spojovací 15810,00 m2 1,00 15810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15810,00 15810,00
29. Rezanie krytu vozovky (4x) 10252,00 m 4,52 46339,04 939,34 4245,81 98,60 445,67 1 037,94 4691,48 9214,06 41 647,56
30. Styk pôvodnej vozovky s novou- asfalt.zálievka 335,00 m 2,51 840,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00 840,85
31. Dopravné značenie 1,00 kol 2750,00 2750,00 1,00 2750,00 0,00 0,00 1,00 2750,00 0,00 0,00
32. Montáž a dodávka potnubia kanalizačného PVC DN 300 2324,50 m 30,50 70897,25 1 046,05 31 904,53 48,12 1467,66 1094,17 33372,19 1 230,33 37525,06

32.a Montáž a dodávka potnubia kanalizačného PVC DN 500 24,00 m 125,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 3000,00
32.b Montáž a dodávka potnubia kanalizačné ho HDPE DN 150 50,00 m 23,80 1190,00 0,00 0,00 ; sr- .••••.. 0,00 0,00 0,00 50,00 1190,00
32.c Montáž a dodávka potnubia kanalizačné ho HDPE DN 80 40,00 m 19,80 792,00 0,00 0,00 /? \(')z~,(iO I '" 0,00 0,00 0,00 40,00 792,00
32.d Monláž a dodávka potrubia kanalizačného HDPE DN 63 290,00 m 17,20 4988,00 273,46 4 703,5~ • .:0.9>' 0,00 -40.:':, 0,00 273,46 4703,51 16,54 284,49

Montáž tvaroviek na potnubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
301{;,5 stovc,1'5;OO:

<'1~~
33. gumovým krúžkom presuviek DN 300 126,00 ks 59,15 7452,90 51,00 úc; Q@5,75 56,00 3312,40 70,00 4140,50

[Ostatné konštr.na potr.vecent ano sacniet nr. naa LUU mm z I Ir-~ \\II~,
34. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 56,24 m3 115,50 6495,72 5,00 5, 7;$0 II ~ ~"O;OO IP,OO 5,00 577,50 51,24 5918,22

~1d/ * II:t II
<?< , /.
"~~"

Č. 116'1\
.~<$:;~~ , ? l~\\, "1(.~1J'/: .\~~"í
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Por. Popis položky
Množstvo

MJ
Jednotková Celková cena Množstvo doteraz Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za

Akum. Množstvo
Akum.čiastka Zos!. množstvo Zos!.čiastka EURvýmera cena EUR/MJ EUR faktúrované faktúrovaná EUR obdobie obdobie EUR EUR

Sachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

35. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstencov
Obetónovanie pref. komina s debnenim s osadenim a
rlnrl;,vkoll _.L· ~.o 63,00 ks 750.00 47250,00 27,00 20250,00 1,00 750,00 28,00 21000,00 35,00 26250,00

36. Skúška tesnosti kanalizácie 2728,50 m 3,20 8731,20 1351,37 4324,38 48,12 153,98 1 399,49 4478,36 1329,01 4252,84
37. Zabezpečenie koncov 8,00 ks 149,00 1192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 1192,00
38. Preložky nadzemných vedeni 1,00 kpl 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3000,00
39. Osadenie orientačných stlpikov 8.00 ks 72,74 581,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 581,92

Cerpacía stanica <.;S1- stavebná časť, elektrické pripojka,
prevádzkový rozvod silnoprúdu vytýčenie aporealizačné 1,00 kpl 23755,00

40. zameranie s dokumentáciou skutočného vyhotovenia 23755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 23755,00
Cerpacia stanica CS1 - strojnotechnologická časť, , meranie a

1,00 kpl
41. regulácia, napojenie na dispečing, 29734.00 29734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 29734,00

Cerpacia slanica CS2 - stavebná časť, elektrické pripojka,
vytýčenie a porealizačné zameranie s dokumentáciou 1,00 kpl 24986,00

42. skutočného vyhotovenia 24986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 24986,00
Cerpacia stanica CS2 - strojnotechnologická časť, , meranie a

1,00 kpl 31 342,0043. requlácia, napoienie na dispečinq, 31 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 31 342,00
44. Neobsadené

Pozn. v cenach su vsetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie

lc-elKom 1789989,54 348439,39 14089,73 362529,12 1427460,42

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Vladimír Olexa Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Jacek



)

Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.08.2011 do 31.08.2011

Objednávatel' . Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Ob]: KANALIZÁCIA BOBROVEC VII. Etapa - Domové prípojky

Množstvo
Ciastka

Por. Popis položky Množstvo výmera MJ
Jednotková Celková cena

doteraz
doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka

cena EUR/MJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR
faktúrované

EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 1641,00 m3 29,82 48934,62 230,93 6886,33 22,94 684,07 253,87 7570,40 1387,13 41 364,22
2. Hlbenie rvh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 236,00 m3 41,02 9680,72 32,31 1325,36 3,20 131,26 35,51 1456,62 200,49 8224,10
3. Detto, tr. 4 1 382,00 m3 32,66 45136,12 198,49 6482,69 19,72 644,06 218,21 7 126,75 1163,79 38009,37
4. Sťaženv výkop + zaistenie križuiucich vedeni 153,00 m3 38,50 5890,50 30,60 1178,10 0,00 0,00 30,60 1178,10 122,40 4712,40
5. Paženie oríložne do 2m 5460,00 m2 5,10 27846,00 1127,12 5748,31 116,13 592,26 1 243,25 6340,57 4216,75 21 505,43

6.
Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž,
oodvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150 185,00 m 91,66 16957,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 16957,10

7. Spätné zásvov
- zásvo rvh so zhutnenim (naloženie, presun) 409,00 m3 27,30 11165,70 335,80 9167,35 38,18 1042,31 373,98 10209,66 35,02 956,04
- oosvo potrubia 409,00 m3 32,93 13468,37 110,15 3627,23 8,43 277,60 118,58 3904,83 290,42 9563,54
· pieskové lôžko hr.15 cm 204,00 m3 32,93 6717,72 37.71 1241.79 2,89 95,17 40,60 1 336,96 163,40 5380,76
· štrkodrva 0+8 655,00 t 16,35 10709,25 67,09 1096,92 0,00 0,00 67,09 1096,92 587,91 9612,33
· štrkoolesok 682,00 m3 32,93 22458,26 194,24 6396,32 17,44 574,30 211,68 6970,62 470,32 15487,64

Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu
8. hr. do 50mm oodkladu zo štrkodrvv 585,00 m2 37,20 21 762,00 121,95 4536,54 15,30 569,16 137,25 5105,70 447,75 16656,30
9. Vvívčenie trasv kanalizácie v rovine 1,37 km 800,00 1 096,00 0,28979 231,83 0,02237 17,90 0,31216 249,73 1,05784 846,27
10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu 780,00 m2 5,05 3939,00 138,85 701,19 4,84 24,44 143,69 725,63 636,31 3213,37
11. Rezanie krytu hr. 5 cm 2340,00 m 4,52 10576,80 142,00 641,84 34,00 153,68 176,00 795,52 2164,00 9781,28

Podklad zo štrkopiesku hr.60 cm, štrkodrte hr. 20+23 cm +
kamenivo obalovane hr.4 cm + 6 cm + 18 cm + osadenie

12. obrubnikov 585,00 m2 80,33 46993,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 46993,05
Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so

13. zhutnenim kamenivom drvenvrn 83,00 t 13,09 1 086,47 16,60 217,29 2,50 32,73 19,10 250,02 63,90 836,45
14. Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,200 1365,00 m 3,20 4368,00 289.79 927,33 22,37 71,58 312,16 998,91 1052,84 3369,09
15. Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150,200 1365,00 m 12,20 16653,00 279,59 3411,00 21,37 260,71 300,96 3671,71 1064,04 12981,29

Domová plastová revizna šachta DN 400 v. cca 2m
osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop

17. podsyp a obsyp pieskom . potrebné
zemné práce- komplet . skúšky
vodotesnosti 195,00 ks 361,37 70467,15 51,00 18429,87 5,00 1 806,85 56,00 20236,72 139,00 50230,43
Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v

18. otvorenom výkope, betón tr. C8/10 53,20 m3 118,90 6325,48 2,04 242,56 0,20 23,78 2,24 266,34 50,96 6059,14
19. Neobsadené <'"

//
"eiKom ~":č~ 402231,31 72 489,85 7001,86 79491,71 322"i1'39,60

Z. SD vecneodsúhlasil , '09· Vladlmlr O'''~H,m;, O~ Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Jacek r*~ ,-::- :/-- -.

Ha.,., .~ý dczo \\ \~
~,i :'.-. \ l%"



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstená

za obdobie: od 1.08.2011 do 31.08.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnost", a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Ob]: BOBROVEC - Zb "EA-O-2" - Kanalizácia

)

Množstvo Ciastka

Por. Popis položky
Množstvo

MJ
Jednotková Celková cena

doteraz doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka
výmera cena EUR/MJ EUR

faktúrované
faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR

EUR

1. Hlbenie rvh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 306,10 m3 29,82 9127,90 0,00 0,00 255,45 7617,52 255,45 7617,52 50,65 1510,38
2. Detto,trA 312,00 m3 32,66 10189,92 0,00 0,00 255,45 8343,00 255,45 8343,00 56,55 1846,92
3. Dolamovanie hlbených vÝkopov 20,00 m3 38,46 769,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 769,20
4. Paženie záťažné do 4 m 220,00 m2 9,53 2096,60 0,00 0,00 216,45 2062,77 216,45 2062,77 3,55 33,83
5. Paženie rýh hnané do 4 m oažiace boxy 275,00 m2 16,85 4633,75 0,00 0,00 271,39 4572,92 271,39 4572,92 3,61 60,83
6. Zásvo rýh so zhutnenim (naloženie, oresun) 371,00 m3 27,30 10128,30 0,00 0,00 368,50 10060,05 368,50 10060,05 2,50 68,25
7. Obsyp potrubia 371,00 m3 32,93 12217,03 0,00 0,00 176,06 5797,66 176,06 5797,66 194,94 6419,37
8. Dodávka piesku na obsyp 43,73 m3 32,93 1440,03 0.00 0.00 41.06 1352.11 41,06 1352,11 2,67 87,92
9. Dodávka štrkooiesku na zásvn 31,50 m3 27,30 859,95 0,00 0,00 27,14 740,92 27,14 740,92 4,36 119,03
10. IStrkodra fr. 0-8 165,00 t 16,35 2697,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 2697,75
11. erpanie vody - daždovei 504,00 hod 11,90 5997,60 0,00 0,00 150,00 1785,00 150,00 1785,00 354,00 4212,60
12. Zriadenie a odstránenie čerpacích studní 350,00 m 87,00 30450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 30450,00
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 0,22 km 800,00 176,00 0,00000 0,00 0,22000 176,00 0,22000 176,00 0,00000 0,00

Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz,
14. Ipoplatok za skládku 286,20 m2 23,75 6797,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,20 6797,25

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie,
15. I poplatok 1722,00 m2 5,02 8644,44 0,00 0,00 275,88 1384,92 275,88 1384,92 1446,12 7259,52
16. Odstránenie oodkladu zo štrkodrvv 190,80 m2 9,30 1 774,44 0,00 0,00 189,88 1765,88 189,88 1765,88 0,92 8,56

ucerova cnrarucka UN bUU
chránička di. 16,0 m
montáž

17. - objimky
nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok
- utesnenie koncov chráničiek obiímkami a ich dodaním 1,00 ks 11 200,00 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 11 200,00

18. Sťažený vÝkop + zaistenie križuiúcich vedeni 15,60 m3 38,50 600,60 0,00 0,00 15,60 600,60 15,60 600,60 0,00 0,00
19. Trativody z drenážnych trubiek DN 150 221,50 m 10,12 2241,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50 2241,58
20. Vyčistenie stôk akéhokolvek oriemeru 221,50 m 3,50 775,25 0,00 0,00 220,56 771,96 220,56 771 ,96 0,94 3,29
21. Dosky podklad né z bet. C15/20 1,45 m3 112,50 163,13 0,00 0,00 1,19 133,88 1,19 133,88 0,26 29,25
22 Debnenie dosiek 5,28 m2 13,58 71,70 0,00 0,00 3,64 49,43 3,64 49,43 1,64 22,27

Podklad z kameniva obarov. tr. 2, hr. 20 cm 0,00 m2 36,22 0,00 U,OJ) ~'_" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 08 477,00 m2 35,00 16695,00 ~Q ef i",-:'(};QO 0,00 0,00 0,00 0,00 477,00 16695,00
24. Detto, štrkodrvv hr. 200 mm 318,00 m2 5,77 1834,86 h",,,<?>O:OO 'Q;()Jj !:::... 0,00 0,00 0,00 0,00 318,00 1834,86

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so f( - . \~
stov Jyvedú;;:j '\25. zhutnením kamenivom drvenym 2,10 t 13,09 27,49 0,00.~. 0,00 2,10 27,49 2,10 27,49 0,00 0,00

i .'1' -~:I i'.. "
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26. Detto, štrkodrvy hr. 150 mm 4,50 m2 4,47 20,12 0,00 0,00 4,50 20,12 4,50 20,12 0,00 0,00
27. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 1722,00 m2 15,00 25830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1722,00 25830,00
28. Postrek živíčnv sooiovacl 1722,00 m2 1,00 1722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1722,00 1722,00
29. Rezanie krytu vozovky (2x) 1060,00 m 4,52 4791,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1060,00 4791,20
30. Styk nôvodnei vozovky s novou - asfalt.zálievka 28,00 m 2,51 70,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 70,28
31. Dopravné značenie 1,00 kpl 300,00 300,00 0,00 0,00 1,00 300,00 1,00 300,00 0,00 0,00
32. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 221,50 m 30,50 6755,75 0,00 0,00 212,30 6475,15 212,30 6475,15 9,20 280,60

Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
33. [qumowm krúžkom presuviek DN 300 14,00 ks 59,15 828,10 0,00 0,00 14,00 828,10 14,00 828,10 0,00 0,00

Ostatné konštr.na potr.vedeni dno šachiet hr. nad 200 mm z
35. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 4,20 m3 115,50 485,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 485,10

Šachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

36. osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov
Obetónovanie pref. komina s debnenim s osadenim a dodávkou

n4R 7,00 ks 750,00 5250,00 0,00 0,00 7,00 5250,00 7,00 5250,00 0,00 0,00
37. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 221,50 m 3,20 708,80 0,00 0,00 212,30 679,36 212,30 679,36 9,20 29,44
38. Zabezpečenie koncov 4,00 ks 149,00 596,00 0,00 0,00 4,00 596,00 4,00 596,00 0,00 0,00

Obetónovanie potrubia v otvorenom výkope, betón tr. C15/20; dl
39. 1 bm 1,00 kpl 102,70 102,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 102,70
40. Neobsadené

Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanle, nakladanie
ICelkom 189069,82 0,00 61390,84 61 390,84 127678,98

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Vladimír Olexa Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Jacek

*
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Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.08.2011 do 31.08.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: BOBROVEC· Zb. "EA·Q·2" • Domové prípojky

Množstvo Ciastka

Por. Popis položky Množstvo výmera MJ
Jednotková Celková cena doteraz doteraz Množstvo za Ciastka za Akum. Akum.čiastka Zosl Zoslčiastka

cena EURlMJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR
faktúrované

EUR

1. Hlbenie rvh hor. tr. 3, odvoz na skládku, ooolatok 68,40 m3 29,82 2039,69 0,00 0,00 65,56 1955.00 65,56 1955.00 2.84 84,69
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 25,00 m3 41,02 1025,50 0.00 0,00 23.63 969.30 23,63 969,30 1,37 56,20
3. Detto, tr. 4 70,20 m3 32,66 2292,73 0,00 0,00 67,67 2210,10 67,67 2210,10 2,53 82,63
4. Sťaženv výkop + zaistenie križuiúcich vedeni 25,00 m3 38,50 962,50 0,00 0,00 12,50 481,25 12,50 481,25 12,50 481,25
5. Paženie priložné do 2m 140,00 m2 5,10 714,00 0,00 0,00 136,97 698,55 136,97 698,55 3,03 15,45
6.

Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž,
Ipodvrtávka a dodávka ootrubia oolvetvlénového DN 150 10,00 m 91,66 916,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 916,60

7. Spätné zásypy
- zásyp rýh se zhutnenim (naloženíe, presun) 140,00 m3 27,30 3822,00 0,00 0,00 131,54 3591.04 131,54 3591,04 8,46 230,96
- obsyp potrubia 5,25 m3 32,93 172,88 0,00 0,00 0,64 21,08 0,64 21,08 4,61 151,80
- pieskové lôžko hr.15 cm 18,90 m3 32,93 622,38 0,00 0,00 17,36 571,66 17,36 571,66 1,54 50,72
- štrkodrva °:8 65,00 t 16,35 1 062,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 1062,75
- štrkooiesok 37,80 m3 32,93 1 244,75 0,00 0,00 33,17 1092,29 33,17 1092,29 4,63 152,46

8. Odstránenie podkladu vozovky z be!. hr. 200 mm, krytu z asfaltu
hr. do 50mm, podkladu zo štrkodrw. 24,00 m2 37,20 892,80 0,00 0,00 20,91 777,85 20,91 777,85 3,09 114,95

9. Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine 0,11 km 800,00 88,00 0,00000 0,00 0,11000 88,00 0,11000 88,00 00סס0,0 0,00
10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného misu 75,00 m2 5,05 378,75 0,00 0,00 67,70 341,89 67,70 341,89 7,30 36,86
ll. Rezanie krytu hr. 5 cm 48,00 m 4,52 216,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 216,96
12. Podklad z be!. B20 hr. 200mm, štrkodrva hr. 200mm, štrkodrvy

hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr.5cm 24,00 m2 40,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 960,00
13. Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so

zhutnením kamenivom drvenvrn 2,10 t 13,09 27,49 0,00 0,00 1,05 13,74 1,05 13,74 1,05 13,75
14. Skúška tesností kanaäzácle DN 150 105,00 m 3,20 336,00 0,00 0,00 105,00 336,00 105,00 336,00 0,00 0,00
15. Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150 105,00 m 12,20 1281,00 0,00 0,00 105,00 1281,00 105,00 1281,00 0,00 0,00
16 Domová plastová revízna šachta DN 400 v. oca 2m

osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop
podsyp a obsyp pieskom - potrebné

i4zemné práce - komplet - skúšky
vodotesnosti 15,00 ks 361,37 5420,55 0,00 0,00 15,00 5420,55 15,00 5420,55 0,00 0,00

17. Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk be!. prostým v
otvorenom výkope, betón tr. C8/10 ::-,;~f.2ô ':'~<m3 118,90 142,68 0,00 0,00 0,64 76,10 0,64 76,10 0,56 66,58I~18. Neobsadené .'••,(W111 F-Jl!::.•' '-r...:: .

l"elKom •.)/~I..~co:to \ 24620,01 0,00 19925,40 19925,40 4694,6'

~

li *
Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Vladimír Olexa '* Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Jacek lf

c t:1 -a:
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.08.2011 do 31.08.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: JALOVEC • Kanalizácia- gravitačné potrubie

Množstvo Ciastka

Por, Popis položky Množstvo
MJ Jednotková Celková cena

doteraz doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka
výmera cena EURJMJ EUR

faktúrované faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR
EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 4131,00 m3 29,82 123186,42 2323,40 69283,79 0,00 0,00 2323,40 69283,79 1807,60 53902,63
2. Detto,trA 2347,00 m3 32,66 76653,02 1306,94 42684,66 0,00 0,00 1306,94 42684,66 1 040,06 33968,36
3. Dolamovanie hlbenvch vvkooov 82,00 m3 38,46 3 153,72 4,50 173,07 0,00 0,00 4,50 173,07 77,50 2980,65
4. Paženie záťažné do 4 m 2133,00 m2 9,53 20327,49 1 745,06 16630,42 0,00 0,00 1 745,06 16630,42 387,94 3697,07
5. Paženie rýh hnané do 4 m oažlace boxy 4324,00 m2 16,85 72 859,40 3542,98 59699,21 0,00 0,00 3542,98 59699,21 781,02 13160,19
6. Zásvo rýh so zhutnením (naloženie, presun) 1730,00 m3 32,93 56968,90 1 682,42 55402,09 0,00 0,00 1 682,42 55402,09 47,58 1566,81
7. Obsyp potrubia 612,00 m3 32,93 20153,16 558,52 18392,06 0,00 0,00 558,52 18392,06 53,48 1761,10
8. Dodávka piesku na obsyp 612,00 m3 32,93 20153,16 558,52 18392,06 0,00 0.00 558.52 18392.06 53.48 1761,10
9. Dodávka štrkopiesku na zásvo 2595,00 m3 27,30 70843,50 394,66 10774,22 0,00 0,00 394,66 10774,22 2200,34 60069,28
10. I Strkodra fr. 0-8 2196,00 t 16,35 35904,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2196,00 35904,60
11. erpanie vody - daždovei 505,00 hod 11,90 6009,50 312,50 3718,75 0,00 0,00 312,50 3718,75 192,50 2290,75
12. Zriadenie a odstránenie čerpacích studní 35,00 m 87,00 3045,00 11,00 957,00 0,00 0,00 11,00 957,00 24,00 2088,00
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 2,22 km 800,00 1776,00 1,32201 1057,61 0,00 0,00 1,32201 1057,61 0,89799 718,39

Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz,
14. I poplatok za skládku 1 274,00 m2 23,75 30257,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 274,00 30257,50

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku,
15. naloženie, poplatok 6941,00 m2 5,02 34843,82 680,41 3415,66 0,00 0,00 680,41 3415,66 6260,59 31428,16
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvv 826,00 m2 9,30 7681,80 815,44 7583,59 0,00 0,00 815,44 7583,59 10,56 98,21

Podchody pod štát. cestou
pretláčanie potrubia s dodaním chráničky
zriadenie a odstránenie pretláčacej jamy,s potrebným
spevnenim
dna a roznášacej steny be!. panelmi, s pažením jamy,
s čerpaním

17. vody a jej odvedením
- zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s pažením ,
s čerpaním
vody a jej odvedením --,..~..
- nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímok

~ZE f J-<lC'~",- utesnenie koncov chráničiek objimkami a ich dodanim ~.
- zatiahnutie potrubia do chráničky 12,00 m 800,00 9600,00 0,00 0,00 O,Qd ,~ O,pO .. '0,0'8[\ 0,00 12,00 9600,00

fr. - "", Y ••.••••
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zemné práce - komplet
- osadenie a dodávka ocet rúry DN 324x8; obetónovanie
800/800

18. - zriadenie a odstránenie zemných hrádzok
- osadenie a odstránenie oceľ. potrubia DN 1000 -2x
na prevedenie vody dr. 13 m
- spevnenie svahov - kamenný zához
- spevnenie dna tokov - kamenná rovnanina hr. 500 mm 18,00 m 800,00 14400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 14400,00

19. Sťaženv výkop + zaistenie križuiúcich vedení 521,00 m3 38,50 20058,50 161,51 6218,14 0,00 0,00 161,51 6218,14 359,49 13840,36
20. Tranvocv z drenažnvch trubiek DN 150 1520,00 m 10,12 15382,40 1322,01 13378,74 0,00 0,00 1322,01 13378,74 197,99 2003,66
21. Vyčistenie stôk akéhokorvek priemeru 2223,00 m 3,50 7780,50 1322,01 4627,04 0,00 0,00 1322,01 4627,04 900,99 3153,46
22. Dosky podkladné z bet. B 7,5 m3 16,10 m3 112,50 1811,25 6,12 688,51 0,00 0,00 6,12 688,51 9,98 1122,74
23. Debnenie dosiek 54,18 m2 13,58 735,76 18,72 254,22 0,00 0,00 18,72 254,22 35,46 481,54

24.
Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 08

2123,00 m2 35,00 74305,00regionálna cesta, miest. kom., bet. Plocha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2123,00 74305,00
25. Detto, štrkodrvv hr. 200 mm 1414,80 m2 5,77 8163,40 440,88 2543,88 0,00 0,00 440,88 2543,88 973,92 5619,52

Upravenie podkladu po prek op och pre inžinierske siete so
26. zhutnením kamenivom drvenvm 51,00 t 13,09 667,59 15,80 206,82 0,00 0,00 15,80 206,82 35,20 460,77
27. Detto, štrkodrvv hr. 150 mm 149,00 m2 4,47 666,03 46,20 206,52 0,00 0,00 46,20 206,52 102,80 459,51
28. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 6941,00 m2 15,00 104115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6941,00 104115,00
29. Postrek živičný spojovací 6941,00 m2 1,00 6941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6941,00 6941,00
30. Rezanie krytu vozovky (4x) 4530,00 m 4,52 20475,60 1 088,70 4920,92 0,00 0,00 1 088,70 4920,92 3441,30 15554,68
31. Styk pôvodnej vozovky s novou - asfalt.zálievka 315,00 m 2,51 790,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 790,65
32. Dopravné značenie 1,00 kpl 2000,00 2000,00 1,00 2000,00 0,00 0,00 1,00 2000,00 0,00 0,00
33. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 2223,00 m 30,50 67801,50 1279,53 39025,67 0,00 0,00 1279,53 39025,67 943,47 28775,83

Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
34. [qurnovvm krúžkom presuviek DN 300 164,00 ks 59,15 9700,60 36,00 2129,40 0,00 0,00 36,00 2129,40 128,00 7571,20

Ostatné konštr.na potr.vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z
35. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 32,00 m3 115,50 3696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 3696,00

Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

36. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstencov
Obetónovanie pref. komína s debnením s osadením a

.•L· n4R 82,00 ks 750,00 61500,00 36,00 27000,00 0,00 0,00 36,00 27000,00 46,00 34500,00
37. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 2223,00 m 5,70 12671,10 1322,01 7535,46 0,00 0,00 1322,01 7535,46 900,99 5135,64
38. Memý objekt vrátane el. prípojky 1,00 kpl 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3500,00
39. Neobsadené

Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky
na skládke, uskladanie, nakladanie

I celkom 1030578,87 418899,51 0,00 418899,51 611679,36

2 O -09- 2011
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Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Vladimír Olexa



Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.08.2011 do 31.08.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnost'. a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: JALOVEC • Domové prípojky

Množstvo Ciastka

Por. Popis položky Množstvo výmera MJ
Jednotková Celková cena doteraz doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka

cena EUR/MJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EURfaktúrované
EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 768,00 m3 29,82 22901,76 157,00 4681,74 0,00 0,00 157,00 4681,74 611,00 18220,02
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 88,00 m3 41,02 3609,76 18,11 742,86 0,00 0,00 18,11 742,86 69,89 2866,90
3. Detto, tr. 4 620,90 m3 32,66 20278,59 126,77 4140,31 0,00 0,00 126,77 4140,31 494,13 16138,28
4. Staženv výkop +zaistenie križuiúcich vedeni 64,00 m3 38,50 2464,00 32,00 1232,00 0,00 0,00 32,00 1 232,00 32,00 1 232,00
5. Paženie príložné do 2m 1520,00 m2 5,10 7752,00 741,87 3783,53 0,00 0,00 741,87 3783,53 778,13 3968,47

6. Podvrtávka potrubia DN 150 o montáž,
I podvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150 28,00 m 91,66 2566,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 2566,48
Spätné zásvov

o zásvo rýh so zhutnenim maloženie, presun) 1033,00 m3 27,30 28200,90 212,22 5793,61 0,00 0,00 212,22 5793,61 820,78 22407,29

7. o obsvp potrubia 36,00 m3 32,93 1 185,48 31,20 1 027,42 0,00 0,00 31,20 1027,42 4,80 158,06
o pieskové lôžko hr.15 cm 108,00 m3 32,93 3556,44 26,97 888,12 0,00 0,00 26,97 888,12 81,03 2668,32
o štrkodrva O: 8 540,00 t 16,35 8829,00 77,83 1272,52 0,00 0,00 77,83 1272,52 462,17 7556,48
o šírkooiesok 180,00 m3 32,93 5927,40 120,25 3959,83 0,00 0,00 120,25 3959,83 59,75 1967,57
Odstránenie podkladu vozovky z be!. hr. 200 mm, krytu z

8. asfattu hr. do 50mm podkladu zo štrkodrvv, 394,24 m2 37,20 14665,73 82,24 3059,33 0,00 0,00 82,24 3059,33 312,00 11606,40
9. Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine 0,60 km 800,00 480,00 0,20679 165,43 0,00 0,00 0,20679 165,43 0,39321 314,57
10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu 591,40 m2 5,05 2986,57 103,89 524,64 0,00 0,00 103,89 524,64 487,51 2461,93
11. Rezanie krytu hr. 5 cm 716,80 m 4,52 3239,94 132,86 600,53 0,00 0,00 132,86 600,53 583,94 2639,41

Podklad z be!. 820 hr. 200mm, štrkodrva hr. 200mm,
12. štrkodrvy hr. 150 mm, Asfaltobetón A8S hr.Sem 394,24 m2 40,00 15769,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,24 15769,60

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
13. zhutnenim kamenivom drvenvm 8,50 t 13,09 111,27 4,25 55,64 0,00 0,00 4,25 55,64 4,25 55,63
14. Skúška tesnosti kanalizácie DN 150, 200 600,00 m 3,20 1920,00 206,79 661,73 0,00 0,00 206,79 661,73 393,21 1258,27
15. Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150, 200 600,00 m 12,20 7320,00 199,59 2435,00 0,00 0,00 199,59 2435,00 400,41 4885,00

Domová plastová revizna šachta DN 400 v. cca 2m
o osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop

16 podsyp a obsyp pieskom o potrebné
zemné práce o komplet o skúšky
vodotesnosti 40,00 ks 361,37 14454,80 36,00 13009,32 0,00 0,00 36,00 13009,32 4,00 1 445,48
Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet prostým v

~
17. otvorenom výkope, betón tr. C8/10 /~

==-":'--m3. 118,90 772,85 2,50 297,25 0,00 0,00 2,50 297,25 4,00 475,60
18. Neobsadené ·";\óOIl'''' ULJ::o>,, -14 \ /; '\~

l;elKom -r:..~~ do:Z:o \ 168992,57 48330,81 0,00 48330,81 12066 /16 stavb
! (~ [\ \

~
Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Vladimír Olexa lfu\(J l.---- * i 281,65 Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Jacek * Ir

··~II\\I~ •• ~ ~:\~ tu
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.08.2011 do 31.08.2011

Objednávatel' : liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., liptovský Mikuláš

Zhotovitel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: TRSTENÉ· Kanalizácia- gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica

Množstvo Ciastka

Por. Popis položky
Množstvo

MJ
Jednotková Celková cena

doteraz
doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka

výmera cena EUR1MJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR
faktúrované

EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 520,30 m3 29,82 15515,35 0,00 0,00 148,23 4420,22 148,23 4420,22 372,07 11095,13
2. Detto,tr.4 480,40 m3 32,66 15689,86 0,00 0,00 136,82 4468,54 136,82 4468,54 343,58 11221,32
3. Dolamovanie hlbených výkopov 25,60 m3 38,46 984,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,60 984,58
4. Paženie zát'ažné do 4 m 239,25 m2 9,53 2280,05 0,00 0,00 159,43 1519,37 159,43 1519,37 79,82 760,68
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 717,75 m2 16,85 12094,09 0,00 0,00 478,27 8058,85 478,27 8058,85 239,48 4035,24
6. Zásyp rýh so zhutnením (naloženie, presun) 202,00 m3 32,93 6651,86 0,00 0,00 199,31 6563,28 199,31 6563,28 2,69 88,58
7. Obsyp potrubia 202,00 m3 32,93 6651,86 0,00 0,00 106,21 3497,50 106,21 3497,50 95,79 3154,36
8. Dodávka piesku na obsyp 35.10 m3 32.93 1155,84 0,00 0,00 34,21 1126,54 34,21 1126,54 0,89 29,30
9. Dodávka štrkopiesku na zásyp 456,00 m3 27,30 12448,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,00 12448,80
10. Strkodra fr. 0-8 210,54 t 16,35 3442,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,54 3442,33
11. Cerpanie vody - daždovej 520,00 hod 11,90 6188,00 0,00 0,00 40,00 476,00 40,00 476,00 480,00 5712,00
12. Zriadenie a odstránenie čerpacích studní 25,00 m 87,00 2175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2 175,00
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 0,28 km 800,00 224,00 0,00000 0,00 0,16341 130,73 0,16341 130,73 0,11659 93,27

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, odvoz,
14. poplatok za skládku 75,60 m2 23,75 1 795,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60 1795,50

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku,
15. naloženie, poplatok 385,00 m2 5,02 1932,70 0,00 0,00 148,09 743,41 148,09 743,41 236,91 1189,29
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvv 50,40 m2 9,30 468,72 0,00 0,00 50,09 465,84 50,09 465,84 0,31 2,88
17. St'ažený výkop + zaistenie križujúci ch vedeni 45,20 m3 38,50 1 740,20 0,00 0,00 10,60 408,10 10,60 408,10 34,60 1332,10
18. Trativody z drenážnych trubiek DN 150 120,50 m 10,12 1219,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,50 1 219,46
19. Vyčistenie stôk akéhokorvek priemeru 278,00 m 3,50 973,00 0,00 0,00 163,41 571,94 163,41 571,94 114,59 401,06
20. Dosky podkladné z bel. B 15/20 1,73 m3 112,50 194,63 0,00 0,00 0,68 76,50 0,68 76,50 1,05 118,13
21. Debnenie dosiek 5,76 m2 13,58 78,22 0,00 0,00 2,08 28,25 2,08 28,25 3,68 49,97
22. Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 08 126,00 m2 35,00 4410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 4410,00
23. Detto, štrkodrvy hr. 200 mm 84,00 m2 5,77 484,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 484,68

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
24. zhutnením kamenivom drvenvm 4,20 t 13,09 54,98 0,00 0,00 2,10 27,49 2,10 27,49 2,10 27,49
25. Detto, štrkodrvy hr. 150 mm 10,20 m2 4,47 45,59 0,00 0,00 5,10 22,80 5,10 22,80 5,10 22,79
26. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 385,00 m2 15,00 5775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 5775,00
27. Postrek živičnv spojovaci 385,00 m2 1,00 385,00 0,00 ..•••• .",...•-..0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 385,00
28. Rezanie krytu vozovky (4x) 160,00 m 4,52 723,20 JXO(J ..,.,f ;Q:OO '. 143,09 646,77 143,09 646,77 16,91 76,43
29. Styk pôvodnej vozovky s novou - asfall.zálievka 55,00 m 2,51 138,05 POdlO' '0:00, • 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 138,05
30. Dopravné značenie 1,00 kol 300,00 300,00 1/ 0,00 0,00 1,00 300,00 1,00 300,00 0,00 0,00
31. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 278,00 m 30,50 8479,00 u 0,00'

oJ./~/ -0,00 \156,33 4768,07 156,33 4768,07 121,67 3710,93
ljjr'~'
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Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
32. ournovvm krúžkom presuviek DN 300 35,00 ks 59,15 2070,25 0,00 0,00 14,00 828,10 14,00 828,10 21,00 1242,15

Ostatné konštr.na potr, vedeni dno šachiet hr. nad 200 mm z
33. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 2,30 m3 115,50 265,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 265,65

Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

34. osadenie a dodávka vyrovnávací ch prstencov
Obetónovanie pret. komína s debnením s osadením a
rlM~vknll , stlnika [) 48 8,00 ks 750,00 6000,00 0,00 0,00 4,00 3000,00 4,00 3000,00 4,00 3000,00

35. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 278,00 m 3,20 889,60 0,00 0,00 156,33 500,26 156,33 500,26 121,67 389,34
36. Zabezpečenie koncov 1,00 kpl 149,00 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 149,00

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým v
37. otvorenom výkope, betón tr. C 8/10 1,20 m3 102,70 123,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 123,24
38. Neobsadené

Pozn. V cenach su vsetky poplatky za presuny, poplatky
na skládke, uskladaníe, nakladaníe
cenom 124197,29 0,00 42648,56 42648,56 81548,73

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Vladimír Olexa

1 't SE? lU11



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.08.2011 do 31.08.2011

Objednávatel' : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotovitel': Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Ob]: TRSTENÉ· Domové prípojky

MJ Jednotková
cena EUR1MJ

Celková cena
EUR

Množstvo
doteraz

faktúrované

Ciastka
doteraz

faktúrovaná
EUR

Množstvo za
obdobie

Čiastka za
obdobie EUR

Akum.
Množstvo

Akum.čiastka
EUR

Zost.
množstvo

Zost.čiastka
EURPopis položky Množstvo výmeraPor.

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 122,00 m3 29,82 3638,04 0,00 0,00 75,09 2239,18 75,09 2239,18 46,91 1398,86
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 18,20 m3 41,02 746,56 0,00 0,00 10,74 440,55 10,74 440,55 7,46 306,01
3. Detto, tr. 4 108,00 m3 32,66

38,50
5,10

3527,28
1078,00
2284,80

0,00
0,00
0,00

0,00 67,43 2202,26
481,25

2047,60

67,43
12,50

401,49

2202,26
481,25

2047,60

40,57
15,50
46,51

1 325,02
596,75
237,20

4. Sťažený výkop + zaistenie krížuiúcich vedeni 28,00 m3

91,66 1 374,90
0,00

0,00 12,50

0,00 0,00 0,00 15,00 1 374,90

5. Paženie pri lož né do 2m 448,00 m2

27,30
32,93
32,93
16,35
32,93

5268,90
221,29
658,60

1 635,00
1317,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 401,49

3 153,42
120,85
493,62

0,00
1 293,49

115,51
3,67

14,99
0,00

39,28

3153,42
120,85
493,62

0,00
1 293,49

77,49

100,00

- zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun)

164,98

8.
Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu
hr. do 50mm oodkladu zo štrkodrvv.

6.
Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž,
podvrtávka a dodávka ootrubia oolvetvlénového DN 150

15,00 m
0,00 0,00

2115,48

9. Vvtvčenie trasy kanalizácie v rovine

Spätné zásypy

- obsvo potrubia
193,00 m3 0,00

7.
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.08.2011 do 31.08.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ; Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Množstvo
Čiastka

Skupina NÁZOV Množstvo výmera MJ
Jednotková Celková cena doteraz

doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zosl Zest.čiastka EUR
výdavkov cena EUR/MJ EUR Iaktúrcvané faktúrovaní obdobie mesiac EUR Množstvo EUR množstvo

EUR

637004 Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks 1,00 kpl 9760,00 9760,00 1,00 9760,00 0,00 0,00 1,00 9760,00 0,00 0,00
637005 [3J

Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré 1,00 kpl 29510,00 29510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 29510,00

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov

1,00 33000,00 33000,00za účelom zápisu do KN kpl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 33000,00

Celkom: 72 270,00 9760,00 0,00 9760,00 62510,00_.'
Za SD vecne odsúhlasil: Ing, Vladimír Olexa Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Jacek



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zhotovitel': VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s.
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

MESAČNÁ SPRÁVA

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s.)

M
®

.=. := -=-
-- .

Obdobie od 01.08.2011 do 31.08.2011

Vydané dňa 31.08.2011 Ing. Jozef Jacek



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

MESAČNÁ SPRÁVA

al Postup prác
Projekt
Dokumentácia zhotoviteľa
Vzorky a atesty
Výroba
Dodávka na stavenisko
Stavebné práce
Časový harmonogram

b] Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku
cl Výroba technologických zariadení a materiálov
dl Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa
el Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov
fl Zmeny voči pôvodnej dokumentácie
gl Bezpečnosť a ochrana zdravia, životné prostredie, kvalita
hl Porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác
il Geodetický elaborát
j) Skúšky tesností
kl Monitoring stôk

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovatel'ská 8, 823 53 Bratislava Strana 2
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Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

a) Postup prác

Projekt:
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozora sa dňa 24.11.2010 uskutočnilo
odovzdanie a prevzatie staveniska. Následne bol vydaný pokyn k začatiu prác na uvedenej stavbe
dňa 24.11.2010.

Dokumentácia zhotoviteľa:
Pri odovzdaní a prevzatí staveniska bola odovzdaná realizačná projektová dokumentácia pre daný
projekt.

Vzorky a atesty:
V súlade s čl.Vl., body 1.6, 1.8 boli Stavebnému dozoru a Objednávateľovi pred začatím stavebných
prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov
podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek.

Výroba:
V priebehu sledovaného obdobia nebola realizovaná výroba na staveniskách predmetných
stavebných objektov.

Dodávka na stavenisko:

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila dodávka stavebného materiálu na stavenisko.:

Bobrovec VII.etapa - kanalizácia
Bobrovec VII.etapa - domové prípojky
Bobrovec V/.etapa - kanalizácia
Bobrovec VI.etapa - domové prípojky
Trstené - kanalizácia
Trstené - domové prípojky

Platné certifikáty resp. vyhlásenie o zhode viď. príloha "Zoznam certifikátov materiá/ov a výrobkov
predložených pred zabudovaním Stavebnému dozorovi na odsúhlasenie"

Stavebné práce realizované v období od 01.08.2011 do 31.08.2011
(viď. príloha monitoring prác, vrátane celkových množstiev a % plnenia)

Bobrovec VII.etapa - kanalizácia
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača EA-0-3-1 DN 300 mm v celkovej dlžke
49,30 m včítane 1 ks kanalizačných šácht DN 1000.

Bobrovec VII.etapa - domové prípojky
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači EA-0-3-1 DN 160 mm
v celkovom počte 5 ks domových prípojok v celkovej dlžke 22,37 m ukončených plastovými revíznymi
domovými šachtami DN 400.

Bobrovec V/.etapa - kanalizácia
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača EA-0-2 DN 300 mm v celkovej dlžke
220,56 m včítane 7 ks kanalizačných šácht DN 1000.

Bobrovec V/.etapa - domové prípojky

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovatel'ská 8, 823 53 Bratislava Strana 3
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Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24 110 II 0069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači EA-0-2 DN 160 mm
v celkovom počte 15 ks domových prípojok v celkovej dlžke 105,00 m ukončených plastovými
revíznymi domovými šachtami DN 400.

Trstené - kanalizácia
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača A DN 300 mm a časť kanalizačného
zberača A-l v celkovej dlžke 163,31 m včítane 4 ks kanalizačných šácht DN 1000.

Trstené - domové prípojky
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači A DN 160 mm
a kanalizačné prípojky na zberači A-l DN 160 mm v celkovom počte 14 ks domových prípojok
v celkovej dlžke 110,99 m ukončených plastovými revíznymi domovými šachtami DN 400.

Časový harmonogram:
V priebehu mesiaca 08/2011 Zhotoviteľ v súlade s čl. III., bod 4 a 6 podmienok zmluvy o dielo
predložil Stavebnému dozoru a Projektovému manažérovi na odsúhlasenie Harmonogram prác -
revízia Č. 2 Výstavba kanalizácie - Bobrovec, [alovec, Trstené.

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku

Vobdobí august 2011 bola vykonávaná fotodokumentácia prác pri výstavbe kanalizácie na SO
Bobrovec VII. Etapa, Bobrovec VI. Etapa a na SO Trstené.

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch:
(viď. príloha fotodokumentácia postupu prác)

V sledovanom období sa realizovali stavebné práce na objekte Bobrovec Vll.etapa, Bobrovec
Vl.etapa a Trstené

c) výroba technologických zariadení a materiálov:

Počas sledovaného obdobia nebola výroba technologických zariadení a materiálov na stavbe.

d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa:

Nasadenie pracovníkov

Pracovníci 31. kal. 32.kal. 33.kal. 34.kal. 35. kal.
kalendárny týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/

- August
Riadiaci pracovníci na stavbe 1 1 1 1 1
Projekt manažéri 1 1 1 1 1
Geodeti 1 1 1 1 1
Ostatní kvalifikovaní pracovníci 2 2 2 2 2
Pracovníci 20 20 20 20 20

Nasadenie strojného vybavenia
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Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Stroje 31. ka!. 32. ka!. 33. ka!. 34. ka!. 35. ka!.
týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/

Zariadenia na rýpanie
vrátane drviča kameňa 5 5 S 5 S
a betónu
Nákladný automobil na

6 6 6 6 6
odvoz vykopaného materiálu
Odvodňovacie a čerpacie

3 4 4 3 3
zariadenia
Betonárkya domiešavače - - - - -

Betónové pumpy
a zariadenia na uskladnenie - - - - -

betónu
Žeriavy a ďalšie zdvíhacie

1 1- -
zariadenie
Zariadenia na zhutňovanie

3 3 3 3 3
a valce
Zváracie zariadenia na

- - - - -
spájanie polyetylénových rúr

e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov:

V súlade s čl.Vl., body 1.6, 1.8 podmienok zmluvy o dielo budú Stavebnému dozoru
a Objednávateľovi pred začatím stavebných prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty
ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek
objednávateľa.

Viď. príloha "Zoznam certifikátov materiálov a výrobkov predložených pred zabudovaním
stavebnému dozorovi na odsúhlasenie"

f) Zmeny, Nároky objednávatel'a a Nároky zhotoviteľa.

Zmeny predložené VSEP, a.s.:
Viď. "Požiadavky na schválenie zmeny"

Odsúhlasené Zmeny predložené VSEP, a.s.:
Viď. "Pokyny na zmenu"

g) Bezpečnosť a ochrana, životné prostredie, kvalita:

V priebehu sledovaného obdobia nebola žiadna nehoda.
V priebehu sledovaného obdobia nebola zaznamenaná nebezpečná udalosť a činnosť týkajúca sa
aspektov životného prostredia.

V priebehu sledovaného obdobia z hľadiska kvality sa proces prác riadi normou ISO 9001: 2008.

h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu:

Viď. príloha "Plán finančného plnenia"
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Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

l) Geodetický elaborát:

Viď. príloha "Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht , Zoznam kanalizačných
prípojok"

j) Skúšky tesností:

Viď. príloha "Zoznam skúšok tesností kanalizačných potrubí, kanalizačných šácht, revíznych
šácht a kanalizačných prípojok"

k) Monitoring stôk:

Viď. príloha "Monitoring gravitačných stôk priem. vrátane vyhodnotenia sklonov"

Príloha:
• Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav k 31.08.2011 (Príloha 1)
• Monitoring prác, stav k 31.08.2011 (Príloha 2)
• Plán finančného plnenia, stav k 31.08.2011 (Príloha 3)
• Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht, Zoznam kanalizačných prípojok (Príloha 4)
• Zoznam skúšok tesností kanalizačného potrubia, kanalizačných šácht, revíznych šácht a

prípojok (Príloha 5)
• Monitoring gravitačných stôk priem. kamery vrátane vyhodnotenia sklonovívrilotia 6)
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PRÍLOHA 1

Kód ITMS: 24110110069
Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav
k 31.08.2011

Obdobie od 01.08.2011 do 31.08.2011

1 4 SE? 1011

Vydané dňa 31.08.2011



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Fotografia Č. 2 - SO Bobrovec - Realizovanie domovej prípojky



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

"Fotografia č. 3 - SO Bobrovec - zriadenie lôžka zo štrkopiesku

Fotografia č. 4 - SO Bobrovec - kontrola potrubia pred obsypom zo šrkopiesku



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Fotografia Č. 6 - SO Jalovec - dosypanie ryhy štrkodrvoufr.O-63mm zo zhutnením


