
FAKTÚRA
Dodávatel': IČO: 31320082 DIČ: 2020328486

IČ DPH: SK2020328486
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a.s.
Pestovatel'ská 8
823 53 Bratislava
B.účet: 25071673/7500
IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch.lživ. Okresný súd BA l, Oddiel:Sa, vložka č.
register: 339/B

Konečný príjemca (2.odberatel'):

FAKTURA číslo
Variabilný symbol
Konštantný symbol
Číslo zmluvy
Číslo ob'ednávk

21109003
21109003
0308

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Odberatel': IČO: 36672441 DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Na základe zmluvy o dielo č.09/l0 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené"
Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac septemb LIPT' O~l.. 1I.,j1f41..AiUiN·;' _o.
podľa priložených dokladov: .~ V~~ R~ ~

SPOl.OONOSŤ, IU,
t--~.....-.L!ľTOVSKY MIKULÁ!

Základ 20% DPH
DPH 20%

Celkom s DPH:

Zádržné 10%:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

Dodacie a platobné podmienky:
Dátum splatnosti
Forma úhrady
Dátum v stavenia faktú

10801.2012
pp
1010.2011

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30092011

297 249.93 EUR
59 449.99 EUR

Prf1.:

Ooilo: 1 2 -1n- 2011
356 699.92 EUR

29 724.99 EUR Pridelené ref.:

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03298 sa uvoľňuje zádržné
v plnej výške 29 724.99 EUR.

297 249.93 EUR

356 699.92 EUR

K úhrade bez DPH :

K úhrade celkom s DPH:

Akcia Č. :212
Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec,

Jalovec, Trstené

Vystavil: Emília Baginová
Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.
Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

~

@ spoloč
Revolučná595,03105

, G.S.
lkulä'---.

13 OKT. Z011

11 -10- 2011
OJEKT,8.S.
32 03 Bratislava

~~~~~;z::n~rltrojektu:~ • Bobrovec.
n6

© Oataloek software



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011 Číslo faktúry: 21109003

ZHOTOVITEĽ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-eko log.podnik, a.s.
Pestovatel'ská 8
823 53 Bratislava

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

31320082
2020328486
SK 2020328486

OBJEDNÁVATEĽ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

36672441
2022236557
SK2022236557

KódITMS:
Projekt:
Číslo kontraktu:

24110110069
Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
09/10

Podpísaní vyhlasnjú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác
a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácií a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil
závady brániace prevzatiu prác.

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1 Zmluvná cena: bez DPH 3 949 452,97 €
do začiatku

do konca fakturovanéhofakturovaného fakturovaný mesiac mesiacamesiaca

2 celkom EUR: 1064035,23 297249,93 1361285,16
3 zádržné EUR: 106403,53 29724,99 136128,52
4 vvplatené zádržné EUR: 106403,53 29724,99 136128,52
5 k úhrade EUR: 1064035,23 297249,93 1361285,16

'--

Za zhotoviteľa:

~lV.t l P ovsk6
'1i ~ vod 61ensk6

pečiatka: @ spoločr: O E, Q.S.
'o','nlllčná 595, 031 0511p< OVl ký Mlkulái

Za stavebný dozor: Za objednávateľa:

AI

Ing. Ladislav Čupka

13 OKI. 2011
podpis:

VI
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Prehlásenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviter: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Skupina NÁZOV Celková cena Čiastka doteraz Čiastka za tento Akumulovaná čiastka
Zostatková čiastka

výdavkov Stavba vEUR fakturovaná EUR mesiac EUR EUR

KANALIZÁCIA Kanalizácia 1 78998954 36252912 182879,82 545408,94 1 244580,60BOBROVEC VII.
Etapa Domové pripojky 402231,31 79491,71 93914,49 173406,20 228825,11

BOBROVEC - Kanalizácia 18906982 61 39084 0,00 61 390,84 127678,98
Zb. "EA-0-2" Domové pripojky 24620,01 19925,40 0,00 19925,40 4694,61

Kanalizácia - gravitačné potrubie 1 03057887 418899,51 20455,62 439355,13 591 223,74
717001 JALOVEC

Domové pripojky 168992,57 48330,81 0,00 48330,81 120661,76

Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica 12419729 42648,56 0,00 42648,56 81 548,73
TRSTENÉ

Domové pripojky 34575,90 21 059,28 0,00 21 059,28 13516,62

[1] Medzisúčet položiek prác (bez DPH) 3764255,31 1 054275,23 297249,93 1 351 525,16 2412730,15

[2] Rezerva na nepredvidané výdavky 3% z položky [1] 112927,66 0,00 0,00 0,00 112927,66

637004 Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks 9760,00 9760,00 0,00 9760,00 0,00

637005 [3] Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré 29510,00 0,00 0,00 0,00 29510,00

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrických plánov

33000,00za účelom zápisu do KN 0,00 0,00 0,00 33000,00

Celkový rozpočet Diela

[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3] 3949452,97 1064035,23 297249,93 1361285,16 2588167,81

\ \ .\\\- 1\\\\ Zazhotoviteľa: Ing.JozefJacek



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: KANALIZÁCIA BOBROVEC VII Etapa· Kanalizácia

Por. Popis položky
Množstvo

MJ
Jednotková Celková cena Množstvo doteraz Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za

Akum. Množstvo
Akum.čiastka

Zost množstvo Zostčiastka EURvýmera cena EURlMJ EUR faktúrované faktúrovaná EUR obdobie obdobie EUR EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 5410,00 m3 29,82 161 326,20 1742,46 51960,17 1113,11 33192,94 2855,57 85153,11 2554,43 76173,09
2. Detto,tr.4 4420,00 m3 32,66 144357,20 1425,68 46562,71 910,71 29743,79 2336,39 76306,50 2083,61 68050,70
3. Dolamovanie hlbených výkopov 550,00 m3 38,46 21153,00 5,50 211,53 0,00 0,00 5,50 211,53 544,50 20941,47
4. Paženie zát'ažné do 4 m 9050,00 m2 9,53 86246,50 3237,38 30852,22 1 694,35 16147,16 4931,73 46999,38 4118,27 39247,12
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 7365,00 m2 16,85 124100,25 2648,77 44631,78 1 386,29 23358,99 4035,06 67990,77 3329,94 56109,48
6. Zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, oresum-vid položka č.9
7. Obsyp potrubia 1 636,00 m3 32,93 53873,48 1146,61 37757,87 487,50 16053,38 1634,11 53811,25 1,89 62,23
8. Dodávka piesku na obsyp 654,00 m3 32,93 21 536,22 649,03 21 372,56 4,50 148,19 653,53 21 520,75 0,47 15,47
9. Dodávka štrkopiesku na zásyp 6562,00 m3 27,30 179142,60 405,76 11 077,25 351,40 9593,22 757,16 20670,47 5804,84 158472,13

10. IStrkodra Ir. 0-8 3050,00 t 16,35 49867,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3050,00 49867,50
11. eroanie vody 1 450,00 hod 11,90 17255,00 362,50 4313,75 77,50 922,25 440,00 5236,00 1010,00 12019,00
12 Zriadenie a odstránenie čerpacich studni 80,00 m 87,00 6960,00 36,00 3132,00 0,00 0,00 36,00 3132,00 44,00 3828,00
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 2,73 km 800,00 2184,00 1,40067 1120,54 0,72005 576,04 2,12072 1 696,58 0,60928 487,42

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, odvoz,
14. poplatok za skládku 2461,00 m2 23,75 58448,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2461,00 58448,75

Detto, krytu z aslaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie,
15. poplatok 15810,00 m2 5,02 79366,20 648,36 3254,77 0,00 0,00 648,36 3254,77 15161,64 76111,43
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvy 1640,00 m2 9,30 15252,00 1540,09 14322,84 98,05 911,87 1638,14 15234,71 1,86 17,29
17. St'ažený výkop + zaistenie križuiúcich vedeni 180,00 m3 38,50 6930,00 102,50 3946,25 53,50 2059,75 156,00 6006,00 24,00 924,00
18. Trativody z drenážnych trubiek DN 150 1250,00 m 10,12 12650,00 668,42 6764,42 0,00 0,00 668,42 6764,42 581,58 5885,58
19. Vyčistenie stôk akéhokoľvek priemeru 2728,50 m 3,50 9549,75 1400,67 4902,35 720,05 2520,18 2120,72 7422,53 607,78 2127,22
20. Dosky podklad né z bel. B 15120 15,75 m3 112,50 1771,88 4,76 535,51 2,21 248,63 6,97 784,14 8,78 987,74
21. Debnenie dosiek 47,25 m2 13,58 641,66 14,56 197,73 6,76 91,80 21,32 289,53 25,93 352,13
22. Podklad z kameniva obaľov. tr. 2, hr. 20 cm 0,00 m2 36,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/1 OO08 4123,00 m2 35,00 144305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4123,00 144305,00
24. Detto, štrkodrvy hr. 200 mm 4123,00 m2 5,77 23789,71 16,30 94,05 0,00 0,00 16,30 94,05 4106,70 23695,66

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
25. zhutnenim kamenivom drvenym 45,00 t 13,09 589,05 28,00 366,52 11,30 147,92 39,30 514,44 5,70 74,61
26. Detto, štrkodrvy hr. 150 mm 93,00 m2 4,47 415,71 59,70 266,86 21,20 94,76 80,90 361,62 12,10 54,09
27. Aslaltobetón ABS hr.Sem I tr. 15810,00 m2 15,00 237150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15810,00 237150,00
28. Postrek živičný spojovaci 15810,00 m2 1,00 15810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15810,00 15810,00
29. Rezanie krytu vozovky (4x) 10252,00 m 4,52 46339,04 1 037,94 4691,48 1440,10 6509,25 2478,04 11 200,73 7773,96 35138,31
30. Styk pôvcdnei vozovky s novou- asíalt.zálievka 335,00 m 2,51 840,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00 840,85
31. Dopravné značenie 1,00 kpl 2750,00 2750,00 1,00 2750,00 0,00 0,00 1,00 2750,00 0,00 0,00
32. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 2324,50 m 30,50 70897,25 1094,17 33372,19 702,35 21 421,68 1 796,52 54793,87 527,98 16103,38

32.a Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 500 24,00 m 125,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 24,00 3000,00
32.b Montáž a dodávka potrubia kanalizačného HOPE DN 150 50,00 m 23,80 1190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ Ii,UU. ~ 0,00 50,00 1190,00
32.c Montáž a dodávka potrubia kanalizačného HOPE DN 80 40,00 m 19,80 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ff \O~<7(l,O~ R("A~ 0,00 40,00 792,00
32.d Montáž a dodávka potrubia kanalizačného HOPE DN 63 290,00 m 17,20 4988,00 273,46 4703,51 0,00 0,09 ~q,' 273,46 ''ŕ ~03,51 16,54 284,49

Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
414 (fo "0rr! úd

7~ 9033. qumovyrn krúžkom presuviek DN 300 126,00 ks 59,15 7452,90 56,00 3312,40 70,00 0,00 0,00
ustatne konstr.na potr.vecem ano sacmet nr. nao iUU mm z [34. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 56,24 m3 115,50 6495,72 5,00 577,50 0,00 ,OO $7 lio 51,24 5918,22

~ ~tr••. <! lun:;ot,; .~

1 U UGI~-G e q' .tf
J/"" •••• č. 1,b ~~'

-.skd komoro ,10"""
_.-:~.
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Por. Popis položky
Množstvo

MJ
Jednotková Celková cena Množstvo doteraz Čiastka doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Množstvo

Akum.čiastka Zost. množstvo Zost.čiastka EUR
výmera cena EURlMJ EUR faktúrované faktúrovaná EUR obdobie obdobie EUR EUR

ISachty kanalizač. na pctrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka pcklopcv

35. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstencov
Obetónovanie pref. komina s debnenim s osadenim a

, n4R 63,00 ks 750,00 47250,00 28,00 21000,00 13,00 9750,00 41,00 30750,00 22,00 16500,00
36. Skúška tesnosti kanalizácie 2728,50 m 3,20 8731,20 1 399,49 4478,36 702,35 2247,52 2101,84 6725,88 626,66 2005,32
37. Zabezpečenie koncov 8,00 ks 149,00 1192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 1192,00
38. Preložky nadzemných vedení 1,00 kol 3000,00 3000,00 0,00 0,00 1,00 3000,00 1,00 3000,00 0,00 0,00
39. Osadenie orientačných stlpikov 8,00 ks 72,74 581,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 581,92

Iverpacia stanica eSl - stavebná časť, elektrické pripcjka,
prevádzkový rozvod silno prúdu vytýčenie a pcrealizačné 1,00 kpl 23755,00

40. zameranie s dokumentáciou skutočného vyhotovenia 23755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 23755,00
Il,erpacia stanica eSl - strojnotechnologická časť, , meranie a

1,00 kpl
41. regulácia, napcjenie na dispečing, 29734,00 29734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 29734,00

il,;erpacia stanica eS2 - stavebná časť, elektrické prípcjka,
vytýčenie a pcrealizačné zameranie s dokumentáciou 1,00 kpl 24986,00

42. skutočného vyhotovenia 24986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 24986,00
iverpacia stanica CS2 - strojnotechnologická časť, , meranie a

1,00 kpl 31 342,00
43. regulácia, napcjenie na dispečing, 31 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 31 342,00
44. Neobsadené

Pozn. V cenach su vsetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie
vel kom 1789989,54 362529,12 182879,82 545408,94 1244 580,60

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Vladimír Olexa Za zhotovitel'a : Ing. Jozef Jacek

1 O DCT 2011



Množstvo Ciastka

Por. Popis položky Množstvo výmera MJ
Jednotková Celková cena

doteraz
doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka

cena EUR/MJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR
faktúrované

EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 1641,00 m3 29,82 48934,62 253,87 7570,40 351,03 10467,71 604,90 18038,11 1036,10 30896,51
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 236,00 m3 41,02 9680,72 35,51 1456,62 49,15 2016,13 84,66 3472,75 151,34 6207,97
3. Detto, tr. 4 1 382,00 m3 32,66 45136,12 218,21 7126,75 301,73 9854,50 519,94 16981,25 862,06 28154,87
4. Sfažený výkop + zaistenie križuiúcich vedeni 153,00 m3 38,50 5890,50 30,60 1178,10 87,00 3349,50 117,60 4527,60 35,40 1 362,90
5. Paženie priložné do 2m 5460,00 m2 5,10 27846,00 1 243,25 6340,57 1 778,96 9072,70 3022,21 15413,27 2437,79 12432,73

6.
Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž,
podvrtávka a dodávka potrubia oolveívlénového DN 150 185,00 m 91,66 16957,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 16957,10

7. Spätné zásvov
- zásvp rýh so zhutnenim (naloženie, presun) 409,00 m3 27,30 11165,70 373,98 10209,66 33,52 915,10 407,50 11124,76 1,50 40,94
- obsvp potrubia 409,00 m3 32,93 13468,37 118,58 3904,83 143,55 4727,10 262,13 8631,93 146,87 4836,44
- pieskové lôžko hr.15 cm 204,00 m3 32,93 6717,72 40,60 1 336,96 49,22 1620,81 89,82 2957,77 114,18 3759,95
- štrkodrva 0+8 655,00 t 16,35 10709,25 67,09 1 096,92 0,00 0,00 67,09 1 096,92 587,91 9612,33
- štrkooiesok 682,00 m3 32,93 22458,26 211,68 6970,62 266,21 8766,30 477,89 15736,92 204,11 6721,34
Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, krytu z asfaltu

8. hr. do 50mm. oodkladu zo štrkodrvv. 585,00 m2 37,20 21762,00 137,25 5105,70 183,60 6829,92 320,85 11935,62 264,15 9826,38
9. vvfvčeníe trasv kanalizácie v rovine 1,37 km 800,00 1096,00 0,31216 249,73 0,37934 303,47 0,69150 553,20 0,67850 542,80
10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu 780,00 m2 5,05 3939,00 143,69 725,63 157,80 796,89 301,49 1 522,52 478,51 2416,48
11. Rezanie krytu hr. 5 cm 2340,00 m 4,52 10576,80 176,00 795,52 408,00 1844,16 584,00 2639,68 1 756,00 7937,12

Podklad zo štrkopiesku hr.60 cm, štrkodrte hr. 20+23 cm +
kamenivo obaľované hr.4 cm + 6 cm + 18 cm + osadenie

12. obrubnikov 585,00 m2 80,33 46993,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 46993,05
Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so

13. zhutnenim kamenivom drvenvm 83,00 t 13,09 1 086,47 19,10 250,02 45,50 595,60 64,60 845,62 18,40 240,85
14. Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,200 1 365,00 m 3,20 4368,00 312,16 998,91 379,34 1213,89 691,50 2212,80 673,50 2155,20
15. Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150,200 1 365,00 m 12,20 16653,00 300,96 3671,71 364,54 4447,39 665,50 8119,10 699,50 8533,90

Domová plastová revizna šachta DN 400 v. cca 2m
osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop

17. podsyp a obsyp pieskom - potrebné
zemné práce - komplet - skúšky
vodotesnosti 195,00 ks 361,37 70467,15 56,00 20236,72 74,00 26741,38 130,00 46978,10 65,00 23489,05
Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bel. prostým v

18. otvorenom vvkope, betón tr. CS!10 53,20 m3 118,90 6325,48 2,24 266,34 2,96 351,94 5,20 618,28 48,00 5707,20
19. Neobsadené

~ ~
l"elKom R. "l' ro· U/~~ 402231,31 79491,71 93914,49 173 406,20 228 825,11

ZO SD "OO, odsúhlasil : lnq. VI.dlml'~ ~ Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Jacek .1 ~
-s s o'le ._,," ~ .'O-1m'~ , >\<

"'" ~j2) ~, (.VÍ'
~-~./ * ~-,
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011

Objednávateľ : Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Ob]: KANALIZÁCIA BOBROVEC VII Etapa - Domové prípojky

1 O aCT 2011
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť. a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Ob]: BOBROVEC - Zb "EA-O-2" - Kanalizácia

Množstvo Čiastka

Por. Popis položky
Množstvo

MJ
Jednotková Celková cena

doteraz
doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka

výmera cena EUR/MJ EUR
faktúrované

faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EUR
EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 306,10 m3 29,82 9127,90 255,45 7617,52 0,00 0,00 255,45 7617,52 50,65 1510,38
2. Detto,tr.4 312,00 m3 32,66 10189,92 255,45 8343,00 0,00 0,00 255,45 8343,00 56,55 1846,92
3. Dolamovanie hlbených vvkopov 20,00 m3 38,46 769,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 769,20
4. Paže nie záťažné do 4 m 220,00 m2 9,53 2096,60 216,45 2062,77 0,00 0,00 216,45 2062,77 3,55 33,83
5. Paže nie rvh hnané do 4 m pažiace boxv 275,00 m2 16,85 4633,75 271,39 4572,92 0,00 0,00 271,39 4572,92 3,61 60,83
6. Zásvp rýh so zhutnenim (naloženie, oresun) 371,00 m3 27,30 10128,30 368,50 10060,05 0,00 0,00 368,50 10060,05 2,50 68,25
7. Obsyp potrubia 371,00 m3 32,93 12217,03 176,06 5797,66 0,00 0,00 176,06 5797,66 194,94 6419,37
8. Dodávka piesku na obsyp 43,73 m3 32,93 1440,03 41,06 1 352,11 0,00 0,00 41,06 1352,11 2,67 87,92
9. Dodávka štrkopiesku na zásyp 31,50 m3 27,30 859,95 27,14 740,92 0,00 0,00 27,14 740,92 4,36 119,03
10. I Strkodra fr. 0·8 165,00 t 16,35 2697,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 2697,75
11. erpanie vody - daždovei 504,00 hod 11,90 5997,60 150,00 1785,00 0,00 0,00 150,00 1 785,00 354,00 4212,60
12. Zriadenie a odstránenie čerpaclch studni 350,00 m 87,00 30450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 30450,00
13. Vy1ýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 0,22 km 800,00 176,00 0,22000 176,00 0,00 0,00 0,22000 176,00 0,00000 0,00

Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz,
14. I poplatok za skládku 286,20 m2 23,75 6797,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,20 6797,25

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku, naloženie,
15. poplatok 1722,00 m2 5,02 8644,44 275,88 1384,92 0,00 0,00 275,88 1 384,92 1446,12 7259,52
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvv 190,80 m2 9,30 1 774,44 189,88 1765,88 0,00 0,00 189,88 1 765,88 0,92 8,56

ucerova cnrarucka UN OUU
chránička di. 16,0 m
montáž

17. • objimky
nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objimok
- utesnenie koncov chráničiek obiímkami a ich dodanim 1,00 ks 11 200,00 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 11 200,00

18. Sťažený vÝkop + zaistenie križulúcich vedeni 15,60 m3 38,50 600,60 15,60 600,60 0,00 0,00 15,60 600,60 0,00 0,00
19. Trativody z drenážnych trubiek DN 150 221,50 m 10,12 2241,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50 2241,58
20. Vyčistenie stôk akéhokorvek priemeru 221,50 m 3,50 775,25 220,56 771 ,96 0,00 0,00 220,56 771,96 0,94 3,29
21. Dosky podkladné z bet. C15/20 1,45 m3 112,50 163,13 1,19 133,88 0,00 0,00 1,19 133,88 0,26 29,25
22. Debnenie dosiek 5,28 m2 13,58 71,70 3,64 49,43 0,00 0,00 ..3.64 49,43 1,64 22,27

Podklad z kameniva obalov. tr. 2, hr. 20 cm 0,00 m2 36,22 0,00 0,00 0,00 0,00 i ~ ilJltT ~ 0,00 0,00 0,00
23. Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 08 477,00 m2 35,00 16695,00 0,00 0,00 0,00 •••.•J~ 0,0'0' C'p~ 0,00 477,00 16695,00
24. Detto, štrkodrvv hr. 200 mm 318,00 m2 5,77 1 834,86 0,00 0,00 0,00 //0, 0,00 .~ ~ ,OO 318,00 1834,86

Upravenie podkladu po prek opoch pre inžinierske siete so rt 0,00
srovDyveol Cl

2\925. zhutnenim kamenivom drvenym 2,10 t 13,09 27,49 2,10 27,49 0,00 0,00 0,00

J" * ~ *11-"".-l~ ~
aCT 2011e: ;;> 1 o% s. '\ .;$'

~ ": ~ n6q~>e. C. ~~
'~dkomoro Sl"' ••••~
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26. Detto, štrkodrvv hr. 150 mm 4,50 m2 4,47 20,12 4,50 20,12 0,00 0,00 4,50 20,12 0,00 0,00
27. Aslaltobetón ABS hr.5cm I tr. 1722,00 m2 15,00 25830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1722,00 25830,00
28. Postrek živičný spolovacl 1722,00 m2 1,00 1722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1722,00 1722,00
29. Rezanie krytu vozovky {2x} 1060,00 m 4,52 4791,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1060,00 4791,20
30. Styk pôvodnei vozovkv s novou - aslalt.zálievka 28,00 m 2,51 70,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 70,28
31. Dopravné značenie 1,00 kol 300,00 300,00 1,00 300,00 0,00 0,00 1,00 300,00 0,00 0,00
32. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 221,50 m 30,50 6755,75 212,30 6475,15 0,00 0,00 212,30 6475,15 9,20 280,60

Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
33. lcurnovvm krúžkom nresuviek DN 300 14,00 ks 59,15 828,10 14,00 828,10 0,00 0,00 14,00 828,10 0,00 0,00

Ostatné konštr.na potr.vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z
35. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 4,20 m3 115,50 485,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 485,10

Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

36. osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov
Obetónovanie prel. komína s debnením s osadením a dodávkou

,dinik~n 4R 7,00 ks 750,00 5250,00 7,00 5250,00 0,00 0,00 7,00 5250,00 0,00 0,00
37. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 221,50 m 3,20 708,80 212,30 679,36 0,00 0,00 212,30 679,36 9,20 29,44
38. Zabezpečenie koncov 4,00 ks 149,00 596,00 4,00 596,00 0,00 0,00 4,00 596,00 0,00 0,00

Obetónovanie potrubia v otvorenom výkope, betón tr. C15/20; dl
39. 1 bm 1,00 kpl 102,70 102,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 102,70
40. Neobsadené

Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky na
skládke, uskladanie, nakladanie
celkom 189069,82 61390,84 0,00 61390,84 127678,98

Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Jacek
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Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: BOBROVEC· Zb. "EA-O·2" • Domové prípojky

Množstvo Ciastka

Por. Popis položky Množstvo výmera MJ
Jednotková Celková cena doteraz doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka

cena EUR/MJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EURfaktúrované
EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 68,40 m3 29,82 2039,69 65,56 1955,00 0,00 0,00 65,56 1955,00 2,84 84,69
2. Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 25,00 m3 41,02 1 025,50 23,63 969,30 0,00 0,00 23,63 969,30 1,37 56,20
3. Detto, tr. 4 70,20 m3 32,66 2292,73 67,67 2210,10 0,00 0,00 67,67 2210,10 2,53 82,63
4. Sťažený výkop + zaistenie križuiúcich vedení 25,00 m3 38,50 962,50 12,50 481,25 0.00 0.00 12,50 481,25 12,50 481,25
5. Paženie príložné do 2m 140,00 m2 5,10 714,00 136,97 698,55 0,00 0,00 136.97 698,55 3,03 15,45
6.

Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž,
oodvrtávka a dodávka potrubia polyetylénového DN 150 10,00 m 91,66 916,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 916,60

7. Spätné zásvov
-zásvo rýh so zhutnením (naloženie, presun) 140,00 m3 27,30 3822.00 131,54 3591,04 0,00 0,00 131,54 3591,04 8,46 230,96
, obsyp potnubia 5,25 m3 32,93 172,88 0,64 21,08 0,00 0,00 0,64 21,08 4,61 151,80
, pieskové lôžko hr.15 cm 18,90 m3 32,93 622,38 17,36 571,66 0,00 0,00 17,36 571,66 1,54 50,72
, štrkodrva 0+8 65,00 t 16,35 1062,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 1062,75
, štrkopiesok 37,80 m3 32,93 1244,75 33,17 1 092,29 0,00 0,00 33,17 1 092,29 4,63 152,46

8. Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, krytu z asfaltu
hr. do 50mm oodkladu zo štrkodrvv. 24,00 m2 37,20 892,80 20,91 777,85 0,00 0,00 20,91 777,85 3,09 114,95

9. Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine 0,11 km 800,00 88,00 0,11000 88,00 0,00 0,00 0,11000 88,00 0,00000 0,00
10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu 75,00 m2 5,05 378,75 67,70 341,89 0,00 0,00 67,70 341,89 7,30 36,86
11. Rezanie krytu hr. 5 cm 48,00 m 4,52 216,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 216,96
12. Podklad z bel. B20 hr. 200mm, štrkodrva hr. 200mm, štrkodrvy

hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr.Sem 24,00 m2 40,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 960,00
13. Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so

zhutnením kamenivom drvenym 2,10 t 13,09 27,49 1,05 13,74 0,00 0,00 1,05 13,74 1,05 13,75
14. Skúška tesnosti kanalizácie DN 150 105,00 m 3,20 336,00 105,00 336,00 0,00 0,00 105,00 336,00 0,00 0,00
15. Montáž a dodávka oolrubia PVC DN 150 105,00 m 12,20 1281,00 105,00 1281,00 0,00 0,00 105,00 1281,00 0,00 0,00
16 Domová plastová revízna šachta DN 400 v. cca 2m

osadenie a dodávka ~ DN 400 + poklop
podsyp a obsyp pieskom ' potrebné
zemné práce, komplet ' skúšky

1 O aCT 20vodotesnosti 15,00 ks 361,37 5420,55 15,00 5420,55 0,00 0,00 15,00 5420,55 0,00 0,00
17. Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bel. prostým v

otvorenom výkope, betón tr. C8/10 1,20 m3 118,90 142,68 0,64 76,10 0,00 0,00 0,64 76,10 0,56 66,58
18. Neobsadené ~ ~ }ozef J-<t~ L~OIJ:-~ ff ~. C

l"elKom //.,~ \ "-<1 "\-. 24620,01 19925,40 0,00 19925,40 ',.694,61 ~

I/~O' _\~-1U\'
ff stavbyvedúci

Za SD vecne odsúhlasil : Ing. Vladimír (~~Oj \0":; ;~,,~ *1, Za zhotoviteľa ,.,.J_J#
* ~fk.,....&r- ' /l -r : ~ *',< ::.-
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: JALOVEC • Kanallzácla- gravitačné potrubie

Množstvo Ciastka

Por. Popis položky
Množstvo

MJ
Jednotková Celková cena

doteraz
doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka

výmera cena EUR/MJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EURfaktúrované
EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 4131,00 m3 29,82 123 186,42 2323,40 69283,79 162,53 4846,64 2485,93 74130,43 1645,07 49055,99
2. Detto,tr.4 2347,00 m3 32,66 76653,02 1306,94 42684,66 91,43 2986,10 1398,37 45670,76 948,63 30982,26
3. Dolamovanie hlbených výkopov 82,00 m3 38,46 3153,72 4,50 173,07 0,00 0,00 4,50 173,07 77,50 2980,65
4. Paženie záťažné do 4 m 2133,00 m2 9,53 20327,49 1 745,06 16630,42 92,96 885,91 1838,02 17 516,33 294,98 2811,16
5. Paženie rvh hnané do 4 m pažiace boxy 4324,00 m2 16,85 72 859,40 3542,98 59699,21 188,72 3179,93 3731,70 62879,14 592,30 9980,26
6. Zásyp rvh so zhutnením (naloženíe, presun) 1730,00 m3 32,93 56968,90 1 682,42 55402,09 47,38 1560,22 1729,80 56962,31 0,20 6,59
7. Obsyp potrubia 612,00 m3 32,93 20153,16 558,52 18392,06 52,62 1 732,78 611,14 20124,84 0,86 28,32
8. Dodávka piesku na obsyp 612,00 m3 32,93 20153,16 558,52 18392,06 52,62 1 732,78 611,14 20124,84 0,86 28,32
9 Dodávka štrkopiesku na zásyp 2595,00 m3 27,30 70843,50 394,66 10774,22 0,00 0,00 394,66 10774,22 2200,34 60069,28
10. Strkodra fr. 0-8 2196,00 t 16,35 35904,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2196,00 35904,60
11. erpanie vody - daždovei 505,00 hod 11,90 6009,50 312,50 3718,75 0,00 0,00 312,50 3718,75 192,50 2290,75
12. Zriadenie a odstránenie čerpacích studní 35,00 m 87,00 3045,00 11,00 957,00 0,00 0,00 11,00 957,00 24,00 2088,00
13. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 2,22 km 800,00 1776,00 1,32201 1057,61 0,07 56,00 1,39201 1113,61 0,82799 662,39

Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, odvoz,
14. poplatok za skládku 1274,00 m2 23,75 30257,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 274,00 30257,50

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku,
15. naloženie, poplatok 6941,00 m2 5,02 34843,82 680,41 3415,66 0,00 0,00 680,41 3415,66 6260,59 31428,16
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvv 826,00 m2 9,30 7681,80 815,44 7583,59 0,00 0,00 815,44 7583,59 10,56 98,21

Podchody pod štát. cestou
preUáčanie potrubia s dodaním chráničky -
zriadenie a odstránenie preUáčacej jamy, s potrebným
spevnením
dna a roznášacej steny bet. panelmi, s paženim jamy,
s čerpaním

17. vody a jej odvedenim
- zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s pažením ,
s čerpan im -vody a jej odvedením

ozef J~- nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objimok

~ r\- utesnenie koncov chráničiek objímkami a ich dodaním ~
- zatiahnutie potrubia do chráničky 12,00 m 800,00 9600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,fM vbyved4J;oo 12,00 9600,00

il (/* JkU
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'UUClluuy I lU'UII -
zemné práce - komplet
- osadenie a dodávka ocer rúry DN 324x8; obetónovanie
800/800

18. - zriadenie a odstránenie zemných hrádzok
- osadenie a odstránenie ocer. potrubia DN 1000 -2x
na prevedenie vody dr. 13 m
- spevnenie svahov - kamenný zához
- spevnenie dna tokov - kamenná rovnanina hr. 500 mm 18,00 m 800,00 14400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 14400,00

19. Sfažený výkop + zaistenie križuiúcich vedení 521,00 m3 38,50 20058,50 161,51 6218,14 0,00 0,00 161,51 6218,14 359,49 13840,36
20. Trativody z drenážnych trubiek DN 150 1520,00 m 10,12 15382,40 1322,01 13378,74 70,42 712,65 1 392,43 14091,39 127,57 1291,01
21. Vyčistenie stôk akéhokorvek oriemeru 2223,00 m 3,50 7780,50 1322,01 4627,04 70,42 246,47 1 392,43 4873,51 830,57 2906,99
22. Dosky oodkladné z bet. B 7,5 m3 16,10 m3 112,50 1811,25 6,12 688,51 0,34 38,25 6,46 726,76 9,64 1 084,49
23. Debnenie dosiek 54,18 m2 13,58 735,76 18,72 254,22 1,04 14,12 19,76 268,34 34,42 467,42

24.
Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 08

2123,00 m2 35,00 74305,00reaionálna cesta, miest. kom., bel. Plocha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2123,00 74305,00
25. Detto, štrkodrvv hr. 200 mm 1414,80 m2 5,77 8163,40 440,88 2543,88 0,00 0,00 440,88 2543,88 973,92 5619,52

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
26. zhutnením kamenivom drvenvm 51,00 t 13,09 667,59 15,80 206,82 0,00 0,00 15,80 206,82 35,20 460,77
27. Detto, štrk od rvv hr. 150 mm 149,00 m2 4,47 666,03 46,20 206,52 0,00 0,00 46,20 206,52 102,80 459,51
28. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 6941,00 m2 15,00 104115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6941,00 104115,00
29. Postrek živičný spojovací 6941,00 m2 1,00 6941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6941,00 6941,00
30. Rezaníe krvtu vozovky (4xl 4530,00 m 4,52 20475,60 1088,70 4920,92 0,00 0,00 1088,70 4920,92 3441,30 15554,68
31. Styk oôvodneí vozovky s novou- asfalt.zálievka 315,00 m 2,51 790,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 790,65
32. Dopravné značenie 1,00 kpl 2000,00 2000,00 1,00 2000,00 0,00 0,00 1,00 2000,00 0,00 0,00
33. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 2223,00 m 30,50 67801,50 1279,53 39025,67 68,06 2075,83 1347,59 41101,50 875,41 26700,00

Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
34. loumovvrn krúžkom oresuviek DN 300 164,00 ks 59,15 9700,60 36,00 2129,40 0,00 0,00 36,00 2129,40 128,00 7571,20

Ostatné konštr.na potr.vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z
35. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 32,00 m3 115,50 3696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 3696,00

Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

36. osadenie a dodávka vyrovnávacích prstencov
Obetónovanie prel. komína s debnením s osadením a

,<lÍnik~ n .IA 82,00 ks 750,00 61 500,00 36,00 27000,00 0,00 0,00 36,00 27000,00 46,00 34500,00
37. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 2223,00 m 5,70 12671,10 1322,01 7535,46 68,06 387,94 1390,07 7923,40 832,93 4747,70
38. Memý objekt vrátane el. oríooíkv 1,00 kol 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3500,00
39. Neobsadené

Pozn. V cenách sú všetky poplatky za presuny, poplatky
na skládke, uskladaníe, nakladanie
"elkom 1 030578,87 418899,51 20455,62 439355,13 591223,74

~

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Vladi s~ Of Za zhotovíteľa : Ing. Jozef Jacek
~ , ~O

~ ~.~~ ~_lozef ~
"'" o r~:;'~

"
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~~-. . ~ stavbyvedúci
"':::~:.:''; ~ ~
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Prehlásenie zhotovitel'a

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: JALOVEC • Domové prípojky

Množstvo Ciastka

Por. Popis položky Množstvo výmera MJ
Jednotková Celková cena doteraz doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zoslčiastka

cena EUR/MJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EURfaktúrované
EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok 768,00 m3 29,82 22901,76 157,00 4681,74 0,00 0,00 157,00 4681,74 611,00 18220,02
2 Hlbenie rýh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 88,00 m3 41,02 3609,76 18,11 742,86 0,00 0,00 18,11 742,86 69,89 2866,90
3. Detto, tr. 4 620,90 m3 32,66 20278,59 126,77 4140,31 0,00 0,00 126,77 4140,31 494,13 16138,28
4. Sťažený výkop +zaistenie križujúcich veden i 54,00 m3 38,50 2464,00 32,00 1232,00 0,00 0,00 32,00 1 232,00 32,00 1 232,00
5. Paženie priložné do 2m 1 520,00 m2 5,10 7752,00 741,87 3783,53 0,00 0,00 741,87 3783,53 778,13 3968,47

6. Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž,
I podvrtávka a dodávka ootrubia oolvetvlénového DN 150 28,00 m 91,66 2566,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 2566,48
Spätné zásvov
- zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun) 1033,00 m3 27,30 28200,90 212,22 5793,61 0,00 0,00 212,22 5793,61 820,78 22407,29

7. - obsyp potrubia 36,00 m3 32,93 1 185,48 31,20 1027,42 0,00 0,00 31,20 1 027,42 4,80 158,06
- pieskové lôžko hr.15 cm 108,00 m3 32,93 3556,44 26,97 888,12 0,00 0,00 26,97 888,12 81,03 2668,32
- štrl<odrva0+8 540,00 t 16,35 8829,00 77,83 1272,52 0,00 0,00 77,83 1272,52 462,17 7556,48
- štrkooiesok 180,00 m3 32,93 5927,40 120,25 3959,83 0,00 0,00 120,25 3959,83 59,75 1967,57
Odstránenie podkladu vozovky z bet hr. 200 mm, krytu z

8. asfaltu hr. do 50mm podkladu zo štrkocrvv. 394,24 m2 37,20 14665,73 82,24 3059,33 0,00 0,00 82,24 3059,33 312,00 11606,40
9. Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine 0,60 km 800,00 480,00 0,20679 165,43 0,00 0,00 0,20679 165,43 0,39321 314,57
10. Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu 591,40 m2 5,05 2986,57 103,89 524,54 0,00 0,00 103,89 524,54 487,51 2461,93
11. Rezanie krytu hr. 5 cm 716,80 m 4,52 3239,94 132,86 600,53 0,00 0,00 132,86 600,53 583,94 2639,41

Podklad z bet. B20 hr. 200mm, štrkodrva hr. 200mm,
12. štrkodrvy hr. 150 mm, Asfaltobetón ABS hr.5cm 394,24 m2 40,00 15769,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,24 15769,60

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
13. zhutnenim kamenivom drvenvm 8,50 t 13,09 111,27 4,25 55,54 0,00 0,00 4,25 55,54 4,25 55,63
14. Skúška tesnosti kanalizácie DN 150, 200 600,00 m 3,20 1920,00 206,79 661,73 0,00 0,00 206,79 661,73 393,21 1258,27
15. Montáž a dodávka potrubia PVC DN 150, 200 600,00 m 12,20 7320,00 199,59 2435,00 0,00 0,00 199,59 2435,00 400,41 4885,00

Domová plastová revízna šachta DN 400 v. cca 2m
- osadenie a dodávka Š DN 400 + poklop

16 podsyp a obsyp pieskom - potrebné 1 O DCT 201zemné práce - komplet - skúšky
vodotesnosti - 40,00 ks 361,37 14454,80 36,00 13009,32 0,00 0,00 36,00 13009,32 4,00 1 445,48 -
Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. pros~~. .ír O~ ~ ~.}o%ef J...:jC17. otvorenom výkope, betón tr. C8/10 ,,(\0' m3 118,90 772,85 2,50 297,25 0,00 0,00 2,50 297,25 4,00

18. Neobsadené // ...• -y l:\. ff ~fl r-.<J) ,,<o' ~U~ \, 'l stavbyvedúci
l"elKom /"" ~\\ 168992,57 48330,81 0,00 48330,81 0661,76 ~

y~ \~~~

Z. zhotcviteľ a : '0' J~"11.•. Jk., l
Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Vladi í~Olex .: .':' ~ 281,65 ~ ** f!

..,.
«:/~ .1-\~$.. ~- 1011 ~ ~

<>,J; ~J. .~••
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: TRSTENÉ· Kanalizácia· gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica

Množstvo Ciastka

Por. Popis položky
Množstvo

MJ
Jednotková Celková cena

doteraz
doteraz Množstvo za Čiastka za Akum. Akum.čiastka Zost. Zost.čiastka

výmera cena EUR/MJ EUR faktúrovaná obdobie obdobie EUR Množstvo EUR množstvo EURfaktúrované
EUR

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz, poplatok za skládku 520,30 m3 29,82 15515,35 148,23 4420,22 0,00 0,00 148,23 4420,22 372,07 11095,13
2. Detto,tr.4 480,40 m3 32,66 15689,86 136,82 4468,54 0,00 0,00 136,82 4468,54 343,58 11221,32
3. Dolamovanie hlbených výkopov 25,60 m3 38,46 984,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,60 984,58
4. Paženie záťažné do 4 m 239,25 m2 9,53 2280,05 159,43 1519,37 0,00 0,00 159,43 1519,37 79,82 760,68
5. Paženie rýh hnané do 4 m pažiace boxy 717,75 m2 16,85 12094,09 478,27 8058,85 0,00 0,00 478,27 8058,85 239,48 4035,24
6. Zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun) 202,00 m3 32,93 6651,86 199,31 6563,28 0,00 0,00 199,31 6563,28 2,69 88,58
7. Obsyp potrubia 202,00 m3 32,93 6651,86 106,21 3497,50 0,00 0,00 106,21 3497,50 95,79 3 154,36
8. Dodávka piesku na obsyp 35,10 m3 32,93 1155,84 34,21 1126,54 0,00 0,00 34,21 1126,54 0,89 29,30
9. Dodávka štrkopiesku na zásyp 456,00 m3 27,30 12448,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,00 12448,80
10. IStrkodra fr. o-s 210,54 t 16,35 3442,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,54 3442,33
ll. ICerpanie vody - daždovei 520,00 hod 11,90 6188,00 40,00 476,00 0,00 0,00 40,00 476,00 480,00 5712,00
12. Zriadenie a odstránenie čerpacích studní 25,00 m 87,00 2175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2175,00
13. Vytýčenie trasv vodovodu, kanalizácie v rovine 0,28 km 800,00 224,00 0,16341 130,73 0,00 0,00 0,16341 130,73 0,11659 93,27

Odstránenie podkladu vozovky z bel. hr. 200 mm, odvoz,
14. poplatok za skládku 75,60 m2 23,75 1 795,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60 1795,50

Detto, krytu z asfaltu hr. do 50mm, odvoz na skládku,
15. naloženie, poplatok 385,00 m2 5,02 1 932,70 148,09 743,41 0,00 0,00 148,09 743,41 236,91 1189,29
16. Odstránenie podkladu zo štrkodrvv 50,40 m2 9,30 468,72 50,09 465,84 0,00 0,00 50,09 465,84 0,31 2,88
17. Sťažený výkop + zaistenie križuiúcich vedeni 45,20 m3 38,50 1 740,20 10,60 408,10 0,00 0,00 10,60 408,10 34,60 1332,10
18. Trativodv z drenážnvch trubiek DN 150 120,50 m 10,12 1 219,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,50 1 219,46
19. Vyčistenie stôk akéhokorvek priemeru 278,00 m 3,50 973,00 163,41 571,94 0,00 0,00 163,41 571,94 114,59 401,06
20. Dosky podkladné z bel. B 15/20 1,73 m3 112,50 194,63 0,68 76,50 0,00 0,00 0,68 76,50 1,05 118,13
21. Debnenie dosiek 5,76 m2 13,58 78,22 2,08 28,25 0,00 0,00 2,08 28,25 3,68 49,97
22. Betónová plocha hr. 20 cm, kari siet 100/100 08 126,00 m2 35,00 4410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 4410,00
23. Detto, štrkodrvv hr. 200 mm 84,00 m2 5,77 484,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 484,68

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
24. zhutnen ím kamenivom drvenvrn 4,20 t 13,09 54,98 2,10 27,49 0,00 0,00 2,10 27,49 2,10 27,49
25. Detto, štrkodrvv hr. 150 mm 10,20 m2 4,47 45,59 5,10 22,80 0,00 0,00 .; rn 22,80 5,10 22,79
26. Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr. 385,00 m2 15,00 5775,00 0,00 0,00 0,00 0,0t} lP'" •.•.AfO,P~ ~ 0,00 385,00 5775,00
27. Postrek živiéný spojovací 385,00 m2 1,00 385,00 0,00 0,00 0,00 ~O • J' 0,00 '-~k-~O,OO 385,00 385,00
28. Rezanie krytu vozovky (4x) 160,00 m 4,52 723,20 143,09 646,77 0,00 //0:86' 143, .•. 6'(6,77 16,91 76,43
29. Styk pôvodnej vozovky s novou - asfall.zálievka 55,00 m 2,51 138,05 0,00 0,00 0,00 " 0,00 ~IU'Ul ~[' • 0;00 55,00 138,05
30. Dopravné značenie 1,00 kpl 300,00 300,00 1,00 300,00 0,00 0,00 \I~ 300,'90 0,00 0,00
31. Montáž a dodávka potrubia kanalizačného PVC DN 300 278,00 m 30,50 8479,00 156,33 4768,07 0,00 ...0,00 nll'6(U 4768,A7 121,67 3710,93

~ ~l 'l 1 O ae' 'ft;.l:; .0::.; l'
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Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených
32. gumovým krúžkom presuviek DN 300 35,00 ks 59,15 2070,25 14,00 828,10 0,00 0,00 14,00 828,10 21,00 1242,15

Ostatné konštr.na potr.vedeni dno šachiet hr. nad 200 mm z
33. betónu vodostav. V 4 tr.c20/25 2,30 m3 115,50 265,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 265,65

Šachty kanalizač. na potrubi DN 300 dodávka a montáž
osadenie a dodávka poklopov

34. osadenie a dodávka vyrovnávacich prstencov
Obetónovanie prel. komina s debnením s osadením a
rl{)rl~vk{)" I .tí{)ik~ n dR 8,00 ks 750,00 6000,00 4,00 3000,00 0,00 0,00 4,00 3000,00 4,00 3000,00

35. Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 278,00 m 3,20 889,60 156,33 500,26 0,00 0,00 156,33 500,26 121,67 389,34
36. Zabezpečenie koncov 1,00 kol 149,00 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 149,00

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betón om prostým v
37. otvorenom výkope, betón tr. C 8/10 1,20 m3 102,70 123,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 123,24
38. Neobsadené

Pozn. V cenach su vsetky poplatky za presuny, poplatky
na skládke, uskladaníe, nakladanie
Celkom 124197,29 42648,56 0,00 42648,56 81548,73

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Vladimír Olexa Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Jacek

1 O aCT 2011



Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011

Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Obj: TRSTENÉ· Domové prípojky

(

Por. MJ
Jednotková

cena EUR/MJ
Celková cena

EUR

Množstvo
doteraz

faktúrované

Ciastka
doteraz

faktúrovaná
EUR

Množstvo za
obdobie

Čiastka za
obdobie EUR

Akum.
Množstvo

Akum.čiastka
EUR

Zost.
množstvo

1. Hlbenie rýh hor. tr. 3, odvoz na skládku, poplatok

Zost.čiastka
EURPopis položky Množstvo výmera

122,00 m3 29,82 3638,04 75,09 2239,18 0,00 0,00 75,09 2239,18 46,91 1 398,86
2. Hlbenie rvh ručne hor. tr. 3 do 100 m3 18,20 m3 41,02 746,56 10,74 440,55 0,00 0,00 10,74 440,55 306,017,46
3. Detto, tr. 4 108,00 m3 32,66

38,50
5,10

3527,28
1 078,00
2284,80

67,43
12,50

401,49

2202,26 0,00 0,00 67,43 2202,26 40,57 1 325,02
596,75
237,20

4. Sťažený výkop + zaistenie križuiúcich vedeni 28,00 m3

91,66 1 374,90

481,25 0,00 0,00 12,50 481,25 15,50

1 374,90

5. Paženie oriložné do 2m 448,00 m2

27,30
32,93
32,93
16,35
32,93

5268,90
221,29
658,60

1 635,00
1317,20

115,51

14,99

39,28

2047,60 0,00 0,00 401,49 2047,60 46,51

- zásyp rýh so zhutnenim (naloženie, presun)

5,01 164,98

8.
Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm, krytu z asfaltu
hr. do 50mm. DOdkladuzo šlrkodrvv,

6.
Podvrtávka potrubia DN 150 - montáž,
oodvrtávka a dodávka potrubia oolvetvlénového DN 150

15,00 m
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00

2115,48

9. Vytýčenie trasv kanalizácie v rovine

Spätné zásypy

7. - obsvo ootrubia

1,94 72,17

193,00 m3 3153,42 0,00 0,00 115,51 3153,42 77,49
3,05 100,44

- oíeskové lôžko hr 15 cm
- štr1<odrva0+8
- štrkopiesok

6,72 m3 3,67 120,85 0,00 0,00 3,67 120,85
493,62

0,00 100,00 1635,00
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Prehlásenie zhotoviteľa

Projekt: Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené

za obdobie: od 1.09.2011 do 30.09.2011

Objednávatef: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Množstvo Čiastka
Skupina NÁZOV Množstvo vymera MJ

Jednotková Celková cena doteraz doteraz Množstvo za Čiastka zl Akum. Akum.čiastka Zost Zost.čiastka EUR
výdavkov cena EUR/MJ EUR faktúrované faktúrovaná obdobie mesiac EUR Množstvo EUR množstvo

EUR

637004 Infonnačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks 1,00 kpl 9760,00 9760,00 1,00 9760,00 0,00 0,00 1.00 9760,00 0,00 0,00
637005 [3] Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré 1,00 kpl 29510,00 29510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 29510,00

716
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného zamerania a geometrickych plánov

1,00 33000,00 33000,00za účelom zápisu do KN kpl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 33000,00

Celkom: 72270,00 9760,00 0,00 9760,00 62510,00

za zhotoviter. : Ing. Jozef Jlcek

1 O aCT 2011



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zhotovitel': VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s.
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

MESAČNÁ SPRÁVA

(VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s.)

M
®

- -= -
--

Obdobie od 01.09.2011 do 30.09.2011

Vydané dňa 30.09.2011 Ing. Jozef Jacek

1 O OCl 2011
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Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód lTMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

MESAČNÁ SPRÁVA

a) Postup prác
Projekt
Dokumentácia zhotovitel'a
Vzorky a atesty
Výroba
Dodávka na stavenisko
Stavebné práce
Časový harmonogram

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku
c) Výroba technologických zariadení a materiálov
d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotoviteľa
e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov
f) Zmeny voči pôvodnej dokumentácie
g) Bezpečnosť a ochrana zdravia, životné prostredie, kvalita
h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác
i) Geodetický elaborát
j) Skúšky tesností
k) Monitoring stôk

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava Strana 2



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

a ) Postup prác

Projekt:
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozora sa dňa 24.11.2010 uskutočnilo
odovzdanie a prevzatie staveniska. Následne bol vydaný pokyn k začatiu prác na uvedenej stavbe
dňa 24.11.2010.

Dokumentácia zhotovitel'a:
Pri odovzdaní a prevzatí staveniska bola odovzdaná realizačná projektová dokumentácia pre daný
projekt.

Vzorky a atesty:
V súlade s čl.Vl., body 1.6, 1.8 boli Stavebnému dozoru a Objednávatel'ovi pred začatím stavebných
prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov
podl'a Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek.

Výroba:
V priebehu sledovaného obdobia nebola realizovaná výroba na staveniskách predmetných
stavebných objektov.

Dodávka na stavenisko:

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila dodávka stavebného materiálu na stavenisko.:

Bobrovec VII.etapa - kanalizácia
Bobrovec VII.etapa - domové prípojky
Jalovec - kanalizácia

Platné certifikáty resp. vyhlásenie o zhode viď. príloha "Zoznam certifikátov materiá/ov a výrobkov
predložených pred zabudovaním Stavebnému dozorovi na odsúhlasenie"

Stavebné práce realizované v období od 01.09.2011 do 30.09.2011
(viď. príloha monitoring prác, vrátane celkových množstiev a % plnenia)

Bobrovec VII.etapa - kanalizácia
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača EA-0-3-1 DN 300 mm v celkovej dlžke
720,05 m včítane 13 ks kanalizačných šácht DN 1000 a zrealizovala sa stavebná časť na ČSl a ČS2

Bobrovec VII.etapa - domové prípojky
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačných prípojok na zberači EA-0-3-1 DN 160 mm
v celkovom počte 74 ks domových prípojok v celkovej dlžke 379,34 m ukončených plastovými
revíznymi domovými šachtami DN 400.

Ja/ovec - kanalizácia
Na tomto objekte bola zrealizovaná časť kanalizačného zberača JA DN 300 mm v celkovej dlžke 70,42
m včítane 2 ks kanalizačných šácht DN 1000.
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Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec. Jalovec, Trstené

Časový harmonogram:
V priebehu mesiaca 08/2011 Zhotovitel' v súlade s čl. III., bod 4 a 6 podmienok zmluvy o dielo
predložil Stavebnému dozoru a Projektovému manažérovi na odsúhlasenie Harmonogram prác -
revízia Č. 2 Výstavba kanalizácie - Bobrovec, [alovec, Trstené.

b) Fotodokumentácia postupu prác na stavenisku

V období september 2011 bola vykonávaná fotodokumentácia prác pri výstavbe kanalizácie na SO
Bobrovec VII. Etapa a na SO Jalovec.

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch:
(viď. príloha fotodokumentácia postupu prác)

V sledovanom období sa realizovali stavebné práce na objekte Bobrovec Vll.etapa a Jalovec

c) výroba technologických zariadení a materiálov:

Počas sledovaného obdobia nebola výroba technologických zariadení a materiálov na stavbe.

d) Záznamy o pracovníkoch a vybavení zhotovitel'a:

Nasadenie pracovníkov

Pracovníci 35. kal. 36. kal. 37. kal. 3B.kal. 39. ka l.
kalendárny týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/

- August
Riadiaci pracovníci na stavbe 1 1 1 1 1
Projekt manažéri 1 1 1 1 1
Geodeti 1 1 1 1 1
Ostatní kvalifikovaní pracovníci 2 2 2 2 2
Pracovníci 20 25 25 25 20

Nasadenie strojného vybavenia

Stroje 3l.kal. 32. kal. 33. ka l. 34. kal. 35. kal.
týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/ týždeň/

Zariadenia na rýpanie
vrátane drviča kameňa 5 5 5 5 5
a betónu
Nákladný automobil na

6 6 6 6 6
odvoz vykopaného materiálu
Odvodňovacie a čerpacie

3 4 4 3 3
zariadenia
Betonárkya domiešavače - - - 1 1
Betónové pumpy
a zariadenia na uskladnenie - - - 1 1
betónu
Žeriavy a ďalšie zdvíhacie

1 1 1- -
zariadenie
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Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Zariadenia na zhutňovanie
3 3 4 4 3

a valce
Zváracie zariadenia na
spájanie polyetylénových rúr

- - - - -

e) Dokumenty o zabezpečení kvality, atesty a certifikáty materiálov:

V súlade s čl.Vl., body 1.6, 1.8 podmienok zmluvy o dielo budú Stavebnému dozoru
a Objednávatel'ovi pred začatím stavebných prác priebežne predkladané na odsúhlasenie certifikáty
ďalších materiálov vrátane vzoriek a testov podľa Plánu zabezpečenia kvality a požiadaviek
objednávatel'a.

Viď. príloha "Zoznom certifikátov materiálov a výrobkov predložených pred zabudovaním
stavebnému dozorov; na odsúhlasenie"

f) Zmeny, Nároky objednávatel'a a Nároky zhotovitel'a.

Zmeny predložené VSEP, a.s.:
Viď. "Požiadavky na schválenie zmeny"

Odsúhlasené Zmeny predložené VSEP, a.s.:
Viď. "pokyny na zmenu"

g) Bezpečnosť a ochrana, životné prostredie, kvalita:

V priebehu sledovaného obdobia nebola žiadna nehoda.
V priebehu sledovaného obdobia nebola zaznamenaná nebezpečná udalosť a činnosť týkajúca sa
aspektov životného prostredia.

V priebehu sledovaného obdobia z hradiska kvality sa proces prác riadi normou ISO 9001: 2008.

h) Porovnanie skutočného a plánovaného postupu:

Viď. príloha "Plán finančného plnenia"

l) Geodetický elaborát:

Viď. príloha "Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht , Zoznam kanalizačných
prípojok"

j) Skúšky tesností:

Viď. príloha "Zoznam skúšok tesností kanalizačných potrubí, kanalizačných šácht, revíznych
šácht a kanalizačných prípojok"

k) Monitoring stôk:

Viď. príloha "Monitoring gravitačných stôk priem. vrátane vyhodnotenia sklonov"
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Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS: 24110110069

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Príloha:
• Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav k 30.09.2011 (Príloha 1)
• Monitoring prác, stav k 30.09.2011 (Príloha 2)
• Plán finančného plnenia, stav k 30.09.2011 (Príloha 3)
• Zoznam súradníc a výšok kanalizačných šácht, Zoznam kanalizačných prípojok (príloha 4)
• Zoznam skúšok tesností kanalizačného potrubia, kanalizačných šácht, revíznych šácht a

prípojok (Príloha 5)
• Monitoring gravitačných stôk priem. kamery vrátane vyhodnotenia sklonov{Príloha 6)
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PRÍLOHA l

Kód ITMS: 24110110069
Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Fotodokumentácia postupu prác na objektoch, stav
k 30.09.2011

Obdobie od 01.09.2011 do 30.09.2011

Vydané dňa 30.09.2011



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Fotografia č. 2 - SO Bobrovec - prefabrikované šachtové dno



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Fotografia Č. 3 - SO Bobrovec - výkop ryhy v pažení
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Fotografia Č. 4 - SO Bobrovec - čístenie kanalizácie tlakovým vozom



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Fotografia Č. 5 - SO Bobrovec - tlakové skúšky potrubia

Fotografia Č. 6 - SO Jalovec - odhumusovanie trasy stoky JA



Stavba: Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Zmluva o dielo Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Fotografia Č. 8 - SO Jalovec - výkop ryhy v pažení


