
FAKTÚRA
FAKTURA číslo
Variabilný symbol
Konštantný symbol
Číslo zmluvy
Číslo obiednávk

21204011Dodávatel': IČO: 31320082 DIČ: 2020328486
IČ DPH: SK2020328486 21204011

0308VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava
B.účet: 25071673/7500
IBAN: SK68 7500000000002507 1673
Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch.lživ. Okresný súd BA l, Oddiel:Sa, vložka č.
register: 339/B

Odberatel': IČO: 36672441 DIČ: 2022236557
IČ DPH: SK2022236557

Liptovská vodáre nská spo'f$vmJ~"Ji,i;I"v~N~~'~''R:;;;E~r~;S'''-AJ:';sP~o;;:;LO;é;;NO'OSstt~. a~,s.
UPTOVSKY fAIKULÁS

Číslo: 191J IPndelene

Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikul ~slo 1 5 -05- 2012Konečný príjemca (2.odberatel'):

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti
Forma úhrady
Dátum v stavenia faktú

Spôsob dopravy:
112.08.2012
pp
14.05.2012

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.04.2012

Na základe Zmluvy o Dielo 6.09/10 " Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené"
a Dodatku č.1 k Zmluve o Dielo č.09/10 Vám fakturujeme čiastkovú faktúru
za práce za mesiac apríl 2012 podľa priložených dokladov:

Základ
DPH

!

20% DPH
20%,

293 912.36 EUR
58 782.47 EUR

Celkom s DPH: 352 694.83 EUR

Zádržné 10%: 29 391.24 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03298 sa uvoľňuje zádržné
v plnej výške 29 391.24 EUR.

K úhrade bez DPH : 293 912.36 EUR

K úhrade celkom s DPH: 352 694.83 EUR

Akcia Č. :212
Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Bobrovec,

Jalovec, Trstené

W')JjWlilrKE STAVBY _
odnik 0.5.,

3 Bratislava
čtóreň

Vystavil: Emília Baginová
Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo
Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424

~Vt Up~ovská
'. .......,. \"od6' enská

@ :.~~ol(')č " 0.5.
Revolučná 595, 031 05 LI 9 Mlkulái

1 5 \ViAJ 2012

14 -05- 2012
© Data/aek software



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH

za obdobie: od 01.04.2012 do 30.04.2012 Číslo faktúry:

ZHOTOVITEĽ:

21204011

Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava

IČO:
DIČ:
IČDPH:

31320082
2020328486
SK 2020328486

36672441
2022236557
SK2022236557

OBJEDNÁVATEĽ:

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpísoch vykonaných prác
a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácíí a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil
závady brániace prevzatiu prác.

Za stavebný dozor: Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Čupka

1 5 M/~j 2012

ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

1 Zmluvná cena: bez DPH 3 616 437,59 €
do začiatku

do konca fakturovaného
fakturovaného fakturovaný mesiac mesiaca

mesiaca

2 celkom EUR: 2071956,52 293912,36 2365868,88
3 zádržné EUR: 207195,65 29391,24 236586,89
4 vyplatené zádržné EUR: 207195,65 29391,24 236586,89

'-- 5 k úhrade EUR: 2071 956,52 293912,36 2365868,88

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefániková 1780
031 80 Liptovský Mikuláš

IČO:
DIČ:
IČDPH:

Kód ITMS:
Projekt:
Číslo kontraktu:

24110110069
Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
09/10 a Dodatok č.1 k ZoD 09/2010

~ lVl liptovs
p prs: ~O ón~ťu

@ $p«ll10. 1«:.
Revolučná 595, 03 tlSký MU~

pečiatka:



Prehlásenie znctcvuera - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizacie Bobrovec, Jatovec, Trstené

za obdobie: od 01.04.2012 do 30.04.2012

Objednávateľ: liptovská vodárenská spoločnost', e.s.. liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ' Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha č, 2

Čiastka Čiastka
Čiastka Čiastka za Čiastka za Akumulovaná

Celková cena Celková cena
Celková cena

doteraz doteraz
doteraz tento mesiac

Čiastka za Akumulovaná Akumulovaná Zostatková Zostatková
Skupina Stavba NÁZOV v EUR podra v EUR podra fakturovaná fakturovaná

tento mesiac
tento mesiac čiastka EUR

čiastka EUR
čiastka EUR čiastka podľa čiastka podľa

Zostatková
výdavkov ZoO dodatku Č. 1

v EUR spolu
EUR podľa EUR podľa fakturovaná EUR podľa EUR podľa

EUR spolu pod ra ZoO
podľa

spolu ZoO čiastka spolu
EUR spolu ZoO dodatku Č. 1 dodatku Č. 1

dodatku č.1
ZoO dodatku č.1

KANALIZACIA Kanalizácia 989081,92 739163,80 1728245,72 669683,54 0,00 669683,54 60,06 233841,04 233901,10 669743,60 233841,04 903584,64 319338,32 505322,76 824661,08
BOBROVEC VII.

Domové prípojkyEta a 249945,55 22852,01 272797,56 205761,89 0,00 205761,89 606,02 19693,67 20299,69 206367,91 19693,67 226061,58 43577,64 3158,34 46735,98

BOBROVEC - Kanalizácia 78382,24 45632,30 124014,54 64090,46 18356,24 8244670 0,00 0,00 0,00 64090.46 18356,24 82446,70 14291,78 27276,06 41 56784
Zb. "EA..o-2" Domové pripojky 22075,27 22559,70 44634,97 19925,40 0,00 19925,40 1187,22 21 283,09 22470,31 21112,62 21 283,09 42395,71 962,65 1276,61 2239,26

Kanalizácia - gravitačné potrubie 628362,24 512830,73 1141192,97 560156,49 405476,60 96563309 0,00 0,00 0,00 560156,49 405476,60 965633,09 68205,75 107354,13 175559,88717001 JALOVEC
Domové prípojky 68524,33 28462,67 96987,00 51 573,32 0,00 51 573,32 0,00 0,00 0,00 51 573,32 0,00 51 573,32 16951,01 28462,67 45413,68

TRSTENÉ
Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica 55567,79 35215,88 90 783,67 46113,30 0,00 46113,30 3251,59 9825,25 13 076,84 49364,89 9825,25 59190,14 6202,90 25390,63 31 593,53
Domové pripojky 26 416,18 5060,76 31478,94 21059,28 0,00 21 059,28 691,82 3472,60 4164,42 21751,10 3472,60 25223,70 4665,08 1588,16 6253,24

[1) Medzisučet položiek prác (bez DPH) 2118355,52 1411 n7,85 3530133,37 1638 363,68 423832,84 2062196,52 5796,71 288115,65 293912,36 1644160.39 711948,49 2356108,88 474195,13 699829,36 1174024,49

[2J Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1] 0,00 14034,22 14034,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14034,22 14034,22
637004 Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks 9760,00 0,00 9760,00 9760,00 0,00 9760,00 0,00 0,00 O OO 9760,00 0,00 9760,00 0,00 0,00 0,00
637005 13)

Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré 29 510,00 0,00 29 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O OO 0,00 0,00 0,00 29510,00 0,00 29510,00

71.
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 para) vr. porealizačného

33000,00 0,00zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN 33000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33000,00 0,00 33000,00

Celkový rozpočet Diela

[4) CELKOVÁ CENA bez DPH'" [1] .• (2) .• [3) 2190625,52 1425812,07 3616437,59 1648123,68 423832,84 2071 956,52 5796,711 288115,65 293912,36 1653920,39 711948,491 2365868,88 536705,131 713863,58 1 250568,71

11 -05- 2012

3 O APR 2012

Za so vecne odsúhlasil : Ing. Vladimir Olexa Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Jacek


