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Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov

Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
Č. 12/1.2/2012

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,

PRIORITNÁ OS - 1.Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
OPERAČNÝ CIEĽ - 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle

záväzkov SR voči EU

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra
2010 Č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu
projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie,

so zreteľom na ustanovenia ZmluvyoNFP, prílohy Č. 1, článku 9 bodu 2.6, v zmysle
ktorého sa zmluvné strany dohodli a súhlasia, že v prípade kladného rozhodnutia
Poskytovateľa o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stáva prílohou tejto zmluvy
a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa
Prijímateľovi spravuje takto zmenenou Zmluvou,

a so zreteľom na prijímateľom podanú Žiadosť o zmenu projektu číslo Ol zo dňa
15.02.2012 týkajúcu sa časovej zmeny dátumu realizácie a technickej a zmeny projektu
v Prílohe Č. 2 - Predmet Podpory k Zmluve o poskytnutí NFP
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Žiadosť o zmenu projektu č.: 01

Názov projektu: Výstavba kanalizácie

Trstené

Bobrovec, Jalovec,

Kód projektu: 24110110069

Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: 091/1.2 MP/2010

Prijímateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Predmet zmeny projektu:
Pôvodná Príloha Č. 2 - Predmet podpory NFP sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novou
Prílohou Č. 2, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o NFP Č. 091/1.2 MP/20l0

Odôvodnenie:
Schválením žiadosti o zmenu projektu Prijímateľa akceptuje Poskytovateľ návrh na zmenu
podmienok realizácie projektu a následnú, z toho vyplývajúcu zmenu práv a povinností
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Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov

Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

zmluvných strán dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP. Po preskúmaní žiadosti
o zmenu Poskytovateľ dospel k záveru, že navrhovaná zmena neodporuje legislatívnym
požiadavkám, splňa kritérium nevyhnutnosti, je správnym, resp. vhodným riešením
vzniknutej situácie, neodporuje zásadám efektívnosti a hospodárnosti, nemá negatívny
vplyv na udržateľnosť projektu a nemá negatívny dopad na výsledky procesu
schval' ovania.

Poučenie:
Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi súhlas s rozhodnutím o zmene projektu
v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prijímateľovi. Súhlas prijímateľa je
neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. V prípade, že poskytovateľ neobdrží vyjadrenie
súhlasu prijímateľa s rozhodnutím o zmene projektu v zmysle uvedenej lehoty,
rozhodnutie o zmene projektu nenadobúda platnosť a zmluvný vzťah medzi
poskytovateľom a prijímateľom sa riadi podľa dovtedy platnej zmluvy.

V Bratislave, dňa 26.03.2012

Prílohy:
1. Vyjadrenie súhlasu prijímateľa
2. Predmet podpory

Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru



Príloha Č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

PREDMET PODPORY NFP

1 V' b . , f p 'ktsea ecne In orrnacre o roJe e
Názov Projektu Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené
Kód ITMS 24110110069
Operačný procrarn Zivotné prostredie
Spolufinancovaný z Kohézneho fondu /KF/ a štátneho rozpočtu /SR!
Prioritná os 1.lnteqrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Opatrenie -

Prioritná téma Podiel prioritnej témy z celkových Forma financovaniavýdavkov Projektu (%)
HT46 - Spracovanie vody 100 SF01 - nenávratná dotácia

(odpadová voda)
Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti Územná oblasťz celkových výdavkov Projektu (%)

EA 09 Zber, čistenie a rozvod vody 100 UZ05 - Vidiecke oblasti

2 M' t l' . , P 'ktles o rea izacie rOJe u
NUTS II Stredné Slovensko
NUTS III Žilinský samosprávny kraj
Okres Liptovský Mikuláš
Obec Jalovec
Ulica -

Číslo -

NUTS II Stredné Slovensko
NUTS III Žilinský samosprávny kraj
Okres Liptovský Mikuláš
Obec Bobrovec
Ulica -

Číslo -

NUTS II Stredné Slovensko
NUTS III Žilinský samosprávny kraj
Okres Liptovský Mikuláš
Obec Trstené
Ulica -

Čislo -

3 C' le Proi ktle e roje u
Cieľ projektu Vybudovanie splaškovej kanalizácie v obciach Bobrovec, Jalovec, Trstené

s odvádzaním splaškových odpadových vôd do ČOV Liptovský Mikuláš
Špecifický ciel' projektu 1 Vybudovanie kanalizácie o dlžke 5484,92 m s 257 ks kanalizačných odbočiek

a napojenie 360 obyvatel'ov. S odvádzaním splaškových odpadových vôd do ČOV
Liptovský Mikuláš



4 M t l' ' k tiP 'ktera e ne u azova e e rOJe u

Typ Názov indikátora Merná Východisková Rok Plánovaná Rokiednotka hodnota hodnota

Výsledok Dlžka novovybudovaných kanalizačných km O 2009 5,484 2013
sietí ( bez kanalizačných prípojok)
Počet ekvivalentných obyvatel'ov
napojených na novovybudovanú EO O 2009 360 2013

Dopad kanalizačnú sieť
Počet vyriešených aglomerácií v súlade so počet O 2009 1 2013
smernicou Rady 91/271/EHS

5 Akť lt k kť 't k ' I dk P' ktIVJ[Y a pnspevo a IVI vys e om rOJe u

Názov aktivity Väzba na meratel'ný ukazovateľ výsledku Merná Počet
(názov rneratel'ného ukazovateľa výsledku)) [ednotka jednotiek

Hlavné aktivity (číslo I názov)
1 Verejné obstarávanie Dlžka novovybudovaných

kanalizačných sietí km 5,484
( bez kanalizačných prípojok)

2 Projektová dokumentácia Dlžka novovybudovaných
kanalizačných sietí km 5,484
( bez kanalizačných prípojok)

3 Stavebné práce Dlžka novovybudovaných
kanalizačných sietí km 5,484
( bez kanalizačných prípojok)

4 Stavebný dozor Dlžka novovybudovaných
kanalizačných sietí km 5,484
( bez kanalizačných prípojok)

6 Č li ' , P 'ktasovy ramec rea izacre rOJe u
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity

(MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre
každú aktivitu)

Verejné obstarávanie 03/2010 10/2010
Projektová dokumentácia 07/2009 OS/2013
Stavebné práce 11/2010 OS/2013
Stavebný dozor 11/2010 OS/2013

Podporné aktivity
Riadenie projektu 07/2008 11/2013
Publicita a informovanosť 11/2010 OS/2013



ozpoce proje u
Skupina výdavkov Oprávnené výdavky Neoprávnené výdavky Celkové výdavky Názov aktivity(v EUR) (v EUR) projektu (v EUR)
717 001 Realizácia nových stavieb 4065064,98 22597,19 4087662,17

Stavebné
3876862,20 21 556,35 3898418,55 práce

Stavebný
188202,78 1040,84 189243,62 dozor

716 Prípravná a projektová
dokumentácia 92498,45 511,55 93010,00

Projektová
92498,45 511,55 93010,00 dokumentácia

637 005 Speciál ne služby 54065,34 299,00 54364,34
54364,34 Verejné

54065,34 299,00 obstarávanie
637004 Všeobecné služby 9945,00 55,00 10000,00

10000,00 Publicita a
9945,00 55,00 informovanosť

637 003 Propagácia, reklama a
inzercia 7956,00 44,00 8000,00

Publicita a
7956,00 44,00 8000,00 informovanosť

CELKOVO 4229529,77 23506,74 4253036,51

8 R • tr' . . d tr' h kf 'tozpoce rea izacre Je no IVyc a IVI
Aktivita Oprávnené výdavky (v EUR) Neoprávnené Výdavky celkovo (v EUR)výdavky (v EUR)

Hlavné aktivity (číslo I názov)
1 . Verejné obstarávanie 54065,34 299,00 54364,34
2 Projektová dokumentácia 92498,45 511,55 93010,00
3 Stavebné práce 3876862,20 21 556,35 3898418,55
4 Stavebný dozor 188202,78 1 040,84 189243,62
Podporné aktivity

Riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
Publicita a informovanosť 17901,00 99,00 18000,00

CELKOVO 23506,74 4253036,51


