
DODATOKč.2
k Zmluve o dielo Č. 09/2010 zo dňa 01.10.2010

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov pre projekt: "Kanalizácia a ČOV Východná"

Objednávateľ:

Štatutárny orgán:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

MUDr. Alexander Slafkovský - predseda predstavenstva
Ing. Ján Kazár - člen predstavenstva
36672441
SK2022236557
DEXIA a. s. Liptovský Mikuláš
0302453005/5600
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.
10547/L

(ďalej len "Objednávatel"')

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č.u.:
Spoločnosť zapísaná:

a

Zhotoviteľ:

Štatutárny orgán:

IČO:
IČDPH:
Spoločnosť zapísaná:

ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

Ing. Juraj Hirner - konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné
a Inžinierske staviteľstvo CZ/SK
Ing. Sylvia Imreová - konateľka a ekonomická riaditeľka direkcie TU
31 355 161
SK2020379691
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vložka
č.5475/B
Tatra banka a. s.
2622005155/1100

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len "Zhotovitel"')
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako "Zmluvné strany")

Článok l.
Úvod

1. Zmluvné strany sa na základe článku XVII bodu 7 Časť 2 Podmienky zmluvy o dielo (ďalej
len "Podmienky zmluvy"), ktoré sú súčasťou Zmluvy o dielo č. 09/2010, zo dňa 01.10.2010
v znení k nej neskoršie uzatvorených dodatkov (ďalej len "Zmluva"), dohodli na uzatvorení
tohoto Dodatku č. 2 (ďalej len "Dodatok") k Zmluve.

2. Dôvodom uzavretia tohto Dodatku sú nevyhnutné a nepredvídané zmeny, ktoré nastali počas
realizácie diela, ktoré nemenia pôvodný predmet zákazky a súvisia so zmenou technického
riešenia a z toho vyplývajúcou aktualizáciou realizačnej dokumentácie. Časť zmien taktiež
súvisí so zmenou rozhodnutia Slovenskej správy ciest, IVSC Žilina o rozpise skladby
vozovky štátnej cesty I/18 v obci Hybe a obci Východná. Vzhľadom na tieto zmeny sa
upravili položky vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
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Dodatok č.2 k Zmluve o dielo 09/2010
Článok II.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku zmien uvedených v čl. I tohto Dodatku sa na
základe aktualizovanej realizačnej dokumentácie spresnilo znenie výkazu výmer, ktoré
spočíva v nasledovných úpravách:

1.1. zmeny množstiev / počtu memých jednotiek jednotlivých položiek,

1.2. vytvorenie nových položiek,

1.3. vypustenie položiek.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zrealizuje dielo na základe aktualizovanej
realizačnej dokumentácie, a výkazu výmer ktorý je Prílohou č.1 tohto Dodatku.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je vypracovaný v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží
štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ štyri vyhotovenia.

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s týmto Dodatkom ajeho prílohami oboznámili, že
Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu
s obsahom Dodatku a jeho prílohami, tento Dodatok potvrdzujú svojim vlastnoručnými
podpismi.

4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo Č. 9/2010 zo dňa 01.10.2010 v znení k nej
neskoršie uzatvorených dodatkov, neupravené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti
v pôvodnom znení.

Príloha č.1- Výkaz výmer

V ::!Srv'\\\.s.\AVE. dň 2 O OKT. 2011.................................. na .
1 O -04- 2012

V l:-.~~T17.'.~.~0.~Ldňa .

Za Zhotoviteľa:
ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.:

Za Objednávateľa:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.

.....~!.f{ 0 .
~k'~~latkovSký
Predseda predstavenstva lVl liptovská

_ ~ vodórenská
® spoločnost, e.s.

~evolučná 595,031 05 Uptovský Mikuláš

mr
di el' podnikateľskej oblasti
v ierske staviteľstvo CZ/SK

Ing. lvia Imreová
Konateľka a ekonomic á riaditeľka
Direkcie TU

Ing. Ján zár
Člen pr flstavenstva
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vÝKAZ VÝMER
Kanalizácia a ČOV Východná
REKAPITULÁCIA ZMLUVNEJ CENY

Príloha č.l k dodatku č.2 k Zmluve o dielo č.09/201 O zo dňa 01.10.2010

ČisloW Označenie Stavebný objekt, Cena vEUR Cena v EUR
SO,PS Prevádzkový súbor ZOD Dodatok č.2 k ZOD

1 Všeobecné položkv 4113,33 4113,33
I

2 Preložkv inžinierskvch sieti 30188950 301760,63
I

3 Stavebné oblektv

3.1 5001 Kanalizáciaobce Hvbe zberač A
SO 01.1 Gravitačné potrubia - Zberač A 1 118534,36 1 267625,94
5001.2 Vvtlačné potrubia na zberači A 32197,10 0,00
SO 01.3 CS 1 7779,45 0,00

3.1 5001 Kanalizáciaobce Hvbe zberač A spolu: 1158510,91 1267625,94

3.2 5002 Kanalizácia obce Východná
SO 02.1 Gravitačné potrubia 4334784,07 4863203,23
SO 02.2 Výtlačné potrubia 65821,53 49144,11
SO 02.3 CS1, CS2 168414,35 92887,44
SO 02.4 NN ortcoíkv 69517,86 69517,86
SO 02.5 Domové kanalizačné orlooíkv 1131812,16 1 162002,15

3.2 5002 Kanalizácia obce Východná spolu: 5770349,97 6236754,79

3.3 5004 VVtlačné potrubie Východná - Hvbe
SO 04.1 Wtlačné potrubie Východná - Hvbe 563443,26 563443,26
SO 04.2 Ceroacia stanica Východná - Hvbe 48305,64 36073,09

3.3 5004 VVtlačné potrubie Východná - Hvbe spolu: 611748,90 599516,35

3.4 5005 Cistiareň odpadových vôd Hybe
SO 05.1 Príprava územia 9454,39 9454,39
SO 05.2 Vstupná čerpacia stanica 24156,11 24 156,11
SO 05.3 Priiímacia stanica fekálií 45151,95 29061,33
SO 05.4 Združený oblekt čistenia 1 392583,51 1 317202,85
SO 05.5 Merný objekt na odtoku a mikrosito 27467,63 27467,63
SO 05.6 Vodovodná oriooixa a areálový rozvod vody 65298,64 65298.64

Vnútroareálová kanalizácia, obtoková stoka
SO 05.7 a odtoková stoka, vvtl. potrubie, výust. objekt 32352,24 32352,24

Vnútroareálové cesty a spev. plochy,
SO 05.8 prístupová cesta 188913,03 188913,03
SO 05.9 Terénne a sadové úpravy 31 516,70 31 516,70
SO 05.10 Oplotenie COV 12922,20 12922,20
SO 05.11 Vonkajšie osvetlenie 15821,24 15821,24
SO 05.12 Elektrostavebná časť 31 873,17 31873,17
SO 05.13 Vonkajšie rozvody NN, VN oríooikv a trafostanica 119065,01 46460,56

3.4 5005 Cistiareň odpadových vôd Hybe spolu: 1996575,82 1832500,09

3 Stavebné objekty spolu: 953718560 9936397,17
I

4 Prevádzkové súbory
I

4.1 Stroino-technoloqlcká časť
PS 01 Cerpacia stanica Hvbe 178123,35 0,00
PS 02 Ceroacie stanice Východná 300788,53 300788,53
PS 04 CS VÝchodná - Hvbe 156685,37 156685,37
PS 05 COV Hvbe 696320,21 696320,21

4.1 Strojno-technoloaická a eloktročasť spolu: 1 331 917,46 1153794,11
I

4.2 Elektročasť technoloaická, MaR, ASRTP
PS 01.1 Hvbe 24266,07 0,00
PS 02.1 východná 50742,40 50742,40
PS 04.1 VÝchodná - Hvbe 65810,56 65810,56
PS05.1 Elektrotechnoloaická časť 211 230,12 211 230,12

4.2 Elektročasť technoloaická, MaR, ASRTP spolu: 352049,15 327783,08
I

4 Prevádzkové súbory 1683966,61 1481577,19
I

Práce spolu.l 11 527 155,04 11 723 848,32
I

Nepredvidané náklady 4% 461086,20 264392,92
I

Celková zmluvná cena bez DPH 11 988241,24 11988241,24

UC

UC
UC
UC

UC
UC
UC

UC

UC

UC
UC

UC

UC

UC

UC - upravená cena

Za Zhotoviteľa:
ZIPP BRA TISL

Za Objednávateľa:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.

•
lVl liptovská

~ vodárenská
® spoločnost, O.S.

Revolučná S9S, 031 OSLiptovský MikulášZIPP BRATISLAVA spol. S r.o.
....................................Mlynské nivy 61/A

Ing. ylvia lmreová S K - 820 1 5 Bra tis Ia v a
Konatel'ka a ekon ická riaditel~á)PH:SK2020379691 co 31355161
Direkcie TU . 63 -


